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1.1. ANTECEDENTES 
El presente proyecto ha sido elaborado como Trabajo Fin de Grado por el 
alumno Alberto García Suárez para la Universidad Extremadura con objeto de 
obtener el título de Grado en Ingeniería Civil, en la especialidad de Construcciones 
Civiles en la Escuela Politécnica de Cáceres, siendo el tutor de dicho proyecto Don 
Emilio del Pozo Mariño.  
 
1.2. INFORMACIÓN PREVIA 
OBJETO DEL PROYECTO 
El objetivo del presente proyecto es el mostrar los conocimientos adquiridos 
por el alumno durante los años cursados en la citada titulación. Además de mejorar 
en el funcionamiento y poder familiarizarse con los programas como: Excel, Word, 
AutoCAD, Presto y sobre todo el aprendizaje de Cype Generador de Pórticos y 
Cype Metal 3D, que serán de gran ayuda a futuros proyectos de obra.  
 
Este Proyecto tiene como objeto el estudio, definición y valoración de las 
obras necesarias para la construcción de 3 naves industriales en la parcela nº 1 del 
polígono industrial de Puebla de Alcocer, en la provincia de Badajoz. 
 
EMPLAZAMIENTO 
El emplazamiento de la construcción es en la parcela Nº 1  del Polígono 
Industrial de Puebla de Alcocer (Badajoz) con una superficie total de 3.192 m2, 
donde se construirán las 3 naves. 
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NORMATIVA URBANÍSTICA  
En la elaboración del presente proyecto se han tenido en cuenta las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Puebla de Alcocer, con objeto de 
adecuar las dimensiones, usos, instalaciones y demás aspectos derivados de la 
construcción de las naves industriales en la parcela. 
 
Normativa de aplicación: Normas subsidiarias de Planeamiento 
Municipal de Puebla de Alcocer 
Clasificación del suelo Urbanizable 
Calificación: SUB-1 
 
PARAMETRO S/Normas S/Proyecto observaciones 
Parcela mínima 
(m2) 
No se determina 3.192 m2  
Uso característico Industrial Industrial productivo o  
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Volumen (m3) - -  
Edificabilidad 0,9 m2/m2 0,715 m2/m2  
Altura máxima 
cornisa (m) 
7, 5 m 6,15 m  
Numero máx. De 
plantas  
2 2  
Altura mín. libre 
4,20m uso ind. 
3,00m uso admin. 
6 m min uso ind. 








5 m 8 m  
Retranqueo 
linderos 
3,5 m 3,5 m  
Retranqueo edif. a 
calle ppal. 
5 m 8 m  
Ocupación máxima 
en planta 
75 % sup. 
Parcela 
69,55 %  
 
NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
Se enumeran a continuación algunas de las normas de obligado 
cumplimiento. No obstante será de obligado cumplimiento cualquier norma no 
citada y que esté en vigor. 
 
- LEY 15/2001, Del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura. 
- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
- Código Técnico de la Edificación 
- Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación 
R.D. 997/2002, de 27.01.2002.  
- Instrucción del Hormigón Estructural, EHE. Real Decreto 1247/2008, de 
18 de julio. 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de 
construcción RD. 1627/97 24.10.97. 
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- Puesta en funcionamiento de Establecimientos Industriales.  Real 
Decreto 49/2004, de 20 de Abril, procedimiento para la instalación y 
puesta en funcionamiento de Establecimientos Industriales. 
- Reglamento de Seguridad Contra incendios en los Establecimientos 
Industriales. RD 2267/2004 de 3 de diciembre. 
- Ley del ruido en el RD 1367/2007  
-  Decreto 19/1997 de 4 de febrero (Junta de Extremadura), de 
Reglamentación de Ruidos y Vibraciones. 
- Real Decreto 1098/2001, de12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
- LEY 25/2013, De 27 De diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y 
Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público 
- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre. 
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del 
parlamento europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014 
 
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su 
publicación y entrada en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores 
o actualizaciones por disposiciones más recientes, se quedará a lo dispuesto en 
estas últimas. 
 
1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO 
El presente proyecto comprende la construcción de 3 naves adosadas, una 
para ferretería industrial, otra para exposición de productos ganaderos y otra 
independiente de las otras dos que será para uso de almacén) , en la parcela Nº 1 
del polígono de Puebla de Alcocer (Badajoz). 
 
Las tres naves se construirán mediante estructura metálica, y cerramiento de 
fachada con panel prefabricado de hormigón. La cubierta de cada nave será a dos 
aguas y estará construida con panel tipo sándwich. 
 
USO CARACTERISTICO DEL EDIFICIO 
El uso de las naves será en principio el siguiente: 
 
 Una Nave Principal (Nave 2) cuyo uso es la propia Ferretería Industrial, 
para atención al público. 
 Una Nave Anexa (Nave 1) a la misma en una de sus medianeras, de 900 
m2, cuyo uso principal, será Exposición de productos Ganaderos y 
Agrícolas. 
 Una Tercera Nave (Nave 3) Independiente, comunicada por el Patio en 
común de las tres edificaciones, de 720 m2, que se usará de Almacén de 
las otras. 
 
RELACIÓN CON EL ENTORNO 
Se trata de  naves industriales que por su diseño encajan en el entorno con 
las demás naves construidas en el polígono en el que se encuentran ubicadas. 
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CUMPLIMIENTO DEL CTE 
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en 
relación con las exigencias básicas del CTE: 
 
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, 
los relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
 
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las 
personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo 
los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que 
se satisfagan estos requisitos básicos. 
 
REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD 
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 Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y 
la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 
funciones previstas en el edificio. 
Las naves proyectadas se disponen de tal manera que se faciliten las 
labores propias de su uso, reduciendo los trayectos de las operaciones. 
 
 Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los 
términos previstos en su normativa específica. 
Las naves proyectadas estarán a lo dispuesto en el CTE y en la ley de 
accesibilidad de Extremadura en cuanto a accesibilidad. 
 
 Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información 
de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 
No procede 
 
REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD 
 Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior 
del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
Todas las instalaciones reúnen los requisitos de habitabilidad, salubridad, 
ahorro energético y funcionalidad exigidos para este uso. 
 
Las instalaciones cuentan con canalones y bajantes para la recogida del 
agua de lluvia, y arquetas a pie de bajante. Una red de tuberías conduce esta agua 
hasta la red general de saneamiento del polígono. Estas cumplen en todo momento 
el CTE-DB-H SALUBRIDAD, HS-2 Recogida y evacuación de residuos. 
 
Para la evacuación de aguas sucias se proyecta una red mediante tuberías y 
arquetas que las conduzcan a la red general de saneamiento del polígono. Estas 
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cumplen en todo momento el CTE-DB-H SALUBRIDAD, HS-2 Recogida y 
evacuación de residuos. 
 
 Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en 
peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus 
actividades. 
Todos los elementos constructivos verticales y horizontales cuentan con el 
aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que 
delimitan. 
 
 Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso 
racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 
En las naves se proyectan paneles traslúcidos para aprovechar al máximo la 
luz solar. En la cubierta se instalará aireadores dinámicos para conseguir la 
renovación de aire de manera natural, y conseguir ahorro energético. 
 
El aislamiento térmico no se tendrá en cuenta en la zona de naves, ya que 
no lo exige el DB-HE AHORRO DE ENERGIA. 
 
REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD 
 Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edifico o partes 
del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los 
elementos portantes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros 
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio. 
 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar un 
sistema estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente la 
resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la 
facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades del mercado. Todos los 
elementos constructivos están sujetos al cumplimiento del CTE. 
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 Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan 
desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del 
incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la 
actuación de los equipos de extinción y rescate.  
Condiciones urbanísticas: Las naves son de fácil acceso para los bomberos. 
El espacio exterior inmediatamente próximo a ellas cumple las condiciones 
suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios. 
 
El acceso está garantizado, ya que los huecos cumplen las condiciones de 
separación. 
 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus 
ocupantes. 
 
En el documento nº 2 planos está incluido un plano con las instalaciones a 
realizar para la protección contra incendios. 
 
Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no 
suponga riesgo de accidente para las personas. 
 
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se 
instalen en el edifico, se proyectarán de tal manera que puedan ser usados para los 
fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio sin que suponga riesgo 
de accidentes para los usuarios del mismo.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRIA DEL EDIFICIO 
VOLUMEN 
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-  Nave 1: La nave tendrá una anchura de 20 m y una longitud de 45 m 
(900 m2), con una altura en cumbrera de 8,50 m y una altura de cornisa 
de 6 m, con lo que resulta un volumen de 6.525,00 m3. 
- Nave 2: La nave tendrá una anchura de 20 m y una longitud de 30 m 
(600 m2), con una altura en cumbrera de de 8,65 m y una altura de 
cornisa de 6,15 m, con lo que resulta un volumen de 4.440,00 m3. 
- Nave 3: La nave tendrá una anchura de 18 m y una longitud de 40 m 
(720 m2), con una altura en cumbrera de de 8,25 m y una altura de 
cornisa de 6 m, con lo que resulta un volumen de 5.130,00 m3. 
 
ACCESOS 
- Nave 1: La nave tendrá  puertas de acceso. Dos de acceso directo desde 
la calle, una de acceso a un patio interior y otra que comunicara las 
naves 1 y 2. 
- Nave 2: La nave tendrá 4 puertas de acceso. Una de acceso directo 
desde la calle, dos de acceso a un patio interior y una que comunicara la 
nave 1 y la 2. 
- Nave 3: La nave tendrá 4 puertas de acceso. Una de acceso directo 
desde la calle y tres de acceso a un patio interior. 
 
EVACUACIÓN  
Las tres naves cuentan con accesos y evacuación, con acceso 
independiente para cada una de ellas. 
 
SUPERFICIES 
La superficie de la parcela objeto de actuación es de 3.192 m2 
 
Nº NAVE SUPERFICIE 
1 900 m2 
2 Planta baja 600 m2 
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2 Planta 1 62 m2 
m 720 m2 
Patio 972 m2 
TOTAL 3.254 m2 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARAMETROS QUE DETERMINAN LAS 




Se prevé un sistema de cimentación realizada con zapatas, unidas mediante 
vigas de atado, calculado para una tensión máxima admisible de 2 kg/cm2. 
 
Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar un 
sistema estructural para la cimentación de las naves han sido las consideraciones 
del estudio geotécnico.  
 
La cimentación se encuentra definida en todos sus elementos en el 
documento nº 2 Planos. 
 
ESTRUCTURA PORTANTE 
La estructura de las naves se resuelve mediante estructura metálica (perfiles 
HEA e IPE, y correas en perfiles Z) aporticada a dos aguas. 
 
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas 
se seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE. 
 
La estructura se encuentra definida en todos sus elementos en el documento 
nº 2 Planos. 
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La cubierta de las naves será a dos aguas, con una pendiente del 25 %, 
resuelta en panel sándwich, compuesta por doble chapa conformada de acero 
prelacado, sobre correas. 
 
El aislamiento térmico lo proporciona el núcleo de espuma de poliuretano de  
40 kg/m3, con espesor de 30 mm entre las chapas prelacadas de 0,5 mm. 
 
En las cumbreras de las tres naves se colocarán placas de policarbonato 




El cerramiento perimetral de las naves se realizará con panel prefabricado 
de hormigón alveolar  de 14 cm de espesor, con acabado liso. 
 
Los faldones de las naves se realizarán con panel sándwich, compuesto por 
doble chapa conformada de acero prelacado, con aislamiento de espuma de 
poliuretano de 40 kg/m3 y espesor de 30 mm entre las chapas prelacadas de 0,5 
mm, sujetos a la estructura auxiliar. 
 
CUBIERTAS 
La cubierta de las naves está resuelta en panel sándwich, compuesto por 
doble chapa conformada de acero prelacado, con aislamiento de espuma de 
poliuretano de 40 kg/m3 y espesor de 30 mm entre las chapas prelacadas de 0,5 
mm. 
SOLERAS 
La solera de las naves se realizará mediante solera de hormigón armado de 
15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-20/P/20/IIa y armado con mallazo 
15x15x6, aserrado y fratasado. 
 
CARPINTERÍAS EXTERIORES  
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Las puertas de acceso serán correderas, de accionamiento manual, 
construidas  con cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero laminado y hoja ciega 
de panel sándwich. 
 
Las ventanas exteriores serán de aluminio y contarán con rejas de acero. 
 
SISTEMA COMPARTIMENTACIONAL. 
Los cerramientos que separan interiormente las naves entre sí, se 
ejecutarán mediante panel prefabricado de hormigón alveolar  de 14 cm de 
espesor, con acabado liso. 
 
Los faldones de las naves se realizarán con panel sándwich, compuesto por 
doble chapa conformada de acero prelacado, con aislamiento de espuma de 
poliuretano de 40 kg/m3 y espesor de 30 mm entre las chapas prelacadas de 0,5 
mm, sujetos a la estructura auxiliar. 
 
TABIQUERIAS 
En la nave 2 se realizará una zona para oficinas y aseos, la separación de 
las diferentes zonas se realizará mediante panel prefabricado de hormigón alveolar  
de 14 cm de espesor, con acabado liso. 
 
CARPINTERIAS INTERIORES  
Las puertas de acceso a las diferentes zonas, serán de chapa lisa de 1 hoja 
 
Las ventanas interiores serán de aluminio. 
 
SISTEMA DE ACABADOS 
REVESTIMIENTOS EXTERIORES. 
No procede. No se prevén revestimientos exteriores en los cerramientos de 
placas prefabricadas. 
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REVESTIMIENTOS INTERIORES 




No procede. No se prevén solados en las naves. 
 
FALTOS TECHOS 
En la nave 2. En la planta 1 se ejecutará un falso techo mediante panel 
sándwich, compuesto por doble chapa conformada de acero prelacado, con 
aislamiento de espuma de poliuretano de 40 kg/m3 y espesor de 30 mm entre las 
chapas prelacadas de 0,5 mm, sujetos a la estructura auxiliar. 
 
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 
La ventilación general se realizará de forma natural y aprovechando las 
corrientes de convección formadas por el aire fresco que entra a través de las 
puertas y ventanas, que permanecerán abiertas durante la jornada de trabajo y el 
aire viciado que escapa a través de los aireadores estáticos instalados en la 
cubierta. 
 
SISTEMA DE SERVICIOS 
 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Se dispondrá de suministro de agua a pie de las naves y se ejecutara una 
red de abastecimiento interior realizada mediante tubería de polietileno de 25 mm 
de diámetro. 
 
EVACUACIÓN DE AGUA 
Se proyecta una red de saneamiento para la recogida de aguas pluviales y 
sucias, mediante arquetas bruñidas interiormente, impermeables a la humedad y a 
los olores.  
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Las bajantes de pluviales serán de PVC y conducirán las aguas procedentes 
de los canalones (de acero galvanizado) a las arquetas de pie de bajante. 
 
La unión entre las arquetas y la red de saneamiento existente en el polígono, 
se hará mediante tuberías de PVC 
 
SUMINISTRO ELÉCTRICO. 
  Se instalará una red eléctrica en todas las naves. En el anejo nº 9 se 
encuentran los cálculos de dicha red y en el documento nº 2 planos se incluye un 
plano con la ubicación de los diferentes elementos que la compondrán. 
  
OTRAS OBRAS PREVISTAS. 
En el  resto de la parcela que no esté ocupada por las naves se realzará un 
patio. Para ello se realzará el movimiento de tierras necesario, para posteriormente 
ejecutar una solera con hormigón HA-20/P/20/IIa y armado con mallazo 15x15x6, 
aserrado y fratasado. 
 
Para la ejecución del patio y para que no haya dentro de la parcela elevados 
desniveles, se ejecutará un muro perimetral  con hormigón HA-25/B/20/IIa y se 
rellenará el interior de la parcela con material seleccionado hasta alcanzar las cotas 
deseadas. El muro perimetral ocupara todo el lateral de la parcela paralelo a la 
calle 1  del polígono y la toda la trasera de la parcela (lindero con parcela 2). 
 
El muro tendrá un ancho de 30 cm. Las características del muro están 
descritas en el documento nº 2 planos. 
 
La parte posterior de la parcela se cerrará mediante placas de hormigón alveolares 
de 14 cm de espesor y perfiles HEA 180. 
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El lateral de la nave paralelo a la calle 1 del polígono industrial se cerrara mediante 
valla de barrotes de tubos huecos. 
 
1.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
Las establecidas por el promotor, dentro de las limitaciones del CTE. Son las 
prestaciones que derivan de los uso/s previstos en su día. 
 
Las limitaciones de uso derivan de las distintas condiciones que se señalan 
en este Proyecto y de su posible compatibilidad futura con los usos que permita la 
normativa urbanística, o de otra naturaleza, que a lo largo de su vida útil se pueda 
ir desarrollando. 
 
Las limitaciones de uso del edificio en su conjunto responderán, en general, 
a la adecuación de las prestaciones y previsiones proyectadas, en concordancia 
con usos compatibles y del funcionamiento adecuado de sus estructuras e 
instalaciones. 
 
Las instalaciones se han proyectado en cumplimiento del CTE, con las 
exigencias pedidas en cada caso de acuerdo con los valores estadísticos 
previsibles para su adecuado funcionamiento; por tanto, cualquier variación en los 
usos proyectados implicará, en su caso, el comprobar que los parámetros de 
utilización siguen siendo válidos para el nuevo uso que se pudiera establecer en 
cualquier establecimiento. 
 
1.5. GEOLOGIA Y GEOTECNIA 
En el anejo nº 3 “Estudio Geotécnico” se muestra el resultado del análisis 
geotécnico de la parcela donde se ubicarán las naves industriales. A modo de 
resumen indicaremos los siguientes aspectos: 
 
- La cimentación de las naves se realizará mediante zapatas de hormigón 
armado arriostradas.  
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- La carga admisible de cálculo de la cimentación será de Qadm= 2 
kg/cm2. 
- La clase de exposición según el tipo de ambiente y la agresividad del 
terreno es IIa para los hormigones a emplear en la cimentación. 
- Como norma general, consideraremos que el perfil lo suficientemente 
homogéneo  y que tenga una Qadm=2 kg/cm2 se encuentra en la base 
inferior de las zapatas. En el caso de que este perfil se encontrase a 
mayor profundidad, se rellenará dicha diferencia con hormigón de 
limpieza HM-10. 
 
1.6. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTIAS 
El plazo considerado para ejecutar las obras es de SEIS (6) MESES, a 
contar desde la fecha del acta de comprobación de Replanteo de las obras. 
 
Por su parte, el plazo de garantía que se establece para corregir cualquier 
defecto se estima en un (1) año, a partir de la fecha de recepción de las obras. 
 
1.7. SEGURIDAD Y SALUD 
Tal y como recoge en el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre en el presente 
Proyecto se incluye el Estudio de Seguridad y Salud, en el anejo nº 8. 
 
El presupuesto de ejecución material obtenido para la seguridad y salud 
asciende a un valor de CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS 
CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS (4.575,57 €). 
  
1.8. GESTIÓN DE RESIDUOS 
De acuerdo con el RD 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la 
producción y gestión de residuos de construcción y demolición, se analizan los 
residuos generados en la obra. 
En el anejo nº 10 del presente proyecto se desarrolla el estudio de Gestión 
de residuos generados en las obras. 
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El presupuesto de ejecución material destinado a la gestión de residuos es 
de noventa y seis euros con sesenta euros (1.520,02 €). 
 
1.9. DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL 
Se redacta el Documento Ambiental de acuerdo con la Ley 16/2015 de 23 de 
abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 
El Anejo nº 12 “Estudio de Impacto Ambiental” del presente proyecto SE 
desarrolla el Documento Ambiental para las obras objeto del mismo.  
 
1.10. ACCIONES SÍSMICAS 
Con el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre se aprueba la Norma de 
Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02), cuyo 
ámbito de aplicación se extiende a los proyectos y obras de construcción que se 
realicen en el territorio nacional tanto en edificación como, subsidiariamente, en el 
campo de la ingeniería civil en tanto no se aprueben normas específicas para éste. 
 
El encuadre de este proyecto se sitúa en el término municipal de Puebla de 
Alcocer, en la provincia de Badajoz. 
 
La construcción es clasificada como de normal importancia, y según el Mapa 
de Peligrosidad Sísmica del Instituto Geográfico Nacional, (incluido a continuación) 
el valor de la aceleración sísmica básica “ab” es inferior a 0,04g por lo que no será 
necesario tomar en consideración medidas contra efectos sísmicos en las 
estructuras de la edificación. 
 
1.11. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
Los Precios empleados en el  Proyecto han sido calculados a partir de la 
Base  de Precios Oficial de la Junta de Extremadura de 2012, utilizándolos tal y 
como aparecen en la Base, si es que se consideran apropiados, o bien, a partir de 
ella, respetando los precios de la Mano de Obra, de la  Maquinaria, y de la mayoría 
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de los materiales, modificando algún precio de suministro de estos últimos cuando 
se ha entendido que no se ajustaban al mercado. 
 
En el anejo nº11 “Justificación de precios”,  se aportan los listados de los 
precios de la Mano de Obra, de la  Maquinaria, de los Materiales, el cuadro de 
descompuestos y la Justificación de los Precios Auxiliares empleados en la 
confección de los precios de las unidades de obra y la  Justificación de los Precios 
de esas unidades de obra. 
 
1.12. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
En el anejo nº 13 “Clasificación del contratista” se estudia la clasificación que 
habrá que exigirle al contratista encargado de realizar las obras, en base a la 
normativa en vigor existente. 
 
La clasificación del contratista propuesta es Grupo C “Edificaciones”, 
Subgrupo 3 “Estructuras metálicas”. 
  
En aplicación del artículo 26 Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, y siendo el valor estimado del capítulo de 
estructuras de 133.356,38 € (P.E.M.+GG+B.I.)), la categoría del contrato es la 1 
(cuantía es inferior o igual a 150.000 euros). 
 
Grupo Subgrupo Categoría 
C 3 1 
 
1.13. REVISION DE PRECIOS 
El plazo de ejecución de la obra es de 6 meses, por lo que de acuerdo con 
la normativa vigente, no es necesaria la revisión de precios. No obstante por si 
el plazo de ejecución tuviera que alargarse más tiempo y fuera necesaria la revisión 
de precios, proponemos la siguiente formula de revisión de precios: 
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Fórmula 821. Obras de edificación con alto componente de materiales 




En el Documento nº 4 de este proyecto se recogen los Listados de 
Mediciones, Cuadros de Precios nº 1 y 2, y Presupuestos Parciales y General de 
las obras.  
Se incluyen en el presente proyecto los siguientes presupuestos: 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
El presente Presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de 
CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS (418.498,36 €) 
 
PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN Y GENERAL 
 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 418.498,36 € 
13,00 % Gastos generales 54.404,79 € 
6,00 % Beneficio industrial 25.109,90 € 
SUMA DE G.G. y B.I.   79.514,69 € 
TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN  498.013,05 € 
21,00 % I.V.A 104.582,74 € 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 602.595,79 € 
 
El presupuesto Base de licitación (sin IVA) asciende a la cantidad de 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRECE EUROS CON CINCO 
CÉNTIMOS (498.013,05 €) 
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El presupuesto General asciende a  la cantidad de SEISCIENTOS DOS MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS (602.595,79 €) 
 
1.15. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 
Documento Nº 1.- Memoria 
1.1 Memoria Descriptiva 
1.2 Memoria constructiva 
1.3 Cumplimiento del CTE 
1.4 Anejos 
Nº1.- Antecedentes 
Nº2.- Estudio de alternativas 
 Nº 3.- Estudio Geotécnico 
Nº 4.- Acciones Sísmicas 
Nº 5.- Protección contra incendios 
Nº 6.- Normas urbanísticas 
Nº 7.- Cálculos mecánicos 
Nº8.- Estudio de Seguridad y Salud 
Nº9.- Cálculos Eléctricos 
Nº 10.- Gestión de Residuos 
Nº 11.-Justificación de precios 
Nº 12.-Estudio de Impacto Ambiental 
Nº 13.-Clasificación del Contratista 
Nº14.-Revisión de precios 
Nº15.-Plan de obra 
Documento Nº 2 Planos 
Documento Nº 3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
Documento Nº 4 Presupuesto 
4.1.-  Mediciones 
4.1.1.- Mediciones auxiliares 
4.1.2.- Mediciones 
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4.2.-  Cuadro de Precios 
Cuadro de Precios nº I 
Cuadro de precios nº II 
4.3.-  Presupuestos parciales  
4.4.-  Resumen del precupuesto  
 
1.16. CONCLUSIONES  
Habiéndose cumplido los requisitos legales y normativas vigentes en la 
redacción del presente Proyecto y considerando que, las actuaciones definidas en 
el mismo tienen carácter de Obra Completa, se eleva a la Superioridad para su 
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2.1.  GENERALIDADES 
En la parcela nº 1 del polígono industrial de Puebla de Alcocer se proyectan 
tres naves industriales adosadas con las siguientes características: 
 Nave nº 1: nave  con 20 m de fachada principal y con 45 m de fondo. 
Tiene una pendiente de cubierta del 25% y una altura de pilar de 6.15 m.  
 Nave nº 2: nave  con 20 m de fachada principal y con 30 m de fondo. 
Tiene una pendiente de cubierta del 25% y una altura de pilar de 6.15 m.  
 Nave nº 3: nave  con 18 m de fachada principal y con 40 m de fondo. 
Tiene una pendiente de cubierta del 25% y una altura de pilar de 6.15 m.  
 
El resto de la superficie de la parcela será de patio. 
 
El resumen de las superficies construidas es el siguiente: 
 
Nº NAVE SUPERFICIE 
1 900 m2 
2 Planta baja 600 m2 
2 Planta 1 62 m2 
m 720 m2 
Patio 972 m2 
TOTAL 3.254 m2 
 
2.2.  SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 
 
BASES DE CÁLCULO 
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados 
Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 
3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la 
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. 
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Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un 
modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de 
la misma. 
 
Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado 
según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o 
generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE. 
 
ESTUDIO GEOTÉCNICO 
En el anejo nº 2 “Estudio geotécnico”, se acompaña el estudio realizado. El 
presente proyecto adopta los datos y recomendaciones que se incluyen en el 
referido documento. 
 
Las zapatas irán apoyadas a partir de una cota inferior a la rasante actual del 
solar. Como norma general, consideraremos que el perfil lo suficientemente 
homogéneo se encuentra en la base inferior de las zapatas. En el caso de que este 
perfil se encontrase a mayor profundidad, se rellenara dicha diferencia con 
hormigón de limpieza HM-10. 
 
PREPARACIÓN DEL TERRENO 
Se procederá en primer lugar a realizar la limpieza y desbroce del terreno 
con medios mecánicos. Posteriormente se ejecutará la nivelación de la parcela, 
para posteriormente realizar la excavación de las zapatas. 
 
2.3. SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
CIMENTACIÓN  
DATOS E HIPOTESIS DE PARTIDA 
Para la definición de las dimensiones de la cimentación y la comprobación 
de las tensiones del terreno, se considerarán las combinaciones pésimas 
transmitidas por la estructura, teniendo en cuenta los efectos de segundo orden, el 
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peso propio del elemento de cimentación y el del terreno que gravita sobre él, todos 
ellos con sus valores característicos. 
 
PROGRAMA DE NECESIDADES 
El programa de necesidades de la cimentación viene definido por el tipo de 
edificio que se proyecta. 
 
BASES DE CÁLCULO 
El estudio de la estructura se hace mediante análisis lineal con redistribución 
limitada aplicando método iterativo de cálculo basado en la redistribución de 
esfuerzos buscando las situaciones de equilibrio y de compatibilidad, teniendo en 
cuenta el comportamiento de tensiones-deformaciones de los materiales y las 
exigencias derivadas de la Instrucción en cuanto a estados límites. 
 
PROCEDIMIENTOS O MÉTODOS EMPLEADOS PARA TODO EL SISTEMA 
ESTRUCTURAL 
El proceso general de cálculo propuesto corresponde al conocido como 
método de los estados límites. Dicho cálculo trata de reducir a un valor 
suficientemente bajo, la probabilidad de que sean alcanzados una serie de estados 
límites, entendiendo como tales, aquellos estados o situaciones de la estructura o 
de una parte de las mismas tales que, de alcanzarse, pondrían a la estructura fuera 
de servicio. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA CIMENTACIÓN Y DE LOS MATERIALES QUE 
INTERVIENEN 
Las dimensiones de las zapatas de los pórticos delanteros, traseros e 
intermedios se encuentran reflejadas en los planos correspondientes. 
 
Estas zapatas irán arriostradas mediante vigas de atado 0,40 x 0,40 m  
armadas y mediante vigas centradoras armadas de 0,40 x 0,50 m y 0,40 x 0,60 m. 
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El hormigón utilizado para la construcción de las zapatas y vigas riostras 
será del tipo HA-25/P/30/Ila y el de limpieza  HM-10/P/40/lla 
 
ESTRUCTURA PORTANTE 
DATOS E HIPOTESIS DE PARTIDA 
La estructura proyectada es de acero laminado con perfiles HEA e IPE, 
según se describe en los planos. 
 
Esta justificación se hace atendiendo a la exigencia del DB SE y DB-SE-A, 
para señalar que en este proyecto se da cumplimiento a lo establecido en las 
citadas normas, y el relativo al cumplimiento de las condiciones que se exigen a la 
estructura en su conjunto y a cada una de sus partes. 
 
PROGRAMA DE NECESIDADES 
El programa de necesidades de la estructura viene definido por el tipo de 
edificio que se proyecta. 
 
BASES DE CÁLCULO 
Se han tenido en cuenta las fijadas en el apartado 2 del DB-SE-A. Se han 
tenido en cuenta las limitaciones en cuanto a estados límites últimos, estados 
límites de servicio y geometría. 
 
PROCEDIMIENTOS O MÉTODOS EMPLEADOS PARA TODO EL SISTEMA 
ESTRUCTURAL 
La comprobación de la estabilidad estática y de la estabilidad elástica, el 
cálculo de las tensiones y el cálculo de las deformaciones se realizarán por los 
métodos establecidos en la norma, basados en la mecánica y, en general, en la 
teoría de la elasticidad. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA Y DE LOS MATERIALES QUE 
INTERVIENEN 





CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
Los elementos verticales resistentes, de construcción de las naves, estarán 
constituidos por pilares en perfiles  laminados  HEA de diferentes dimensiones 
(HEA 180, HEA 220, HEA 240 Y HEA 180 doble cajón soldado). Los dinteles 
estarán construidos con perfiles laminados IPE de diferentes dimensiones (IPE 
360, 330, 300 y 270 y IPE 240). Las vigas de atados estarán formadas por perfiles 
IPE (160,140 y 120). Para las correas se utilizarán perfiles ZF 160x2.0 mm (o 
similar con las mismas características resistentes) 
 
Las características de estos elementos, así como sus secciones, armados, 
etc., aparecen claramente detalladas en los planos correspondientes 
 
2.4. SISTEMA ENVOLVENTE 
CUBIERTA 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
La cubierta de las naves será a dos aguas, con una pendiente del 25%, 
resuelta con panel sándwich de 30 mm de espesor y aislamiento de espuma de 
poliuretano en color a determinar por la dirección facultativa o el indicado en la 
Normativa Municipal de aplicación,   con remates en blanco pirineos, o aquel que 
determine la Dirección facultativa o impuesto por la normativa municipal. 
 
En las cumbreras de las tres naves se colocaran placas de policarbonato 
traslucidas de forma elipsoidal par el paso de la luz natural. 
 
Dentro de los accesorios se han previsto canalones conformados por chapa 
de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor y bajantes de mediante tuberías de 
PVC. 
 
PARAMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES TÉCNICAS 
Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 
 
 Seguridad estructural, peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo. 
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El peso propio de los distintos elementos de la cubierta. Se consideran al 
margen de las sobrecargas de uso, acciones climatológicas y todas las acciones se 
consideran según DB-SE-AE 
 
 Salubridad: protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la 
cubierta, se ha tenido en cuenta especialmente la zona pluviométrica en la que se 
ubicará y el grado de exposición al viento. Para resolver las soluciones 
constructivas se tendrá en cuenta las características y el grado de 
impermeabilización exigido en el punto 2.4. de DB-HS 1. 
 
 Salubridad: Evacuación de aguas 
La recogida de aguas pluviales de las cubiertas se realizará mediante 
canalones y bajantes. El diseño, construcción, ejecución y pruebas se ajustará a 
las condiciones establecidas en DB-HS 5 
 
 Seguridad en caso de incendio 
Debido a que se trata de una actividad industrial, el estudio contra incendios 
de las instalaciones se lleva a cabo según las directrices marcadas por el 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales, 
R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre. El cumplimiento de la normativa vigente y de 
aplicación, se justifica en el anejo nº 1. 
 
 Seguridad de utilización y accesibilidad 
Se realiza la justificación del DB-SUA en el apartado 3.3 de la memoria.  
 
 Aislamiento acústico 
Se realiza la justificación del DB-HR en el apartado 3.5. de la memoria. 
 
 Limitación de demanda energética. 
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En la sección HE1 del CTE, Limitación de demanda energética, tenemos que 
se excluyen de ámbito de aplicación las instalaciones industriales, talleres y 
edificios agrícolas no residenciales, por lo tanto no procede su aplicación a este 
proyecto. 
 
CERRAMIENTO DE FACHADA 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
El cerramiento perimetral de las naves se realizará con panel prefabricado 
de hormigón (alveolar) de longitud máxima 5 m. y altura de placa de 1.20 m., 
compuesta por placa de hormigón armado o pretensado, ancho 14 cm.  realizada 
en hormigón H-30 de resistencia característica 30 N/mm.2. Los paneles irán 
colocados entre los perfiles metálicos de la estructura, sellados en las juntas 
horizontales y entre las placas con la carpintería exterior. El panel montado nos 
proporcionará una resistencia al fuego RF-120 
 
Los faldones de las naves se realizarán con panel sándwich, compuesto por 
doble chapa conformada de acero prelacado, con aislamiento de espuma de 
poliuretano de 40 kg/m3 y espesor de 30 mm entre las chapas prelacadas de 0,5 
mm, sujetos a la estructura auxiliar. 
 
PARAMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES TÉCNICAS 
Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 
 Seguridad estructural, peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo. 
 
El peso propio de los distintos elementos de la fachada. Se consideran al 
margen de las sobrecargas de uso, acciones climatológicas y todas las acciones se 
consideran según DB-SE-AE 
 
 Salubridad: protección contra la humedad 
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Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la 
fachada, se ha tenido en cuenta especialmente la zona pluviométrica en la que se 
ubicará y el grado de exposición al viento. Para resolver las soluciones 
constructivas se tendrá en cuenta las características especificadas en el apartado 
2.3.2. y el grado de impermeabilización exigido en el punto 2.3.1. de DB-HS 1. Las 
características de los puntos singulares debe corresponder con las especificadas 
en el apartado 2.3.3. del DB-HS 1 
 
 Salubridad: Evacuación de aguas 
No procede. No se recogen aguas pluviales de las fachadas. 
 
 Seguridad en caso de incendios 
Debido a que se trata de una actividad industrial, el estudio contra incendios 
de las instalaciones se lleva a cabo según las directrices marcadas por el 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales, 
R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre. El cumplimiento de la normativa vigente y de 
aplicación, se justifica en el anejo nº 5. 
 
 Seguridad de utilización y accesibilidad 
Se realiza la justificación del DB-SUA en el apartado 3.3 de la memoria.  
 
 Aislamiento acústico 
Se realiza la justificación del DB-HR en el apartado 3.5. de la memoria. 
 
 Limitación de demanda energética. 
En la sección HE1 del CTE, Limitación de demanda energética, tenemos que 
se excluyen de ámbito de aplicación las instalaciones industriales, talleres y 
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
La solera de las naves se realizará mediante solera de hormigón armado de 
15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-20/P/20/IIa y armado con mallazo 
15x15x6, aserrado y fratasado. 
 
PARAMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES TÉCNICAS 
Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 
 
 Seguridad estructural, peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo. 
El peso propio de los distintos elementos de las soleras se considera según 
DB-SE-AE 
 
 Salubridad: protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente al 
suelo, se ha tenido en cuenta especialmente el tipo de muro, el tipo de suelo y el 
tipo de intervención en el terreno. Para resolver las soluciones constructivas se 
tendrá en cuenta las características especificada  y el grado de impermeabilización 
exigido en el punto  2.2.2. de DB-HS 1. Las características de los puntos singulares 
debe corresponder con las especificadas en el apartado 2.2.3. del DB-HS 1 
 
 Salubridad: Evacuación de aguas 
 
Las aguas de las soleras se recogerán mediante sumideros. En cada nave 
se instalarán dos sumideros. Estos se unirán a la red de drenaje mediante tuberías 
de PVC.  El diseño, dimensionamiento, construcción y pruebas se ajustará a las 
condiciones establecidas en el DB-HS-5. 
 
 Seguridad en caso de incendios 
Debido a que se trata de una actividad industrial, el estudio contra incendios 
de las instalaciones se lleva a cabo según las directrices marcadas por el 
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Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales, 
R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre. El cumplimiento de la normativa vigente y de 
aplicación, se justifica en el anejo nº 5. 
 
 Seguridad de utilización y accesibilidad 
Se realiza la justificación del DB-SUA en el apartado 3.3 de la memoria.  
 
 Aislamiento acústico 
Se realiza la justificación del DB-HR en el apartado 3.5. de la memoria. 
 
 Limitación de demanda energética. 
En la sección HE1 del CTE, Limitación de demanda energética, tenemos que 
se excluyen de ámbito de aplicación las instalaciones industriales, talleres y 
edificios agrícolas no residenciales, por lo tanto no procede su aplicación a este 
proyecto. 
 
CARPINTERIA DE FACHADA  
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
Las naves tendrán las siguientes puertas de acceso. 
 
 
- Nave 1: La nave tendrá 4 puertas de acceso. Dos de acceso directo 
desde la calle,  una de acceso a un patio interior y otra que comunicará 
las naves 1 y 2. 
 
- Nave 2: La nave tendrá 4 puertas de acceso. Una de acceso directo 
desde la calle y dos de acceso a un patio interior y otra que comunicará 
las naves 1 y 2. 
 
- Nave 3: La nave tendrá 4 puertas de acceso. Una de acceso directo 
desde la calle y tres de acceso a un patio interior. 
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Las puertas de acceso serán correderas de accionamiento manual, 
construidas con panel sándwich y estructura metálica. 
 
La nave 2 cuenta además con varias ventanas. Estas serán de aluminio y 
contarán con rejas de acero. 
 
La descripción y características de todas ellas se describen en los planos y 
presupuestos. 
 
PARAMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES TÉCNICAS 
Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 
 
 Seguridad estructural, peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo. 
Según DB-SE-AE 
 
 Salubridad: protección contra la humedad 
Para la adopción de la parte del sistema envolvente correspondiente a la 
fachada, se ha tenido en cuenta especialmente la zona pluviométrica en la que se 
ubicará y el grado de exposición al viento. Para resolver las soluciones 
constructivas se tendrá en cuenta las características especificadas en el apartado 
2.3.2. y el grado de impermeabilización exigido en el punto 2.3.1. de DB-HS 1. Las 
características de los puntos singulares debe corresponder con las especificadas 
en el apartado 2.3.3. del DB-HS 1 
 
 Salubridad: Evacuación de aguas 
En cada puerta se colocara un Imbornal sinfónico prefabricado de hormigón 
con rejilla para la recogida de las aguas. El diseño, construcción, ejecución y 
pruebas se ajustará a las condiciones establecidas en DB-HS 5 
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 Seguridad en caso de incendios 
Debido a que se trata de una actividad industrial, el estudio contra incendios 
de las instalaciones se lleva a cabo según las directrices marcadas por el 
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales, 
R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre. El cumplimiento de la normativa vigente y de 
aplicación, se justifica en el anejo nº 1. 
 
 Seguridad de utilización y accesibilidad 
Se realiza la justificación del DB-SUA en el apartado 3.3 de la memoria.  
 
 Aislamiento acústico 
Se realiza la justificación del DB-HR en el apartado 3.5. de la memoria. 
 
 Limitación de demanda energética. 
En la sección HE1 del CTE, Limitación de demanda energética, tenemos que 
se excluyen de ámbito de aplicación las instalaciones industriales, talleres y 
edificios agrícolas no residenciales, por lo tanto no procede su aplicación a este 
proyecto. 
 
2.5. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
En la nave 2 se realizará una zona para oficinas y aseos, la separación de 
las diferentes zonas se realizará mediante panel prefabricado de hormigón alveolar  
de 14 cm de espesor, con acabado liso. 
 
2.6. SISTEMA DE ACABADOS 
REVESTIMIENTOS EXTERIORES. 
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REVESTIMIENTOS INTERIORES 




No procede. No se prevén solados en las naves. 
 
FALTOS TECHOS 
En la nave nº 2, en la planta 1 se realizarán un falso techo de panel 
sándwich, colocado sobre estructura auxiliar metalica.  
 
2.7. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 
La ventilación general se realizará de forma natural y aprovechando las 
corrientes de convección formadas por el aire fresco que entra a través de las 
puertas y ventanas, que permanecerán abiertas durante la jornada de trabajo y el 
aire viciado que escapa a través de los aireadores estáticos instalados en la 
cubierta. 
Cumplirá las condiciones expuestas en el DB HS-3 
 
2.8. SISTEMA DE SERVICIOS 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 
Se dispondrá de suministro de agua a pie de las naves y se ejecutara una 
red de abastecimiento interior realizada mediante tubería de polietileno de 25 mm 
de diámetro. 
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EVACUACIÓN DE AGUA 
Se proyecta una red de saneamiento para la recogida de aguas pluviales y 
sucias, mediante arquetas bruñidas interiormente, impermeables a la humedad y a 
los olores.  
 
 
Las bajantes de pluviales serán de PVC y conducirán las aguas procedentes 
de los canalones (de acero galvanizado) a las arquetas de pie de bajante. 
 
La unión entre las arquetas y la red de saneamiento existente en el polígono, 
se hará mediante tuberías de PVC 
 
Cumplirá las condiciones expuestas en el DB HS-5. 
 
SUMINISTRO ELÉCTRICO. 
 Se instalará una red eléctrica en todas las naves. En el anejo nº 9 se 
encuentran los cálculos de dicha red y en el documento nº 2 planos se incluye un 
plano con la ubicación de los diferentes elementos que la compondrán. 
 
2.9. OTRAS OBRAS PREVISTAS. URBANIZACIÓN 
En el  resto de la parcela que no esté ocupada por las naves se realzará un 
patio. Para ello se realzará el movimiento de tierras necesario, para posteriormente 
ejecutar una solera con hormigón HA-20/P/20/IIa y armado con mallazo 15x15x6, 
aserrado y fratasado. 
 
Para la ejecución del patio y para que no haya dentro de la parcela elevados 
desniveles, se ejecutará un muro perimetral  con hormigón HA-25/B/20/IIa y se 
rellenará el interior de la parcela con material seleccionado hasta alcanzar las cotas 
deseadas. El muro perimetral ocupara todo el lateral de la parcela paralelo a la 
calle 1  del polígono y la toda la trasera de la parcela (medianera con la parcela 2 
del polígono industrial).  
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El muro tendrá un ancho de 30 cm. Las características del muro están 
descritas en el documento nº 2 planos. 
La parte posterior de la parcela se cerrará mediante placas de hormigón 
alveolares de 14 cm de espesor y perfiles HEA 180. 
El lateral de la nave paralelo a la calle 1 del polígono industrial se cerrara mediante 






Cáceres, Febrero de 2019 
El tutor del proyecto El autor del Proyecto 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
Justificación de las prestaciones del edificio por 
requisitos básicos y en relación con las 
exigencias básicas del CTE. La justificación se 
realizará para las soluciones adoptadas 
conforme a lo indicado en el CTE. 
También se justificarán las prestaciones del 
edificio que mejoren los niveles exigidos en el 
CTE 
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3.1.  SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
3.1.1. Análisis estructural y dimensionado 
 
PROCESO - DETERMINACIÓN DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO 
- ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES 





Persistentes Condiciones normales de uso 
Transitorias Condiciones aplicables durante un tiempo limitado 
Extraordinarias 
Condiciones excepcionales en las que se puede 












Estado limite último: 
Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea 
por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la 
estructura: 
- perdida de equilibrio 
- deformación excesiva 
- transformación estructura en mecanismo 
- rotura de elementos estructurales o sus uniones 
- inestabilidad de elementos estructurales 
 
APTITUD DE 
SERVICIO Estado limite de Servicio: 
Situación que de ser superada, se afecta: 
- El nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- Correcto funcionamiento del edifico 
- Apariencia de la construcción. 
 
ACCIONES 
Clasificación de las 
acciones Permanentes 
Aquellas que actúan en todo instante, con posición 
constante y valor constante (pesos propios) o con 
variación despreciable: acciones reológicas 
Variables 
Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: 
uso y acciones climáticas 
Accidentales 
Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es 
pequeña pero de gran importancia: sismo, incendio, 





Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del 
cumplimiento del DB-SE-AE 





CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
 
Datos geométricos 
de la estructura 





Los valores característicos de las propiedades de los materiales se 
detallarán en la justificación del DB correspondiente o bien en la 




El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona 
una previsión suficientemente precisa del comportamiento de la misma. 
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden 
con las disposiciones constructivas previstas. 
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por 
causa de las deformaciones (efectos de 2° orden) allí donde no resulten 
despreciables. 
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases 
de la construcción, incluyendo el efecto del apeo provisional de los forjados 
cuando así fuere necesario. 
 
 
VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD 
Ed,dst ≤ Ed,stb Ed,dst: Valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
Ed,stb: Valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
 
VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA 
Ed ≤ Rd Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones  
Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
 
COMBINACIÓN DE ACCIONES 
El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los 
correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 
4.2 del presente DB. 
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha 
obtenido de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se ha 
considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. 
 
VERIFICACIÓN DE LA APTITUD DE SERVICIO 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las 
vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite 
admisible establecido para dicho efecto 
 
 





El desplome limite en servicio de los pies derechos se calcula según DB-
SE-A art. 5.3.1. para comprobar la intraslacionalidad de la estructura 
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3.1.2. Acciones en la edificación (SE-AE) 
ACCIONES PERMANENTES (G) 
Las acciones permanentes son producidas por el peso de los distintos 
elementos que forman parte de la estructura. Se clasifican en peso propio y cargas 
muertas. 
Su valor característico se ha deducido de las dimensiones de los elementos 
especificados en los planos, y de los pesos específicos correspondientes. 
 
 Peso Propio de la estructura:  
Esta acción es la que corresponde al peso de los elementos estructurales, y 
su valor característico podrá deducirse según lo especificado anteriormente 
 
 Cargas Muertas: 
Son las debidas al peso de los elementos no estructurales que graviten 
sobre los estructurales, tales como: pavimentos, dotaciones, servicios, etc. 
Los valores considerados para esta acción han sido: 
Cubierta ligera: 0.15 kN/m2  
 
 Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento: 
Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería. En el anejo C 
del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos. 
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-
SE-C. 
 
ACCIONES PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE 
 
 Pretensado: 
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Las acciones producidas por el pretensado se han valorado teniendo en 
cuenta la forma de introducción de las mismas y la posibilidad de deformación de la 
estructura. 
Al considerar esta acción, se ha tenido presente que, en la mayoría de los 
casos, la fluencia del hormigón reduce parcialmente las ventajas iniciales que 
incorporan, por lo que es imprescindible comprobar el valor de esta disminución 
para un instante de tiempo en que dicha fluencia se considere estabilizada.. 
 
 Acciones reológicas: 
El valor característico de las acciones reológicas se ha obtenido a partir de 
los valores característicos de las deformaciones provocadas por la retracción y la 
fluencia. 
La deformación debida a la fluencia de un hormigón bajo carga constante, es 
proporcional a la deformación elástica instantánea. El coeficiente de 
proporcionalidad, variará a lo largo del tiempo en función de la historia de cargas 
del elemento de hormigón considerado, de la humedad relativa del ambiente, del 
espesor o menor dimensión de la pieza, de la composición del hormigón, etc. Su 
valor en el instante “t” en el que sea necesario evaluar la fluencia, se ha obtenido 
según lo especificado en la normativa vigente. 
La deformación debida a la retracción de un hormigón será función de la 
humedad relativa del ambiente, del espesor o menor dimensión de la pieza, de la 
cuantía de armadura, de la composición del hormigón, del tiempo transcurrido 
desde su puesta en obra, etc. 
El valor de la deformación unitaria, en el instante “t”, en el que sea necesario 
evaluar la retracción, se ha obtenido según lo especificado en la normativa vigente 
 
ACCIONES VARIALBLES (Q): 
 
SOBRECARGA DE USO: 





CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
Sobrecarga de uso en un elemento resistente es el peso de todos los objetos 
que pueden gravitar sobre él por razón de su uso: personas, muebles, instalaciones 
inmóviles, materias almacenadas, vehículos, etc. 
 
El valor considerado para esta acción ha sido:  
Uso/mantenimiento en cubierta: 0.40 kN/m2 
 
ACCIONES CLIMÁTICAS: 
 El viento: 
La acción de viento o presión estática puede expresarse como:  
qe =qb x Ce xCp 
 
Siendo: 
qb: presión dinámica del viento. Según el artículo 3.3.2 del CTE, Documento 
Básico SE-AE se puede adoptar un valor de 0.50 kN/m2 en cualquier punto del 
territorio español. El valor de qb es de 0,42KN/m2 (Zona Eólica A) 
Ce: coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado 
en función del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la 
construcción. En edificios urbanos de hasta 8 plantas puede tomarse un valor 
constante, independientemente de la altura, de 2.0. El valor de Ce es de Ce = 1.7. 
Cp: el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación 
de la superficie respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto 
a los bordes de esa superficie; un valor negativo indica succión.  
El valor de Cp es de 
Cp =0.75 (presión); Cs= -0.4 (succión). 
 
 La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por 
pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se 
dispongan de juntas de dilatación a una distancia máxima de 40 metros 
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 La nieve: 
Sobrecarga de nieve en una superficie cubierta es el peso de la nieve que, 
en las condiciones climatológicas más desfavorables, puede acumularse sobre ella. 
La sobrecarga de nieve se ha supuesto uniformemente repartida y su valor se ha 
obtenido en función de la altitud topográfica y de la zona en la que se encuentra 
situada la estructura, según la Tabla E.2 de la CTE DB SE-AE. 
Se ha considerado para esta acción un valor de: 0.40 kN/m2 no 
concomitante con la sobrecarga de mantenimiento de la cubierta. 
 
 
ACCIONES QUÍMICAS, FÍSICAS Y BIOLÓGICAS: 
Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de 
acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la 
pérdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de 
tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales como 
la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el proceso de la 
corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero 
también de las características del acero y del tratamiento de sus superficies, así 
como de la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-




Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. 
 
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02. 
 
La construcción es clasificada como de moderada importancia y según el 
Mapa de Peligrosidad Sísmica del Instituto Geográfico Nacional el valor de la 
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aceleración sísmica básica “ab” es inferior a 0,04g, por lo que no es de aplicación la 
citada Norma Sismorresistente.  
 
3.1.3. Cimentaciones (SE-C) 
 
BASES DE CÁLCULO 
 
Método de cálculo: 
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados 
Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio 
(apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe 
comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la 
aptitud de servicio. 
Verificaciones: 
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un 
modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de 
apoyo de la misma. 
Acciones: 
Se han considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado 
según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten 
o generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE 
en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 
 
 
ESTUDIO GEOTÉCNICO PENDIENTE DE REALIZACIÓN (BASADO EN DATOS 
DE TERRENOS CERCANOS A LAS OBRAS Y DE IGUAL NATURALEZA) 
 
Método de cálculo: 
El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento 
previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio 
previsto y el entorno donde se ubica la construcción. 
Datos estimados: 
Qadm= 2kg/cm2 
Ambiente para el hormigón armado: IIa 
Como norma general, consideraremos que el perfil lo suficientemente 
homogéneo se encuentra en la base inferior de las zapatas. En el caso de 
que este perfil se encontrase a mayor profundidad, se rellenara dicha 
diferencia con hormigón de limpieza HM-10. 
Tipo de 
reconocimiento 
Se ha realizado un reconocimiento inicial del terreno donde se pretende 
ubicar esta edificación, basándonos en la experiencia de  obras cercanas, 
de reciente construcción, se recomienda realizar la cimentación mediante 






Descripción Se ha planteado una cimentación directa a base de zapatas aisladas 
arriostradas mediante vigas de atado y centradoras, en concordancia con lo 
fijado en el Ap. 4 del DB SE-C y Ap. F1 de los Anejos E y F del mismo DB. 
Material adoptado: Hormigón armado HA-25 
Dimensiones y 
armado 
Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han 
dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en 
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la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE) atendiendo a 
elemento estructural considerado. 
Condiciones de 
ejecución: 
Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una 
capa de hormigón de regularización llamada solera de asiento de un 
espesor mínimo de 10 cm y que sirve de base a las zapatas y vigas. 
Las zapatas irán apoyadas a partir de una cota inferior a la rasante actual 
del solar. Como norma general, consideraremos que el perfil lo 
suficientemente homogéneo se encuentra en la base inferior de las 
zapatas. En el caso de que este perfil se encontrase a mayor profundidad, 





3.1.4. Acción sísmica (NCSE-02) 
 
Clasificación de la 
construcción  
Construcción de moderada importancia 
Tipo de construcción Acero 
Observaciones 
La construcción es clasificada como de moderada importancia y según el 
Mapa de Peligrosidad Sísmica del Instituto Geográfico Nacional el valor de 
la aceleración sísmica básica “ab” es inferior a 0,04g, por lo que, según lo 
establecido en el apartado 1.2.3. de la norma, no es necesario aplicar 
cargas sísmicas en el cálculo de la estructura. 
 
 
3.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 
 
Dando cumplimiento al CTE en su Documento Básico DB-SI sobre la 
seguridad en caso de incendio, y según el ámbito de aplicación del mismo, se 
consideran excluidos los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial, a los 
que les será de aplicación el R.D. 2267/2004 de 3 de diciembre en el que se 
aprueba “Reglamento de Seguridad contra incendio en los establecimientos 
industriales”. 
 
En este caso se proyecta unas naves industriales que se justificarán a través 
del Reglamento de seguridad contra incendios de los establecimientos industriales. 
 
El análisis y las medidas a tomar en caso de incendio se encuentran 
analizadas en el anejo nº 5 del proyecto. 
 
3.3. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
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3.3.1. SECCIÓN SUA 1. Seguridad frente al riesgo de caídas. 
 
RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS 
El interior de las naves se puede catalogar 
como zonas interiores secas con pendiente 
menor que el 6%, por tanto, atendiendo a la 
tabla 1.2, el suelo de la nave puede ser de clase 
1 pero será de clase 3. 
DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO No existen discontinuidades en el pavimento. 
DESNIVELES No existen desniveles en el interior de las 
naves.  
ESCALERAS Y RAMPAS 
En la nave 2 existe una escalera de acceso a la 
planta 1 de la zona de oficinas y aseos. Esta 
contará con pasamanos a una altura entre 0.9 y 
1.1 m. El pasamanos será firme y fácil de asir, 
estará separado del paramento al menos 4 cm y 
su sistema de sujeción no interferirá el paso 
continuo de la mano. 
 
La nave 1 y 2 tienen una rampa de acceso. 
Entre las diferentes zonas del patio hay rampas 
de acceso también. 
Dado que las rampas serán para acceso a las 
naves y a los patios y por estas circularán 
vehículos y personas la pendiente de las 
rampas será como máximo del 10%. 
Las rampas que salven una diferencia de mas 
de 550 mm y cuya pendiente será mayor o igual 
que el 6% dispondrán de un pasamanos 
continuo al menos en un lado. 
Las rampas que pertenezcan a un itinerario 
accesible, cuya pendiente sea mayor o igual 
que el 6% y salven una diferencia de altura de 
más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos 
continuo en todo su recorrido, incluido mesetas, 
en ambos lados. Asimismo, los bordes libres 
contarán con un zócalo o elemento de 
protección lateral de 10 cm de altura, como 
mínimo. Cuando la longitud del tramo exceda 
de 3 m, el pasamanos se prolongará 
horizontalmente al menos 30 cm en los 
extremos, en ambos lados. 
El pasamanos estará a una altura comprendida 
entre 90 y 110 cm. 
El pasamanos será firme y fácil de asir, estará 
separado del paramento al menos 4 cm y su 
sistema de sujeción no interferirá el paso 
continuo de la mano. 
 
LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS 
EXTERIORES 
Los cristales existentes se limpiarán desde el 
exterior y su altura no supera los 6 m, por tanto 
no se observarán medidas especiales. 
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3.3.2. SECCIÓN SUA 2. Seguridad frente al riesgo de impacto o 
atrapamiento 
IMPACTO  
IMPACTO CON ELEMENTOS FIJOS 
No procede. No existen elementos fijos como 
balcones o vuelos en las zonas de circulación 
exterior de la nave a una altura menor de 2200 
mm. 
El umbral de la puerta tendrá una altura mínima 
de 2000 mm. 
No existen elementos fijos ni salientes que 
sobresalgan de las fachadas a una altura menor 
de 2200 mm. 
IMPACTOS CON ELEMENTOS 
PRACTICABLES 
No procede. El área de circulación exterior de 
las  naves es superior a 2,5 m y las puertas de 
acceso no serán de vaivén, por tanto no existe 
riesgo de impacto con elementos practicables.. 
IMPACTO CON ELEMENTOS 
FRÁGILES 
No procede. No existen superficies acristaladas 
situadas en zonas indicadas en el punto 2 del 
apartado 1.3. de la sección SU 2. 
IMPACTO CON ELEMENTOS 
INSUFICIENTEMENTE PERCEPTIBLES 
No procede. No existen grandes superficies 
acristaladas ni puertas de vidrio. 
 
ATRAPAMIENTO 
ATRAPAMIENTO PRODUCIDO POR 
PUERTAS CORREDERAS. 
Las puertas de acceso a las naves serán 
correderas. La distancia desde la puerta en su 
apertura máxima hasta el objeto fijo más 
próximo es mayor de 20 cm. 
En el caso de instalar elementos de apertura y 
cierre automáticos dispondrán de dispositivos 
de protección adecuados al tipo de 
accionamiento y cumplirán con las 
especificaciones técnicas propias. 
 
 
3.3.3. SECCIÓN SUA 2. Seguridad frente al riesgo aprisionamiento en 
recintos 
APRISIONAMIENTO 
Las puertas dispondrán de sistema de 
desbloqueo desde el interior para evitar que las 
personas queden accidentalmente atrapadas. 
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3.3.4. SECCIÓN SUA 4. Seguridad frente al riesgo por iluminación 
inadecuada. 
ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE 
CIRCULACIÓN 
La instalación de alumbrado de la nave será 
capaz de proporcionar los niveles de iluminación 
establecidos en la tabla 1.1 de la Sección SU 4. 
Esta será como mínimo de 20 lux en el exterior 
y 100 lux en el interior. 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
La edificación estará dotada de alumbrado de 
emergencia en los recorridos de evacuación 
según lo dispuesto en el punto 2.1 de la 
Sección SUA 4. 
Se situarán 2 m por encima del nivel del suelo, 
encima de las puertas de salida de los 
recorridos de evacuación según lo dispuesto en 
el punto 2.2 de la Sección SUA 4. 
La instalación será fija y tendrá fuente propia de 
alimentación. 
El alumbrado de emergencia de las vías de 
evacuación deberá alcanzar como mínimo 25 
lux al cabo de 5 segundos y de 50 lux a los 60 
segundos. 
Durante 1 hora la instalación cumplirá las 
siguientes condiciones de servicio: 
a) En las vías de evacuación cuya anchura no 
exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el 
suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo 
del eje central y 0,5 lux en la banda central que 
comprende al menos la mitad de la anchura de 
la vía. Las vías de evacuación con anchura 
superior a 2 m pueden ser tratadas como varias 
bandas de 2 m de anchura, como máximo. 
 
b) En los puntos en los que estén situados los 
equipos de seguridad, las instalaciones de 
protección contra incendios de utilización 
manual y los cuadros de distribución del 
alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 
Lux, como mínimo. 
c) A lo largo de la línea central de una vía de 
evacuación, la relación entre la iluminancia 
máxima y la mínima no debe ser mayor que 
40:1. 
d) Los niveles de iluminación establecidos 
deben obtenerse considerando nulo el factor de 
reflexión sobre paredes y techos y 
contemplando un factor de mantenimiento que 
englobe la reducción del rendimiento luminoso 
debido a la suciedad de las luminarias y al 
envejecimiento de las lámparas. 
e) Con el fin de identificar los colores de 
seguridad de las señales, el valor mínimo del 
índice de rendimiento cromático Ra de las 
lámparas será 40. 
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ILUMINACIÓN DE LAS SEÑALES DE 
SEGURIDAD 
La iluminación de las señales de evacuación 
indicativas de las salidas y de las señales 
indicativas de los medios manuales de 
protección contra incendios y de los de primeros 
auxilios, deben cumplir los siguientes 
requisitos: 
a) la luminancia de cualquier área de color de 
seguridad de la señal debe ser al menos de 2 
cd/m2 en todas las direcciones de visión 
importantes; 
b) la relación de la luminancia máxima a la 
mínima dentro del color blanco o de seguridad 
no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar 
variaciones importantes entre puntos 
adyacentes; 
c) la relación entre la luminancia Lblanca, y la 
luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni 
mayor que 15:1. 
d) las señales de seguridad deben estar 
iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 
requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 
60 s. 
 
3.3.5. SECCIÓN SUA 5. Seguridad frente al riesgo causado por 
situaciones de alta ocupación. 
AMBITO DE APLICACIÓN 
No procede. La edificación no se encuentra 
incluida en el ámbito de aplicación de esta 
sección. 
 
3.3.6. SECCIÓN SUA 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
 
AMBITO DE APLICACIÓN 
No procede. La edificación no se encuentra 
incluida en el ámbito de aplicación de esta 
sección. 
 
3.3.7. SECCIÓN SUA 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos 
en movimiento. 
 
AMBITO DE APLICACIÓN 
Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de 
un espacio de acceso y espera en su 
incorporación al exterior, con una profundidad 
adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 
4,5 m como mínimo y una pendiente del 5% 
como máximo. 
Todo recorrido para peatones previsto por una 
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rampa para vehículos, excepto cuando 
únicamente esté previsto para caso de 
emergencia, tendrá una anchura de 80 cm, 
como mínimo, y estará protegido mediante una 
barrera de protección de 80 cm de altura, como 
mínimo, o mediante pavimento a un nivel más 
elevado, en cuyo caso el desnivel cumplirá lo 




• El sentido de la circulación y las salidas 
• Velocidad máxima de circulación 20 km/h 
• Las zonas de tránsito y paso de peatones, en 
las vías o rampas de circulación y acceso. 
Los aparcamientos a los que pueda acceder 
transporte pesado tendrán señalizado además 
los gálibos y las alturas limitadas. 
Las zonas destinadas a almacenamiento y a 
carga y descarga deben estar señalizadas y 
delimitadas mediante marcas viales o pinturas 
en el pavimento. 
En los accesos de vehículos a viales exteriores 
desde establecimientos de uso Aparcamiento se 
dispondrán dispositivos que alerten al conductor 
de la presencia de peatones en las 
proximidades de dichos accesos. 
 
 
3.3.8. SECCIÓN SUA 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción 
del rayo 
 
PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN 
Será necesaria la instalación de un sistema de 
protección contra el rayo cuando la frecuencia 
esperada de impactos Ne sea mayor que el 
riesgo admisible Na. 
Calculando los valores de Ne y Na con el 
procedimiento establecido en la sección SUA 8, 
resultan unos valores de Ne = 0,0044 y Na = 
0,011, por tanto, siendo la frecuencia esperada 
de impactos menor que el riesgo admisible, no 
es necesario la instalación de un sistema de 
protección contra el rayo. 
 
3.3.9. SECCIÓN SUA 9. Accesibilidad 
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Accesibilidad en el exterior del 
edificio 
La parcela dispondrá al menos 
de un itinerario accesible que 
comunique una entrada 
principal al edificio, y en 
conjuntos de viviendas 
unifamiliares una entrada a la 
zona privativa de cada 
vivienda, con la vía pública y 
con las zonas comunes 
exteriores, tales como 
aparcamientos exteriores 
propios del edificio, jardines, 
piscinas, zonas deportivas, etc. 
CUMPLE 
Accesibilidad en las plantas del 
edificio 
Los edificios de otros usos 
dispondrán de un itinerario 
accesible que comunique, en 
cada planta, el acceso 
accesible a ella (entrada 
principal accesible al edificio, 
ascensor accesible, rampa 
accesible) con las zonas de 
uso público, con todo origen de 
evacuación (ver definición en el 
anejo SI A del DB SI) de las 
zonas de uso privado 
exceptuando las zonas de 
ocupación nula, y con los 
elementos accesibles, tales 
como plazas de aparcamiento 
accesibles, servicios higiénicos 
accesibles, plazas reservadas 
en salones de actos y en zonas 
de espera con asientos fijos, 
alojamientos accesibles, 
puntos de atención accesibles, 
etc. 
CUMPLE 
Plazas de aparcamiento 
accesibles 
En otros usos, todo edificio o 
establecimiento con 
aparcamiento propio cuya 
superficie construida exceda 
de 100 m2 contará con las 
siguientes plazas de 
aparcamiento accesibles: 
a) En uso Residencial Público, 
una plaza accesible por cada 
alojamiento accesible. 
b) En uso Comercial, Pública 
Concurrencia o Aparcamiento 
de uso público, una plaza 
accesible por cada 33 plazas 
de aparcamiento o fracción. 
c) En cualquier otro uso, una 
CUMPLE 
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plaza accesible por cada 50 
plazas de aparcamiento o 
fracción, hasta 200 plazas y 
una plaza accesible más por 
cada 100 plazas adicionales o 
fracción. 
En todo caso, dichos 
aparcamientos dispondrán al 
menos de una plaza de 
aparcamiento accesible por 
cada plaza reservada para 
usuarios de silla de ruedas. 
Servicios higiénicos accesibles 
Siempre que sea exigible la 
existencia de aseos o de 
vestuarios por alguna 
disposición legal de obligado 
cumplimento, existirá al menos: 
a) Un aseo accesible por cada 
10 unidades o fracción de 
inodoros instalados, pudiendo 
ser de uso compartido para 
ambos sexos. 
b) En cada vestuario, una 
cabina de vestuario accesible, 
un aseo accesible y una ducha 
accesible por cada 10 
unidades o fracción de los 
instalados. En el caso de que 
el vestuario no esté distribuido 
en cabinas individuales, se 





1. Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de 
aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina 
de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, 
complementado, en su caso, con flecha direccional. 
2. Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, 
contarán con indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 
0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida 
de la cabina. 
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3. Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas 
normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura 
entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido 
de la entrada. 
4. Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con 
el pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en 
exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para 
señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido 
de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje 
de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un 
punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de 
acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm.  
5. Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad 




3.4.1. HS1 Protección frente a la humedad 
La comprobación de la limitación de humedades de condensaciones 
superficiales e intersticiales debe realizarse según lo establecido en la Sección  
HE-1 Limitación de la demanda energética del DB-HE Ahorro de energía, la cual en 




El coeficiente de permeabilidad del terreno en nuestro caso es 1 al ser la 
presencia de agua baja.  
La solera se realizará mediante solera de hormigón armado de 15 cm. De 
espesor, realizada con hormigón HA-20/P/20/IIa, elaborado en central, vertido, 
curado, colocado y armado con mallazo 15x15x6, aserrado y fratasado. 
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Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la 
aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada 
del mismo. 
Cuando se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una 
lámina de polietileno por encima de ella. 
 
FACHADAS 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la 
penetración de las precipitaciones se obtiene en la tabla 2.5 en función de la zona 
pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al 
lugar de ubicación del edificio. 
 
En nuestro caso: 
 Terreno tipo: IV (zona urbana, industrial o forestal) 
  Zona pluviométrica de promedios: III 
 Zona eólica: A 
 Grado de exposición al viento: E1zona eólica A Altura edificio ≤15 
m Grado exposición al viento = V3 
 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido en nuestro caso es de 3. 
 
Los cerramientos se ejecutarán mediante placas prefabricadas de hormigón 
de 12 cm de espesor. 
 
CUBIERTAS 
La cubierta es inclinada provista de un sistema de evacuación de aguas, que 
consta de canalones dimensionados según la sección HS 5 del DB-HS. 
 
La cubierta de las naves será a dos aguas, con una pendiente del 25%, 
resuelta con panel sándwich de 30 mm de espesor y aislamiento de espuma de 
poliuretano en color a determinar por la dirección facultativa o el indicado en la 





CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
Normativa Municipal de aplicación,   con remates en blanco pirineos, o aquel que 
determine la Dirección facultativa o impuesto por la normativa municipal. 
 
3.4.2. HS2 Recogida y evacuación de residuos 
El destino de los restos, será el dispuesto por el Servicio Municipal mediante 
el calendario previsto de recogidas, por lo que se depositarán en recipientes de los 
exigidos por el Servicio de Recogida de Basura del Ayuntamiento respetando al 
máximo el reciclado de dichos restos, en la medida de lo posible. 
 
3.4.3. HS3 Calidad del aire interior 
No se contempla dentro del ámbito de aplicación del CTE. La calidad del aire 
interior de los locales se asegura mediante ventilación natural a través de los 
huecos de las fachadas y de los aireadores colocados en la cubierta. 
 
3.4.4. HS4 Suministro de agua. 
CONDICIONES MINIMAS DE SUMINISTRO 
PRESIÓN MÍNIMA 
 
En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 
 100 kPa para grifos comunes 
 150 kPa para fluxores y calentadores 
 
PRESIÓN MÁXIMA 
 500 kPa, según CTE. 
 
CAUDAL MINIMO PARA CADA TIPO DE APARATO 
 
 





CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
 
 
DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 
 
ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA 
En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o 
discontinúo) y presión (suficiente o insuficiente) correspondientes al municipio, 
localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá alguno de los esquemas 
que figuran a continuación: 
 
Edificio con un solo titular  
( Coincide en parte la instalación 
General con la instalación interior 
particular) 
 Aljibe y grupo de presión. (Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente). 
 Depósito auxiliar y grupo de presión. ( Sólo 
presión insuficiente). 
 Depósito elevado. Presión suficiente y 
suministro público insuficiente. 
 Abastecimiento directo. Suministro público y 
presión suficientes. 
 
 Edificio con múltiples titulares  
Aljibe y grupo de presión. (Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente). 
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 Edificio con múltiples titulares  
Aljibe y grupo de presión. (Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente). 
 Depósito auxiliar y grupo de presión. ( Sólo 
presión insuficiente). 
 Abastecimiento directo. Suministro público y 
presión suficientes. 
 
En nuestro caso tendremos un edificio con un solo titular y abastecimiento 
directo con presión suficiente. 
 
ESQUEMA. INSTALACIÓN INTERIOR PARTICULAR. 
En el documento nº 2 planos se detalla el esquema de la red de 
abastecimiento de agua. 
 
DIMENSIONADO DE LAS INSTALACIONES Y MATERIALES UTILIZADOS. 
(DIMENSIONADO: CTE. DB HS 4 SIMINISTRO DE AGUA) 
 
RESERVA DE ESPACIO PARA EL CONTADOR GENERAL 
En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio 
para un armario o una cámara para alojar el contador general de las dimensiones 
indicadas en la tabla 4.1. 
 
 
DIMENSIONAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN 
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El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo 
más desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que 
posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se 
obtenga con los mismos. 
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades 
de cada instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan 
compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 
 
DIMENSIONADO DE LOS TRAMOS 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, 
y para ello se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será 
aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como 
a su altura geométrica. 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento 
siguiente: 
 El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los 
puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. 
 Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de 
acuerdo con un criterio adecuado. 
 Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del 
caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente. 
 
COMPROBACIÓN DE LA PRESIÓN 
Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más 
desfavorable supera con los valores mínimos indicados en el apartado 3.4.4.1. y 
que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el 
mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente: 
 Determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de 
presión total de cada tramo. Las perdidas de carga localizadas podrán 
estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo 
o evaluarse a partir de los elementos de la instalación. 
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 Comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los 
valores de las pérdidas de presión del circuito, se verifica si son 
sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de 
descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de 
consumo más desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el 
punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria 
la instalación de un grupo de presión. 
 
DIMENSIONADO DE LAS DERIVACIONES A CUARTOS HÚMEDOS Y 
RAMALES DE ENLACE 
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán 
conforme a lo que se establece en las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta 
los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y se 
dimensionará en consecuencia. 
Tabla 4.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tubo de acero (“) 
Tubo de cobre o plástico 
(mm) 
 NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
 Lavamanos ½ - 12 - 
 Lavabo, bidé ½ - 12 - 
 Ducha ½ - 12 - 
 Bañera < 1.40 m ¾ - 20 - 
 Bañera >1.40 m ¾ - 20 - 
 Inodoro con cisterna ½ - 12 - 
 Inodoro con fluxor 1-1 ½ - 25-40 - 
 
Urinario con grifo 
temporizado 
½ - 12 - 
 Urinario con cisterna ½ - 12 - 
 Fregadero doméstico ½ - 12 - 
 Fregadero industrial ¾ - 20 - 
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Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 
Tubo de acero (“) 
Tubo de cobre o plástico 
(mm) 
 Lavavajillas domestico ½ (rosca a ¾ ) - 12 - 
 Lavavajillas industrial ¾ - 20 - 
 Lavadora domestica ¾ - 20 - 
 Lavadora industrial 1 - 25 - 
 vertedero ¾ - 20 - 
 
Tabla 4.3 Diámetros mínimos de alimentación 
Tramo considerado 
Diámetro nominal del tubo de alimentación 
acero (“) 
cobre o plástico 
(mm) 
 NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
 
Alimentación a cuarto húmedo 
privado: baño, aseo, cocina. 
¾ - 20 - 
 
Alimentación a derivación 
particular: vivienda, apartamento, 
local comercial 
¾ - 20 - 
 Columna (montante o ascendente) ¾ - 20 - 
 Distribuidor principal 1 - 25 25 
Alimentación  equipos 
de climatización 
 < 50 kw ½ - 12 - 
 50-250kw ¾ - 20 - 
 250-500 kw 1 - 25 - 
 >500kw 1 ¼ - 32 - 
 
DIMENSIONADO DE LAS REDES DE ACS 
El presente proyecto no contempla el empleo de agua caliente sanitaria 
 
DIMENSIONADO DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE LA 
INSTALACIÓN. 
Dimensionamiento de contadores 
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en 
agua fría como caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. En 
nuestro caso el diámetro del contador será de 25 mm. 
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Cálculo del grupo de presión 
El presente proyecto no prevé la instalación de grupo de presión. 
 
Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua 
El presente proyecto no prevé la instalación de sistemas y equipos de 
tratamiento de aguas. 
 





El objeto del presente punto es describir y calcular la red de saneamiento 
que se proyecta para el servicio de las naves. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL ALCANTARILLADO DE ACOMETIDA 
Las aguas procedentes de las naves que se proyectan se conducirán hasta 
la red general de alcantarillado del polígono. 
 
COTAS Y CAPACIDAD DE LA RED 
Las cotas y la capacidad de la red se calcularon en su día en el proyecto 
inicial del Polígono Industrial. 
 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN Y SUS PARTES 
 
CARACTERISTICAS DE LA RED DE EVACUACIÓN DEL EDIFICO 
 
Se proyecta una red de saneamiento mixta en instalación enterrada que se 
conectara a la red general del polígono industrial 
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 Red mixta. Las aguas pluviales y las residuales se canalizan a través de la misma red. (ver planos) 
 Separativa hasta salida edificio. 
 Red enterrada. 
 Red colgada. 
 Otros aspectos de interés. 
 
PARTES ESPECÍFICAS DE LA RED DE EVACUACIÓN: 
Desagües y derivaciones 
Material 
Los desagües y derivaciones serán de PVC de los diámetros que aparecen en los 
planos correspondientes 
Sifón individual Todos los aparatos estarán dotados de sifón individual 
Arquetas 
sifónicas 
En las conexiones de las tuberías se realizarán arquetas sifónicas.  
 
Bajantes  
Se colocarán bajantes para las aguas pluviales de las cubiertas 
Material Las bajantes serán de PVC de 110 mm de diámetro.  
Situación Según planos 
 
Colectores  
Los colectores se colocarán en instalación enterrada. 
Material 
Los desagües y derivaciones serán de PVC de los diámetros que aparecen en los 
planos correspondientes.  
Situación Según planos 
 
CARACTERISTICAS GENERALES 
Registros: Accesibilidad para reparación y limpieza 
 En cubiertas No procede 
 En bajantes No procede 
 En colectores colgados No procede 
 En colectores enterrados En cada nave se realizarán dos arquetas de registro. 
 En el interior de cuartos húmedos No procede 
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Ventilación  
 Primaria No procede 
 Secundaria No procede 
 Terciaria No procede 
 Sistema de elevación No procede 
 
DIMENSIONADO 
DESAGÜES Y DERIVACIONES 
 
Red de pequeña evacuación de aguas residuales 
 
A) derivaciones individuales 
1. La adjudicación de Uds. a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos 
de sifones y derivaciones individuales se establecen en la tabla 4.1 en 
función del uso privado o público. 
2. Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los 
equipos de climatización, bandejas de condensación, etc., se tomará 1 
UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal. 
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3. Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales 
individuales con una longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta 
longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en función 
de la misma, su pendiente y caudal a evacuar. 
4. El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea 
inferior al diámetro de los tramos situados aguas arriba. 
5. Para el cálculo de las Uds. de aparatos sanitarios o equipos que no estén 
incluidos en la tabla anterior, podrán utilizarse los valores que se indican 




B) Botes sifónicos o sifones individuales 
1. Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula 
de desagüe conectada. 
2. Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño de entradas 
adecuado y una altura suficiente para evitar que la descarga de un 
aparato sanitario alto salga por otro de menor altura. 
 
C) Ramales colectores 
En la tabla 4.3 se obtiene el diámetro de los ramales colectores entre 
aparatos sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe 
y la pendiente del ramal colector. 
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D) Bajantes de aguas residuales 
No procede. No hay bajantes de aguas residuales 
 
E) Colectores horizontales de aguas residuales 
1.  Los colectores horizontales se dimensionan para funcionar a media de 
sección, hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones 
de flujo uniforme. 
2. El diámetro de los colectores horizontales se obtiene en la tabla 4.5 en 
función del máximo número de UD y de la pendiente. 
 
 
3.5. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
3.5.1. Generalidades 
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El objetivo del requisito básico “Protección frente al ruido” consiste en limitar, 
dentro de los edificios y en condiciones normales reutilización, el riesgo de 
molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán y 
mantendrán de tal forma que los elementos constructivos que conforman sus 
recintos tengan unas características acústicas adecuadas para reducir la 
transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las 
instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos. 
 
3.5.2. Ámbito de aplicación 
El ámbito de aplicación del DB HR es el que se establece con carácter 
general para el CTE en su artículo 2 (Parte I), excepto en los siguientes casos: 
 
a) los recintos ruidosos, que se regirán por su reglamentación específica; 
b) los recintos y edificios destinados a espectáculos (auditorios, salas de 
música, teatros, cines, etc.), que serán objeto de estudio especial en cuanto 
a su diseño, y se considerarán recintos de actividad respecto a los recintos 
protegidos y a los recintos habitables colindantes; 
c) las aulas y salas de conferencias cuyo volumen sea > 350 m3, que serán 
objeto de un estudio especial en cuanto a su diseño, y se considerarán 
recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior;  
d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los 
edificios existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. 
Asimismo quedan excluidas 
e) las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente en 
razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el 
cumplimiento de las exigencias suponga alterar la configuración de su 
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fachada o su distribución o acabado interior, de modo incompatible con la 
conservación de dichos edificios. 
 
En el caso de los edificios proyectados, de Uso Industrial, se considera que 
son recintos ruidosos según el Anejo A del CTE DB HR, y por tanto, éste NO 
resulta de aplicación. 
 
Se aplicarían por tanto los valores límite de ruido especificados por la Ley 
del ruido en el RD 1367/2007 y en Decreto 19/1997 de 4 de febrero (Junta de 
Extremadura), de Reglamentación de Ruidos y Vibraciones. 
 
3.6. AHORRO DE ENERGÍA 
 
3.6.1. HE0 Limitación del consumo energético 
Ámbito de aplicación 
No procede. La edificación no se encuentra incluida en el ámbito de 
aplicación de esta sección 
 
3.6.2. HE1 Limitación de demanda energética 
Ámbito de aplicación 
No procede. La edificación no se encuentra incluida en el ámbito de 
aplicación de esta sección 
 
3.6.3. HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Ámbito de aplicación No procede. La edificación no se encuentra incluida en el ámbito de 
aplicación de esta sección 
 
3.6.4. HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
Ámbito de aplicación No procede. La edificación no se encuentra incluida en el ámbito de 
aplicación de esta sección 
 
3.6.5. HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
Ámbito de aplicación No procede. La edificación no se encuentra incluida en el ámbito de 
aplicación de esta sección. No existe instalación de agua caliente sanitaria. 
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3.6.6. HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
Ámbito de aplicación No procede. La edificación no se encuentra incluida en el ámbito de 
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1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 
 
El presente proyecto ha sido elaborado como Trabajo Fin de Grado por el 
alumno Alberto García Suárez para la Universidad Extremadura con objeto de 
obtener el título de Grado en Ingeniería Civil, en la especialidad de Construcciones 
Civiles en la Escuela Politécnica de Cáceres, siendo el tutor de dicho proyecto Don 
Emilio del Pozo Mariño.  
 
El objetivo del presente proyecto es el mostrar los conocimientos adquiridos 
por el alumno durante los años cursados en la citada titulación. Además de mejorar 
en el funcionamiento y poder familiarizarse con los programas como: Excel, Word, 
AutoCAD, Presto y sobre todo el aprendizaje de Cype Generador de Pórticos y 
Cype Metal 3D, que serán de gran ayuda a futuros proyectos de obra.  
 
Este Proyecto tiene como objeto el estudio, definición y valoración de las 
obras necesarias para la construcción de 3 naves industriales en la parcela nº 1 del 
polígono industrial de Puebla de Alcocer, en la provincia de Badajoz. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente anejo se indicaran las diferentes alternativas estudiadas para 
el diseño de las 3 naves industriales a proyectar. 
 
2. SITUACIÓN ACTUAL 
Las naves a proyectar, se construirán en la parcela nº 1 del polígono 
industrial de Puebla de Alcocer (Badajoz). 
 
 
La parcela tiene unas dimensiones en planta de 48x66,5 m. Se encuentra 
entre las calles 1, 2 y 5 del polígono industrial. La parcela presenta un terreno 
irregular, ajustándose en cada lateral a la pendiente de la calle con la que linda. 
Debido a esto es necesario fijar una cota para la explanación de la parcela, para 
así permitir el acceso a las naves desde las diferentes calles. 
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Vista desde la intersección de la calle 1 y calle 5 de la Parcela nº del Polígono Industrial de Puebla de Alcocer  
 
3. ESTUDIO DE LAS DIFERENTES ALTERNATIVAS 
3.1. DIMENSIONES Y DISPOSICIÓN DE LAS NAVES 
Según las normas subsidiarias de Puebla de Alcocer, para parcelas grado 2 
(más de 500 m2), la ocupación  máxima de las construcciones será del 75 % de la 
parcela. En nuestro caso la parcela tiene 3192 m2, por lo que la edificabilidad 
máxima será de 2.394 m2. 
 
Además las normas marcan que en parcelas de grado 2 hay que dejar un 
retranqueo de 3,5 m a linderos. 
 
Debido a esto, se decide que las dimensiones de las naves sean tales que 
se ocupe el máximo permitido en las parcelas. Las dimensiones de las parcelas 
son las siguientes:  
- Nave 1: Adosada a la nave 2 y con unas dimensiones de 20x45 m (900 m2) 
- Nave 2. Adosada a la nave 1 y con unas dimensiones de 20x30 m (600 m2) 
- Nave 3. Junto a la trasera de la nave 1, pero con estructura independiente 
de esta, y dimensiones de 18 x 40 m (720) 
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Las naves se van a utilizar para ferretería (la nave 2) y las otras dos naves 
para almacenaje de piensos y otros productos similares, por lo que para que se 
pueda acceder a ellas con camiones de gran tonelaje y estos se puedan descargar 
sin complicaciones, se plantea que las naves tengan como mínimo una altura libre 
de 6 m de pilar. 
 
3.2. TIPOLOGÍA DE NAVES A CONSTRUIR 
Con estas premisas (Naves de 18 y 20 m de luz y altura de pilar de 6m 
mínimo), se opta por construir las naves con estructuras metálicas de perfiles 
laminados y cerramientos mediante placas prefabricadas de hormigón. 
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Se opta por esta tipología de naves, por la sencillez en su ejecución y por su 
costo por m2. Además en el polígono industrial predomina esta tipología de nave. 
 
Una vez decidido que las naves se van a ejecutar mediante perfiles 
laminados, se plantea la decisión de qué tipo de perfil utilizar, tanto para los pilares, 
como para los cabios, vigas de atado, etc… 
 
El precio de los perfiles laminados va en función de su peso, y para este tipo 
de naves el perfil que a menos peso ofrece mayor resistencia es el perfil IPE. 
Si se construyen las naves con pilares con perfiles IPE, será necesario 
además utilizar unos perfiles L auxiliares para sujetar las placas prefabricadas del 
cerramiento, y además quedará un saliente del perfil en el interior de las naves. 
 
A pesar de que los perfiles IPE son los más económicos para este tipo de 
naves, se decide construir los pilares con doble perfil HEA 180, ya que en estos 
encajan perfectamente las placas prefabricadas de hormigón, sin necesidad de 
perfileria auxiliar para sujetarlas, y además no quedan salientes de los perfiles en el 
interior de las naves. 
 
Por lo tanto se decide construir las naves con pórticos con pilares doble perfil 
HEA 180 (siempre que cumplan todas las condiciones resistentes requeridas) y 
cabios IPE. 
 
3.3. COTA DE LAS NAVES A CONSTRUIR 
Para facilitar el acceso desde las diferentes calles a las naves, hay que tener 
en cuenta a la hora de construir las naves la cota a la que se situarán estas. 
 
Se estudia si colocar todas las naves a una misma cota, o ejecutar cada 
nave a una cota para así ir absorbiendo la diferencia de cotas existentes entre las 
calles que delimitan la parcela. 
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Se decide que no se tendrá acceso a las naves desde la calle 1, debido a 
que habría que realizar un gran desmonte en la parcela para poder acceder a las 
naves desde esta calle. 
 
Las cotas de las naves se situarán de manera que se tenga acceso a ellas 
desde las calles 2 y 5, siendo la fachada principal la situada en la calle 5. Debido a 
esto será necesario realizar un muro perimetral paralelo a la calle 1 y a la trasera 
de la parcela, para contener las tierras de la explanación. 
 
Se ejecutará la nave 1 a la cota 100,15, la nave 2 se ejecutará a una cota de 
100,90 m, la nave 3 a la cota 100,75 m y el patio exterior a la cota 100,75, de 
manera que se accederá desde unas naves a otras por el patio interior. En el patio, 
se construirán las rampas necesarias para absorber las diferencias de cotas entre 
las naves. Las puertas de las naves que dan a las calles 2 y 5 se situarán en los 
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1. INTRODUCCIÓN 
Para la realización del estudio geológico-geotécnico de los terrenos donde 
se construirán las naves, se han tenido en cuenta, estudios geotécnicos de 
terrenos cercanos a las obras, fotogramas aéreos, cartografía geológica (serie 
MAGNA) y consulta de la bibliografía de la zona editada por el Instituto Geológico y 
Minero de España (IGME). 
 
Además se ha realizado un estudio geotécnico, realizado por una empresa 
externa, de la parcela donde se ubicarán las naves. 
 
La zona de estudio se encuentra en la Hoja  780 (Puebla de Alcocer) del 
Mapa Geológico de España, Escala 1:50.000, del IGME y en la Hoja 60 (Villanueva 
de la Serena) del Mapa Geotécnico de España, escala 1:200.000, del IGME.  
 
2. GEOLOGIA DE LA ZONA 
2.1. INTRODUCCIÓN 
 
Situación y aspectos geográficos 
La Hoja de Puebla de Alcocer, número 780 del Mapa Topográfico Nacional a 
escala 1:50.000, está situada en el interior de la Meseta Ibérica, pertenece 
administrativamente a la Comunidad Autónoma de Extremadura y se ubica al NE 
de la provincia de Badajoz, en la comarca de la Siberia Extremeña, que se 
caracteriza por su aridez extrema. 
 
Esparragosa de Lares, relativamente grandes, además de la aldea de 
Galizuela, todos ellos en la esquina nororiental de la Hoja. El resto de la superficie 
está despoblada, excepto algunas urbanizaciones en las proximidades de la presa 
del embalse del Zújar. 
 
La geografía de la Hoja es muy monótona. Está formada en su mayor parte 
por la superficie de abrasión más o menos degradada de la penillanura extremeña 
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con escasos depósitos superficiales recientes en la mitad norte y la incisión 
producida por el encajamiento de la red fluvial del río Zújar. Únicamente destacan 
en el paisaje las alineaciones producidas por la Sierra del Castillo y su prolongación 
hacia el Sureste, formadas por las cuarcitas ordovícicas. Es una zona de 
pendientes abruptas y repobladas en parte por pinos y eucaliptos. 
 
En el resto de la Hoja el paisaje es propio de la Siberia Extremeña, con 
lomas suaves, arroyos estacionales, normalmente con el cauce seco y ausencia de 
vegetación y suelo. Las rocas del Complejo Esquisto Grauváquico afloran 
extensivamente, pero con una alteración intensa, que dificulta su observación 
desde el punto de vista geológico. No está habitada y los caminos transitables en 
coche son escasos. La única actividad es la ganadería extensiva de ovejas y 
algunos colmenares. 
 
Esta zona está atravesada en dirección E-O por el río Guadiana que en esta 
Hoja está casi totalmente embalsado por las presas del Zújar y La Serena, 
inundando las pocas huertas que había en las orillas del río. También entra en la 
Hoja un retazo del Embalse de Orellana, en la esquina Noroeste. 
 
Las comunicaciones de la Hoja son exclusivamente por carretera. La 
principal la atraviesa desde el Norte de Castuera a Puebla de Alcocer, además de 
otras carreteras de menor entidad que enlazan con diversos núcleos de población 
fuera de la Hoja. La red de caminos transitables en coches es muy variable de unos 
sectores a otros, y hay amplias zonas donde sólo se puede llegar a pie. 
 
Localización geológica 
La Hoja se sitúa en la parte centro-meridional del Macizo Hespérico. En la 
Zona Lusitano-Alcúdica de LOTZE (1945), o en la Zona Centro-Ibérica de 
JULIVERT, et al. (1972). 
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Esta Zona se caracteriza por grandes pliegues verticales, que marcan una 
geografía propia, con sinclinales paleozoicos que proporcionan los relieves más 
altos, y grandes extensiones deprimidas en las que afloran los materiales detríticos 
preordovícicos en los núcleos anticlinales. 
 
La Zona Centro-Ibérica ha sido dividida por HERRANZ, et al. (1977) en dos 
sectores, el de los Montes de Toledo y el de Alcudia-Alta Extremadura, en función 
de la presencia o ausencia de materiales cámbricos. Esta Hoja está en el sector 
Alcudia-Alta Extremadura, y concretamente en la parte central del Anticlinorio 
Centro extremeño que es una de las grandes estructuras de esta Zona. En este 
sector, el Ordovícico inferior, predominantemente cuarcítico, se deposita 
discordantemente sobre materiales precámbricos. 
 
Los materiales paleozoicos solo afloran en la Sierra del Castillo y en su 
prolongación hacia el Sureste, en la esquina noreste de la Hoja. Solo está 
representado el Ordovícico inferior y la estructura hercínica original está 
fuertemente modificada por las fases posteriores de fracturación. 
 
Unidades geológicas principales 
En la Hoja de Puebla de Alcocer afloran dos grandes unidades geológicas, 
con una extensión superficial muy desigual: los materiales precámbricos y los del 
ciclo paleozoico. 
 
Los materiales precámbricos se distribuyen por toda la Hoja. Pertenecen al 
Complejo Esquisto Grauváquico, en su inmensa mayoría al Grupo Domo 
Extremeño, que es la serie inferior de CEG, y con afloramientos muy reducidos del 
Grupo Ibor-Navalpino, en discordancia sobre los anteriores y ligados a zonas de 
fractura regional. 
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El Grupo Inferior es una potente serie siliciclástica muy monótona en la que 
se han podido diferenciar tres tramos, en función de sus características litológicas y 
posición estratigráfica. 
 
El Superior presenta una serie más variada, con ligeros cambios laterales, 
en la que aparecen tramos conglomeráticos, tramos de areniscas con icnofósiles, 
niveles carbonatados y tramos de lutitas y areniscas. Son propios de medios 
marinos someros en una secuencia transgresiva. 
 
Ambos conjuntos están estructurados por las Orogenias Finiprecámbrica, 
Sárdica y Hercínica, si bien el grado de deformación es débil, situándose en 
muchos sectores por encima del frente de esquistosidad regional, y sin 
metamorfismo regional o sólo un anquimetamorfismo. 
 
Las distintas fases sólo han dado lugar a superposición de pliegues y a 
fracturas regionales de tipo transcurrente, con varios rejuegos, generando 
localmente deformación dúctil con desarrollo de micropliegues y crenulaciones. 
 
Los materiales paleozoicos discordantes sobre los dos Grupos 
precámbricos, se presentan en varios afloramientos inconexos. Los de la Sierra del 
Castillo constituyen un flanco monoclinal, con serie únicamente del Ordovícico 
inferior. 
 
En general están deformados por la primera fase de plegamiento hercínica, 
sin esquistosidad generalizada ni metamorfismo y fracturados por las otras fases 
reconocidas regionalmente. 
 
2.2.  ESTRATIGRAFIA  
La principal unidad geológica identificada en la zona donde se ubican las 
obras es el precámbrico superior (Pizarras y Grauvacas). 
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Pizarras y grauvacas (2) (formación areniscas de stomiza) (vendico) 
Se conserva esta denominación ya que la descripción formal de esta unidad 
litoestratigráfica coincide a grandes rasgos con las series aflorantes en el Domo 
Extremeño. 
 
En aparente concordancia y tránsito gradual con los sedimentos descritos en 
la Hoja de Navalvillar de Pela por debajo (Formación Talarrubias) se sitúa un 
conjunto constituido esencialmente por areniscas (grauvacas) y lutitas que 
intercalan niveles de conglomerados. 
 
Las facies y asociaciones de facies más representadas son las arenosas y 
las heterolíticas; las facies conglomeráticas no han podido ser identificadas dentro 
de esta Hoja. 
 
Facies arenosas 
Son las más ampliamente representadas y características de esta formación. 
Se presentan de múltiples formas, desde bancos masivos y de espesor métrico, 
hasta capas milimétricas compuestas por alternancia de areniscas y lutitas. 
 
El tamaño de grano varía igualmente desde grano grueso-muy grueso con 
granos de tamaño grava dispersos a muy fino en tránsito a limo y fango. El 
predominio general es el tamaño de grano medio a fino. 
 
Petrográficamente muestran una cierta uniformidad composicional de forma 
similar a lo que ocurre con el espectro de las facies conglomeráticas. 
 
En general se trata de litarenitas de grano medio, redondeamiento 
moderado, matriz caolinítica y cemento silíceo o mixto silíceo-ferruginoso. La 
fracción lítica muestra un porcentaje, normalmente mayoritario, de fragmentos de 
roca de procedencia volcánica (vidrio en diverso estado de recristalización y 
composición variable), por lo que se trataría en general de volcanoarenitas, bien es 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
cierto que en el diagrama de SELLEY (1977) se encuadrarían en el límite con las 
subarcosas. 
 
Atendiendo a las características geométricas y estructuración interna, 
pueden distinguirse una serie de facies y asociaciones de las cuales las más 
representativas se muestran en la Figura 2.1. 
 
Facies de areniscas masivas 
Son bancos con geometría tabular, base plana a ligeramente erosiva, 
tamaño de grano medio a grueso y clastos dispersos de tamaño grava (cantos 
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blandos aplastados, «mud chip» y cuarzo-feldespato). Son frecuentes las láminas 
discontinuas de pelitas, ligadas a cicatrices de amalgamación en estratos mayores. 
En algún caso se observa que estos cuerpos masivos son el relleno de canales de 
fondo casi plano. 
 
Facies de areniscas con estructuración interna  
En este grupo de facies se incluyen los bancos de litarenitas con geometría 
tabular, contactos plano paralelos netos a techo y muro y gradación positiva, por lo 
general, aunque en algún caso es negativa o con el tamaño de grano mayor en el 
centro del banco. El tamaño de grano es medio a fino o grueso a medio y muestran 
laminación paralela u oblicua de muy bajo ángulo, en todo o parte del estrato. Las 
láminas de pelitas entre bancos son bastante continuas y es frecuente observar en 
las capas estructuradas «eslump» e intraclastos «eslumpizados». 
 
Una facies mucho menos frecuente dentro de este grupo son los bancos o 
capas de areniscas, con base plana, techos ondulados y estratificación cruzada en 
surco de media a gran escala. 
 
Las facies descritas son asimilables a las facies B de MUTTI y RICCI 
LUCCHI (1975), subfacies B1 y B2. 
 
Facies heterolíticas (arenoso-lutíticas) 
Son las facies más comunes por su abundancia en el contexto de esta 
formación y de alguna forma los que caracterizan su expresión litológica 
generalizada. 
 
Su característica común, aparte de la composicional ya descrita (fracción 
arena-limo de tipo volcanoarenita en tránsito a subarcosas), es la existencia de una 
gradación visible desde tamaño arena media-gruesa, a veces con grava fina 
dispersa, hasta términos de pelitas o ampelitas, acompañado de una secuencia de 
estructuras sedimentarias en el interior del estrato. En este tipo de facies, la 
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relación arena/lutita es variable con relaciones extremas medidas de tipo 50/1 a 
1/50, siendo las más frecuentes las comprendidas en el intervalo 3/1 a 1/5. En 
general, el color de estas facies es gris a veces oscuro aunque tramos con 
proporción elevada de siliciclásticos muy finos suelen tener color verdoso. 
 
Dentro de las facies con relación arena/lutita >1 se han observado capas de 
espesor variable (15 a 50 cm) y más raramente bancos, con base plana a 
débilmente erosiva, constituidos en su mayor parte por arena de grano medio a 
fino, gradada, con cantos blandos dispersos a veces aplastados de tipo lentilla 
(«mud chips») en la base y en tránsito gradual a techo un intervalo pelítico arenoso 
con laminación paralela y de «ripples» que finaliza con una lámina de ampelitas 
gris oscuras. 
Otra variante en este tipo de facies se observa cuando, en capas o bancos 
de estas características, el término de arenas gradadas tiene laminación paralela 
seguida de laminación cruzada de «ripples» de corriente en su parte superior, y 
sobre él un intervalo arenoso-pelítico como el descrito pero con un mayor espesor 
relativo. 
Las facies con relación arena/pelita ≥1 son porcentualmente las más 
frecuentes en el contexto general de las series realizadas en el área de 
investigación. En general se trata de secuencias decimétricas de tipo T2 (Tb-e) y 
T3 (Tc-e) de BOUMA (1962). 
 
Por último, en este grupo de facies se tienen aquellas con relación 
arena/lutita <1. Se trata en general de alternancias centimétricas a milimétricas de 
areniscas de grano fino a muy fino de color claro y lutitas de colores grises y 
verdes. En estas facies se han observado secuencias de tipo T3 (Tc-e) y T4 (Td-e) 
de BOUMA (op. cit.). Las características más visibles de estas facies son la 
laminación paralela con colores alternantes que le confiere un aspecto listado, el 
«microeslumpamiento » muy visible en las secuencias T3 y la presencia de 
abundantes sulfuros en los términos pelíticos. 
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Las facies arenoso-lutíticas con relación arena/lutita > 1 en general son 
asimilables a las facies C (subfacies C1 y C2) las de relación _ 1 a las C1 y D2 y 
las de relación < 1 a las D2 y D3 de MUTTI y RICCI LUCCHI (op. cit.). 
 
En la Figura 2.1. se sintetizan las principales asociaciones y ciclos de facies 
más frecuentes en esta formación con carácter general para todo el ámbito de la 
investigación. 
 
Los ciclos «thinning-fining upward», menos abundantes, se localizan en los 
tramos de techo de la Formación Estomiza. La mayoría de los conglomerados 
descritos se asocian a estos ciclos de facies. 
 
Los ciclos «thickening-coarsening upward» son los más frecuentes, 
existiendo series donde se repiten durante cientos de metros. Se trataría de ciclos 
compensación. 
 
Las direcciones de corriente medidas dan valores prioritarios E-O a NE-SO 
en la Hoja de Navalvillar de Pela y NNO-SSE a NNE-SSO en las Hojas de Cabeza 
del Buey y Chillón. 
 
En resumen las facies, asociaciones y ciclos de facies descritos para el 
registro sedimentario de la Formación Estomiza, permiten proponer un modelo 
deposicional de abanico submarino de alta eficacia de transporte y una evolución 
conjunta con la Formación Talarrubias infrayacente (ver memoria de la Hoja de 
Navalvillar de Pela) desde zonas de llanura submarina e interlóbulo 
o franja de lóbulo a lóbulos deposicionales (ciclos de compensación) y 
tránsito a abanico canalizado o interno a techo de la Formación Estomiza. 
 
La complejidad tectónica dificulta el poder establecer una potencia estimada 
fiable, aunque en la Hoja de Navalvillar de Pela se han medido sucesiones 
continuas de más de 1.500 m en el SE de esta Hoja. 
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3. CARACTERISTICAS GEOTECNICAS DE LA ZONA DE OBRAS 
 
 
 Zona de obras 
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Geotécnicamente, la zona de obras se encuentra en el área catalogada en el 
plano como II1.  
 
En esta zona, quedan incluidos los metasedimentos más antiguos de la 
Hoja, que corresponden a pizarras y grauvacas con areniscas y conglomerados del 
Precámbrico Superior. 
 
Su comportamiento hidrogeológico es el de formaciones impermeables, en 
las que solo existe escorrentía superficial o permeabilidad asociada a la 
fracturación. 
Su morfología es suave con relieves cuyas pendientes no superan el 10%. 
 
Las características de estos materiales hacen que sea necesario su 
excavación por voladura dependiendo de la entidad de la obra que se acometa.  
 
Esta Zona no presenta problemas de carga. Las características de los 
materiales permiten para obras viarias y vaciados, taludes próximos a la 
verticalidad siempre que el buzamiento sea favorable. 
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4. ESTUDIO GEOTECNICO REALIZADO EN LA PARCELA 1 DEL POLIGONO 
INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
 
4.1. INTRODUCCIÓN 
Con fecha 5 de noviembre de 2018, se realiza un Estudio Geotécnico en la 
parcela nº 1 del polígono industrial de Puebla de Alcocer (Badajoz). 
 
4.2. INFORMACIÓN ARROJADA POR EL ESTUDIO GEOTÉCNICO 
- Tipo de construcción: C-1. Construcción de menos de 4 plantas y superficie 
construida superior a 300 m2. 
- Grupo de terreno: Terrenos favorables T-1: poca variabilidad y en los que la 
práctica habitual en la zona es de cimentación directa mediante elementos 
aislados 
- Labores realizadas: 
 1 pozo o calicata 
 2 pruebas de penetración dinámica superpesada. Según norma UNE 
103801/94 
 Ensayos de laboratorio 
- Geología local: Puebla de Alcocer se encuentra situada en la parte 
meridional de la zona Centro-Ibérica, próxima al límite con la zona de Ossa 
Morena. Cercanos a la localidad afloran materiales peliticos y grauvaquicos 
del Precámbrico, sobre los cuales se sitúa discordantemente el Paleozoico, 
formando una serie continúa desde el Ordovícico superior, salvo una laguna 
estratigráfica que comprende el Devónico medio. A lo largo de toda la serie 
son frecuentes las intercalaciones de rocas volcánicas, principalmente en el 
Silúrico y Devónico. 
 
ESTRATIGRAFÍA 
- Pizarras y grauvacas. Facies turbidicas. Están constituidas por 
materiales de grano más fino que las facies canalizadas. Están constituidas por 
materiales típicos del “esquisto grauvaquico”, es decir, alternancias de niveles 
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arenosos (grauvaquicos) y niveles pelíticos. Los niveles arenosos aparecen, 
generalmente, organizados en secuencias de Bouma, con tamaño de grano fino a 
medio, y en los que a menudo falta el término basal A, por lo que raramente se 
encuentran “flute-casts”. 
 
Los niveles peliticos pueden presentar laminaciones milimétricas, que al 
aumentar de espesor forman trenes de “ripples” de corriente. Esto último es lo que 
se conoce como estructuras “rubannes” o en “cinta”, las cuales pueden encontrarse 
bien como litofacies independientes, bien como subordinadas a otras litofacies. 
Intercalados en la serie suelen aparecer, a veces, gruesos paquetes arenosos, que 
no se pueden asimilar a ninguno de los términos de las secuencias de Bouma, y 
que están claramente representados en el corte rio Zújar.  
 
Dichas areniscas constituyen gruesas capas, sin apenas estructuras 
internas, con gradación interna inexistente o pobremente desarrollada, faltando la 
mayoría de las divisiones de la secuencia de Bouma típica. Las pizarras 
interestratificadas tienden a ser muy delgadas o bien faltan, produciéndose la 
amalgamación de las capas sucesivas y además no suelen tener los contactos 
paralelos como las turbiditas clásicas. Pueden interpretarse como el resultado del 
depósito rápido de una gran cantidad de arena a partir de corrientes fluidificadas. 
 
Las areniscas son arcosas, subarcosas y litarcosas; junto con limolitas 
arenosas. Los feldespatos Ca-Na son abundantes, y aparecen en granos solos y/o 
como pequeños agregados, sin que se puedan distinguir fragmentos claros de roca 
identificables. La concentración de feldespatos es menor en los niveles finos que 
los más arenosos. 
 
Se han reconocido en existencia de deformaciones pre-hercinitas, que dan 
lugar a una discordancia intraprecámbrica y a la discordancia entre el Paleozoico y 
su sustrato. Todos los materiales han sido afectados durante la Orogenia Hercinica 
por dos fases principales de deformación, sin que prácticamente se produjese 
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metamorfismo. Durante este ciclo orogénico tuvieron lugar las intrusiones 
graníticas.  
 
En la calicata realizada, se han encontrado los siguientes niveles geotécnicos: 
 
- N-0 Relleno antrópico y tierra vegetal. 
- N-1. limos ocres rojizos 
  
Nivel Profundidad 
N-0 0,0 a 0,5 m 
N-1 A partir de 0,5 m 
 
INFORMACIÓN SÍSMICA 
Según la norma NCSE-02, la localidad de Puebla de Alcocer se encuentra en 
una zona caracterizada por tener una Aceleración sísmica básica ac < 0.04 y un 
coeficiente de contribución k=1 y, dado que la construcción proyectada se clasifica 
de normal importancia, no será necesario tomar en cosideración medidas 
contra efectos sísmicos en las estructuras de la edificación. Estas medidas 
vienen recogidas en el Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre, por el que se 
aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación 
(NCSE-02). Según esta norma, el terreno se clasifica como tipo II, con una 
velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 750 
m/s.≥ vs > 400 m/s. y un coeficiente de terreno C= 1.3. 
 
NIVEL FREÁTICO 
En la fecha de realización del estudio de campo (noviembre de 2018) no se 
ha encontrado agua a la profundidad de la calicata. 
 
EXPOSICIÓN DEL HORMIGÓN AL SUELO 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
Para conseguir una durabilidad adecuada del hormigón se debe cumplir la 
máxima relación agua/cemento y el mínimo contenido de cemento recogidos en la 
EHE-08 tabla 37.3.2.a. 
La Clase de Exposición según el tipo de ambiente y la agresividad del terreno 
es: 
- Tipo de ambiente para hormigón en masa: I 
Tipo de ambiente para hormigón armado: IIa 
 
EXCAVABILIDAD DEL TERRENO 
La excavabilidad del terreno es alta, es decir, la excavación de la cimentación 
se podrá realizar con una retroexcavadora convencional. Este valor es orientativo, 
para la determinación real de la excavabilidad del terreno son necesarios ensayos 
geofísicos de sísmica de refracción. 
 
TALUDES 
La presencia de rellenos superficiales bajos aceras, bordillos y demás obras 
de acondicionamiento de la calzada, deberán ser contenidos al realizar cualquier 
tipo de excavación de los mismos, ya que éstos se podrán desprender fácilmente y 
provocar un desprendimiento por arrastre de parte del material sobre el que se 
depositen. En el terreno natural los taludes se mantendrán temporalmente 
subverticales durante la obra. En caso de tener que dejar taludes definitivos, se 
recomienda dejar taludes 3H/2V. Este valor es orientativo, para la determinación de 
la estabilidad de los taludes son necesarios otros tipos de ensayos. 
 
CIMENTACIÓN Y PRESIÓN DE DISEÑO 
Se recomienda realzar la cimentación mediante zapatas de hormigón 
armado, arriostradas, empotradas en el estrato de limos ocres rojizos a partir de 0.5 
m de profundidad.  
 
La carga admisible con la que se recomienda calcular la cimentación es: 
Qadm = 2kg/cm2 
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5. CONCLUSIONES 
La cimentación de las naves se realizará mediante zapatas de hormigón 
armado arriostradas.  
 
La carga admisible de cálculo de la cimentación será de Qadm= 2 kg/cm2. 
 
La clase de exposición según el tipo de ambiente y la agresividad del terreno 
es IIa para los hormigones a emplear en la cimentación. 
 
En obra se comprobará que se cumplen los valores adoptados a la hora 
de definir la cimentación. 
 
Como norma general, consideraremos que el perfil lo suficientemente 
homogéneo  y que tenga una Qadm=2 kg/cm2 se encuentra en la base inferior de 
las zapatas. En el caso de que este perfil se encontrase a mayor profundidad, se 
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1. INTRODUCCIÓN 
Con el Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre se aprueba la Norma de 
Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación (NCSE-02), cuyo 
ámbito de aplicación se extiende a los proyectos y obras de construcción que se 
realicen en el territorio nacional tanto en edificación como, subsidiariamente, en el 
campo de la ingeniería civil en tanto no se aprueben normas específicas para éste. 
Esta Norma tiene por objeto proporcionar los criterios que han de seguirse 
dentro del territorio español para la consideración de la acción sísmica en el 
proyecto y establece una clasificación de las construcciones en tres grupos, según 
su importancia, basada en la posibilidad de que se produzcan víctimas, pérdidas 
económicas o se interrumpan servicios colectivos con o sin efectos catastróficos.  
 
Estos tres grupos son: 
 
1. De moderada importancia 
2. De normal importancia 
3. De especial importancia 
 
La aplicación de esta norma no es obligatoria para el caso de construcciones 
de “moderada importancia” o para aquellas en las que la aceleración sísmica 
básica sea inferior al 4% de la aceleración de la gravedad (0,04 g.). 
 
2. CLASIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
A efectos de la Norma, de acuerdo con el uso a que se destinan e 
independientemente del tipo de obra de que se trate, las construcciones, como se 
ha indicado anteriormente, se clasifican en: 
 
De moderada importancia.- Aquellas con probabilidad despreciable de que su 
destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio 
primario o producir daños económicos significativos a terceros. 
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De normal importancia.- Aquellas cuya destrucción por el sismo pueda 
ocasionar víctimas, interrumpir un servicio para la colectividad, o producir 
importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se trate de un servicio 
imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
 
De especial importancia.- Aquellas en las que se pudiera interrumpir un 
servicio imprescindible o diera lugar a efectos catastróficos, tales como hospitales, 




El encuadre de este proyecto se sitúa en el término municipal de Puebla de 
Alcocer, en la provincia de Badajoz. 
 
La construcción es clasificada como de normal importancia, y según el Mapa 
de Peligrosidad Sísmica del Instituto Geográfico Nacional, (incluido a continuación) 
el valor de la aceleración sísmica básica “ab” es inferior a 0,04g por lo que no será 
necesario tomar en consideración medidas contra efectos sísmicos en las 
estructuras de la edificación. 
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ANEJO Nº 5 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
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1. INTRODUCCIÓN 
La finalidad del presente anejo es la de dotar de las instalaciones de 
protección contra incendios necesarias para garantizar la extinción del fuego en 
caso de incendio en el establecimiento industrial situado en la parcela nº 1 del 
Polígono Industrial de  Puebla de Alcocer (Badajoz). 
 
2. OBJETO. 
El objeto del presente anejo es el de exponer ante los Organismos 
Competentes que la instalación de protección contra incendios que nos ocupa 
reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, 
con el fin de obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la 
Instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de la 
misma. 
 
3. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES. 
 El presente anexo recoge las características de los materiales, los cálculos 
que justifican su empleo y la forma de ejecución de las instalaciones a realizar, 
dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 
 
- Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios, R.D. 
2267/2004 de 3 de Diciembre. 
- Código Técnico de Edificación y sus D.B. 
- Reglas Técnicas de CEPREVEN (Centro de Prevención de Daños y 
Pérdidas). 
- Normas UNE. 
- Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de 
Agua. 
- R.D. 1627/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras. 
- R.D. 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de seguridad y salud en el trabajo. 
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- R.D. 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- R.D. 773/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 




 El edificio se ubicará en la parcela nº 1 del Polígono Industrial de Puebla de 
Alcocer (Badajoz). La parcela se ubica al Suroreste del polígono industrial, entre las 




5. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 
El edificio en cuestión, es un conjunto de tres naves construida con pilares 
y pórticos metálicos a dos aguas, el cerramiento se realiza con placas de hormigón 
y la cubierta con chapa panel sándwich, tiene una superficie total construida de 
2.220 m2, y consta de las siguientes partes: 
 
- Una Nave Principal cuyo uso será de ferretería Industrial. 
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- Una Nave Anexa a la misma en una de sus medianeras, de 900 m2, 
cuyo uso principal, será Exposición de productos Ganaderos y 
Agrícolas. 
- Una Tercera Nave Independiente, comunicada por el Patio en común de 
las tres edificaciones, de 720 m2, que se usará de Almacén de las 
otras. 
 
Las naves 2 y 3 son totalmente diáfanas con 4 puertas de acceso cada una 
(una en cada fachada). En dicha nave se encuentran distribuidos las estanterías, 
pasillos y mobiliario para el desarrollo de la actividad. 
 
La nave principal es diáfana, y cuenta en su parte posterior con una 
distribución interior, en la cual se ubicanrán una oficina, vestuarios y aseos. La 
distribución se realizará mediante placas prefabricadas de hormigón. 
 
Las tres naves contarán con una solera de hormigón de 15 cm de espesor. 
 
6. REQUISITOS CONSTRUCTIVOS  SEGÚN  SU CONFIGURACIÓN, 
UBICACIÓN  Y NIVEL DE RIESGO INTRÍNSECO. 
Siguiendo las indicaciones del Anexo II del vigente Reglamento de 
Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales, describiremos los 
requisitos constructivos que deberá reunir nuestro establecimiento industrial. 
 
- Por tener un nivel de riesgo intrínseco Bajo-1 (como comprobaremos en el 
apartado correspondiente), ser un edificio con configuración tipo C y una 
superficie del establecimiento total de 2.220 m2, la ubicación del edificio es 
permitida por el Reglamento. 
- El establecimiento tiene un único sector de incendio, que es la totalidad de 
las edificaciones, ya que no tiene límite de superficie (superficie máxima 
admisible de cada sector de incendio). 
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- La estabilidad al fuego de la estructura portante deberá ser R-30, aunque no 
se exige por las características de la edificación al encontrase toda la 
edificación en Planta sobre Rasante, y para Nivel de Riesgo Intrínseco Bajo. 
Para actividades clasificadas con riesgo intrínseco bajo, como es nuestro caso, 
los recorridos de evacuación desde cualquier punto hasta la salida del edificio 
será de 50 m, siempre que el número de ocupantes sea inferior a 25 personas. 
- El número de personas a evacuar es de 50 personas, en el caso más 
desfavorable, por lo que el número de personas a evacuar será de 90 
personas. (P = 1,10 x P, cuando P < 100), cumpliendo todas las puertas con la 
medida mínima para llevar a cabo dicha evacuación. 
- El recorrido de evacuación es de 50 metros, la edificación en su conjunto 
dispone de cuatro salidas, en cada una de las edificaciones, y en fachadas 
diferentes. 
 
7. CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL. 
 Los establecimientos industriales se caracterizan por su configuración y 
ubicación con relación a su entorno y su nivel de riesgo intrínseco. 
 
Teniendo en cuenta el Anexo I, apartado 2.1., nuestro establecimiento 
industrial se puede considerar TIPO C, ya que el establecimiento industrial ocupa 
totalmente un edificio, o varios, en su caso, que está a una distancia mayor de tres 
metros del edificio más próximo de otros establecimientos. Dicha distancia deberá 
estar libre de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de 
propagar el incendio. 
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7.1. CÁLCULO DE LA DENSIDAD DE CARGA DE FUEGO PONDERADA Y 
CORREGIDA. 
La densidad de la carga al fuego ponderada y corregida la podemos 
calcular por la expresión: 
 




Qs = Densidad de carga de fuego ponderada y corregida del sector de 
incendio. 
qsi = Densidad de carga de fuego de cada zona con proceso diferente según 
los procesos que se efectúen en el sector de incendio. 
Si = Superficie de cada zona con proceso diferente y densidad de carga de 
fuego diferente. 
Ci = Coeficiente de peligrosidad, de cada uno de los combustibles que hay 
en el sector de incendio. 
A = Superficie construida del sector de incendio. 
Ra = Coeficiente de activación, inherente a la actividad que se desarrolla en 
el sector de incendio. 
 
En nuestro caso como se trata de una ferretería Industrial, compuesta de 
tres edificaciones diferenciadas, obtenemos de la tabla 1.2 los valores de qs y de 
Ra, para la actividad: 
 
ACTIVIDAD DE CADA 
ZONA 
qsi Ci Si hi Suma 
Ferretería. Estanterías 
Metálicas 
20 MJ/m2 1 400 3 24.000 
Exposición Ganadera. 
Estanterías y Aparatos. 
400 y 20 MJ/m2 1 500 y 20 1 y 3 203.600 
Almacenaje. Estanterías y 
Aparatos. 
400 y 20 MJ/m2 1 400 y 20 1 y 3 161.500 
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Teniendo en cuenta estos valores y la superficie de cada zona y además 
de la tabla 1.1 el valor del coeficiente de peligrosidad C, podemos calcular Qs: 
 
ACTIVIDAD DE CADA ZONA Qs 
Ferretería. Estanterías Metálicas 40 MJ/m2 
Exposición Ganadera. Estanterías y Aparatos. 226 MJ/m2 
Almacenaje. Estanterías y Aparatos. 224 MJ/m2 
 
Calculada la Qs de cada una de las zonas podemos calcular la carga de 
fuego corregida y ponderada del edificio Qe: 
 
Qe = ( ( ∑i1 Qs Si ) / Ai ) x Ra = 108,07 MJ/m2. 
 
Utilizando la tabla 1.3 obtenemos que el nivel de riesgo intrínseco, es: 
 
BAJO-1 donde Qs < 425. 
 
8. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS NECESARIAS EN 
LOS ESTABLECIMIENTO INDUSTRIALES. 
 El R.D. 2267/2004 es de aplicación a las nuevas industrias que se 
construyan o implanten y a las ya existentes que cambien o modifiquen su 
actividad, se trasladen, se amplíen, como es nuestro caso, o se reformen, en la 
parte afectada por la ampliación o reforma. 
 
ESTABLECIMIENTO TIPO C. 
El establecimiento industrial que nos ocupa en este es Proyecto se clasifica 
según el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los establecimientos Tipo 
C, que son aquellos establecimientos industriales  que ocupan totalmente un 
edificio, o varios, en su caso, que está a una distancia mayor de tres metros del 
edificio más próximo de otros establecimientos. Dicha distancia deberá estar libre 
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de mercancías combustibles o elementos intermedios susceptibles de propagar el 
incendio. 
 
En nuestro caso  ser instalarán los siguientes sistemas contra incendios: 
 
Extintores de Incendios. 
Se instalarán extintores  de incendio portátiles en todos los sectores de 
incendios de los establecimientos industriales.  
 
Cuando el riesgo de incendios es bajo y la carga de fuego es aportada por 
combustibles clase A se instalarán extintores portátiles de eficacia 21 A que 
protegerá un área máxima de 300 m2. Se instalará un extintor más por cada 200 
m2, o fracción, en exceso. 
 
El emplazamiento de los extintores permitirán que sea fácilmente visible y 
accesibles, estarán próximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de 
que se inicie el incendio, a ser posibles próximos a las salidas de evacuación, 
sobre soportes fijados en paramentos verticales, de modo que la parte superior del 
extintor quede, como máximo, a 1,70 m sobre el suelo. El recorrido máximo 
horizontal desde cualquier punto del sector de incendios hasta un extintor no 
superará los 15 m. 
 
En nuestro caso se instalarán  12 extintores de polvo ABC de 6 kg con una 
eficacia mínima 21 A - 113 B y 1 de CO2 de 5 kg junto al Cuadro Eléctrico 
Principal. 
 
Sistema Manual de Alarma de Incendios 
En nuestro caso el local cuenta con sistema manual de alarma, compuesta 
por Central Convencional de Incendios de 8 zonas, baterías de emergencias, 
pulsadores y sirenas interiores y exterior. 
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Sistema de Alumbrado de Emergencia. 
En nuestro caso, se instalarán una luminaria de emergencia de 300 




Expuesto el objeto y la utilidad del presente anejo, esperamos que el 
mismo merezca la aprobación de la Administración y el Ayuntamiento, dándonos 
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NORMAS URBANISTICAS 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La modificación Puntual de las Normas Subsidiarias de Puebla de Alcocer 
que son aplicable en estas parcelas se aprobaron  por Resolución  de 28 de 
octubre de 2010, de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de 
Extremadura, por la que se aprueba definitivamente” la modificación puntual n.° 
1/2009 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Puebla de 
Alcocer, que consiste en la reclasificación de suelo no urbanizable a suelo 
urbanizable de uso industrial con ordenación detallada, y de suelo urbano de uso 
industrial a uso viario, de terrenos sitos junto al límite del casco urbano y la 
carretera EX-103” publicada en el DOE nº 43 de 3 de Marzo de 2011 . 
 
2. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS URBANISTICAS 
 
En la elaboración del presente proyecto se han tenido en cuenta las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Puebla de Alcocer, con objeto de 
adecuar las dimensiones, usos, instalaciones y demás aspectos derivados de la 
construcción de las naves industriales en la parcela. 
 
Normativa de aplicación: Normas subsidiarias de Planeamiento 
Municipal de Puebla de Alcocer 
Clasificación del suelo Urbanizable 
Calificación: SUB-1 
 
PARAMETRO S/Normas S/Proyecto observaciones 
Parcela mínima 
(m2) 





Industrial productivo o 
almacenaje 
 
Volumen (m3) - -  
Edificabilidad 0,9 m2/m2 0,715 m2/m2  
Altura máxima 
cornisa (m) 
7, 5 m 6,15 m  
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PARAMETRO S/Normas S/Proyecto observaciones 
Numero máx. De 
plantas  
2 2  
Altura mín. libre 
4,20m uso ind. 
3,00m uso admin. 
6 m min uso ind. 








5 m 8 m  
Retranqueo 
linderos 
3,5 m 3,5 m  
Retranqueo edif. a 
calle ppal. 
5 m 8 m  
Ocupación máxima 
en planta 
75 % sup. 
Parcela 
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CÁLCULOS MECÁNICOS 
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NAVES 1 Y 2 
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CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
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γ + γ Ψ + γ Ψ Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki





γ + γ Gj kj Qi ki
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CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
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ANEJO Nº 8 
ESUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES   
3. PLANOS 
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CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
1. MEMORIA 
 
1.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD 
Y SALUD 
Nombre del proyecto sobre el que se trabaja: Construcción de 3 Naves 
Industriales en  la parcela nº 1 del  Polígono Industrial de Puebla de Alcocer. 
Autor del proyecto: Alberto García Suárez 
Presupuesto ejecución:   418.498,36 € (Ejecución material) 
Plazo de proyecto para la ejecución de la obra es de: 6  meses.  
Tipología del terreno de la obra a construir: Terreno industrial con ligera 
inclinación  
Dirección de la obra a construir según el proyecto sobre el que se trabaja: Polígono 
Industrial de Puebla de Alcocer 
 
1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD   
Se trata de definir los riesgos detectables analizando el proyecto y su 
construcción.   
Se pretende crear los procedimientos concretos para conseguir una 
realización de obra sin accidentes ni enfermedades profesionales. Además, se 
confía en lograr evitar los posibles accidentes de personas que, penetrando en la 
obra, sean ajenas a ella y evitar los "accidentes blancos" o sin víctimas, por su gran 
trascendencia en el funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de 
parada o de estrés en las personas.  
Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo 
técnico, que se definen según los siguientes apartados:  
A. Definir la tecnología adecuada para la realización técnica y económica de 
la obra, con el fin de poder identificar y analizar los posibles riesgos de seguridad y 
salud en el trabajo.  
B. Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, 
en función de sus factores: formal y de ubicación, coherentemente con la 
tecnología y métodos viables de construcción a poner en práctica.  




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
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C. Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que pueden 
aparecer a lo largo de la realización de los trabajos.  
D. Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de 
la tecnología que va a utilizar; es decir: la protección colectiva, equipos de 
protección individual y normas de conducta segura, a implantar durante todo el 
proceso de esta construcción.  
E. Divulgar la prevención proyectada para esta obra en concreto, a través 
del plan de seguridad y salud que elabore el Contratista adjudicatario en su 
momento basándose en el presente estudio de seguridad y salud. Esta divulgación 
se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de construcción y  se 
espera que sea capaz por sí misma, de animar a los trabajadores a ponerla en 
práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta 
colaboración inexcusable y la del Contratista adjudicatario, de nada servirá este 
trabajo. Por ello, este conjunto documental se proyecta hacia la empresa 
constructora, los subcontratistas, los trabajadores autónomos y los trabajadores 
que en general van a ejecutar la obra; debe llegar a todos: de plantilla, 
subcontratistas y autónomos, mediante los mecanismos previstos en los textos y 
planos de este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y 
en su medida.  
F. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la 
prevención de las enfermedades profesionales sea eficaz.  
G. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intención 
técnico preventiva y se produzca el accidente; de tal forma, que la asistencia al 
accidentado sea la adecuada a su caso concreto y aplicada con la máxima 
celeridad y atención posibles.  
H. Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y por medio de 
ella, llegar a definir y a aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo.  
I. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, 
a cada empresa o autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten 
prácticas contrarias a la seguridad y salud.  




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
J.  Diseñar la metodología necesaria para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, es decir: de 
reparación, conservación y mantenimiento. Esto se realizará una vez conocidas las 
acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y conservación tanto 
de la obra en sí como de sus instalaciones. 
Se confía en que si surgiese alguna laguna preventiva, el Contratista 
adjudicatario, a la hora de elaborar el preceptivo plan de seguridad y salud, será 
capaz de detectarla y presentarla para que se la analice en toda su importancia, 
dándole la mejor solución posible.   
Además, se confía en acertar lo más aproximadamente posible con la 
tecnología utilizable por el futuro Contratista adjudicatario de la obra, con la 
intención de que el plan de seguridad y salud que elabore, se encaje técnica y 
económicamente sin diferencias notables con este trabajo.  
Corresponde al Contratista adjudicatario conseguir que el proceso de 
producción de construcción sea seguro. Colaborar en esta obligación desde una 
posición técnica, es el motivo que inspira la redacción del contenido de los 
objetivos que pretende alcanzar este trabajo técnico, que se resumen en la frase: 
lograr realizar la obra sin accidentes laborales ni enfermedades profesionales. 
 
1.3. DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS 
LABORALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA.  
 
1.3.1. Descripción prevencionista de la obra y orden de ejecución de los 
trabajos.  
La fase de construcción que se incluye consta de la implantación de las 
naves más la urbanización correspondiente a los accesos a las naves.  
 
El orden de ejecución que se propone es:  
 
- Realizar los Trabajos de explanación y excavación de las plataformas  
- Excavación correspondiente a cimentación de las naves  
- Red horizontal de saneamiento de las naves   
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- Hormigonado de cimentación de las naves  
- Estructura metálica de las naves  
- Albañilería y acabados de las  naves  
- Urbanización exterior y solería interior 
-  
1.3.2. Descripción del lugar en el que se va a realizar la obra  
Las parcelas están situadas en el Polígono Industrial de Puebla de Alcocer. 
El acceso se realiza mediante los viales del polígono, al que se accede 
desde la carretera EX -103 según queda especificado en el plano de 
emplazamiento.   
Superficie  del área de la obra: 3192 m2  
Linderos: Otras parcelas y viales del polígono.   
 
1.3.3. Descripción de la climatología del lugar en el que se va a realizar la 
obra  
Corresponde a una tipología de clima continental con temperaturas más 
altas durante el estío.  
 
1.3.4. Tráfico rodado y accesos    
Se prevé tanto el acceso peatonal como el de vehículos desde la carretera 
que une el polígono con el núcleo urbano.  
 
1.3.5. Interferencias con los servicios afectados, que originan riesgos 
laborales por la realización  de los trabajos de la obra  
Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa eficiente 
de accidentes, por ello se considera muy importante detectar su existencia y 
localización exacta en los planos con el fin de poder valorar y delimitar claramente 
los diversos riesgos; las interferencias detectadas son:  
 
- Accesos rodados a la obra: Viales del polígono.  
- Circulaciones peatonales: Viales del polígono 
- Líneas eléctricas aéreas: Ninguna en la zona de actuación.  
- Líneas eléctricas enterradas: Ninguna dentro de las parcelas. Existe una 
línea por el acerado de la urbanización. 
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- Transformadores eléctricos de superficie o enterrados: Ninguno dentro 
del recinto de la obra. Existen trasformadores pertenecientes a la 
infraestructura del polígono.  
- Conductos de gas. Existen a lo largo de la fachada de las naves, pero 
ninguno dentro de las parcelas. 
- Conductos de agua. Ninguno dentro de las parcelas. Existen las 
pertenecientes a la red del polígono que discurren por los acerados 
- Alcantarillado. Las acometidas a las parcelas.  
 
1.3.6. Unidades de construcción previstas en la obra   
En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto, se definen las 
siguientes actividades de obra:  
- Acometidas para servicios provisionales (electricidad, agua, 
alcantarillado)  
- Movimiento de tierras.  
- Encofrado y desencofrado de muros, vigas y zapatas. 
- Manipulación-armado y puesta en obra de la ferralla.   
- Hormigonado de muros, vigas riostras y zapatas.  
- Montaje de estructuras metálicas   
- Instalación de tuberías.  
-  Construcción de arquetas de saneamiento   
- Explanación de tierras   
- Rellenos de tierras en general   
- Hormigonado de firmes solera y urbanización (extend. subbase y base)   
- Vertido directo de hormigones mediante canaleta 
- Colocación de paneles prefabricados de hormigón 
 
1.3.7. Oficios cuya intervención es objeto de la prevención de los riesgos 
laborales 
 Las actividades de obra descritas, se complementan con el trabajo de los 
siguientes oficios:  
 
- Albañilería  
- Carpintería metálica-cerrajería  
- Encofradores  
- Cubiertas inclinadas (chapa lacada de acero)  
- Ferrallistas  
- Montaje de vidrio  
- Saneamiento  
- Solados interiores y de urbanización.  
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- Trabajos en vías públicas.   
 
1.3.8. Medios auxiliares previstos para la realización de la   obra  
Del análisis de las actividades de obra y de los oficios, se define la 
tecnología aplicable a la obra, que permitirá como consecuencia, la viabilidad de su 
plan de ejecución, fiel planificación de lo que realmente se desea hacer. Se prevé 
la utilización de los siguientes medios auxiliares:   
 
- Andamios en general.  
Se le supone de alquiler larga duración, realizado por el contratista 
adjudicatario o por algún subcontratista bajo su control directo; se le considera con 
la posibilidad de haber recibido un mantenimiento aceptable; su nivel de seguridad 
puede ser alto. No obstante, es posible la inseguridad, en el caso de servirse 
material viejo en buen uso por las condiciones de oportunidad del mercado de 
alquiler en el momento de realizar la obra; si esto es así la seguridad deberá 
resolverse de manera inequívoca.   
 
- Andamios metálicos tubulares.  
Se le supone de alquiler larga duración, realizado por el contratista 
adjudicatario o por algún subcontratista bajo su control directo; se le considera con 
la posibilidad de haber recibido un mantenimiento aceptable; su nivel de seguridad 
puede ser alto. No obstante, es posible la inseguridad, en el caso de servirse 
material viejo en buen uso por las condiciones de oportunidad del mercado de 
alquiler en el momento de realizar la obra; si esto es así la seguridad deberá 
resolverse de manera inequívoca. 
 
- Andamios sobre borriquetas  
Se le supone de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el 
control directo del anterior; se considera la que el contratista adjudicatario habrá 
mantenido la propiedad de su empresa, y que en el caso de subcontratación, 
exigirá que haya recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de 
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seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el 
caso de servirse material viejo en buen uso que deberá resolverse de manera 
inequívoca.   
 
- Escaleras de mano   
Se le supone de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el 
control directo del anterior; se considera la que el contratista adjudicatario habrá 
mantenido la propiedad de su empresa, y que en el caso de subcontratación, 
exigirá que haya recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de 
seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el 
caso de servirse material viejo en buen uso que deberá resolverse de manera 
inequívoca.   
 
- Puntales metálicos   
Se le supone de alquiler larga duración, realizado por el contratista 
adjudicatario o por algún subcontratista bajo su control directo; se le considera con 
la posibilidad de haber recibido un mantenimiento aceptable; su nivel de seguridad 
puede ser alto. No obstante, es posible la inseguridad, en el caso de servirse 
material viejo en buen uso por las condiciones de oportunidad del mercado de 
alquiler en el momento de realizar la obra; si esto es así la seguridad deberá 
resolverse de manera inequívoca.   
 
- Torretas o andamios metálicos sobre ruedas   
Se le supone de alquiler puntual realizado por el contratista adjudicatario o 
por algún subcontratista bajo control directo de él. La seguridad puede quedar 
comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de 
realizarse la obra. En cualquier caso, la seguridad quedará resuelta de manera 
inequívoca. 
 
1.3.9. Maquinaria prevista para la realización de la obra  
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Por igual procedimiento al descrito en el apartado anterior, se procede a 
definir la maquinaria que es necesario utilizar en la obra. Por lo general se prevé 
que la maquinaria fija de obra sea de propiedad del Contratista adjudicatario. En el 
listado que se suministra, se incluyen  los diversos supuestos propietarios y su 
forma de permanencia en la obra. Conocidas ciertas prácticas del  sector, estas 
circunstancias son un condicionante importante de los niveles de seguridad y salud 
que pueden llegarse a alcanzar. El pliego de condiciones particulares, suministra 
las normas para garantizar la seguridad de la maquinaria.   
 
- Camión bomba, de brazo articulado para vertido de hormigón   
Se le supone de alquiler puntual realizado por el contratista adjudicatario o 
por algún subcontratista bajo control directo de él. La seguridad puede quedar 
comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de 
realizarse la obra. En cualquier caso, la seguridad quedará resuelta de manera 
inequívoca.   
 
- Camión cuba hormigonera   
Se le supone de alquiler puntual realizado por el contratista adjudicatario o 
por algún subcontratista bajo control directo de él. La seguridad puede quedar 
comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de 
realizarse la obra. En cualquier caso, la seguridad quedará resuelta de manera 
inequívoca.   
 
- Camión de transporte de materiales   
Se le supone de alquiler puntual realizado por el contratista adjudicatario o 
por algún subcontratista bajo control directo de él. La seguridad puede quedar 
comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de 
realizarse la obra. En cualquier caso, la seguridad quedará resuelta de manera 
inequívoca.   
 
- Camión de transporte en el interior de las obras   
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Se le supone de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el 
control directo del anterior; se considera la que el contratista adjudicatario habrá 
mantenido la propiedad de su empresa, y que en el caso de subcontratación, 
exigirá que haya recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de 
seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el 




  Se le supone de alquiler larga duración, realizado por el contratista 
adjudicatario o por algún subcontratista bajo su control directo; se le considera con 
la posibilidad de haber recibido un mantenimiento aceptable; su nivel de seguridad 
puede ser alto. No obstante, es posible la inseguridad, en el caso de servirse 
material viejo en buen uso por las condiciones de oportunidad del mercado de 
alquiler en el momento de realizar la obra; si esto es así la seguridad deberá 
resolverse de manera inequívoca.   
 
- Dobladora mecánica de ferralla   
Se le supone de alquiler puntual realizado por el contratista adjudicatario o 
por algún subcontratista bajo control directo de él. La seguridad puede quedar 
comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de 
realizarse la obra. En cualquier caso, la seguridad quedará resuelta de manera 
inequívoca.   
 
- Extendedora pavimentadora de aglomerados asfálticos   
Se le supone de alquiler puntual realizado por el contratista adjudicatario o 
por algún subcontratista bajo control directo de él. La seguridad puede quedar 
comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de 
realizarse la obra. En cualquier caso, la seguridad quedará resuelta de manera 
inequívoca.   
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- Grúas sobre camión de transporte  
Se le supone de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el 
control directo del anterior; se considera la que el contratista adjudicatario habrá 
mantenido la propiedad de su empresa, y que en el caso de subcontratación, 
exigirá que haya recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de 
seguridad puede ser alto. No obstante, es posible la inseguridad, en el caso de 
servirse material viejo en buen uso por las condiciones de oportunidad del mercado 
de alquiler en el momento de realizar la obra; si esto es así la seguridad deberá 
resolverse de manera inequívoca.   
 
- Hormigonera eléctrica (pastera)   
Se le supone de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el 
control directo del anterior; se considera la que el contratista adjudicatario habrá 
mantenido la propiedad de su empresa, y que en el caso de subcontratación, 
exigirá que haya recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de 
seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el 
caso de servirse material viejo en buen uso que deberá resolverse de manera 
inequívoca. 
- Maquinaria para movimiento de tierras (en general)  
 
  Se le supone de alquiler puntual realizado por el contratista adjudicatario o 
por algún subcontratista bajo control directo de él. La seguridad puede quedar 
comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de 
realizarse la obra. En cualquier caso, la seguridad quedará resuelta de manera 
inequívoca.  • Máquinas herramienta en general (radiales - cizallas - cortadoras y 
similares) Se le supone de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo 
el control directo del anterior; se considera la que el contratista adjudicatario habrá 
mantenido la propiedad de su empresa, y que en el caso de subcontratación, 
exigirá que haya recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de 
seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el 
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caso de servirse material viejo en buen uso que deberá resolverse de manera 
inequívoca.   
 
- Pala cargadora sobre neumáticos   
Se le supone de alquiler puntual realizado por el contratista adjudicatario o 
por algún subcontratista bajo control directo de él. La seguridad puede quedar 
comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de 
realizarse la obra. En cualquier caso, la seguridad quedará resuelta de manera 
inequívoca.   
 
- Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos   
Se le supone de alquiler puntual realizado por el contratista adjudicatario o 
por algún subcontratista bajo control directo de él. La seguridad puede quedar 
comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de 
realizarse la obra. En cualquier caso, la seguridad quedará resuelta de manera 
inequívoca.   
 
- Soldadura con arco eléctrico (soldadura eléctrica)   
Se le supone de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el 
control directo del anterior; se considera la que el contratista adjudicatario habrá 
mantenido la propiedad de su empresa, y que en el caso de subcontratación, 
exigirá que haya recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de 
seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el 
caso de servirse material viejo en buen uso que deberá resolverse de manera 
inequívoca.   
 
- Soldadura oxiacetilénica y oxicorte   
Se le supone de alquiler puntual realizado por el contratista adjudicatario o 
por algún subcontratista bajo control directo de él. La seguridad puede quedar 
comprometida por las posibles ofertas del mercado de alquiler en el momento de 
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realizarse la obra. En cualquier caso, la seguridad quedará resuelta de manera 
inequívoca.   
 
- Taladro eléctrico portátil   
Se le supone de propiedad del contratista o de algún subcontratista bajo el 
control directo del anterior; se considera la que el contratista adjudicatario habrá 
mantenido la propiedad de su empresa, y que en el caso de subcontratación, 
exigirá que haya recibido un mantenimiento aceptable, con lo que el nivel de 
seguridad puede ser alto. No obstante, es posible que exista inseguridad, en el 
caso de servirse material viejo en buen uso que deberá resolverse de manera 
inequívoca. 
 
1.3.10. Instalaciones de obra  
Por igual procedimiento al descrito en el apartado anterior, se procede a 
definir las Instalaciones de obra que es necesario realizar en la obra.  
 
- Instalación de fontanería y saneamiento   
- Instalación eléctrica provisional de obra   
- Montaje de la instalación eléctrica del proyecto   
- Montaje de la instalación de telefonía del proyecto   
 
1.3.11. Cuadro de superficies previstas para acopios.   
- Acopio de conformación de la ferralla: En la fase de ejecución de 
cimentación: Se prevé acotar unas áreas para estas tareas. Superficie 
del acopio de hierro: 200 m2.   
- Acopio de encofrados y puntales: Se prevé acotar unas áreas para estas 
tareas. Superficie de acopio de paneles: 60 m2. Superficie de acopio de 
puntales: 60 m2.   
- Acopio de carpintería metálica y cerrajería: Se prevé acotar unas áreas 
en el interior de una nave ya cubierta para acopio. Superficie de acopio: 
40 m2.   
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- Acopio para el vidriero: Se prevé acotar unas áreas en el interior de una 
nave para acopio. Superficie de acopio de montaje: 20 m2.   
- Acopio para los fontaneros: Se prevé acotar unas áreas en el interior de 
una nave ya cubierta para acopio. Superficie de acopio de componentes: 
40 m2.   
- Acopio para los montadores de la instalación eléctrica y de telefonía: Se 
prevé acotar unas áreas en el interior de una nave para acopio. 
Superficie de acopio: 20 m2.   
Cuando una misma empresa instaladora tenga contratada la realización de 
varias instalaciones, las zonas proyectadas podrán ser comunes. 
 
1.4. UNIDADES DE OBRA QUE INTERESAN A LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES.  
 
1.4.1. Determinación  del tiempo efectivo de duración de los trabajos - plan 
de ejecución de obra:   
Como se ha descrito anteriormente en el apartado 1. 
 
1.4.2. Orden de ejecución de los trabajos  
Como se ha descrito anteriormente en el apartado 3.1. 
 
1.4.3. Interacciones e incompatibilidades existentes en la obra o en sus 
inmediaciones  
No se han identificado.   
 
1.4.4. Cálculo mensual del número de trabajadores a intervenir según la 
realización prevista, mes a mes, en el plan de ejecución de obra  
Se prevé un número máximo de 9 trabajadores.  
El cálculo de trabajadores, base para el cálculo de consumo de los "equipos 
de protección individual", así como para el cálculo de las "Instalaciones 
Provisionales para los Trabajadores" que se escoge, no es 6, que corresponde al 
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número medio; en este estudio de seguridad y salud el de trabajadores empleado 
es 9. 
Si el plan de seguridad y salud efectúa alguna modificación de la cantidad de 
trabajadores que se ha calculado que intervengan en esta obra, deberá justificarlo 
técnica y documentalmente. Así se exige en el pliego de condiciones particulares.  
 
1.4.5. Previsión de contratación mensual  
El plan de ejecución de obra, ha definido la secuencia mensual de los trabajadores 
a intervenir en la obra; se destaca la máxima contratación  durante los meses 
 
Meses ejecución 1º 2º 3º 4º 5º 6º  
Trabajadores 4 4 6 6 6 6  
 
 
Como se observa, el número de trabajadores presentes en la obra varía 
dependiendo de las actividades que se ejecutan en ella, en consecuencia el camino 
crítico para la prevención de los riegos laborales es el que se señala en el cuadro 
precedente. 
 
1.5. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES: 
SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIO, COMEDOR, LOCALES DE 
DESCANSO.  
Dado el volumen de trabajadores previsto, es necesario aplicar una visión 
global de los problemas que plantea el movimiento concentrado y simultáneo de 
personas dentro de ámbitos cerrados en los que se deben desarrollar actividades 
cotidianas, que exigen cierta intimidad o relación con otras personas. Estas 
circunstancias condicionan su diseño.  
Los problemas planteados, quedan resueltos según los planos de ubicación 
y plantas de estas instalaciones, que contiene este estudio de seguridad y salud.  
Al diseñarlas, se ha intentado dar un tratamiento uniforme, contrario a las 
prácticas que permiten la dispersión de los trabajadores en pequeños grupos 
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repartidos descontroladamente por toda la obra, con el desorden por todos 
conocido y que es causa del aumento de los riesgos de difícil control, falta de 
limpieza de la obra en general y aseo deficiente de las personas. 
 Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación:  
1º Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación 
vigente, con las mejoras que exige el avance de los tiempos.     
2º Dar el mismo tratamiento que se da a estas instalaciones en cualquier 
otra industria fija; es decir, centralizarlas metódicamente.   
3º Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort, 
independientemente de su raza y costumbres o de su pertenencia a cualquiera de 
las empresas: principal o subcontratadas, o se trate de personal autónomo o de 
esporádica concurrencia.  
4º Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones en el 
interior de las instalaciones provisionales, sin graves interferencias entre los 
usuarios.  
5º Permitir que se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo 
sindical o formativo, con tan sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo.  
6º Organizar de forma segura el ingreso, estancia en su interior y salida de la 
obra. 
 
1.5.1. Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos 
prefabricados metálicos comercializados.  
Las instalaciones provisionales para los trabajadores se alojarán en el 
interior de módulos metálicos prefabricados, comercializados en chapa 
emparedada con aislante térmico y acústico.  
Se montarán sobre una cimentación ligera de hormigón. Tendrán un aspecto 
sencillo pero digno. El pliego de condiciones, los planos y las mediciones aclaran 
las características técnicas de estos módulos metálicos, que han sido elegidos 
como consecuencia de su temporalidad y espacio disponible. Deben retirarse al 
finalizar la obra.  
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En los planos de este estudio de seguridad y salud, se han señalado unas 
áreas, dentro de las posibilidades de organización que permite el lugar en el que se 
va a construir y la construcción a ejecutar, para que el Constructor adjudicatario 
ubique y distribuya las instalaciones provisionales para los trabajadores, así como 
sus oficinas y almacenes exteriores. Se ha modulado cada una de las instalaciones 
de vestuario y comedor con una capacidad para 12 trabajadores, de tal forma, que 
den servicio a todos los trabajadores adscritos a la obra según la curva de 
contratación. 
CUADRO INFORMATIVO DE EXIGENCIAS LEGALES VIGENTES 
Superficie de vestuario de aseo 6 trab. X 2 m2 x 0,5 = 6m2 
Nº de módulos necesarios 6 m2: 27 m2 = 1 und. 
Superficie de comedor 6 trab. X 2 m2 = 12m2 
Nº de módulos necesarios 12 m2: 27 m2 = 1 und. 
Nº de retretes 6 trab. : 1 und. 
Nº lavabos 6 trab. : 10 trab. = 1 und. 
Nº de duchas 6 trab. : 10 trab. = 1 und. 
 
 Acometidas para las instalaciones provisionales de obra:  
Teniendo en cuenta que la construcción se realiza en un polígono industrial 
con servicios urbanos de acometidas de agua potable y desagües así como de 
electricidad, la solución prevista es que los desagües se realizarán a las arquetas 
de saneamiento ya existentes en dicho polígono.  
El suministro de energía eléctrica, se realizará mediante la conexión a las 
líneas eléctricas subterráneas existentes en el polígono aunque puntualemente 
para ciertos trabajos se utilice un grupo electrógeno generador trifásico, accionado 
por un motor de gasóleo.  
La acometida de agua potable, se realizará a la tubería de suministro.  
Teniendo en cuenta que la construcción se realiza en un polígono industrial 
con servicios urbanos, la solución prevista es utilizar las infraestructuras 
existenetes para estos servicios.   
   
1.6. FASES CRITICAS PARA LA PREVENCIÓN 
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 A la vista del plan de ejecución de obra segura y del gráfico de contratación 
mensual, así como de las características  técnicas de la obra, se define el 
siguiente diagrama crítico de riesgos, como consecuencia, de que cada fase de 
esta obra posee sus riesgos específicos tal y como queda reflejado en el 
apartado correspondiente. Cuando dos o más actividades de obra coinciden, los 
riesgos potenciales que se generan son distintos, se agravan por coincidir 
vertical y temporalmente, alcanzando valores superiores a la suma de los 
riesgos de las fases coincidentes.  
Teniendo presente esto y que todo el proceso de producción es peligroso en 
sí mismo, se  destacan las siguientes fases globales especialmente peligrosas en 
sí mismas y más aún cuando coinciden entre sí como es el caso de esta obra:   
 
1.6.1. Análisis y evaluación inicial de los riesgos  
Este análisis inicial de riesgos se realiza sobre papel antes del comienzo de 
la obra; se trata de un trabajo previo necesario, para la concreción de los supuestos 
de riesgo previsibles durante la ejecución de los trabajos, por consiguiente, es una 
aproximación realista a lo que puede suceder en la obra correspondiente a este 
proyecto. 
 
El siguiente análisis y evaluación inicial de riesgos, se realiza sobre el 
proyecto  de ejecución de la obra, en consecuencia de la tecnología decidida para 
construir, que puede ser variada por el Contratista adjudicatario en su plan de 
seguridad y salud, cuando lo adapte a la tecnología de construcción que le sea 
propia.  
En todo caso, los riesgos aquí analizados, se resuelven mediante la 
protección colectiva necesaria, los equipos de protección individual y señalización 
oportunos para su neutralización o reducción a la categoría de: “riesgo trivial”, 
“riesgo tolerable” o “riesgo moderado”, porque se entienden “controlados sobre el 
papel” por las decisiones preventivas que se adoptan en este estudio de seguridad 
y salud.  
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El éxito de estas prevenciones actuales dependerá del nivel de seguridad 
que se alcance durante la ejecución de la obra. En todo caso, esta autoría de 
seguridad entiende, que el plan de seguridad y salud que componga el Contratista 
adjudicatario respetará la metodología y concreción conseguidas por este trabajo. 
El pliego de condiciones particulares, recoge las condiciones y calidad que debe 
reunir la propuesta que presente en su momento a la aprobación de esta autoría de 
seguridad y salud. 
 
 Localización e identificación de zonas donde se realizan trabajos que 
implican riesgos especiales  
- Acometidas para servicios provisionales (fuerza, agua, alcantarillado) 
- Construcción de arquetas de saneamiento   
- Encofrado y desencofrado de muros   
- Excavación de tierras a cielo abierto   
- Explanación de tierras   
- Hormigonado de firmes de urbanización (extend. subbase y base)   
- Hormigonado de zapatas vigas riostras y asimilables • Instalación de 
arquetas y armarios para instalaciones exteriores (telefonía, TV)  
- Instalación de tuberías   
- Manipulación armado y puesta en obra de la ferralla   
- Montaje de estructuras metálicas   
- Saneamiento   
- Rellenos de tierras en general   
- Vertido directo de hormigones mediante canaleta   
 
 Análisis y evaluación inicial de los riesgos clasificados por las actividades de 
obra 
 Ver Anexo 1  
 
 Análisis y evaluación inicial de los riesgos clasificados por los oficios que 
intervienen en la obra  
Ver Anexo 1  
 
 Análisis y evaluación inicial de los riesgos clasificados por los medios 
auxiliares a utilizar en la obra  
Ver Anexo 1  
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 Análisis y evaluación inicial de los riesgos clasificados por la maquinaria a 
intervenir en la obra 
 Ver Anexo 1 
 
 Análisis y evaluación inicial de los riesgos clasificados por las instalaciones 
de la obra  
Ver Anexo 1  
 
 Análisis y evaluación inicial de los riesgos del montaje, construcción, retirada 
o demolición de las instalaciones provisionales para los trabajadores y áreas 
auxiliares de empresa  
Ver Anexo 1  
 
 Análisis y evaluación inicial de los riesgos por la utilización de protección 
colectiva  
Ver Anexo 1  
 
 Análisis y evaluación inicial de los riesgos de incendios de la obra  
El proyecto  de ejecución, prevé el uso en la obra de materiales y sustancias 
capaces de originar un incendio. Sabemos que las obras pueden llegar a 
incendiarse por las experiencias que en tal sentido conocemos. Esta obra en 
concreto, está sujeta al riesgo de incendio porque en ella coincidirán: el fuego y el 
calor, el comburente y los combustibles como tales o en forma de objetos y 
sustancias con tal propiedad.  
La experiencia nos ha demostrado y los medios de comunicación social así 
lo han divulgado, que las obras pueden arder por causas diversas, que van desde 
la negligencia simple, a las prácticas de riesgo por vicios adquiridos en la 
realización de los trabajos o a causas fortuitas.  
Por ello, en el pliego de condiciones particulares, se dan las normas a 
cumplir por el Contratista adjudicatario en su plan de seguridad y salud, con el 
objetivo de ponerlas en práctica durante la realización de la obra. 
 
1.7. PROTECCIONES COLECTIVAS A UTILIZAR EN LA OBRA.  
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Del análisis de riesgos laborales que se ha realizado y de los problemas 
específicos que plantea la construcción de la obra, se prevé utilizar las contenidas 
en el siguiente listado:  
 
- Anclajes especiales Ancim o similar para cinturones de seguridad.  
- Andamio metálico tubular apoyado, (usado como S+S).  
- Cables fiadores para cinturones de seguridad.  
- Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad.  
- Eslingas de seguridad.  
- Extintores de incendios.  
- Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 mA.  
- Interruptor diferencial de 30 mA.  
- Interruptor diferencial de 300 mA.  
- Palastro de acero para cubrir huecos o zanjas.  
- Portátil contra deflagraciones de seguridad, para iluminación eléctrica.  
- Teléfono inalámbrico.  
- Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras metálicas 
de máquinas fijas. 
 
1.8. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA.  
Del análisis de riesgos efectuado, se desprende que existe una serie de ellos 
que no se han podido resolver con  la instalación de la protección colectiva. Son 
riesgos intrínsecos de las actividades individuales a realizar por los trabajadores y 
por el resto de personas que intervienen en la obra. Consecuentemente se ha 
decidido utilizar las contenidas en el siguiente listado:  
- Gafas contra impactos 
- Par de guantes uso general 
- Línea horizontal de vida 
- Mandil cuero para soldador 
- Pantalla seguridad soldador 
- Par de polainas soldadura 
- Par de botas c/ puntera metal 
- Casco seguridad 
- Cinturón seguridad 
- Cinturón seguridad 1 pto amarre 
- Semi máscara antipolvo 1 filtro 
- Filtro recambio mascarilla 
- Cascos protectores auditivos 
- Par de botas de agua 
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- Peto reflectante seguridad 
 
1.9. SEÑALIZACIÓN DE LOS RIESGOS.  
La prevención diseñada, para mejorar su eficacia, requiere el empleo del 
siguiente listado de señalización: 
 
 Señalización de los riesgos del trabajo  
 
Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección 
individual previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que 
recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los que trabajan en la 
obra. El pliego de condiciones define lo necesario para el uso de esta señalización, 
en combinación con las "literaturas" de las mediciones de este estudio de 
seguridad y Salud. La señalización elegida es la del listado que se ofrece a 
continuación, a modo informativo.  
- Riesgo en el trab. Advertencia de incendio, materias inflamables. tamaño 
pequeño.  
- Riesgo en el trab. Advertencia de peligro indeterminado. tamaño 
pequeño.  
- Riesgo en el trab. Agua no potable. tamaño pequeño.  
- Riesgo en el trab. Prohibido fumar y llamas desnudas. tamaño pequeño.  
- Riesgo en el trab. Protección obligatoria cabeza. tamaño pequeño.   
 
1.10. PREVENCIÓN ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL.  
 Primeros Auxilios  
Aunque el objetivo global de este estudio de seguridad y salud es 
evitar los accidentes laborales, hay que reconocer que existen causas de 
difícil control que pueden hacerlos presentes. En consecuencia, es necesario 
prever la existencia de primeros auxilios para atender a los posibles 
accidentados.   
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 Maletín botiquín de primeros auxilios 
Las características de la obra no recomiendan la dotación de un local 
botiquín de primeros auxilios, por ello, se prevé la atención primaria a los 
accidentados mediante el uso de maletines botiquín de primeros auxilios 
manejados por personas competentes. El contenido, características y uso 
quedan definidas por el pliego de condiciones técnicas y particulares de 
seguridad y salud y en las literaturas de las mediciones y presupuesto.   
 
 Medicina Preventiva 
Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades 
profesionales en esta obra, así como los accidentes derivados de trastornos 
físicos, síquicos, alcoholismo y resto de las toxicomanías peligrosas, se 
prevé que el Contratista adjudicatario y los subcontratistas, en cumplimiento 
de la legislación laboral vigente, realicen los reconocimientos médicos 
previos a la contratación de los trabajadores de esta obra y los preceptivos 
de ser realizados al año de su contratación. Y que así mismo, exija 
puntualmente este cumplimiento, al resto de las empresas que sean 
subcontradas por cada uno de ellos para esta obra.   
En el pliego de condiciones particulares se expresan las obligaciones 
empresariales en materia de accidentes y asistencia sanitaria. 
 
 Evacuación de accidentados  
La evacuación de accidentados, que por sus lesiones así lo requieran, 
se realizara de acuerdo con las indicaciones del servicio de emergencias 
112. El Contratista adjudicatario definirá exactamente, a través de su plan de 
seguridad y salud tal y como se contiene en el pliego de condiciones 
particulares el centro de salud más cercano a las obras, así como el hospital 
más cercano para así evacuar a los accidentados a un lugar o a otro 
dependiendo de las lesiones que sufra. 
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1.11. ANALISIS Y EVALUACION DE LOS RIESGOS PARA LA REALIZACIÓN 
DE LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES. 
No se analizan los trabajos posteriores a la realización de la obra 
 
1.12. SISTEMA DECIDIDO PARA EL CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD 
Y SALUD DE LA OBRA. 
1. El plan de seguridad es el documento que deberá recogerlo 
exactamente, según las condiciones contenidas en el pliego de 
condiciones particulares de seguridad y salud.  
2. El sistema elegido, es el de "listas de seguimiento y control" para ser 
cumplimentadas por los medios del Contratista adjudicatario y que se 
definen en el pliego de condiciones particulares.  
3. La protección colectiva y su puesta en obra se controlará mediante la 
ejecución del plan de obra previsto y las listas de seguimiento y control 
mencionadas en el punto anterior.  
4. El control de entrega de equipos de protección individual se realizará: 
Mediante la firma del trabajador que los recibe, en un parte de almacén 
que se define en el pliego de condiciones particulares. Mediante la 
conservación en acopio, de los equipos de protección individual 
utilizados, ya inservibles, hasta que el Coordinador en materia de 
seguridad y salud pueda medir las cantidades desechadas. 
 
1.13. DOCUMENTOS DE NOMBRAMIENTOS PARA EL CONTROL DEL NIVEL 
DE LA SEGURIDAD Y SALUD, APLICABLES DURANTE LA 
REALIZACIÓN DE LA OBRA ADJUDICADA.  
Se prevé usar los mismos documentos que utilice normalmente el 
Contratista adjudicatario para esta función, con el fin de no interferir en su propia 
organización de la prevención de riesgos. No obstante, estos documentos deben 
cumplir una serie de formalidades recogidas en el pliego de condiciones 
particulares y ser conocidos y aprobados por el Coordinador en materia de 
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seguridad y salud como partes integrantes del plan de seguridad y salud. Como 
mínimo, se prevé utilizar los contenidos en el siguiente listado:  
 
- Documento del nombramiento del Encargado de seguridad.  
- Documento del nombramiento de la cuadrilla de seguridad.  
- Documento del nombramiento del señalista de maniobras.  
- Documentos de autorización del manejo de diversas máquinas. 
 
1.14. FORMACIÓN E INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD.  
La formación e información de los trabajadores en los riesgos laborales y en 
los métodos de trabajo seguro que se utilizarán, son fundamentales para el éxito de 
la prevención de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes.  
El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método 
de trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos los 
trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, 
de las conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las 
protecciones colectivas y  del de los equipos de protección individual necesarios 
para su protección. El pliego de condiciones particulares da las pautas y criterios de 
formación, para que el Contratista adjudicatario, lo desarrolle en su plan de 
seguridad y salud. 
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1.15.1. Detección, análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por 
las actividades de la obra 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS 
Actividad: Acometidas para servicios provisionales de obra, (fuerza, agua, 
alcantarillado) 
Lugar de evaluación: sobre planos 





Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C CL PI PV L G GR T TO M I IN 
Caída a distinto nivel (zanja, barro, irregularidades 
del terreno, escombros).  
X    X X  X   X    
Caída al mismo nivel (barro, irregularidades del 
terreno, escombros). 
X    X X X   X     
Cortes por manejo de herramientas. X    X X X   X     
Sobreesfuerzos por posturas forzadas o soportar 
cargas. 
X    X X X   X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Vallas de cerramiento tipo “ayuntamiento”; vallas por hinca al terreno 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad; botas de seguridad para agua;  ropa de trabajo de 




Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; Gunitados de estabilización temporal de taludes afectados; 
limpieza de escombros 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta CL Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota PI Protección individual  G Lesiones graves TO Riesgo tolerable IN Riesgo intolerable 
P Posible PV Prevenciones GR Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Instalación de arquetas y armarios para instalaciones exteriores, 
(Telefonía, TV., semáforos, etc). 
Lugar de evaluación: sobre planos 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Los riesgos propios del lugar, factores de forma y 
ubicación del tajo de instalación de tuberías  
     X         
Caídas de objetos, (componentes). X   X X X X     X        
Golpes por objetos desprendidos en manipulación 
manual. 
X     X X X     X        
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Caídas de personas al entrar y al salir de arquetas 
por; (utilización de elementos inseguros para la 
maniobra: módulos de andamios metálicos, el 
gancho de un torno, el de un maquinillo, etc.). 
X    X X   X   X     
Sobre esfuerzos, (permanecer en posturas forzadas, 
sobrecargas). 
X    X X X    X      
Estrés térmico, (por lo general por temperatura 
alta). 
X    X X X    X      
Cortes por manejo de piezas metálicas. X    X X X   X     
Dermatitis por contacto con el cemento. X    X X X   X     
Atrapamiento entre objetos, (ajustes de los  
componentes). 
X    X X  X   X    
Caída de componentes en sustentación a gancho de 
grúa sobre personas. 
X   X  X   X    X  
Sobre esfuerzos, (parar el penduleo de la carga a 
brazo; cargar tubos a hombro). 
X    X X X   X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas:  
Vallas encadenadas atadas con 6 vueltas de alambre, tipo “ayuntamiento”. Utilización de eslingas calculadas de seguridad 
formando aparejo contra los deslizamientos de los componentes; utilización de iluminación 
Protección individual prevista: 
Casco; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso, 
chaleco reflectante. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo y señalización vial  
Prevenciones previstas: 
Solo trabaja personal especializado; utilización de señalistas; prohibida las sobrecarga del borde de la arqueta;  
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Excavación de tierras a cielo abierto (desmonte). Lugar de evaluación: sobre planos 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Deslizamientos de tierras, rocas.   X    X   X   X     X    

























Desprendimientos de tierras, rocas, por sobrecarga 
de los bordes de excavación.  
 X    X   X   X     X    
Alud de tierras y/o rocas por alteraciones de la 
estabilidad rocosa de una ladera.  
 X    X   X   X     X    
Desprendimientos de tierra, rocas, por no emplear el 
talud oportuno para garantizar la estabilidad.  
 X       X   X     X    




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
Desprendimientos de tierra, rocas, por variación de 
























Desprendimientos de tierra, rocas por filtraciones 
acuosas.  
 X    X   X   X     X    
Desprendimientos de tierra, rocas por vibraciones 
cercanas (paso próximo de vehículos, líneas férreas, 
























Desprendimientos de tierra, rocas, por alteraciones 
del terreno, debidos a variaciones por temperaturas 
(altas o bajas). 
 X    X   X   X     X    
Desprendimientos de tierra, por soportes próximos 
al borde de la excavación (torres eléctricas, postes 
de telégrafo, árboles con raíces al descubierto o 
desplomados, etc.). 
 X       X   X     X    
Desprendimientos de tierras, rocas, por fallo de las 
entibaciones (entibaciones artesanales, mal montaje 
























Desprendimientos de tierras, rocas, por excavación 
bajo nivel freático. 
 X       X   X     X    
Atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras 








   
 













Caídas de personal o de cosas a distinto nivel (desde 
el borde de la excavación). 
 X    X   X   X     X    
Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo 
condiciones meteorológicas adversas (bajas 
temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.).  
              
Problemas de circulación interna (barros debidos a 







   
 













Problemas de circulación debidos a fases iniciales de 
preparación de la traza. 
 X       X   X     X    
Caídas de personal al mismo nivel (pisadas sobre 






















Contactos directos con la energía eléctrica (trabajos 
próximos a torres o a catenarias de conducción 
eléctrica). 
 X      X X   X     X    
Contactos directos con la energía eléctrica (trabajos 























Interferencias con conducciones enterradas (gas, 
electricidad, agua).  
 X       X   X     X    
Los derivados de los trabajos realizados en presencia 
de reses (paso de fincas dedicadas a pastos, etc.). 
 X    X   X   X     X    
Los riesgos potenciados u originados por  terceros 
(intromisión descontrolada en la obra durante las 
horas dedicadas a producción o descanso). 
 X    X   X   X     X    
Ruido ambiental y puntual. X    X X X   X     
Sobre esfuerzos. X    X X X   X     
Polvo ambiental.  X   X X X    X    
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Gunitados de seguridad; barandillas al borde de taludes; cierre de los accesos públicos a la obra; entibaciones y blindajes. 
Equipos previstos de protección individual: 
EN CASO DE TRABAJO JUNTO A LÍNEAS ELECTRICAS, TODOS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD; Casco de seguridad con protección 
auditiva; mascarillas contra el polvo; botas de seguridad; fajas contra los sobre esfuerzos 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
Señalización: 
Balizamiento de líneas eléctricas con teodolito; señalización de riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; Vigilancia permanente de no sobrecarga de bordes de 
excavación; utilización de compresores y martillos con marca CE; vigilancia permanente de que los cierres de acceso público a la 
obra, permanecen cerrados. Para trabajos en las ciudades, detectores de líneas y conducciones enterradas. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Explanación de tierras. Lugar de evaluación: sobre planos 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
Previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caídas al mismo nivel (accidentes del terreno). X      X X X    X     
Ruido ambiental.  X    X X X     X    
Atrapamientos y golpes (tajos de tala de arbustos y 
árboles). 
 X    X X X    X     
Cortes por herramientas (siegas). X     X X X    X      
Sobre esfuerzos.  X   X X X    X    
Polvo ambiental  X   X X X   X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protección auditiva; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de seguridad; botas de seguridad; ropa de trabajo; 
mascarilla contra el polvo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Rellenos de tierras en general. Lugar de evaluación: sobre planos 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal 
mantenimiento (camiones o palas cargadoras).  
  X     X X      X     
Caídas de material desde las cajas de los vehículos 
por sobre colmo. 
 X    X X X     X    
Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de 
los vehículos (saltar directamente desde ellas al 
suelo). 
 X    X X  X    X    
Interferencias entre vehículos por falta de dirección 
en las maniobras (choques, en especial en ambientes 
con polvo o niebla). 
X     X X   X    X    
Atropello de personas (caminar por el lugar 
destinado a las máquinas, dormitar a su sombra). 
X     X X   X   X    
Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de 
retroceso (ausencia de señalización, balizamiento y 
topes final de recorrido). 
X     X  X    X     
Accidentes por conducción en atmósferas saturadas 
de polvo, con poca visibilidad (caminos confusos). 
X     X  X   X    
Accidentes por conducción sobre terrenos 
encharcados, sobre barrizales (atoramiento, 
proyección de objetos). 
X     X X   X     
Vibraciones sobre las personas (conductores).  X   X X  X    X   
Ruido ambiental y puntual.  X   X X X    X    
Vertidos fuera de control, en el lugar no adecuado 
con arrastre o desprendimientos. 
X     X  X   X    
Atrapamiento de personas por tierras en el trasdós 
de muros 
     X         
Caídas al mismo nivel (caminar sobre terrenos 
sueltos o embarrados). 
X    X X X   X     
Sobre esfuerzos      X         
Polvo ambiental  X   X X X   X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Topes de final de recorrido 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protección auditiva; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de seguridad; botas de seguridad; ropa de trabajo; 
mascarilla contra el polvo.. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Señalista de maniobras; vigilancia permanente del llenado de 
las cajas de laos camiones; vigilancia permanente de que no se dormite a la sombra de los camiones estacionados. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Construcción de arquetas de saneamiento Lugar de evaluación: sobre planos 





Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caídas al mismo nivel por pisadas sobre terrenos 
irregulares o embarrados.  
X    X X X     X      
Cortes por manejo de piezas cerámicas y 
herramientas de albañilería. 
X     X X X     X      
Sobre esfuerzos (trabajos en posturas forzadas o 
sustentación de piezas pesadas). 
X    X X X          
Dermatitis por contacto con el cemento. X       X X X    X      
Atrapamiento entre objetos (ajustes de tuberías y 
sellados). 
X    X X  X   X    
Proyección violenta de objetos (corte de material 
cerámico). 
X    X X   X     X    
Estrés térmico (altas o bajas temperaturas).  X    X  X X    X      
Sobre esfuerzos (trabajar en posturas obligadas). X    X X X    X      
Pisadas sobre terrenos inestables. X    X X X    X     
Caídas al mismo nivel. X    X X X   X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; fajas los sobre esfuerzos; polainas de cuero; guantes de cuero; trajes impermeables; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, del estado de la seguridad de los lugares volados y de que los trabajadores no se 
apoyen sobre las culatas de los martillos. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección Colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección Individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Instalación de tuberías. Lugar de evaluación: sobre planos 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Los riesgos propios del lugar, factores de forma y 
ubicación del tajo de instalación de tuberías.  
              
Caídas de objetos (piedras, materiales, etc.). X    X X X     X        
Golpes por objetos desprendidos en manipulación 
manual. 
X     X X X     X        




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
Caídas de personas al entrar y al salir de zanjas por 
(utilización de elementos inseguros para la 
maniobra: módulos de andamios metálicos, el 
gancho de un torno, el de un maquinillo, etc.). 
X    X X   X   X     
Caídas de personas al caminar por las proximidades 
de una zanja (ausencia de iluminación, de 
señalización o de oclusión). 
X     X  X X X    X       
Derrumbamiento de las paredes de la zanja,  
(ausencia de blindajes, utilización de entibaciones 
artesanales de madera). 
X   X X X  X     X     
Interferencias: conducciones subterráneas; 
(inundación súbita, electrocución). 
X    X X   X     X      
Sobre esfuerzos (permanecer en posturas forzadas, 
sobrecargas). 
X    X X X    X      
Estrés térmico (por lo general por temperatura alta). X    X X X    X      
Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre 
materiales. 
X    X X X   X     
Cortes por manejo de piezas cerámicas y 
herramientas de albañilería. 
X    X X X   X     
Dermatitis por contacto con el cemento. X    X X X   X     
Atrapamiento entre objetos ( ajustes de tuberías y 
sellados). 
X    X X  X   X    
Caída de tuberías sobre personas por: (eslingado 
incorrecto, rotura por fatiga o golpe recibido por el 
tubo, durante el transporte a gancho de grúa o 
durante su instalación, uña u horquilla de 
suspensión e instalación corta o descompensada, 
rodar el tubo con caída en la zanja “acopio al borde 
sin freno o freno incorrecto”). 
X     X   X    X  
Atrapamientos por: (recepción de tubos a mano, 
freno a brazo, de la carga en suspensión a gancho de 
grúa, rodar el tubo “acopio sin freno o freno 
incorrecto”). 
X    X X   X    X  
Polvo (corte de tuberías en vía seca). X    X X X   X     
Proyección violenta de partículas (corte de tuberías 
en vía seca). 
X    X X  X   X    
Sobre esfuerzos (parar el penduleo de la carga a 
brazo, cargar tubos a hombro). 
X    X X X   X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Utilización de blindajes metálico; barandillas al borde; pasarelas de seguridad. 
Equipos previstos de protección individual: 
EN CASO DE PRESENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS, TODAS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD. Casco; fajas los sobre esfuerzos; 
mascarilla contra el polvo; guantes de cuero; trajes impermeables; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y que no se utilicen los codales para entras y salir de la zanja; detectores de 
conductos enterrados; aparejos de seguridad para la instalación de tuberías; iluminación. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección Colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección Individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Encofrado y desencofrado de grandes muros de obra civil Lugar de evaluación: sobre planos 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Los riesgos propios del lugar, factores de forma y 
ubicación del tajo.  
              
Aplastamiento (caída del panel sobre las personas).  X     X    X    X   
Atrapamiento (maniobras de recepción y acopio, 
giro del panel en sustentación a grúa, penduleo 
descontrolado). 
X     X    X    X   
Caídas a distinto nivel (No usar las pasarelas, no 
montarlas, hacerlo deficientemente, trepar por las 
armaduras o por los elementos horizontales de los 
paneles de encofrar). 
X   X X X  X   X    
Caídas desde altura por arrastre o empuje de vientos 
fuertes. 
X   X X X  X   X    
Desprendimiento del encofrado por deficiente 
ejecución de los anclajes de sustentación (bulonado 
deficiente, ausencia de pasadores, etc.). 
X     X    X     X   
Atrapamientos o golpes por los componentes de los 
encofrados (accionar husillos, trampillas, cambiar de 
posición las escaleras). 
X    X X  X   X    
Cortes y erosiones en manos (ascensos y descensos 
entre plataformas, accionar husillos). 
X    X X  X   X    
Caída de personas durante los desplazamientos 
entre los niveles de trabajo para bulonar o para 
soltar bulones (encofrado suspendido a gancho). 
X    X X   X    X    
Atrapamiento de manos, pies por piezas en 
movimiento. 
X    X X  X   X    
Golpes por objetos desprendidos (falta de 
mantenimiento). 
X    X X   X   X     
Los riesgos derivados de la meteorología adversa 
(afecciones respiratorias). 
X    X X X     X       
Proyección violenta de partículas por viento.  X   X X   X      X   
Sobre esfuerzos (trabajar en posturas obligadas 
durante largo tiempo, cargar elementos pesados). 
X    X X X    X      
Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y 
mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, 
caídas desde altura). 
 X  X X X   X      X   
Golpes por objetos en general. X    X X X    X      
Pisadas sobre objetos punzantes. X    X X  X    X    
Los riesgos derivados del trabajo en condiciones 
meteorológicas extremas (frío, calor, humedad 
intensos). 
X    X X X   X     
Los riesgos derivados de trabajos sobre superficies 
mojadas (resbalar, caer). 
X    X X   X    X    
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: 
Con trepadores: Redes de seguridad con malla mosquitera sobre horcas, para disminuir la sensación de vacío y recoger los 
pequeños objetos desprendidos. 
Con paneles encofrantes:  




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
Equipos previstos de protección individual: 
Cascos; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caídas; gafas contra el polvo; fajas y muñequeras contra los 
sobresfuerzos; botas de seguridad; traje para agua; ropa de trabajo.  
Señalización: 
De riesgos en el trabajo; cinta de señalización del entorno vertical, en la base del objeto que se construye contra golpes por objetos desprendidos; 
rótulo sobre cada plataforma: “está usted sobre un medio auxiliar en el que se puede accidentar, extreme sus precauciones” 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del manual de montaje del fabricante; montaje de todos los componentes en el 
suelo; vigilancia permanente de la ejecución de los bulones y anclajes de sustentación en el hormigón; prohibidos los componentes artesanales 
improvisados; instalación de escaleras de pates anillados para la comunicación entre niveles y de componentes para recibir horcas y redes; 
pasarelas de coronación e intermedias en el caso de paneles encofrantes. Prohibido trabajar con vientos fuertes según medición por 
anemómetro; detección precoz por reconocimiento médico de casos de vértigo. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección Colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección Individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Manipulación, armado y puesta en obra de la ferralla. Lugar de evaluación: sobre planos 





Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
Previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra 
y de su entorno natural 
              
Cortes, heridas en manos y pies, por manejo de 
redondos de acero y alambres.  
X     X X X     X       
Aplastamiento de miembros, durante las 
operaciones de carga y descarga de paquetes o 
redondos de ferralla. 
X       X X  X    X     
Aplastamiento de miembros, durante las 
operaciones de montaje de armaduras. 
X      X   X     X     
Caídas por o sobre las armaduras con erosiones 
fuertes (caminar introduciendo el pie entre las 
armaduras). 
X     X X  X   X    
Tropiezos y torceduras al caminar sobre las 
armaduras. 
X    X X  X   X    
Los riesgos derivados de las eventuales roturas de 
redondos de acero durante el estirado o doblado 
(golpes, contusiones, caídas). 
X    X X  X   X    
Sobre esfuerzos (trabajos en posturas forzadas, 
cargar piezas pesadas a brazo o a hombro). 
X    X X  X   X    
Caídas desde altura (por empuje, penduleos de la 
carga en sustentación a gancho de grúa, trepar por 
las armaduras, no utilizar andamios, montarlos mal o 
incompletos). 
X     X  X X   X     X     
Golpes por caída o giro descontrolado de la carga 
suspendida (elementos artesanales de cuelgue 
peligroso al gancho de grúa).  
X     X X   X    X     
Electrocución (dobladora de ferralla, anulación de 
las protecciones eléctricas, conexiones mediante 
cables desnudos, cables lacerados o rotos). 
  X   X X X   X    X     




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y 
mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, 
caídas desde altura). 
X    X X X   X    X     
Golpes por objetos en general. X    X X X    X     
Los riesgos derivados del trabajo en condiciones 
meteorológicas extremas (frío, calor, humedad 
intensos). 
X    X X X   X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Plataformas voladas de seguridad (o redes de horca o de bandeja); entablado contra los deslizamientos en el entorno de la 
dobladora.  
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; gafas contra el polvo; trajes para 
agua; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Utilización de un señalista de maniobras. Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del mantenimiento de las 
protecciones eléctricas. Escaleras de mano de tijera. Vigilancia del acopio seguro de cargas; utilización de horquillas de suspensión segura a 
gancho,  de la ferralla premontada. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección Colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección Individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Montaje de estructuras metálicas Lugar de evaluación: sobre planos 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
Previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra 
y de su entorno natural:  
              
Vuelco de las pilas de acopio de perfilería sobre las 
personas (nivelación incorrecta, ausencia de 
tablones intermedios, etc.).  
X    X X   X     X     
Desprendimiento de cargas suspendidas a gancho de 
grúa (eslingado sin garras o sin mordazas). 
X    X X  X    X     
Derrumbamiento de elementos metálicos 
presentados y recibidos con punteados simples de 
soldadura. 
X     X     X     X   
Atrapamientos de miembros, por objetos pesados 
(maniobras de recepción, punzonado). 
X    X X  X   X    
Golpes y o cortes en manos y piernas por objetos y o 
herramientas. 
X    X X  X   X    
Hundimiento total o parcial de la estructura en 
montaje (crecimiento con simple punteado de 
soldadura, sin realización de los cordones de 
soldadura definitivos).  
X    X X    X    X   
Quemaduras (por uso del oxicorte o de la soldadura 
eléctrica). 
X    X X  X   X    




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
Radiaciones de soldadura por arco eléctrico. X    X X   X     X     
Proyección violenta de partículas o de gotas 
incandescentes, a tajos situados en niveles 
inferiores. 
X   X X X   X    X     
Caídas al mismo nivel (tropiezos por desorden, 
mangueras por el suelo). 
 X    X X X     X      
Caídas desde altura (caminar sin protección por las 
platabandas de la perfilería, uso de guindolas 
artesanales de soldador). 
X   X X X  X   X    
Caídas a distinto nivel (trepar a pilares, caminar sin 
protección por las platabandas, empuje de la carga 
suspendida a gancho de grúa -penduleo-). 
X   X X X  X   X    
Proyección violenta de partículas a los ojos (pulido 
de cortes, picado de cordones de soldadura, 
amolado con radiales). 
X    X X  X   X    
Contacto con la corriente eléctrica (masas 
conectadas peligrosamente, bornas eléctricas sin 
protección, cables lacerados o rotos, utilización de 
cinta aislante simple). 
 X  X X X  X    X   
Explosión de botellas de gases licuados (botellas 
tumbadas con vertidos de acetona, insolación de 
botellas). 
X   X  X  X   X    
Incendios. X   X  X X   X     
Sobre esfuerzos. X    X X X   X     
Intoxicación por gases metálicos (soldadura sin 
absorción localizada en lugares cerrados). 
X    X X  X   X    
Desprendimiento y caída de botellas de gases 
licuados, durante el transporte a gancho de grúa. 
X   X  X  X   X    
Quemaduras (tocar componentes u objetos  
calientes). 
X    X X  X   X    
Golpes por objetos en general. X    X X X    X      
Los riesgos derivados del trabajo en condiciones 
meteorológicas extremas (frío, calor, humedad 
intensos). 
X    X X X   X     
Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y 
mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, 
caídas desde altura). 
X   X X X   X    X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Redes toldo; cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad; mantas para recogida de gotas de soldadura; extintores contra 
incendios; carros portabotellas. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; botas de seguridad; guantes, mandiles y polainas de cuero; cinturones de seguridad de sujeción y contra las caídas; yelmo 
de soldador gafas contra las proyecciones; trajes de trabajo.. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, del acopio seguro de la perfilería y del uso permanente de 
“garras de suspensión de perfiles a gancho; prohibición y control continuo de no caminar sobre las platabandas sin amarrar el 
cinturón de seguridad; equipos de soldadura eléctrica, portátiles de última generación; carros portabotellas; utilización de 
escalas anilladas para ascenso y descenso de la perfilería en montaje, recibidas en la coronación de los soportes y guindolas de 
seguridad para soldador, calculadas. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
C Cierta Cl Protección Colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección Individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Hormigonado de firmes de urbanización, y de obra civil (extendidos de 
subbase y base). 
Lugar de evaluación: sobre planos 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra 
y de su entorno natural.  
              
Caída de personas desde la máquina (despistes o 
confianza por su movimiento lento).  
X   X X X   X     X     
Caída de personas al mismo nivel. X       X X X     X       
Estrés térmico (insolación). X    X X X     X       
Sobre esfuerzos (apaleo circunstancial, refinos). X     X X X      X       
Atropello entre camión de transporte del hormigón y 
la tolva de la máquina. 
X       X X   X    X     
Ruido ambiental.   X    X X X       X     
Quemaduras por asfaltos.  X    X X X       X     
Pisadas sobre objetos punzantes.   X   X X X      X     
Los riesgos derivados del trabajo en condiciones 
meteorológicas extremas (frío, calor, humedad 
intensos). 
X    X X X   X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Montaje de todas las pasarelas y barandillas de seguridad que suministra el fabricante de la  
Protección individual prevista: 
Casco con orejeras contra el ruido; gafas contra las proyecciones; guantes de cuero; fajas y muñequeras contra las vibraciones y 
los sobre esfuerzos; mandiles y polainas de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso, 




Utilización de extendedoras con pasarelas con barandillas de protección; empleo de señalistas de maniobras; vigilancia 
permanente de la realización del trabajo seguro; comprobación del estado de mantenimiento de las extendedoras de los 
hormigones. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Albañilería. Lugar de evaluación: sobre planos 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
Previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra 
y de su entorno natural 
              
Caída de personas desde altura por: (penduleo de 
cargas sustentadas a gancho de grúa, andamios, 
huecos horizontales y verticales).  
X   X X X   X     X     
Caída de personas al mismo nivel por: (desorden, 
cascotes, pavimentos resbaladizos). 
 X      X X   X     X     
Caída de objetos sobre las personas. X      X X   X     X     
Golpes contra objetos.   X    X X X      X     
Cortes y golpes en manos y pies por el manejo de 
objetos cerámicos o de hormigón y herramientas 
manuales. 
 X    X X X     X    
Dermatitis por contactos con el cemento.  X   X X X       X     
Proyección violenta de partículas a los ojos u otras 
partes del cuerpo por: (corte de material cerámico a 
golpe de paletín, sierra circular). 
X     X X   X    X     
Cortes por utilización de máquinas herramienta. X    X X  X   X    
Afecciones de las vías respiratorias derivadas de los 
trabajos realizados en ambientes saturados de polvo  
(cortando ladrillos). 
X    X X  X   X    
Sobre esfuerzos (trabajar en posturas obligadas o 
forzadas, sustentación de cargas). 
X     X X X     X      
Electrocución (conexiones directas de cables sin 
clavijas, anulación de protecciones, cables lacerados 
o rotos). 
 X  X X X  X    X   
Atrapamientos por los medios de elevación y 
transporte de cargas a gancho. 
X      X  X   X    
Los derivados del uso de medios auxiliares 
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).  
                 
Dermatitis por contacto con el cemento. X    X X X   X     
Ruido (uso de martillos neumáticos).  X   X X X    X    
Los derivados del trabajo en vías públicas                
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Utilización de: protección contra el riesgo eléctrico, plataformas de seguridad de descarga en altura y cuerdas de guía segura de 
cargas. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con auriculares contra el ruido; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de loneta impermeabilizada; guantes de plástico 
o de PVC;  botas de seguridad; ropa de trabajo de algodón  y en su caso, chaleco reflectante; mascarilla contra el polvo; gafas 
contra impactos. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. Y en vías públicas, señalización vial. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Solo trabaja personal especializado; uso de señalistas; limpieza 
previa de la zona de trabajo; vigilancia permanente de las conexiones eléctricas. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Cubierta inclinada (teja árabe, romana, pizarra, fibrocemento, fibra 
vidrio, PVC). 
Lugar de evaluación: sobre planos 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra 
y de su entorno natural.  
              
Caída de personas desde altura (rodar por la 
pendiente, perforación de placa de fibrocemento).  
X   X X X   X     X     
Caída de personas al mismo nivel (rodar por la 
cubierta con recogida). 
 X      X X   X     X     
Caída de personas a distinto nivel (huecos en el 
suelo). 
X     X X X   X     X     
Caída de objetos a niveles inferiores.  X    X  X X   X     X      
Sobre esfuerzos (trabajar de rodillas, agachado o 
doblado durante largo tiempo, sustentación de 
objetos pesados). 
 X    X X X      X     
Quemaduras (impericia, manejo de sopletes para 
impermeabilización). 
X     X X  X     X       
Golpes o cortes en las manos y pies por manejo de 
herramientas manuales. 
X     X X X     X       
Golpes o cortes en las manos y pies por manejo de 
piezas cerámicas o de hormigón. 
X    X X X    X      
Atrapamientos por los medios de elevación y 
transporte de cargas a gancho. 
X      X  X   X    
Los derivados del uso de medios auxiliares 
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).  
X     X X X   X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Pasarelas voladas de seguridad (o andamios de puentes volados); cuerdas y anclajes fiadores para cinturones de seguridad 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; cinturones de seguridad contra las 
caídas; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Orden de realizar el montaje tras concluir la instalación de las plataformas voladas de seguridad. Vigilancia permanente del 
cumplimiento de normas preventivas y de que el montaje se realiza siguiendo las instrucciones del estudio de seguridad y salud; 
utilización de un señalista de maniobras y de aparejos de seguridad para el izado de las piezas siempre en bateas emplintadas. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Carpintería metálica y cerrajería. Lugar de evaluación: sobre planos 





Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Desprendimiento de la carga suspendida a gancho 
grúa (eslingado erróneo).  
X      X   X     X     
Caídas al mismo nivel (desorden de obra o del taller 
de obra). 
 X       X X     X       
Caídas a distinto nivel (huecos horizontales, bordes 
de forjados o losas, lucernarios). 
X      X X X   X     X     
Caídas desde altura (montaje de carpintería en 
fachadas, puertas de ascensor, montaje de biondas, 
barandillas, etc.). 
X    X X X   X     X     
Cortes en las manos por el manejo de máquinas 
herramienta manuales. 
X      X X X    X       
Golpes en miembros por objetos o herramientas.   X    X X X       X     
Atrapamiento de dedos entre objetos pesados en 
manutención a brazo. 
 X     X X   X     X     
Pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o 
cortantes (fragmentos). 
 X      X X X    X       
Caída de componentes de carpintería metálica sobre 
las personas o las cosas (falta de apuntalamiento o 
apuntalamiento peligroso). 
X     X  X     X    
Contactos con la energía eléctrica (conexiones 
directas sin clavija, cables lacerados o rotos). 
 X   X X X       X     
Sobre esfuerzos por sustentación de elementos 
pesados. 
X    X X X    X      
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares 
Equipos previstos de protección individual: 
Cascos; botas contra los deslizamientos; gafas contra el polvo; guantes de cuero ajustados; cinturones de seguridad; fajas y 
muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas; 
aparejos seguros para el izado de cargas a gancho. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Montaje de vidrio. Lugar de evaluación: sobre planos 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caída de personas al mismo nivel (desorden de 
obra, superficies resbaladizas).  
X     X X X     X       
Caída de personas a distinto nivel (caída desde 
escaleras de tijera o andamios de borriquetas o 
asimilables). 
 X     X X X   X     X     
Caída de personas desde altura (montaje de 
vidrio en cerramientos exteriores, muros 
cortina, acristalamiento de ventanas, etc.). 
X      X X X   X     X     
Cortes en manos, brazos o pies durante las 
operaciones de transporte, ubicación manual 
del vidrio y corte para ajuste. 
X     X X X     X       
Rotura fortuita de las planchas de vidrio 
durante el transporte a brazo o en acopio 
interno o externo. 
X      X X   X    X     
Contactos con la energía eléctrica (conexiones 
directas sin clavija, cables lacerados o rotos). 
  X   X X X  X       X     
Pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o 
cortantes (fragmentos). 
 X      X X X    X       
Caída de elementos de carpintería metálica 
sobre las personas o las cosas (falta de 
apuntalamiento o apuntalamiento peligroso). 
X   X  X  X     X    
Sobre esfuerzos por sustentación de elementos 
pesados. 
X    X X X    X      
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares; protección contra el riesgo eléctrico; plataforma de trabajo con 
barandilla.  
Equipos previstos de protección individual: 
Cascos; botas de seguridad; gafas contra los impactos; guantes de cuero ajustados; fajas y muñequeras contra los sobre 
esfuerzos; mandiles y polainas de cuero; ropa de trabajo; cinturones de seguridad contra las caídas. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas; 
aparejos seguros para el izado de cargas a gancho;. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Trabajos en vías públicas. Lugar de evaluación: sobre planos 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
Previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Atropello de trabajadores por el tránsito rodado, 
(montaje y retirada de barandillas tipo 
“ayuntamiento”) 
X   X  X X        
Caídas al mismo nivel, (desorden; usar medios 
auxiliares deteriorados, improvisados o peligrosos).  
X    X X X   X      
Contactos eléctricos directos; (exceso de confianza; 
empalmes peligrosos; puenteo de las protecciones 
eléctricas; trabajos en tensión; impericia). 
X    X X X   X   X    
Contactos eléctricos indirectos. X     X X X   X   X    
Pisadas sobre materiales sueltos. X    X X X   X     
Pinchazos y cortes por: (alambres; cables eléctricos; 
tijeras; alicates). 
X    X X X   X     
Sobre esfuerzos, (transporte de cables eléctricos y 
cuadros; manejo de guías y cables). 
X    X X X   X     
Cortes y erosiones por manipulación de guías y 
cables. 
X    X X X   X     
Cortes y erosiones por manipulaciones con las guías 
y los cables. 
X    X X X   X     
Incendio por: (hacer fuego o fumar junto a 
materiales inflamables). 
X   X  X X   X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Utilización de detectores de redes y servicios enterrados. Anclajes y cuerdas deslizadoras de seguridad; utilización de extintores 
para fuegos eléctricos y de barandillas tipo "ayuntamiento". 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes aislantes de la electricidad; guantes de cuero; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad 
aislantes de la electricidad; ropa de trabajo; chaleco reflectante. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. Señalización del tráfico 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Utilización de señalistas de tráfico. Vigilancia permanente de la 
realización del trabajo sin tensión eléctrica y del comportamiento de las protecciones eléctricas 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
1.15.2. Detección, análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por 
los oficios que intervienen en la obra. 
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Ferrallistas Lugar de evaluación: sobre planos 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
Previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caídas al mismo nivel (desorden de obra, superficies 
embarradas).  
X     X X X     X       
Caídas desde altura X   X X X  X   X    
Aplastamiento de dedos (manutención de ferralla 
para montaje de armaduras, recepción de paquetes 
de ferralla a gancho de grúa). 
X       X X   X     X     
Golpes en los pies (caída de armaduras desde las 
borriquetas de montaje). 
X       X X   X     X     
Cortes en las manos (montaje de armaduras, 
inmovilización de armaduras con alambre). 
X     X X X     X       
Caída de cargas en suspensión a gancho de grúa (por 
eslingado incorrecto, piezas de cuelgue de diseño 
peligroso, mal ejecutadas, cuelgue directo a los 
estribos, choque de la armadura contra elementos 
sólidos). 
X        X   X    X     
Contacto con la energía eléctrica (conexiones 
puenteando la toma de tierra o los interruptores 
diferenciales, conexiones directas sin clavija, cables 
lacerados o rotos). 
  X  X X  X X       X     
Contacto continuado con el óxido de hierro 
(dermatitis). 
 X      X X X    X       
Erosiones en miembros (roce con las corrugas de los 
redondos). 
X    X X X     X      
Sobre esfuerzos (sustentación de cargas pesadas, 
manejo de la grifa, etc.). 
X      X X X    X      
Fatiga muscular (manejo de redondos). X    X X X    X      
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Plataformas voladas de seguridad (o redes sobre horca o sobre bandeja); anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad; 
cuerdas de guía segura de cargas. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes y mandiles de cuero; botas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; cinturones de seguridad 
contra las caídas; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; utilización de escaleras de mano de tijera y castilletes de 
hormigonado; prohibición de encaramarse sobre las armaduras; utilización de horquillas de seguridad para transporte a gancho 
de la ferralla armada; vigilancia permanente del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas..  
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Carpintero metálico y cerrajero. Lugar de evaluación: sobre planos 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Desprendimiento de la carga suspendida a gancho 
grúa (eslingado erróneo).  
X      X   X     X     
Caídas al mismo nivel (desorden de obra o del taller 
de obra). 
 X       X X     X       
Caídas a distinto nivel (huecos horizontales, bordes 
de forjados o losas, lucernarios). 
X      X X X   X     X     
Caídas desde altura (montaje de carpintería en 
fachadas, puertas de ascensor, montaje de biondas, 
barandillas, etc.). 
X    X X X   X     X     
Cortes en las manos por el manejo de máquinas 
herramienta manuales. 
X      X X X    X       
Golpes en miembros por objetos o herramientas.   X    X X X       X     
Atrapamiento de dedos entre objetos pesados en 
manutención a brazo. 
 X     X X   X     X     
Pisadas sobre objetos punzantes, lacerantes o 
cortantes (fragmentos). 
 X      X X X    X       
Caída de componentes de carpintería metálica sobre 
las personas o las cosas (falta de apuntalamiento o 
apuntalamiento peligroso). 
X     X  X     X    
Contactos con la energía eléctrica (conexiones 
directas sin clavija, cables lacerados o rotos). 
 X   X X X       X     
Sobre esfuerzos por sustentación de elementos 
pesados. 
X    X X X    X      
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares 
Equipos previstos de protección individual: 
Cascos; botas contra los deslizamientos; gafas contra el polvo; guantes de cuero ajustados; cinturones de seguridad; fajas y 
muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas; 
aparejos seguros para el izado de cargas a gancho. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Albañil. Lugar de evaluación: sobre planos 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
Previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Los riesgos propios del lugar de ubicación de la obra 
y de su entorno natural 
              
Caída de personas desde altura por: (penduleo de 
cargas sustentadas a gancho de grúa, andamios, 
huecos horizontales y verticales).  
X   X X X   X     X     
Caída de personas al mismo nivel por: (desorden, 
cascotes, pavimentos resbaladizos). 
 X      X X   X     X     
Caída de objetos sobre las personas. X      X X   X     X     
Golpes contra objetos.   X    X X X      X     
Cortes y golpes en manos y pies por el manejo de 
objetos cerámicos o de hormigón y herramientas 
manuales. 
 X    X X X     X    
Dermatitis por contactos con el cemento.  X   X X X       X     
Proyección violenta de partículas a los ojos u otras 
partes del cuerpo por: (corte de material cerámico a 
golpe de paletín, sierra circular). 
X     X X   X    X     
Cortes por utilización de máquinas herramienta. X    X X  X   X    
Afecciones de las vías respiratorias derivadas de los 
trabajos realizados en ambientes saturados de polvo  
(cortando ladrillos). 
X    X X  X   X    
Sobre esfuerzos (trabajar en posturas obligadas o 
forzadas, sustentación de cargas). 
X     X X X     X      
Electrocución (conexiones directas de cables sin 
clavijas, anulación de protecciones, cables lacerados 
o rotos). 
 X  X X X  X    X   
Atrapamientos por los medios de elevación y 
transporte de cargas a gancho. 
X      X  X   X    
Los derivados del uso de medios auxiliares 
(borriquetas, escaleras, andamios, etc.).  
                 
Dermatitis por contacto con el cemento. X    X X X   X     
Ruido (uso de martillos neumáticos).  X   X X X    X    
Los derivados del trabajo en vías públicas                
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Utilización de: protección contra el riesgo eléctrico, plataformas de seguridad de descarga en altura y cuerdas de guía segura de 
cargas. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con auriculares contra el ruido; fajas contra los sobre esfuerzos; guantes de loneta impermeabilizada; guantes de plástico 
o de PVC;  botas de seguridad; ropa de trabajo de algodón  y en su caso, chaleco reflectante; mascarilla contra el polvo; gafas 
contra impactos. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. Y en vías públicas, señalización vial. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Solo trabaja personal especializado; uso de señalistas; limpieza 
previa de la zona de trabajo; vigilancia permanente de las conexiones eléctricas. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Encofrador Lugar de evaluación: sobre planos 





Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Los riesgos propios del lugar, factores de forma y 
ubicación del tajo.  
              
Aplastamiento (caída del panel sobre las personas).  X     X    X    X   
Atrapamiento (maniobras de recepción y acopio, 
giro del panel en sustentación a grúa, penduleo 
descontrolado). 
X     X    X    X   
Caídas a distinto nivel (No usar las pasarelas, no 
montarlas, hacerlo deficientemente, trepar por las 
armaduras o por los elementos horizontales de los 
paneles de encofrar). 
X   X X X  X   X    
Caídas desde altura por arrastre o empuje de vientos 
fuertes. 
X   X X X  X   X    
Desprendimiento del encofrado por deficiente 
ejecución de los anclajes de sustentación (bulonado 
deficiente, ausencia de pasadores, etc.). 
X     X    X     X   
Atrapamientos o golpes por los componentes de los 
encofrados (accionar husillos, trampillas, cambiar de 
posición las escaleras). 
X    X X  X   X    
Cortes y erosiones en manos (ascensos y descensos 
entre plataformas, accionar husillos). 
X    X X  X   X    
Caída de personas durante los desplazamientos 
entre los niveles de trabajo para bulonar o para 
soltar bulones (encofrado suspendido a gancho). 
X    X X   X    X    
Atrapamiento de manos, pies por piezas en 
movimiento. 
X    X X  X   X    
Golpes por objetos desprendidos (falta de 
mantenimiento). 
X    X X   X   X     
Los riesgos derivados de la meteorología adversa 
(afecciones respiratorias). 
X    X X X     X       
Proyección violenta de partículas por viento.  X   X X   X      X   
Sobre esfuerzos (trabajar en posturas obligadas 
durante largo tiempo, cargar elementos pesados). 
X    X X X    X      
Los riesgos derivados del vértigo natural (lipotimias y 
mareos, con caídas al mismo o a distinto nivel, 
caídas desde altura). 
 X  X X X   X      X   
Golpes por objetos en general. X    X X X    X      
Pisadas sobre objetos punzantes. X    X X  X    X    
Los riesgos derivados del trabajo en condiciones 
meteorológicas extremas (frío, calor, humedad 
intensos). 
X    X X X   X     
Los riesgos derivados de trabajos sobre superficies 
mojadas (resbalar, caer). 
X    X X   X    X    




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protección colectiva: 
Con trepadores: Redes de seguridad con malla mosquitera sobre horcas, para disminuir la sensación de vacío y recoger los 
pequeños objetos desprendidos. 
Con paneles encofrantes:  
Equipos previstos de protección individual: 
Cascos; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caídas; gafas contra el polvo; fajas y muñequeras contra los 
sobresfuerzos; botas de seguridad; traje para agua; ropa de trabajo.  
Señalización: 
De riesgos en el trabajo; cinta de señalización del entorno vertical, en la base del objeto que se construye contra golpes por objetos desprendidos; 
rótulo sobre cada plataforma: “está usted sobre un medio auxiliar en el que se puede accidentar, extreme sus precauciones” 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del manual de montaje del fabricante; montaje de todos los componentes en el 
suelo; vigilancia permanente de la ejecución de los bulones y anclajes de sustentación en el hormigón; prohibidos los componentes artesanales 
improvisados; instalación de escaleras de pates anillados para la comunicación entre niveles y de componentes para recibir horcas y redes; 
pasarelas de coronación e intermedias en el caso de paneles encofrantes. Prohibido trabajar con vientos fuertes según medición por 
anemómetro; detección precoz por reconocimiento médico de casos de vértigo. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección Colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección Individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Fontanero. Lugar de evaluación: sobre planos 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Los riesgos propios del lugar, factores de forma y 
ubicación del tajo de instalación de tuberías.  
              
Caídas de objetos (piedras, materiales, etc.). X    X X X     X        
Golpes por objetos desprendidos en manipulación 
manual. 
X     X X X     X        
Caídas de personas al entrar y al salir de zanjas por 
(utilización de elementos inseguros para la 
maniobra: módulos de andamios metálicos, el 
gancho de un torno, el de un maquinillo, etc.). 
X    X X   X   X     
Caídas de personas al caminar por las proximidades 
de una zanja (ausencia de iluminación, de 
señalización o de oclusión). 
X     X  X X X    X       
Derrumbamiento de las paredes de la zanja,  
(ausencia de blindajes, utilización de entibaciones 
artesanales de madera). 
X   X X X  X     X     
Interferencias: conducciones subterráneas; 
(inundación súbita, electrocución). 
X    X X   X     X      
Sobre esfuerzos (permanecer en posturas forzadas, 
sobrecargas). 
X    X X X    X      
Estrés térmico (por lo general por temperatura alta). X    X X X    X      
Pisadas sobre terrenos irregulares o sobre 
materiales. 
X    X X X   X     




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
Cortes por manejo de piezas cerámicas y 
herramientas de albañilería. 
X    X X X   X     
Dermatitis por contacto con el cemento. X    X X X   X     
Atrapamiento entre objetos ( ajustes de tuberías y 
sellados). 
X    X X  X   X    
Caída de tuberías sobre personas por: (eslingado 
incorrecto, rotura por fatiga o golpe recibido por el 
tubo, durante el transporte a gancho de grúa o 
durante su instalación, uña u horquilla de 
suspensión e instalación corta o descompensada, 
rodar el tubo con caída en la zanja “acopio al borde 
sin freno o freno incorrecto”). 
X     X   X    X  
Atrapamientos por: (recepción de tubos a mano, 
freno a brazo, de la carga en suspensión a gancho de 
grúa, rodar el tubo “acopio sin freno o freno 
incorrecto”). 
X    X X   X    X  
Polvo (corte de tuberías en vía seca). X    X X X   X     
Proyección violenta de partículas (corte de tuberías 
en vía seca). 
X    X X  X   X    
Sobre esfuerzos (parar el penduleo de la carga a 
brazo, cargar tubos a hombro). 
X    X X X   X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Utilización de blindajes metálico; barandillas al borde; pasarelas de seguridad. 
Equipos previstos de protección individual: 
EN CASO DE PRESENCIA DE LÍNEAS ELÉCTRICAS, TODAS AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD. Casco; fajas los sobre esfuerzos; 
mascarilla contra el polvo; guantes de cuero; trajes impermeables; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y que no se utilicen los codales para entras y salir de la zanja; detectores de 
conductos enterrados; aparejos de seguridad para la instalación de tuberías; iluminación. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección Colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección Individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Electricista Lugar de evaluación: sobre planos 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caídas al mismo nivel (desorden en la obra) X    X x X   X     
Pisadas sobre materiales sueltos. X    X x X   X     
Quemaduras (soldadura y oxicorte) X    X x X   X     
Pinchazos y cortes (por alambres, cables eléctricos, 
tijeras, alicates) 
X    X x X   X     




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
Sobreesfuerzos (por trabajos en posturas obligadas, 
empuje de elementos pesados, transporte de cables 
eléctricos, manejo de guías). 
X    X x X   X     
Cortes y erosiones (por manipulación y corte de 
chapas metálicas, manejo de herramientas 
cortantes, manipulación de placas o mantas de fibra 
de vidrio, manejo de cañas y estopa para la 
formación de conductos o forros con escayola). 
X    X x X   X     
Dermatitis por contacto hidráulicos con 
aglomerantes  (escayola). 
X    X x X   X     
Proyección de partículas a los ojos (fibra de vidrio, 
gotas de escayola) 
X    X x X   X     
Proyección violenta de partículas a los ojos 
(esmerilado, picado de  cordones de soldadura) 
X   X X  X   X     
Incendio (por hacer fuego o fumar junto a materiales 
inflamables) 
X    X x X    X    
Ruido (motores en funcionamiento)  X             
Electrocución (trabajar en tensión eléctrica). X   X X x  X    X   
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
(Debe definir el usuario) 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; protectores contra el ruido; guantes de cuero; cinturones de seguridad 
contra las caídas; fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo.  
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
1.15.3. Detección, análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por 
los medios auxiliares a utilizar en la obra. 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Andamios en general. Lugar de evaluación: sobre planos 





Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caídas a distinto nivel.   X    X  X  X    X     
Caídas desde altura (plataformas peligrosas, vicios 
adquiridos, montaje peligroso de andamios, viento 
fuerte, cimbreo del andamio). 
X   X  X  X   X    
Caídas al mismo nivel (desorden sobre el andamio). X     X X X   X      
Desplome o caída del andamio (fallo de anclajes 
horizontales, pescantes, nivelación, etc.). 
X       X   X    X     




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
Contacto con la energía eléctrica (proximidad a 
líneas eléctricas aéreas, uso de máquinas eléctricas 
sobre el andamio, anula las protecciones). 
X      X  X    X    
Desplome o caída de objetos (tablones, plataformas 
metálicas, herramientas, materiales, tubos, 
crucetas). 
X      X    X    X    
Golpes por objetos o herramientas. X    X X  X   X    
Atrapamientos entre objetos en fase de montaje. X    X X  X    X     
Los derivados del padecimiento de enfermedades no 
detectadas: epilepsia, vértigo. 
X     X   X    X     
Sobre esfuerzos (montaje mantenimiento y retirada) X     X X X   X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caídas; fajas  y 
muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas; 
cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante; montaje escrupuloso de todos los componentes del andamio. 
Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Andamios de borriquetas Lugar de evaluación: sobre planos 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caídas a distinto nivel (fallo de las plataformas, 
vuelco de la borriqueta).  
 X    X  X  X    X    
Caídas al mismo nivel (tropiezos, desorden, 
superficie resbaladiza). 
X   X  X  X   X    
Caídas a distinto nivel (trabajos al borde de forjados, 
losas, balcones, terrazas). 
X    X   X   X  X      
Golpes o aprisionamiento durante las operaciones 
de montaje y desmontaje de los andamios de 
borriquetas. 
X     X X  X    X     
Los derivados del uso de tablones y madera de 
pequeña sección o en mal estado (roturas, fallos, 
cimbreos con consecuencia de caídas del 
trabajador). 
 X       X  X     X    
Sobre esfuerzos (transporte a brazo y montaje de 
elementos pesados). 
X    X  X X    X      




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caídas; fajas  y 
muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; uso exclusivo de plataformas metálicas; barandillas 
perimetrales; escaleras de acceso y emergencia; cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante; montaje 
escrupuloso de todos los componentes del andamio. Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Andamios metálicos modulares, (recintos cerrados o calle). Lugar de evaluación: sobre planos 





Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caídas a distinto nivel (cimbreos, tropiezos, 
desorden).  
X   X X X  X   X    
Caídas desde altura (por ausencia de anclaje 
horizontal o de barandillas, barandillas peligrosas, 
puente de tablón, no anclar a puntos firmes el 
cinturón de seguridad durante el montaje, 
modificación y retirada del andamio). 
X   X X X  X    X    
Caídas al mismo nivel (desorden sobre el andamio). X   X X X X   X     
Atrapamientos y erosiones durante el montaje. X    X X X   X     
Caída de objetos en sustentación a garrucha o a 
soga. 
X     X  X   X    
Golpes por objetos en sustentación. X    X X  X   X    
Sobreesfuerzos (permanecer en posturas obligadas 
durante largo tiempo). 
X    X X X   X     
Los derivados del tránsito rodado de la circulación 
peatonal.  
     X         
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caídas; fajas  y 
muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas; 
cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante; montaje escrupuloso de todos los componentes del andamio. Uso 
exclusivo de plataformas metálicas. Escaleras andamiadas para acceso y evacuación de emergencia. Control médico previo de la 
visión, epilepsia y el vértigo. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Torretas o andamios metálicos sobre ruedas. Lugar de evaluación: sobre planos 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caídas a distinto nivel (subir, bajar, fallo de la 
plataforma por falta de inmovilización). 
X   X X X  X   X    
Caídas desde altura (trabajos al borde de forjados, 
losas, empuje por cargas pendientes de gancho de 
grúa o viento). 
X   X X X  X    X    
Los derivados de desplazamientos incontrolados del 
andamio (caídas). 
X   X X X  X    X    
Aplastamiento o atrapamiento de miembros durante 
el montaje. 
X   X X X X   X     
Sobre esfuerzos. X    X X X   X     
Atrapamientos por las componentes durante las 
maniobras 
X   X X X  X   X    
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; cinturones de seguridad contra las caídas; fajas  y 
muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas; 
cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante; montaje escrupuloso de todos los componentes del andamio en 
especial los frenos de la ruedas. Escaleras de acceso y evacuación de emergencia. Control médico previo de la visión, epilepsia y 
el vértigo. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Escaleras de mano. Lugar de evaluación: sobre planos 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caídas al mismo nivel (como consecuencia de la 
ubicación y método de apoyo de la escalera, así 
como su uso o abuso).  
X    X X  X   X    
Caídas a distinto nivel (como consecuencia de la 
ubicación y método de apoyo de la escalera, así 
como su uso o abuso). 
X    X X  X    X    
Caída por rotura de los elementos constituyentes de 
la escalera (fatiga de material, nudos, golpes, etc.). 
X    X X  X   X    
Caída por deslizamiento debido a apoyo incorrecto 
(falta de zapatas, etc.). 
X    X X  X   X    
Caída por vuelco lateral por apoyo sobre una 
superficie irregular. 
X    X X  X   X    
Caída por rotura debida a defectos ocultos. X    X X   X      
Los derivados de los usos inadecuados o de los 
montajes peligrosos (empalme de escaleras, 
formación de plataformas de trabajo, escaleras 
cortas para la altura a salvar). 
X    X X   X  X    
Sobre esfuerzos (transportar la escalera, subir por 
ella cargado) 
              
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; fajas  y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas 
de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante; 
utilización exclusiva de escaleras metálicas con pasamanos. Control médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Puntales metálicos. Lugar de evaluación: sobre planos 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caída desde altura de las personas durante la 
instalación de puntales.  
X   X X X  X   X    
Caída desde altura de los puntales por instalación 
insegura. 
 X  X  X  X    X     
Caída desde altura de los puntales durante las 
maniobras de transporte elevado (transporte sin 
bateas y flejes). 
 X  X  X  X   X    
Golpes en diversas partes del cuerpo durante la 
manipulación. 
X    X X X   X     
Atrapamiento de dedos (maniobras de telescopaje). X    X X  X   X    
Caída de elementos constitutivos del puntal sobre 
los pies. 
X    X X X   X     
Vuelco de la carga durante operaciones de carga y 
descarga. 
X     X  X   X    
Caídas al mismo nivel (caminar sobre puntales en el 
suelo). 
X    X X X   X     
Heridas en rostro y ojos (vicios peligrosos, utilizar 
para inmovilización de la altura del puntal clavos 
largos en vez de pasadores). 
X     X  X   X    
Rotura del puntal por fatiga del material. X     X  X   X    
Rotura del puntal por mal estado (corrosión interna 
y/o externa). 
X     X  X   X    
Deslizamiento del puntal por falta de acuñas o de 
clavazón. 
X     X  X   X    
Desplome de encofrados por causa de la disposición 
de puntales. 
X     X  X   X    
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; en su caso, cinturones de seguridad contra las caídas; 
fajas  y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; cumplimiento estricto del manual de montaje del fabricante; 
montaje escrupuloso de todos los componentes de los puntales. Eliminación de los puntales incompletos o defectuosos. Control 
médico previo de la visión, epilepsia y el vértigo. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
1.15.4. Detección, análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por la 
maquinaria que interviene en la obra. 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Pala cargadora sobre neumáticos. Lugar de evaluación: sobre planos 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Ruido (cabina sin insonorizar).    X    X X X       X     
Polvo ambiental.   X     X X X       X     
Atropello de personas (trabajar dentro del radio de 
acción del brazo de la pala cargadora; dormitar a su 
sombra). 
X       X X   X     X     
Atropello de personas (por falta de señalización, 
visibilidad, señalización). 
X         X   X     X     
Caídas a distinto nivel por: (acción de golpear la caja 
del camión, tirar al camionero desde lo alto de la 
caja del camión en carga, al suelo). 
 X     X X   X     X     
Caídas al subir o bajar de máquina (no utilizar los 
lugares marcados para el ascenso y descenso). 
X     X X  X   X     
Vuelco de la máquina (por superar pendientes 
mayores a las admitidas por el fabricante, pasar 
zanjas,  maniobras de carga y descarga de la 
máquina sobre el camión de transporte). 
X     X   X   X     X     
Vuelco (por terreno irregular, trabajos a media 
ladera, sobrepasar obstáculos en vez de esquivarlos, 
cazos cargados con la máquina en movimiento).  
 X    X   X   X     X     
Alud de tierras (superar la altura de corte máximo 
según el tipo de terrenos). 
X        X   X    X     
Caídas de personas al mismo nivel (barrizales).   X   X X X     X       
Estrés (trabajo de larga duración, ruido, alta o baja 
temperatura). 
 X    X X  X      X     
Contacto con líneas eléctricas.                
Atrapamiento de miembros (labores de 
mantenimiento, trabajos realizados en proximidad 
de la máquina, falta de visibilidad). 
 X      X X   X     X     
Los derivados de operaciones de mantenimiento 
(quemaduras, atrapamientos, etc.). 
 X     X X   X     X     
Proyección violenta de objetos (durante la carga y 
descarga de tierras, empuje de tierra con formación 
de partículas proyectadas). 
X       X X   X     X     
Desplomes de terrenos a cotas inferiores (taludes 
inestables).  
X        X   X    X     
Vibraciones transmitidas al maquinista (puesto de 
conducción no aislado). 
  X  X X  X   X     X      
Desplomes de los taludes sobre la máquina (ángulo 
de corte erróneo corte muy elevado). 
X     X  X   X    
Desplomes de los árboles sobre la máquina 
(desarraigar). 
X     X  X   X    
Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas). X    X X X   X     
Caídas a distinto nivel (saltar directamente desde la 
máquina al suelo). 
 X   X X  X    X   
Los derivados de la máquina en marcha fuera de 
control, por abandono de la cabina de mando sin 
detener la máquina (atropellos, golpes, catástrofe). 
X     X  X    X   
Los derivados de la impericia (conducción inexperta 
o deficiente).  
X     X  X    X   




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
Contacto con la corriente eléctrica (arco voltaico por 
proximidad a catenarias eléctricas, erosión de la 
protección de una conducción eléctrica 
subterránea). 
X     X  X    X   
Sobre esfuerzos (trabajos de mantenimiento, 
jornada de trabajo larga). 
X    X X X   X     
Intoxicación por monóxido de carbono (trabajos en 
lugares cerrados con ventilación insuficiente). 
X    X X  X   X    
Choque entre máquinas (falta de visibilidad, falta de 
iluminación, ausencia de señalización). 
X     X  X   X    
Caídas a cotas inferiores del terreno (ausencia de 
balizamiento y señalización, ausencia de topes final 
de recorrido). 
X     X   X    X  
Los propios del suministro y reenvío de la máquina.                
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso; luces giratorias intermitentes de avance; (señalización vial) 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; prohibición de dormitar a la sombra de las máquinas; máquinas 
con cabinas contra los aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con refrigeración. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Maquinaria para el movimiento de tierras en general. Lugar de evaluación: sobre planos 





Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Ruido (cabina sin insonorizar).   X   X X X    X    
Polvo ambiental.  X   X X X    X    
Atropello de personas (trabajar dentro del radio de 
acción del brazo de la maquinaria; dormitar a su 
sombra). 
X     X X  X   X    
Atropello de personas (por falta de señalización, 
visibilidad, señalización). 
X     X  X   X    
Caídas a distinto nivel por: (acción de golpear la caja 
del camión, tirar al camionero desde lo alto de la 
caja del camión en carga, al suelo). 
X    X X  X   X    
Caídas al subir o bajar de máquina (no utilizar los 
lugares marcados para el ascenso y descenso). 
X    X X  X   X    
Caída de la máquina a zanjas (trabajos en los 
laterales, rotura del terreno por sobrecarga). 
X     X       X    X    




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
Vuelco de la máquina (por superar pendientes 
mayores a las admitidas por el fabricante, pasar 
zanjas,  maniobras de carga y descarga de la 
máquina sobre el camión de transporte). 
X   X  X  X   X    
Vuelco (por terreno irregular, trabajos a media 
ladera, sobrepasar obstáculos en vez de esquivarlos, 
cazos cargados con la máquina en movimiento).  
X   X  X  X   X    
Vuelco de la máquina: (apoyo peligroso de los 
estabilizadores, inclinación del terreno superior a la 
admisible para la estabilidad de la máquina o para su 
desplazamiento). 
X     X       X     X    
Alud de tierras (superar la altura de corte máximo 
según el tipo de terrenos). 
X     X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel (barrizales).  X   X X X   X     
Estrés (trabajo de larga duración, ruido, alta o baja 
temperatura). 
 X   X X X    X    
Contacto con líneas eléctricas               
Atrapamiento de miembros (labores de 
mantenimiento, trabajos realizados en proximidad 
de la máquina, falta de visibilidad). 
X    X X  X   X    
Los derivados de operaciones de mantenimiento 
(quemaduras, atrapamientos, etc.). 
X    X X  X   X    
Proyección violenta de objetos (durante la carga y 
descarga de tierras, empuje de tierra con formación 
de partículas proyectadas). 
X    X X  X   X    
Desplomes de terrenos a cotas inferiores (taludes 
inestables).  
X     X  X   X    
Deslizamiento lateral o frontal fuera de control de la 
máquina (terrenos embarrados, impericia). 
 X          X X     X      
Vibraciones transmitidas al maquinista (puesto de 
conducción no aislado). 
 X  X X  X  X   X    
Desplomes de los taludes sobre la máquina (ángulo 
de corte erróneo corte muy elevado). 
X     X  X   X    
Desplomes de los árboles sobre la máquina 
(desarraigar). 
X     X  X   X    
Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas). X    X X X   X     
Caídas a distinto nivel (saltar directamente desde la 
máquina al suelo). 
 X   X X  X    X   
Los derivados de la máquina en marcha fuera de 
control, por abandono de la cabina de mando sin 
detener la máquina (atropellos, golpes, catástrofe). 
X     X  X    X   
Los derivados de la impericia (conducción inexperta 
o deficiente).  
X     X  X    X   
Contacto con la corriente eléctrica (arco voltaico por 
proximidad a catenarias eléctricas, erosión de la 
protección de una conducción eléctrica 
subterránea). 
X     X  X    X   
Interferencias con infraestructuras urbanas, 
alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción 
de gas o eléctricas (por errores de planificación, 
errores de cálculo, improvisación, impericia).  
              
Incendio (manipulación de combustibles - fumar -, 
almacenar combustible sobre la máquina). 
X   X    X   X     
Sobre esfuerzos (trabajos de mantenimiento, 
jornada de trabajo larga). 
X    X X X   X     




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
Intoxicación por monóxido de carbono (trabajos en 
lugares cerrados con ventilación insuficiente). 
X    X X  X   X    
Choque entre máquinas (falta de visibilidad, falta de 
iluminación, ausencia de señalización). 
X     X  X   X    
Caídas a cotas inferiores del terreno (ausencia de 
balizamiento y señalización, ausencia de topes final 
de recorrido). 
X     X   X    X  
Los propios del suministro y reenvío de la máquina.                
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso; luces giratorias intermitentes de avance; (señalización vial) 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; prohibición de dormitar a la sombra de las máquinas; máquinas 
con cabinas contra los aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con refrigeración. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Retroexcavadora sobre orugas o sobre neumáticos. Lugar de evaluación: sobre planos 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Ruido (cabina sin insonorizar).   X   X X X    X    
Polvo ambiental.  X   X X X    X    
Atropello de personas (trabajar dentro del radio de 
acción del brazo de la retroexcavadora; dormitar a 
su sombra). 
X     X X  X   X    
Atropello de personas (por falta de señalización, 
visibilidad, señalización). 
X     X  X   X    
Caídas a distinto nivel por: (acción de golpear la caja 
del camión, tirar al camionero desde lo alto de la 
caja del camión en carga, al suelo). 
X    X X  X   X    
Caídas al subir o bajar de máquina (no utilizar los 
lugares marcados para el ascenso y descenso). 
X    X X  X   X    
Caída de la máquina a zanjas (trabajos en los 
laterales, rotura del terreno por sobrecarga). 
X     X       X    X    
Vuelco de la máquina (por superar pendientes 
mayores a las admitidas por el fabricante, pasar 
zanjas,  maniobras de carga y descarga de la 
máquina sobre el camión de transporte). 
X   X  X  X   X    
Vuelco (por terreno irregular, trabajos a media 
ladera, sobrepasar obstáculos en vez de esquivarlos, 
cazos cargados con la máquina en movimiento).  
X   X  X  X   X    




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
Vuelco de la máquina: (apoyo peligroso de los 
estabilizadores, inclinación del terreno superior a la 
admisible para la estabilidad de la máquina o para su 
desplazamiento). 
X     X       X     X    
Alud de tierras (superar la altura de corte máximo 
según el tipo de terrenos). 
X     X  X   X    
Caídas de personas al mismo nivel (barrizales).  X   X X X   X     
Estrés (trabajo de larga duración, ruido, alta o baja 
temperatura). 
 X   X X X    X    
Contacto con líneas eléctricas.                
Atrapamiento de miembros (labores de 
mantenimiento, trabajos realizados en proximidad 
de la máquina, falta de visibilidad). 
X    X X  X   X    
Los derivados de operaciones de mantenimiento 
(quemaduras, atrapamientos, etc.). 
X    X X  X   X    
Proyección violenta de objetos (durante la carga y 
descarga de tierras, empuje de tierra con formación 
de partículas proyectadas). 
X    X X  X   X    
Desplomes de terrenos a cotas inferiores (taludes 
inestables).  
X     X  X   X    
Deslizamiento lateral o frontal fuera de control de la 
máquina (terrenos embarrados, impericia). 
 X          X X     X      
Vibraciones transmitidas al maquinista (puesto de 
conducción no aislado). 
 X  X X  X  X   X    
Desplomes de los taludes sobre la máquina (ángulo 
de corte erróneo corte muy elevado). 
X     X  X   X    
Desplomes de los árboles sobre la máquina 
(desarraigar). 
X     X  X   X    
Pisadas en mala posición (sobre cadenas o ruedas). X    X X X   X     
Caídas a distinto nivel (saltar directamente desde la 
máquina al suelo). 
 X   X X  X    X   
Los derivados de la máquina en marcha fuera de 
control, por abandono de la cabina de mando sin 
detener la máquina (atropellos, golpes, catástrofe). 
X     X  X    X   
Los derivados de la impericia (conducción inexperta 
o deficiente).  
X     X  X    X   
Contacto con la corriente eléctrica (arco voltaico por 
proximidad a catenarias eléctricas, erosión de la 
protección de una conducción eléctrica 
subterránea). 
X     X  X    X   
Interferencias con infraestructuras urbanas, 
alcantarillado, red de aguas y líneas de conducción 
de gas o eléctricas (por errores de planificación, 
errores de cálculo, improvisación, impericia).  
              
Incendio (manipulación de combustibles - fumar -, 
almacenar combustible sobre la máquina). 
X   X    X   X     
Sobre esfuerzos (trabajos de mantenimiento, 
jornada de trabajo larga). 
X    X X X   X     
Intoxicación por monóxido de carbono (trabajos en 
lugares cerrados con ventilación insuficiente). 
X    X X  X   X    
Choque entre máquinas (falta de visibilidad, falta de 
iluminación, ausencia de señalización). 
X     X  X   X    
Caídas a cotas inferiores del terreno (ausencia de 
balizamiento y señalización, ausencia de topes final 
de recorrido). 
X     X   X    X  
Los propios del suministro y reenvío de la máquina               




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. Bocinas de retroceso; luces giratorias intermitentes de avance; (señalización vial) 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas; prohibición de dormitar a la sombra de las máquinas; máquinas 
con cabinas contra los aplastamientos, insonorización, ergonómicas y con refrigeración. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Máquinas herramienta eléctricas en general: radiales, cizallas, 
cortadoras, sierras , y similares. 
Lugar de evaluación: sobre planos 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Cortes (por el disco de corte, proyección de objetos, 
voluntarismo, impericia).  
X   X X X  X   X    
Quemaduras (por el disco de corte, tocar objetos 
calientes, voluntarismo, impericia). 
X   X X X X   X     
Golpes (por objetos móviles, proyección de objetos). X   X X X  X   X    
Proyección violenta de fragmentos (materiales o 
rotura de piezas móviles). 
X   X X X  X   X    
Caída de objetos a lugares inferiores. X     X  X   X    
Contacto con la energía eléctrica (anulación de 
protecciones, conexiones directas sin clavija, cables 
lacerados o rotos). 
X     X  X   X    
Vibraciones. X    X X  X   X    
Ruido. X    X X X    X    
Polvo. X    X X X    X    
Sobre esfuerzos (trabajar largo tiempo en posturas 
obligadas). 
X    X X X    X    
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Cubre discos de seguridad.  
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protección auditiva; guantes de cuero; botas de seguridad; gafas contra las proyecciones; mascarilla contra el polvo; 
mandiles de cuero; Fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas; 
uso exclusivo de máquinas  herramienta, con marcado CE. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Hormigonera eléctrica, pastera Lugar de evaluación: sobre planos 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Atrapamientos por: (las paletas, los engranajes o por 
las correas de transmisión) (labores de 
mantenimiento, falta de carcasas de protección de 
engranajes, corona y poleas).  
X     X X  X   X     
Contactos con la corriente eléctrica (anulación de 
protecciones, toma de tierra artesanal, conexiones 
directas sin clavija, cables lacerados o rotos). 
 X   X X X    X    
Sobreesfuerzos (girar el volante de accionamiento 
de la cuba, carga de la cuba). 
 X   X X X     X      
Golpes por elementos móviles. X     X X  X   X     
Polvo ambiental (viento fuerte). X      X X  X   X     
Ruido ambiental.  X   X X X     X     
Caídas al mismo nivel (superficies embarradas).  X   X X X     X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
Entablado contra los deslizamientos entorno a la hormigonera pastera. 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes impermeabilizados; botas de seguridad de media caña de plástico; mascarilla y gafas contra el polvo; mandil 
impermeable; protectores auditivos; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo.  
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Taladro eléctrico portátil. Lugar de evaluación: sobre planos 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Sobreesfuerzos (taladros de longitud importante). X    X X X   X      
Caídas al mismo nivel (tropezar con objetos o 
mangueras). 
X    X X X   X     
Contacto con la energía eléctrica (falta de doble 
aislamiento, anulación de toma de tierra, carcasas 
de protección rotas, conexiones sin clavija, cables 
lacerados o rotos). 
 
X   X  X  X   X    
Aplastamiento de manos por objetos pesados 
(piezas pesadas en fase de recibido y soldadura). 
X    X X  X   X    
Erosiones en las manos. X    X X X   X     
Golpes en el cuerpo y ojos, por fragmentos de 
proyección violenta. 
 
X    X X X   X     
Los derivados de la rotura de la broca 
(accidentes graves por proyección muy 
violenta de fragmentos). 
X    X X  X   X    
Polvo. X    X X  X   X    
Ruido. X   X X X  X   X    
Vibraciones.  X   X X X    X    
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar: (Debe definir el usuario) 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con auriculares contra el ruido; mascarilla filtrante contra el polvo; gafas contra los impactos; guantes de cuero; fajas contra 
los sobreesfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
Vigilancia permanente de la realización del trabajo seguro; comprobación del estado de mantenimiento de la máquina; vigilancia 
de la permanencia en funcionamiento de la toma de tierra a través del cable de alimentación o de su doble aislamiento. Utilización 
de taladros con marca CE. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Camión grúa de transporte por el interior de las obras. Lugar de evaluación: sobre planos 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Atropello de personas (errores de planificación, falta 
de señalización, ausencia de semáforos). 
X     X  X   X    
Choques al entrar o salir de la obra (ausencia de 
señalización vial normalizada, ausencia de 
semáforos). 
X     X  X   X    
Vuelco del camión (superar obstáculos o accidentes 
del terreno, blandones por falta de compactación, 
circular al borde de zanjas o cortes del terreno). 
X     X  X   X    
Vuelco por desplazamiento de la carga. X     X  X   X    
Caída de objetos desde la caja durante la marcha 
(superar los colmos admisibles, no cubrir la carga 
con mallas o lonas). 
X     X X   X     
Caídas desde la caja al suelo (caminar sobre la 
carga). 
 X   X X  X    X   
Caídas al subir o bajar al camión por lugares 
imprevistos. 
 X   X X  X    X   
Atrapamiento   entre   objetos   (permanecer sobre 
la carga en movimiento). 
 X    X  X    X   
Proyección de  partículas  a  los  ojos  por el viento 
 
X    X X X   X     
Caídas del camión a otro nivel al terminar las rampas 
de vertido (por falta de señalización de balizamiento 
y topes de final de recorrido). 
X     X   X   X   
Ruido   X   X X X   X     
 Afecciones respiratorias por atmósferas de polvo.  X   X X X   X     
Atrapamiento de manos y / o pies por piezas en 
movimiento durante el transporte y recepción a 
gancho de grúa (no fijar los componentes móviles 
antes del cambio de posición). 
X    X X  X   X    
Golpes por caída o giro descontrolado de la carga 
suspendida (elementos artesanales de cuelgue 
peligroso al gancho de grúa). 
X    X X  X   X    
Desprendimiento de cargas suspendidas a gancho de 
grúa (eslingado sin garras o sin mordazas). 
X    X X  X   X    
Caídas  desde  altura  (empuje  por  cargas 
pendientes de gancho de grúa o viento). 
X   X X X  X   X    
Caída de personas desde altura por: (penduleo de 
cargas sustentadas a gancho de grúa, andamios, 
perfilería). 
X   X X X  X   X    
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar: (Debe definir el usuario) 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; botas de seguridad; guantes; trajes de trabajo.. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Camión cuba hormigonera                                                                             Lugar de evaluación: sobre planos 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Atropello de personas (por maniobras en retroceso,  
ausencia  de  señalista,  falta  de visibilidad, espacio 
angosto). 
X     X  X   X    
Colisión con otras máquinas de movimiento de 
tierras, camiones, etc., (por ausencia de señalista, 
falta de visibilidad, señalización insuficiente o 
ausencia de señalización). 
X     X  X   X    
Vuelco del camión hormigonera (por terrenos 
irregulares, embarrados, pasos próximos a zanjas o a 
vaciados). 
X     X  X   X    
Caída en el interior de una zanja (cortes de taludes, 
media ladera). 
X     X  X   X    
Caída de personas desde el camión (subir o bajar por 
lugares imprevistos). 
X     X  X   X    
Golpes por el manejo de las canaletas (empujones a 
los operarios guía y puedan caer). 
X     X  X   X    
Caída de objetos sobre el conductor durante las 
operaciones de vertido o limpieza (riesgo por 
trabajos en proximidad). 
X     X  X   X    
Golpes por el cubilote del las 
maniobras de servicio. 
 X    X  X   X    
Atrapamientos     durante     el     despliegue, 
montaje y desmontaje de las canaletas. 
 X    X  X   X    
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar: (Debe definir el usuario) 
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; guantes y botas de media caña impermeables; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Utilización de un señalista de maniobras. Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Soldadura por arco eléctrico (soldadura eléctrica). Lugar de evaluación: sobre planos 





Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caída desde altura (estructura metálica, trabajos en 
el borde de forjados, balcones, aleros, estructuras de 
obra civil, uso de guindolas artesanales, caminar 
sobre perfilería).  
X   X X X  X   X     
Caídas al mismo nivel (tropezar con objetos o 
mangueras). 
X    X X X   X     
Atrapamiento entre objetos (piezas pesadas en fase 
de soldadura). 
X    X X  X   X    
Aplastamiento de manos por objetos pesados 
(piezas pesadas en fase de recibido y soldadura). 
X    X X  X   X    
Sobre esfuerzos (permanecer en posturas obligadas, 
sustentar objetos pesados). 
X    X X X   X     
Radiaciones por arco voltaico (ceguera).  X   X X X    X    
Inhalación de vapores metálicos (soldadura en 
lugares cerrados sin extracción localizada). 
 X   X X X    X    
Quemaduras (despiste, impericia, caída de gotas 
incandescentes sobre otros trabajadores). 
 X  X X X X    X    
Incendio (soldar junto a materias inflamables). X   X  X  X   X    
Proyección violenta de fragmentos (picar cordones 
de soldadura, amolar) 
 X   X X X    X    
Contacto con la energía eléctrica (circuito mal 
cerrado, tierra mal conectada, bornes sin protección, 
cables lacerados o rotos). 
X   X X X  X   X    
Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del 
cordón de soldadura, esmerilado). 
X    X X  X   X    
Pisadas sobre objetos punzantes. X    X X X   X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar: (Debe definir el usuario) 
Redes toldo; cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad; mantas para recogida de gotas de soldadura 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; botas de seguridad; guantes, mandiles y polainas de cuero; cinturones de seguridad de sujeción y contra las caídas; yelmo 
de soldador; gafas contra las proyecciones; trajes de trabajo.. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas, del acopio seguro de la perfilería y del uso permanente de 
“garras de suspensión de perfiles a gancho; prohibición y control continuo de no caminar sobre las platabandas sin amarrar el 
cinturón de seguridad; equipos de soldadura eléctrica, portátiles de última generación; carros portabotellas; utilización de 
escalas anilladas para ascenso y descenso de la perfilería en montaje, recibidas en la coronación de los soportes y guindolas de 
seguridad para soldador, calculadas. 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Soldadura oxiacetilénica y oxicorte. Lugar de evaluación: sobre planos 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caída desde altura (estructuras metálicas, trabajos al 
borde de los forjados, balcones, aleros, estructuras 
de obra civil).  
X    X X X  X   X     
Caída de las botellas durante el transporte a gancho 
de grúa. 
X        X   X   X     
Caídas al mismo nivel (desorden de obra). X    X X X    X      
Atrapamiento entre objetos pesados, en fase de 
soldadura o de corte. 
X    X X  X   X    
Aplastamiento de manos, pies por objetos pesados 
en fase de soldadura o de corte. 
X    X X   X    X    
Inhalación de vapores metálicos (soldadura u 
oxicorte en lugares cerrados sin extracción 
localizada). 
X     X X  X   X     
Radiaciones luminosas por metal blanco (ceguera). X     X X  X   X     
Quemaduras (impericia, despiste, vertido de gotas 
incandescentes). 
 X   X X X    X    
Incendios (soldar o cortar en presencia de materiales 
inflamables). 
X   X  X  X   X    
Explosión (tumbar las botellas de gases licuados, 
formación de acetiluro de cobre, vertidos de 
acetona,  utilizar mecheros para detectar fugas). 
X    X   X   X   X    
Sobre esfuerzos (sustentar piezas pesadas). X      X X X    X      
Proyección violenta de partículas a los ojos 
(esmerilado, picado del cordón de soldadura). 
 X   X X X     X     
Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.  X   X X X   X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
(Debe definir el usuario) 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con pantalla de soldadura; gafas de soldadura; filtros del arco voltaico y contra los impactos; gafas contra los impactos; 
guantes de cuero; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad; mandil de cuero; manoplas de cuero; 
polainas de cuero; ropa de trabajo de algodón 100 x 100 y en su caso, chaleco reflectante.  
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
Utilización de carros portabotellas con cierre seguro; presencia de extintor de incendios en cada tajo de soldadura; vigilancia 
permanente de la realización del trabajo seguro; comprobación del estado de mantenimiento del equipo de soldadura; limpieza 
permanente del tajo; vigilancia de la buena ventilación del tajo; uso de portamecheros; uso de guindolas calculadas de soldador. 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Compresor. Lugar de evaluación: sobre planos 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Riesgos del transporte interno:                          
Vuelco (circular por pendientes superiores a las 
admisibles). 
X          X   X     X     
Atrapamiento de personas (mantenimiento). X      X X   X     X     
Caída por terraplén (fallo del sistema de 
inmovilización decidido). 
X      X   X     X     
Desprendimiento y caída durante el transporte en 
suspensión. 
X         X    X     X      
Sobreesfuerzos (empuje humano). X        X X    X       
Riesgos del compresor en servicio:               
Ruido (modelos que no cumplen las normas de la 
UE, utilizarlos con las carcasa abiertas). 
  X      X X    X       
Rotura de la manguera de presión (efecto látigo, 
falta de mantenimiento, abuso de utilización, 
tenderla en lugares sujetos a abrasiones o pasos de 
vehículos). 
X       X   X     X      
Emanación de gases tóxicos por escape del motor.   X    X X      X     
Atrapamiento durante operaciones de 
mantenimiento. 
X     X X  X     X     
Riesgo catastrófico (por utilizar el brazo como grúa). 
(Debe definir y evaluar el usuario) 
       X             
Vuelco de la máquina (por estación en pendientes 
superiores a las admitidas por el fabricante, 
blandones, intentar superar obstáculos). 
X       X  X    X    
Caída desde el vehículo  de suministro durante 
maniobras en carga (impericia). 
X       X  X   X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
(Debe definir el usuario) 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con protección auditiva; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo, y en su caso, chaleco reflectante. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. Uso de compresores con marca CE; uso de aparejos de 
suspensión calculados para la carga a soportar; uso de señalista de maniobras; vigilancia permanente de la realización del 
trabajo seguro; limpieza permanente del tajo; preparación de la zona de rodadura y estacionamiento; comprobación del estado 
de mantenimiento. 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Dobladora eléctrica para conformación de armaduras de ferralla. Lugar de evaluación: sobre planos 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Atrapamiento de dedos entre redondos, durante las 
fases de transporte a mano o de doblado.  
 X  X  X X     X     
Sobre esfuerzos (sujetar redondos, cargarlos a brazo 
u hombro). 
X     X X X    X      
Cortes y erosiones por el manejo y sustentación de 
redondos. 
X    X X X   X     
Golpes por los redondos (rotura incontrolada, 
movimientos de barrido fuera de control). 
X    X X X   X     
Contactos con la energía eléctrica (puentear las 
protecciones eléctricas, mangueras de alimentación 
por el suelo, laceradas o rotas, conexiones directas 
sin clavija). 
X    X   X   X   X      
Proyección violenta de gotas o fragmentos de 
hormigón a los ojos. 
X    X X   X   X    
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
(Debe definir el usuario) 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
1.15.5. Detección, análisis y evaluación inicial de riesgos clasificados por 
las instalaciones de la obra. 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Instalación eléctrica Lugar de evaluación: sobre planos 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caídas al mismo nivel (desorden en la obra) X    X x X   X     
Pisadas sobre materiales sueltos. X    X x X   X     
Quemaduras (soldadura y oxicorte) X    X x X   X     
Pinchazos y cortes (por alambres, cables eléctricos, 
tijeras, alicates) 
X    X x X   X     
Sobreesfuerzos (por trabajos en posturas obligadas, 
empuje de elementos pesados, transporte de cables 
eléctricos, manejo de guías). 
X    X x X   X     
Cortes y erosiones (por manipulación y corte de 
chapas metálicas, manejo de herramientas 
cortantes, manipulación de placas o mantas de fibra 
de vidrio, manejo de cañas y estopa para la 
formación de conductos o forros con escayola). 
X    X x X   X     
Dermatitis por contacto hidráulicos con 
aglomerantes  (escayola). 
X    X x X   X     
Proyección de partículas a los ojos (fibra de vidrio, 
gotas de escayola) 
X    X x X   X     
Proyección violenta de partículas a los ojos 
(esmerilado, picado de  cordones de soldadura) 
X   X X  X   X     
Incendio (por hacer fuego o fumar junto a materiales 
inflamables) 
X    X x X    X    
Ruido (motores en funcionamiento)  X             
Electrocución (trabajar en tensión eléctrica). X   X X x  X    X   
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
(Debe definir el usuario) 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; protectores contra el ruido; guantes de cuero; cinturones de seguridad 
contra las caídas; fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo.  
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Instalación de fontanería Lugar de evaluación: sobre planos 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caídas al mismo nivel (desorden en la obra). X    X x X   X     




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
Caídas  a  distinto  nivel (uso  de   medios auxiliares 
peligrosos). 
X   X X x  X   X    
Explosión e incendio (uso de sopletes, formación de 
acetiluro de cobre, bombonas de acetileno 
tumbadas). 
X   X  x  X   X    
Pisadas sobre materiales sueltos (rotura de aparatos 
sanitarios). 
X    X x X   X     
Pinchazos y cortes (por alambres, cables eléctricos, 
tijeras, alicates). 
X    X x X   X     
Sobreesfuerzos (transporte e instalación de objetos 
pesados). 
X    X x X   X     
Cortes y erosiones (por manejo de tubos y 
herramientas). 
X    X x X   X     
Incendio (por hacer fuego o fumar junto a materiales 
inflamables). 
X   X  x X   X     
Ruido   (esmerilado,   cortes   de   tuberías, máquinas 
en funcionamiento). 
X    X X X    X    
Electrocución (anular las protecciones eléctricas, 
conexiones directas con cables desnudos). 
X   X  x  X   X    
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
(Debe definir el usuario) 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; protectores contra el ruido; guantes de cuero; cinturones de seguridad 
contra las caídas; fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos; botas de seguridad; ropa de trabajo.  
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
1.15.6. Análisis y evaluación inicial de los riesgos del montaje, 
construcción, retirada o demolición de las instalaciones 
provisionales para los trabajadores y áreas auxiliares de empresa. 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Montaje, mantenimiento y retirada con carga sobre camión de las 
instalaciones provisionales para los trabajadores de módulos prefabricados 
metálicos. 
Lugar de evaluación: sobre planos 






Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Atrapamiento entre objetos durante las maniobras 
de carga y descarga de módulos metálicos. 
X    X X  X   X    




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
Golpes por penduleos (intentar dominar la oscilación 
de la carga directamente con las manos, no usar 
cuerdas de guía segura de cargas) 
X    X X  X   X    
Proyección violenta de partículas a los ojos (polvo de 
la caja del camión, polvo depositado sobre los 
módulos, demolición de la cimentación de 
hormigón). 
X    X X X   X     
Caída de carga por eslingado peligroso (no usar 
aparejos de descarga a gancho de grúa). 
X    X X  X   X    
Dermatitis  por contacto con el cemento 
(cimentación). 
X    X X X   X     
Contactos con la energía eléctrica X   X X X  X  X X    
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
(Debe definir el usuario) 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco con imposibilidad de desprendimiento accidental; guantes de cuero; fajas y muñequeras contra los sobreesfuerzos; botas 
de seguridad; ropa de trabajo.  
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
1.15.7. Análisis y evaluación inicial de los riesgos por la utilización de 
protección colectiva 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Toma de tierra normalizada general de la obra. Montaje y 
mantenimiento. 
Lugar de evaluación: sobre planos 






Calificación del riesgo con 
la  prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Riesgos de montaje:               
Caída desde altura (desde puntos elevados de la 
construcción. 
X   X X X  X   X    
Caídas al mismo nivel. X    X X X   X     
Caídas a distinto nivel. X   X X X  X   X    
Sobreesfuerzos por manejo de objetos pesados. X    X X X   X     
Erosiones y cortes por manejo de redes y cordelería. X   X  X X   X     
Riesgos del mantenimiento:               
Contactos con la energía eléctrica por contacto 
directo o por derivación. 
 X  X X X  X    X   
Caídas al mismo nivel. X    X X X   X     




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; guantes aislantes de la electricidad; botas contra los deslizamientos; botas de seguridad aislantes de la 
electricidad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo; cinturón de seguridad; anclajes para los cinturones. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad:Anclajes especiales Ancim o similar para cinturones de seguridad. Lugar de evaluación: sobre planos 





Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caídas a distinto nivel durante el acceso al punto de 
trabajo. 
X     X X  X    X    
Caídas a distinto nivel durante su realización. X    X X X   X    X     
Cortes y erosiones durante su manejo e instalación. X    X X X   X     
Dermatitis por contacto con aglomerantes. X    X X X   X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad contra los deslizamientos; ropa de 
trabajo; cinturón de seguridad; anclajes para los cinturones. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Cables fiadores para cinturones de seguridad. Lugar de evaluación: sobre planos 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 






Calificación del riesgo con 
la  prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caídas a distinto nivel.  X     X X  X    X    
Caídas desde altura. X    X X X   X    X     
Cortes y erosiones por el manejo de cables de 
alambre de acero trenzado. 
X    X X X   X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad contra los deslizamientos; ropa de 
trabajo; cinturón de seguridad; anclajes para los cinturones. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad. Lugar de evaluación: sobre planos 





Calificación del riesgo con 
la  prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Caídas a distinto nivel.  X     X X  X    X    
Caídas desde altura. X    X X X   X    X     
Cortes y erosiones por el manejo de cables de 
alambre de acero trenzado. 
X    X X X   X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; faja y muñequeras contra los sobre esfuerzos; botas de seguridad contra los deslizamientos; ropa de 
trabajo; cinturón de seguridad; anclajes para los cinturones. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Extintores de incendios. Lugar de evaluación: sobre planos 





Calificación del riesgo con 
la  prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Cortes y erosiones durante el montaje de los 
anclajes de sustentación a paramentos verticales. 
X     X X X    X     
Sobreesfuerzos por el manejo o transporte de 
extintores pesados. 
X      X X X    X       
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes de cuero; botas de seguridad; fajas y muñequeras contra los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Palastro de acero para cubrir huecos o zanjas. Lugar de evaluación: sobre planos 





Calificación del riesgo con la  
prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Atrapamiento de miembros durante las maniobras 
de ubicación. 
 X   X X X    X    
Sobre esfuerzos X    X X X   X     
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; faja contra los sobre esfuerzos; guantes de cuero; botas de seguridad; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas 
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Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
P Posible Pv Prevenciones Gr Lesiones gravísimas M Riesgo moderado   
 
IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN INICIAL DE RIESGOS  
Actividad: Interruptor diferencial de 300 miliamperios. Lugar de evaluación: sobre planos 






Calificación del riesgo con 
la  prevención decidida 
previstas, del peligro 
detectado 
R P C Cl Pi Pv L G Gr T To M I In 
Cortes por el uso de herramientas para cortar cables 
eléctricos.  
X    X X X   X     
Erosiones al clavar elementos para cuelgue. X    X X X   X     
Sobreesfuerzos por transporte o manipulación de 
objetos pesados. 
X    X X X   X     
Electrocución por maniobras en tensión.   X  X  X X   X     X   
Electrocución por manipulación de características.  X  X X X   X      X   
PREVENCIÓN PROYECTADA DE RIESGOS LABORALES, CUYA EFICACIA SE EVALÚA 
Protecciones colectivas a utilizar:  
 
Equipos previstos de protección individual: 
Casco; guantes aislantes de la electricidad; botas de seguridad aislantes de la electricidad; fajas y muñequeras contra las 
vibraciones y los sobre esfuerzos; ropa de trabajo. 
Señalización: 
De riesgos en el trabajo. 
Prevenciones previstas: 
Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas. 
Interpretación de las abreviaturas 
Probabilidad de que 
suceda 
Prevención Aplicada Consecuencias del 
accidente 
Calificación del riesgo con la  prevención decidida 
C Cierta Cl Protección colectiva L Lesiones leves T Riesgo trivial I Riesgo importante 
R Remota Pi Protección individual  G Lesiones graves To Riesgo tolerable In Riesgo intolerable 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
 
2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES   
 
2.1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 
2.1.1. Identificación de la obra  
 
Nombre del proyecto sobre el que se trabaja: construcción de  3 Naves  
Industriales en la parcela nº 1 del Polígono Industrial de Puebla de Alcocer” 
Dirección de la obra a construir según el proyecto sobre el que se trabaja: 
Polígono Industrial de Puebla de Alcocer 
Autor del proyecto: Alberto García Suárez 
 
2.1.2. Documentos que definen el estudio de seguridad y salud  
Los documentos que integran el estudio de seguridad y salud a los que les 
son aplicables este pliego de condiciones son: Pliego de condiciones particulares. 
Memoria. Medición y Presupuesto, Cuadro de precios descompuestos y Planos. 
Todos ellos se entienden documentos contractuales para la ejecución de la obra. 
 
2.1.3. Compatibilidad y relación entre dichos documentos  
Todos los documentos que integran este estudio de seguridad y salud son 
compatibles entre sí; se complementan unos a otros formando un cuerpo 
inseparable que debe llevarse a la práctica mediante su adaptación a plan de 
seguridad y salud.  
 
2.1.4. Objetivos  
El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y 
salud, es un documento contractual de esta obra que tiene por objeto:  
1. Exponer todas las obligaciones del Contratista, subcontratistas y 
autónomos con respecto a este estudio de seguridad y salud.  
2. Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto.  
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3. Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en 
determinados casos o exigir al Contratista adjudicatario que incorpore a 
su plan de seguridad y salud, aquellas que son propias de su sistema de 
construcción de esta obra.  
4. Concretar la calidad de la prevención e información útiles, elaboradas 
para los previsibles trabajos posteriores.  
5. Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas 
por el plan de seguridad y salud, a la prevención contenida en este 
estudio de seguridad y salud.  
6. Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se 
prevé utilizar, con el fin de garantizar su éxito.  
7. Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la 
prevención decidida y su administración.  
8. Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad 
y Salud, que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada. Todo 
ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin 
accidentes ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados 
en la memoria de Seguridad y Salud, que no se reproducen por 
economía documental, pero que deben entenderse como transcritos a 
norma fundamental de este documento contractual. 
 
2.2. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS 
MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 
2.2.1. Condiciones generales  
En la memoria de este estudio de seguridad y salud, para la construcción de 
las 8 naves objeto del proyecto, se han definido los medios de protección colectiva. 
El Contratista adjudicatario es el responsable de que en la obra, cumplan todos 
ellos, con las siguientes condiciones generales:  
1. La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los planos de 
seguridad y salud. El plan de seguridad y salud los respetará 
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fidedignamente, salvo si existiese una propuesta diferente previamente 
aprobada.  
2. Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el plan de 
seguridad y salud, requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una 
representación técnica de calidad en forma de planos de ejecución de 
obra.  
3. Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible 
para uso inmediato, dos días antes de la fecha decidida para su montaje, 
según lo previsto en el plan de ejecución de obra.  
4. Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso 
reconocida, o si así se especifica en su apartado correspondiente dentro 
de este "pliego de condiciones técnicas y particulares de Seguridad y 
Salud". Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes de 
madera.  
5. Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las 
condiciones idóneas de almacenamiento para su buena conservación. 
Serán examinadas por el Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, o en su caso, por la Dirección 
Facultativa, para comprobar si su calidad se corresponde con la definida 
en este estudio de seguridad y salud o con la del plan de seguridad y 
salud que llegue a aprobarse.  
6. Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera 
su montaje. Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que 
requiera protección colectiva, hasta que esta esté montada por completo 
en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina.  
7. El Contratista adjudicatario, queda obligado a incluir y suministrar en su 
plan de ejecución de obra, la fecha de montaje, mantenimiento, cambio 
de ubicación y retirada de cada una de las protecciones colectivas que se 
contienen en este estudio de seguridad y salud, siguiendo el esquema 
del plan de ejecución de obra que suministrará incluido en los 
documentos técnicos citados.  
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8. Será desmontada de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las 
que se aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se 
sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a montar 
la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se 
realiza esta operación, se suspenderán los trabajos protegidos por el 
tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para evitar accidentes. 
Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de 
protección individual. En cualquier caso, estas situaciones se evalúan 
como riesgo intolerable.  
9. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la 
disposición de la instalación de la protección colectiva prevista en el plan 
de seguridad y salud aprobado. Si esto ocurre, la nueva situación será 
definida en los planos de seguridad y salud, para concretar exactamente 
la nueva disposición o forma de montaje. Estos planos deberán ser 
aprobados por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra.  
10. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están 
destinadas a la protección de los riesgos de todos los trabajadores y 
visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la empresa principal, los 
de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores 
autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra; visitas de las 
inspecciones de organismos oficiales o de invitados por diversas causas.  
11. El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente, está 
obligado al montaje, mantenimiento en buen estado y retirada de la 
protección colectiva por sus medios o mediante subcontratación, 
respondiendo ante la propiedad, según las cláusulas penalizadoras del 
contrato de adjudicación de obra y del pliego de condiciones técnicas y 
particulares del proyecto.  
12. El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este 
estudio de seguridad y salud, es preferible al uso de equipos de 
protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en 
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consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva 
por el de equipos de protección individual.  
13. El Contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de 
uso prevista y montada, las protecciones colectivas que fallen por 
cualquier causa, hasta que se realice la investigación con la asistencia 
expresa del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. En caso de fallo por accidente de, se procederá 
según las normas legales vigentes, avisando además sin demora, 
inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y a la Dirección 
Facultativa.  
 
2.2.2. Condiciones técnicas de instalación y uso de las protecciones 
colectivas  
Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, que se 
incluyen en los diversos apartados del texto siguiente, se especifican las 
condiciones técnicas de instalación y uso, junto con su calidad, definición técnica 
de la unidad y las normas de obligado cumplimiento que se han creado para que 
sean cumplidas por los trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas 
de posición y retirarlas.   
El Contratista adjudicatario, recogerá obligatoriamente en su plan de 
seguridad y salud, las condiciones técnicas y demás especificaciones mencionadas 
en el apartado anterior.  
Si el plan de seguridad y salud presenta alternativas a estas previsiones, lo 
hará con idéntica composición y formato, para facilitar su comprensión y en su 
caso, su aprobación.  
 
2.2.3. Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones 
colectivas y normas de instalación y uso, junto con las normas de 
obligado cumplimiento para determinados trabajadores  
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Ver Anexo 2 
 
2.3. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL.  
2.3.1. Condiciones generales.  
Como norma general, se han elegido equipos de protección individual 
ergonómicos, con el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se 
especifica como condición expresa que: todos los equipos de protección individual 
utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones generales:  
1. Tendrán la marca "CE", según las normas EPI.  
2. Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación 
expresada en el punto anterior, tienen autorizado su uso durante su 
período de vigencia. Llegando a la fecha de caducidad, se constituirá un 
acopio ordenado, que será revisado por el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su 
eliminación de la obra.  
3. Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán 
reemplazados de inmediato, quedando constancia escrita en la oficina de 
obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona 
que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la 
máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones.  
 
2.3.2. Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección 
individual, junto con las normas para la utilización de estos equipos.  
A continuación se especifican los equipos de protección individual junto con 
las normas que hay que aplicar para su utilización.  
 
1. Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, 
será reemplazado de inmediato, quedando constancia en la oficina de 
obra del motivo del cambio y el nombre de la empresa y de la persona 
que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de dar la 
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máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. Así 
mismo, se investigarán los abandonos de estos equipos de protección, 
con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver la importancia que 
realmente tienen para ellos.  
 
2. Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, 
han sido valorados según las fórmulas de cálculo de consumos de 
equipos de protección individual, en coherencia con las manejadas por el 
grupo de empresas SEOPAN., suministrados en el Manual para Estudios 
y Planes de Seguridad y salud Construcción del INSHT.; por 
consiguiente, se entienden valoradas todas las utilizables por el personal 
y mandos del contratista principal, subcontratistas y autónomos.  
 
Ver Anexo 2   
 
2.4. SEÑALIZACIÓN DE OBRA.  
2.4.1. Señalización de riesgos en el trabajo  
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de 
abril de 1.997, que no se reproduce por economía documental. Desarrolla los 
preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 
de 8 de noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, 
modelo, tamaño y material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas 
en la obra. Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones 
técnicas y particulares, como normas de obligado cumplimiento.   
 
2.4.2. Descripción técnica 
 CALIDAD: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se 
eligen y valoran los modelos adhesivos en tres tamaños comercializados: pequeño, 
mediano y grande.  
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Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 
1.977 de 14 de abril.  
Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de 
condiciones de seguridad y Salud, deben tenerse por transcritas en él, las 
literaturas de las mediciones referentes a la señalización de riesgos en el trabajo. 
Su reiteración es innecesaria.  
 
2.4.3. Normas para el montaje de las señales  
1. Las señales se ubicarán según lo descrito en los planos 
correspondientes.  
2. Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como 
mínimo para garantizar su máxima eficacia. Se pretende que por 
integración en el "paisaje habitual de la obra" no sea ignorada por los 
trabajadores.  
3. Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el 
riesgo, recomendación o información que anuncian sea innecesario y no 
convenga por cualquier causa su retirada.  
4. Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los 
planos específicos de señalización.  
5. Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de 
señales, que garantice su eficacia.  
 
2.4.4. Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores 
de la señalización vial  
Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y 
firmarán un recibo de recepción, que estará archivado a disposición del 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y en 
su caso, de la Autoridad Laboral. 
La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que 
no existan accidentes en la obra. Considere que una señal es necesaria para avisar 
a sus compañeros de la existencia de algún riesgo, peligro o aviso necesario para 
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su integridad física. La señalización de riesgos en el trabajo, no se monta de una 
forma caprichosa. Debe seguir lo más exactamente posible, los planos que para 
ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y 
Salud, que han sido elaborados por técnicos y que cumplen con las 
especificaciones necesarias para garantizar su eficacia. 
No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de señalización, según 
los planos y normas de montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier 
causa, observa que una o varias señales no quedan lo suficientemente visibles, no 
improvise, consulte con el Encargado de Seguridad o con el Coordinador de 
Seguridad y Salud, para que le den una solución eficaz, luego, póngala en práctica.  
Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad 
para que se cambie de inmediato el material usado o seriamente deteriorado. En 
este proyecto el material de seguridad se abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a 
estrenar.  
Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la señal 
mientras la instala. Este montaje no puede realizarse a destajo. 
 Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo se 
monta, mantiene y desmonta por lo general, con la obra en funcionamiento. Que el 
resto de los trabajadores no saben que se van a encontrar con usted y por 
consiguiente, que laboran confiadamente. Son acciones de alto riesgo. Extreme 
sus precauciones.  
Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente 
listado de equipos de protección individual:  
Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza.  
Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por 
cremallera, fabricado en algodón 100x100.  
Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos y 
pellizcos en las manos.  
Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos 
movimientos que debe realizar y evitar los resbalones.  
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Cinturón de seguridad, clase "C", que es el especial para que, en caso de 
posible caída al vacío usted no sufra lesiones importantes.  
Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le 
suministren, deben tener la certificación impresa de la marca "CE", que garantiza el 
cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual.  
Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su 
apoyo a la seguridad y Salud de esta obra. 
 
2.5. DETECCIÓN DE RIESGOS HIGIENICOS Y MEDICIONES DE SEGURIDAD 
Y SALUD DE LOS RIEGOS HIGIENICOS.  
El contratista adjudicatario, está obligado a recoger en su plan de seguridad 
y salud y realizar a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, 
bien directamente, o mediante la colaboración o contratación con unos laboratorios, 
mutuas patronales o empresas especializadas, con el fin de detectar y evaluar los 
riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la realización 
de los trabajos; se definen como tales los siguientes:  
•Nivel acústico de los trabajos y de su entorno. 
•Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, 
(pinturas).  
 
Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se 
realizarán mediante el uso del necesario aparataje técnico especializado, manejado 
por personal cualificado.  
Los informes de estado y evaluación, serán entregados al Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para la toma de 
decisiones.   
 
2.6. SISTEMAS APLICADOS PARA LA EVALUACIÓN Y DECISION SOBRE 
LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD.  
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La autoría del estudio de seguridad y salud, para evaluar las alternativas 
propuestas por el Contratista adjudicatario en su plan de seguridad y salud, utilizará 
los siguientes criterios técnicos: 
 
1. Respecto a la protección colectiva:  
A. El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una 
propuesta alternativa, no tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que 
tiene la solución de un riesgo decidida en este trabajo.   
B. La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras 
que las exigidas por la que pretende sustituir; se considera que: a mayor número 
de maniobras, mayor cantidad de riesgos.  
C. No pude ser sustituida por equipos de protección individual.  
D. No aumentará los costos económicos previstos.  
E. No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra.  
F. No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y 
salud.  
G. Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén 
comercializadas con garantías de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas 
por otras de tipo artesanal, (fabricadas en taller o en la obra), salvo que estas se 
justifiquen mediante un cálculo expreso, su representación en planos técnicos y la 
firma de un técnico competente.  
 
2. Respecto a los equipos de protección individual:  
A. Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en 
este estudio de seguridad.  
B. No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la 
presentación de una completa justificación técnica, que razone la necesidad de un 
aumento de la calidad decidida en este estudio de seguridad.  
 
3. Respecto a otros asuntos:  
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A. El plan de seguridad y salud, debe contestar fielmente a todas las 
obligaciones contenidas en este estudio de seguridad y salud.  
B. El plan de seguridad y salud, reproducirá la estructura de este estudio de 
seguridad y salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario 
para realizar su análisis y proceder a los trámites de aprobación.  
C. El plan de seguridad y salud, suministrará el "plan de ejecución de la 
obra" que propone el Contratista adjudicatario como consecuencia de la oferta de 
adjudicación de la obra, conteniendo como mínimo, todos los datos que contiene el 
de este estudio de seguridad y salud. 
 
2.7. LEGISLACION APLICABLE A LA OBRA. 
Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que no se 
reproduce por economía documental. Es de obligado cumplimiento el Derecho 
Positivo del Estado y de sus Comunidades Autónomas aplicable a esta obra, 
porque el hecho de su transcripción o no, es irrelevante para lograr su eficacia. No 
obstante se reproduce con intención orientativa el cuadro legislativo siguiente:   
 
LISTADO NO EXHAUSTIVO DE LEGISLACIÓN 
L. 31/1995 De Prevención de Riesgos Laborales. 
R. D. 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención 
 Capítulos vigentes de la Ordenanza de Trabajo 
en la Construcción, vidrio y cerámica de Agosto 
de 1970 
R. D. 485/1997 Sobre señalización de seguridad y salud en el 
Trabajo  
R.D. 486/1997 Sobre las normas mínimas de seguridad y salud 
en los lugares de trabajo (Ap. 5 del Anexo IV) 
R.D. 487/1997 Sobre manipulación de cargas.  
R. D. 488/1997 Sobre condiciones mínimas de seguridad y salud 
de los puestos de trabajo con pantallas de 
visualización 
R.D. 664/1997 Sobre la exposición de los trabajadores a 
agentes biológicos.  
R.D. 665/1997 Sobre la exposición de los trabajadores a 
agentes cancerígenos.  
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R.D. 773/1997 Sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización de equipos de protección 
personal.  
R.D. 1215/1997 Sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo.  
R.D. 1627/ 1997 Sobre disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción.  
Código de la Circulación, 1934 Regulación del Tránsito Rodado. 
(Reglamento de Circulación (1992), Regulación del Tránsito Rodado. 
Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la 
Circulación a Motor, 1995. 
Regulación del Tránsito Rodado. 
Ley de Transporte Terrestre y Reglamento de 
los transportes Terrestres, 1987 y 1990). 
Regulación del Tránsito Rodado. 
Ley de Seguridad Vial, 1990 y modificaciones 
(1997). 
Regulación del Tránsito Rodado. 
 
2.8. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, 
MÁQUINAS Y EQUIPOS  
Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de 
forma parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes 
con los que se comercializan para su función.  
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y 
equipos, se hará siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización 
segura, contenidas en el manual de uso editado por su fabricante.  
Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, 
tendrán incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación 
de la legislación vigente.  
Se prohibe expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios 
auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan la condición anterior.  
Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece 
productos con la marca "CE", el Contratista adjudicatario, en el momento de 
efectuar el estudio para presentación de la oferta de ejecución de la obra, debe 
tenerlos presentes e intentar incluirlos, porque son por si mismos, más seguros que 
los que no la poseen.   
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2.9. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES 
PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA 
• Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos 
prefabricados comercializados metálicos  
 
Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos 
metálicos prefabricados comercializados en chapa emparedada con aislamiento 
térmico y acústico, montados sobre soleras ligeras de hormigón que garantizarán 
su estabilidad y buena nivelación. Los planos y las "literaturas" y contenido de las 
mediciones, aclaran las características técnicas que deben reunir estos módulos, 
su ubicación e instalación. Se considera unidad de obra de seguridad, su 




 Dispuestos según el detalle de los planos de este estudio de seguridad y 
salud.  
A.- Cimentación de hormigón en masa de 150 Kg., de cemento "portland".  
B.- Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada 
contra la corrosión, en las opciones de compra o de alquiler mensual. Se han 
previsto en la opción de alquiler mensual, conteniendo la distribución e 
instalaciones necesarias expresadas en el cuadro informativo. Dotados de la 
carpintería metálica necesaria para su ventilación, con acristalamiento simple en 
las ventanas, que a su vez, estarán dotadas con hojas practicables de corredera 
sobre guías metálicas, cerradas mediante cerrojos de presión por mordaza simple.  
C.- Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para 
mampara y hojas de paso de madera, sobre cuatro pernios metálicos. Las hojas de 
paso de los retretes y duchas, serán de las de tipo rasgado a 50 cm., sobre el 
pavimento, con cierre de manivela y cerrojillo. Las puertas de acceso poseerán 
cerraja a llave.  
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2.9.2. Instalaciones  
A.- Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y 
desagües, con las oportunas griferías, sumideros, desagües, aparatos sanitarios y 
duchas, calculadas en el cuadro informativo. Todas las conducciones están 
previstas en "PVC".  
B.- De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, 
dotado de los interuptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA.; distribuida con 
manguera contra la humedad, dotada de hilo de toma de tierra. Se calcula un 
enchufe por cada dos lavabos. 
 
CUADRO INFORMATIVO DE LAS NECESIDADES PARA EL CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES 
PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 
Superficie del vestuario aseo: 12 trab. x 2 x 0.5 m2. = 12 m2. 
Nº de inodoros: 12 trab.: 1 und. 
Nº de duchas: 12 trab. : 10 trab. = 2 und. 
Nº de lavabos: 12 trab. : 10 trab. = 2 und. 
Nº de armarios taquilla: 12 und. 
Nº de bancos para 5 personas: 12 trab. : 5 : 2 trab. = 1 und. 
Nº de calentadores eléctricos de 100 l.: 12 trab. : 20 trab. = 1 und. 
Nº de convectores eléctricos de 2000 w.: 12 m2. : 40 m2. = 1 und. 
Superficie del comedor: 12 trab. x 2 x 0.5 m2. = 12 m2 
Nº de módulos: 12 : 27 = 1 und. 
Nº de mesas tipo parque: 12 trab. : 10 trab. = 1 und. 
Nº de calienta comidas: 12 trab. : 25 trab. = 1 und. 
Nº de piletas fregaplatos: 12 : 25 trab. = 1 und. 
Nº de frigoríficos domésticos: 12 trab. : 25 trab. = 1 und. 
Nº de convectores eléctricos de 2000 w.: 12 m2 : 40 m2. = 1 und. 
 
2.9.3. Acometidas  
 
Teniendo en cuenta que la construcción se realiza en un polígono industrial 
con servicios urbanos de acometidas de agua potable y desagües así como de 
electricidad, la solución prevista es que los desagües se realizarán a las arquetas 
de saneamiento ya existentes en dicho polígono. 
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2.9.4. Acometidas. Saneamiento  
Teniendo en cuenta que la construcción se realiza en un polígono industrial 
con servicios urbanos de acometidas de agua potable y desagües así como de 
electricidad, la solución prevista es: los desagües se realizarán a la red de 
saneamiento de dicho polígono.   
 
2.9.5. Acometidas: energía eléctrica, agua potable  
El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra y antes de que se 
realice la oportuna acometida eléctrica de la obra, se realizará mediante la puesta 
en funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un 
motor de gasóleo. Se le considera un medio auxiliar necesario para la ejecución de 
la obra, consecuentemente no se valora en el presupuesto de seguridad. La 
acometida de agua potable, se realizará a la tubería de suministro especial para la 
obra, que tiene idéntico tratamiento económico que el descrito en el punto anterior. 
 
2.10. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA 
OBRA  
Las obras pueden incendiarse como todo el mundo conoce por todos los 
siniestros de trascendencia ampliamente divulgados por los medios de 
comunicación social. Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, 
por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se establecen las siguientes normas 
de obligado cumplimiento:  
1. Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, 
realización de soldaduras y asimilables en presencia de materiales 
inflamables, si antes no se dispone del extintor idóneo para la extinción 
del posible incendio. 
 
2. El Contratista adjudicatario, queda obligado a suministrar en su plan de 
seguridad y salud, un plano en el que se plasmen unas vías de 
evacuación, para las fases de construcción según su plan de ejecución 
de obra y su tecnología propia de construcción. Es evidente, que en fase 
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de proyecto, no es posible establecer estas vías, si así se proyectaran 
quedarían reducidas al campo teórico.  
 
3. Se establece como método de extinción de incendios, el uso de 
extintores cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, 
la norma NBE CP1-96  
 
4. En este estudio de seguridad y salud, se definen una serie de extintores 
aplicando las citadas normas. El Contratista adjudicatario, respetará en 
su plan de seguridad y salud el nivel de prevención diseñado, pese a la 
libertad que se le otorga para modificarlo según la conveniencia de sus 
propios: sistema de construcción y de organización.  
 
2.10.1. Extintores de incendios  
- Definición técnica de la unidad:  
Calidad: los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar.  
Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales 
para fuegos eléctricos. En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, 
quedan definidas todas sus características técnicas, que deben entenderse 
incluidas en este pliego de condiciones técnicas y particulares y que no se 
reproducen por economía documental.  
- Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de 
incendios: 
 Vestuario y aseo del personal de la obra.  
 Comedor del personal de la obra.  
 Local de primeros auxilios.  
 Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa 
que las utilice sea principal o subcontratada.  
 Almacenes con productos o materiales inflamables.  
 Cuadro general eléctrico.  
 Cuadros de máquinas fijas de obra.  
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 Hormigonera eléctrica (pastera)   
 Mesa de sierra circular para material cerámico   
 Almacenes de material.  
 Acopios especiales con riesgo de incendio:  
Está prevista además, la existencia y utilización, de extintores móviles para 
trabajos de soldaduras capaces de originar incendios.  
 
- Mantenimiento de los extintores de incendios  
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento 
oportuno recomendado por su fabricante, que deberá concertar el Contratista 
adjudicatario de la obra con una empresa especializada colaboradora del ministerio 
de industria para esta actividad.  
 
- Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de 
incendios  
1. Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las 
necesidades de extinción previstas 
2. En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el 
extintor y en tamaño grande, se instalará una señal normalizada con 
la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR".  
3. 3º Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por 
caracteres negros sobre fondo amarillo, que mostrará la siguiente 
leyenda. 
 
NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 
En caso de incendio, descuelgue el extintor. 
Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 
Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 
Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar el contenido. 
Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al "Servicio Municipal de 
Bomberos" lo más rápidamente que pueda. 
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2.11. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES  
Cada contratista o subcontratista, está legalmente obligado a formar a todo 
el personal a su cargo, en el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos los 
trabajadores de la obra deberán tener conocimiento de los riesgos propios de su 
actividad laboral, así como de las conductas a observar en determinadas 
maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del de los equipos de 
protección individual necesarios para su protección.   
 Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta 
información específica se les dará por escrito, utilizando los textos que para este fin 
se incorporan a este pliego de condiciones técnicas y particulares.  
 
2.11.1. Cronograma formativo  
A la vista del camino crítico plasmado en la memoria de este estudio de 
seguridad y salud, está prevista la realización de unos cursos de formación para los 
trabajadores, capaces de cubrir los siguientes objetivos generales:  
A. Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de seguridad y salud, 
una vez convertido en plan de seguridad y salud aprobado.  
B. Comprender y aceptar su necesidad de aplicación.  
C. Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de 
riesgos laborales.  
 
Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean 
desarrollados por el plan de seguridad y salud:  
1. El Contratista adjudicatario suministrará en su plan de seguridad y salud, 
las fechas en las que se impartirán los cursos de formación en la 
prevención de riesgos laborales, respetando los criterios que al respecto 
suministra este estudio de seguridad y salud, en sus apartados de 
"normas de obligado cumplimiento".  
2. El plan de seguridad recogerá la obligación de comunicar a tiempo a los 
trabajadores, las normas de obligado cumplimiento y la obligación de 
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firmar al margen del original del citado documento, el oportuno "recibí". 
Con esta acción se cumplen dos objetivos importantes: formar de manera 
inmediata y dejar constancia documental de que se ha efectuado esa 
formación. 
 
2.12. MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y 
SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS 
DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL  
El Contratista adjudicatario propondrá al Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, dentro de su plan de seguridad y 
salud, un "programa de evaluación" del grado de cumplimiento de lo dispuesto en 
el texto de este pliego de condiciones en materia de prevención de riesgos 
laborales, capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar y 
tiempos previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparación y 
sustitución, en su caso, de todas las protecciones que se ha decidido utilizar. Este 
programa contendrá como mínimo:  
1. La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del 
Contratista adjudicatario.  
2. La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar.  
3. Los itinerarios para las inspecciones planeadas.  
4. El personal que prevé utilizar en estas tareas.  
5. El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados. No 
obstante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los 
apartados Nº 1º y 2º del índice de este pliego de condiciones técnicas y 
particulares de seguridad y salud: normas y condiciones técnicas a 
cumplir por todos los medios de protección colectiva y las de los equipos 
de protección individual respectivamente.   
 
2.13. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL  
2.13.1. Acciones a seguir  
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El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por 
multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo control.  
Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra 
intención preventiva, se produzca algún fracaso.  
El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su "plan de 
seguridad y salud" los siguientes principios de socorro:  
1. El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de 
evitar el agravamiento o progresión de las lesiones.  
2. En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente 
eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en 
consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la 
obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del 
accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el 
caso de accidente eléctrico.  
3. En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y 
ambulancia; se evitarán en lo posible según el buen criterio de las 
personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los 
transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad 
para el accidentado.  
4. El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "plan de seguridad y 
salud" que componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada 
o contratada con la que cuenta, para garantizar la atención correcta a los 
accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra.   
5. El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "plan de seguridad y 
salud" que componga, el nombre y dirección del centro asistencial más 
próximo, previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, según 
sea su organización. El nombre y dirección del centro asistencial, que se 
suministra en este estudio de seguridad y salud, debe entenderse como 
provisional. Podrá ser cambiado por el Contratista adjudicatario  
6. El Contratista adjudicatario, queda obligado a instalar una serie de rótulos 
con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en el que se suministre a los 
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trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la información 
necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de 
contacto etc.; este rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro 
siguiente, cuya realización material queda a la libre disposición del 
Contratista adjudicatario: 
EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 
Nombre del centro asistencial: Hospital Comarcal Don Benito Villanueva de la 
Serena 
Dirección: CTRA Don Benito – Villanueva 
Teléfono de urgencias: 924 38 68 00   ó      emergencias 112 
 
7. El Contratista adjudicatario instalará el rótulo precedente de forma 
obligatoria en los siguientes lugares de la obra: acceso a la obra en sí; en 
la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el comedor y en 
tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros 
auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental 
para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente 
laboral. 
 
2.14.  ITINERARIO MÁS ADECUADO A SEGUIR DURANTE LAS POSIBLES 
EVACUACIONES DE ACCIDENTADOS.  
El Contratista adjudicatario queda obligado a incluir en su plan de seguridad 
y salud, un itinerario recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el 
fin de evitar errores en situaciones límite que pudieran agravar las posibles lesiones 
del accidentado.  
 
2.15. COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL  
El Contratista adjudicatario queda obligado a realizar las acciones y 
comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que 
se consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su 
eficacia: 
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COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 
El Contratista incluirá, en su plan de seguridad y salud, la siguiente obligación de comunicación inmediata de 
los accidentes laborales: 
Accidentes de tipo leve. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno 
de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
Al Director de Obra de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar 
las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 
Accidentes de tipo grave. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno 
de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
Al Director de Obra de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 
Accidentes mortales. 
Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las investigaciones 
judiciales. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno 
de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
Al Director de Obra de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes laborales. 
 
2.16. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE 
LABORAL  
Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso 
de accidente laboral, el Contratista adjudicatario queda obligado a recoger en su 
plan de seguridad y salud, una síncopa de las actuaciones administrativas a las 
que está legalmente obligado. 
 
2.17.  MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
 En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín 
botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se especifican a 
continuación: Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; 
"mercurocromo" o "cristalmina"; amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; 
esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; bolsa para agua o hielo; 
guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas 
desechables.  
Las "literaturas" de las mediciones y presupuesto especifican las marcas, 
calidades y cantidades necesarias, que deben tenerse por incluidas en este pliego 
de condiciones técnicas y particulares, y que no se reproducen por economía 
documental.   
 
2.18. CRONOGRAMA DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS LISTAS DE 
CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD DE LA OBRA  
El Contratista adjudicatario, suministrará en su plan de seguridad y salud, el 
cronograma de cumplimentación de las listas de control del nivel de seguridad de la 
obra. La forma de presentación preferida, es la de un gráfico coherente con el que 
muestra el plan de ejecución de la obra suministrado en este estudio de seguridad 
y salud.  
Con el fin de respetar al máximo la libertad empresarial y su propia 
organización de los trabajos, se admitirán previo análisis de operatividad, las listas 
de control que componga o tenga en uso común el Contratista adjudicatario. El 
contenido de las listas de control será coherente con la ejecución material de las 
protecciones colectivas y con la entrega y uso de los equipos de protección 
individual.  
Si el Contratista adjudicatario carece de los citados listados o se ve 
imposibilitado para componerlos, deberá comunicarlo inmediatamente tras la 
adjudicación de la obra, a esta autoría del estudio de seguridad y salud, con el fin 
de que le suministre los oportunos modelos para su confección e implantación 
posterior en  ella. 
 
2.19. CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL  
El Contratista adjudicatario, incluirá en su "plan de seguridad y salud", el 
modelo del "parte de entrega de equipos de protección individual" que tenga por 
costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee deberá componerlo y presentarlo a 
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la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes datos: 
 
- Número del parte. 
- Identificación del Contratista. 
- Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador 
autónomo.  
- Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 
- Oficio o empleo que desempeña. 
- Categoría profesional. 
- Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 
- Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 
- Firma y sello de la empresa. 
Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos, 
quedará archivado en poder del Encargado de Seguridad y salud, la copia se 
entregará al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra.  
 
2.20. PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN  
2.20.1. Encargado de seguridad y salud  
En esta obra, con el fin de poder controlar día a día y puntualmente la 
prevención y protección decididas, es necesaria la existencia de un Encargado de 
Seguridad, que será contratado por el Contratista adjudicatario de la obra con 
cargo a lo definido para ello, en las mediciones y presupuesto de este estudio de 
seguridad y salud. Para distinguir esta figura que se proyecta y abona a través de 
las oportunas certificaciones al Contratista adjudicatario, de la existente en los 
capítulos derogados de las Ordenanzas: de la Construcción Vidrio y Cerámica y en 
la General de seguridad y salud en el Trabajo, este puesto de trabajo se 
denominará: Encargado de Seguridad.   
 
2.20.2. Perfil del puesto de trabajo de Encargado de Seguridad:  
Auxiliar Técnico de obra, con capacidad de entender y trasmitir los 
contenidos del plan de seguridad y salud. Con capacidad de dirigir a los 
trabajadores de la Cuadrilla de seguridad y salud.  
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2.20.3. Funciones del Encargado de Seguridad en la obra.  
La autoría de este estudio de seguridad y salud, considera necesaria la 
presencia en la obra de un Encargado de Seguridad que garantice con su labor, los 
niveles de prevención plasmados en este estudio de seguridad y salud con las 
siguientes funciones técnicas, que se definen en el conjunto de riesgos y 
prevención detectados para la obra.  
 
2.20.4. Funciones a realizar por el Encargado de Seguridad  
1. Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra.  
2. Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada al 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra.  
3. Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del plan que origine este 
estudio de seguridad y salud, el montaje, mantenimiento y retirada de las 
protecciones colectivas.  
4. Dirigirá y coordinará la cuadrilla de seguridad y salud. 
5. Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección 
decidida en el plan de seguridad y salud aprobado y entregará a los 
trabajadores y visitas los equipos de protección individual.  
6. Medirá el nivel de la seguridad de la obra, cumplimentando las listas de 
seguimiento y control, que entregará a la jefatura de obra para su 
conocimiento y al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, para que tome las decisiones oportunas.  
7. Realizará las mediciones de las certificaciones de seguridad y salud, para 
la jefatura de obra.  
8. Se incorporará como vocal, al Comité de seguridad y salud de la obra, si 
los trabajadores de la obra no ponen inconvenientes para ello y en 
cualquier caso con voz pero sin voto si los trabajadores opinan que no 
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debe tomar parte en las decisiones de este órgano de la prevención de 
riesgos.    
 
2.21. NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL 
PERSONAL DE PREVENCIÓN  
1. Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez 
conocidas las responsabilidades y funciones que aceptan y que en 
síntesis se resumen en esta frase: "realizar su trabajo lo mejor que 
puedan, con la máxima precaución y seguridad posibles, contra sus 
propios accidentes". Carecen de responsabilidades distintas a las de 
cualquier otro ciudadano, que trabaje en la obra; es decir, como todos los 
españoles, tienen la misma obligación de cumplir con la legislación 
vigente. El resto de apreciaciones que se suelen esgrimir para no querer 
aceptar este puesto de trabajo, son totalmente subjetivas y falsas.  
2. El plan de seguridad y salud, recogerá los siguientes documentos para 
que sean firmados por los respectivos interesados. Estos documentos 
tienen por objeto revestir de la autoridad necesaria a las personas, que 
por lo general no están acostumbradas a dar recomendaciones de 
prevención de riesgos laborales o no lo han hecho nunca. Se suministra 
a continuación para ello, un solo documento tipo, que el Contratista 
adjudicatario debe adaptar en su plan, a las figuras de: Encargado de 
Seguridad y salud, cuadrilla de seguridad y para el técnico de seguridad 
en su caso. 
 
- Nombre del puesto de trabajo de prevención: 
- Fecha: 
- Actividades que debe desempeñar: 
- Nombre del interesado: 
- Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, del Director de 
Obra; del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, junto con el de la jefatura de la obra y del 
encargado. 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
- Firmas: El Coordinador de Seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. El jefe de obra y o el encargado. Acepto el nombramiento, El 
interesado. 
- Sello y firma del contratista: 
 
3. Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará 
archivado en la oficina de la obra. La primera copia, se entregará firmada 
y sellada en original, a la Dirección Facultativa de Seguridad y salud; la 
tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado.   
 
2.22. NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS 
MÁQUINAS HERRAMIENTA  
Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las 
obras ocurren entre otras causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de 
experiencia o de formación ocupacional y la impericia.  
 
Para evitar en lo posible estas situaciones, se implanta en esta obra la 
obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina o una determinada 
máquina herramienta.  
1. El Contratista adjudicatario, queda obligado a componer según su estilo 
el siguiente documento recogerlo en su plan de seguridad y ponerlo en 
práctica:   
DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS 
MÁQUINAS Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA. 
Fecha: 
Nombre del interesado que queda autorizado: 
Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello: 
Lista de máquinas que puede usar: 
Firmas: El interesado. El  jefe de obra y  o el encargado. 
Sello  del contratista. 
 
2. Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará 
archivado en la oficina de la obra. La copia, se entregará firmada y 
sellada en original al Coordinador en materia de seguridad y salud 
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durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y 
sellada en original al interesado.   
 
2.23. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 
SALUD  
2.23.1. Obligaciones legales del contratista y subcontratistas, contenidas 
en el artículo 11 del RD 1.627/1997  
Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:  
1º (RD. 1.627/1.997). Aplicar los principios de la acción preventiva que se 
recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en 
particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del 
presente Real Decreto. Principios de acción preventiva, artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales.  
a) Evitar los riesgos.  
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  
c) Combatir los riesgos en su origen.  
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la 
concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos  y 
métodos de trabajo y de producción con miras, en particular, a atenuar el trabajo 
monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 
 e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro 
g) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en 
ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.  
h) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.  
 A. (RD. 1.627/1.997) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido 
en el plan de Seguridad y Salud, al que se refiere el artículo 7  
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B. (RD. 1.627/1.997)  Cumplir la normativa en materia de prevención de 
riesgos laborales, teniendo en cuenta en su caso, las obligaciones sobre 
coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la 
obra. Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales:  Coordinación de 
actividades empresariales.  Es decir: 
Obligaciones de cooperación entre las empresas que coincidan 
en una obra 
Establecerán los medios de coordinación que sean necesarios en 
cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales de sus 
respectivos trabajadores. 
Establecerán los medios de coordinación que sean necesarios para la 
información sobre la protección y prevención de riesgos laborales 
de sus respectivos trabajadores. 
 Como deben cumplir con las dos obligaciones anteriores: en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de la Ley 31/1.995 
de PRL. 
ES DECIR: el empresario adoptará las medidas adecuadas (las eficaces), para que los trabajadores reciban todas las informaciones 
necesarias en relación con: 
a) Los riesgos para la seguridad y salud en el 
trabajo, tanto aquellos que afecten a la 
empresa en su conjunto como a cada puesto 
de trabajo o función. 
b) Las medidas y actividades de protección y 
prevención aplicables a los riesgos señalados 
en el apartado anterior. 
c) Las medidas adoptadas de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 20 de esta 
Ley. 
ADEMÁS: En las empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a que se refiere el presente apartado se 
facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos representantes; no obstante, deberá informarse directamente a cada 
trabajador de los riesgos específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y prevención aplicables a 
dichos riesgos. 
ADEMÁS: El desarrollo de la obligación del apartado c), obliga al cumplimiento del artículo 20 de la Ley 31/1.995 de PRL.: MEDIDAS 
DE EMERGENCIA: El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas 
ajenas a la misma, DEBERÁ:  
Analizar las posibles situaciones 
de emergencia. 
Adoptar las medidas necesarias 
en materia de primeros auxilios 
Adoptar las medidas necesarias 
en materia de lucha contra 
incendios. 
Adoptar las medidas necesarias 
en materia de evacuación de los 
trabajadores. 
Para cumplir con los cuatro puntos anteriores: DEBERÁ: 
Designar para ello al personal encargado de 
poner en práctica estas medidas  
Que este personal encargado, compruebe 
periódicamente, en su caso, su correcto 
funcionamiento.   
Que este personal encargado, posea la 
formación necesaria, sea suficiente en 
número y disponer del material adecuado. 
ADEMÁS: Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que sean necesarias con servicios 
externos a la empresa, en particular en materia de primeros auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento y lucha contra incendios, 
de forma que quede garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.   
 
 
C. (RD. 1.627/1.997) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a 
los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo 
que se refiere a su seguridad y salud en la obra.  
D. (RD. 1.627/1.997)  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del 
coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, o en su 
caso, de la dirección facultativa.  
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2º (RD. 1.627/1.997) Los contratistas y subcontratistas serán responsables 
de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de 
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a 
ellos directamente, o en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos 
contratados.  
Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente 
de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas 
en el plan, en los términos del apartado 2 del artículo 42 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales.  
 
El apartado 2 del artículo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice:  
 La empresa principal responderá solidariamente con los contratistas y 
subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del artículo 24 de esta Ley del 
cumplimiento, durante el periodo de contrata, de las obligaciones impuestas por 
esta Ley en relación con los trabajadores que aquellos ocupen en los centros de 
trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el 
centro de trabajo de dicho empresario principal.  
 
En las relaciones de trabajo de las empresas de trabajo temporal, la 
empresa usuaria será responsable de la protección en materia de seguridad y 
salud en el trabajo en los términos del artículo 6 de la Ley 14/1994, de 1 de julio, 
por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. 
 
El apartado 3 del artículo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice:   
Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento 
sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por los daños y perjuicios 
causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema de la Seguridad 
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Social que pueden ser fijadas por el órgano competente de conformidad con lo 
previsto en la normativa reguladora de dicho sistema. 
 
   Los contratistas y subcontratistas son responsables: 
De la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 
plan de S+S en lo relativo a ellos o a los trabajadores autónomos que 
contraten. 
Responsabilidad solidaria con referencia a las sanciones contenidas 
en el apartado 2 del Artículo 42 de la Ley 31/1.995 de PRL. 
Por último, el punto 3 del artículo 11,  del RD. 1.627/1.997 expresa: 
 
 3º Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y 
del promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los 
subcontratistas.  
 
2.23.2. Obligaciones específicas del contratista con relación al contenido 
de este estudio de seguridad y salud  
1. Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la 
legislación vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, 
referida a la seguridad y salud en el trabajo y concordantes, de aplicación 
a la obra.  
2. Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, 
un plan de seguridad cumpliendo con el articulado de el Real Decreto: 
1.627/1.997 de 24 de octubre., por la que se establece el "libro de 
incidencias", que respetará el nivel de prevención definido en todos los 
documentos de este estudio de seguridad y salud para la obra.  
3. Incorporar al plan de seguridad y salud, el "plan de ejecución de la obra" 
que piensa seguir, incluyendo desglosadamente, las partidas de 
seguridad con el fin de que puedan realizarse a tiempo y de forma eficaz; 
para ello seguirá fielmente como modelo, el plan de ejecución de obra 
que se suministra en este estudio de seguridad y salud.  
4. Presentar el plan de seguridad a la aprobación del autor de este estudio 
de seguridad y Salud antes del comienzo de la obra. Realizar 
diligentemente cuantos ajustes fueran necesarios para que la aprobación 
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pueda ser otorgada; y no comenzar la obra hasta que este trámite se 
haya concluido.  
5. Entregar el plan de seguridad aprobado, a las personas que define el 
Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre.  
6. Notificar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, con quince días de antelación, la fecha en la que 
piensa comenzar los trabajos, con el fin de que pueda programar sus 
actividades y asistir a la firma del acta de replanteo, pues este 
documento, es el que pone en vigencia el contenido del plan de 
seguridad y salud que se apruebe.  
7. En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los 
presupuestos del estudio y el del plan de seguridad y salud que presente 
el Contratista adjudicatario, acordar las diferencias y darles la solución 
más oportuna, con el Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, antes de la firma del acta de replanteo. 
8. Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y salud 
aprobado, a todos los trabajadores propios, subcontratistas y autónomos 
de la obra y hacerles cumplir con las condiciones y prevención en él 
expresadas.  
9. Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su 
afiliación empresarial principal, subcontratada o autónoma, los equipos 
de protección individual definidos en este pliego de condiciones técnicas 
y particulares del plan de seguridad y salud aprobado, para que puedan 
usarse de forma inmediata y eficaz.  
10. Montar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego 
de condiciones técnicas y particulares del plan de seguridad y salud 
aprobado, según lo contenido en el plan de ejecución de obra; 
mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla, con el 
conocimiento de que se ha diseñado para proteger a todos los 
trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación empresarial 
principal, subcontratistas o autónomos.  
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11. Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, 
contenido en el plan de seguridad y salud aprobado: las "instalaciones 
provisionales para los trabajadores". Mantenerlas en buen estado de 
confort y limpieza; realizar los cambios de posición necesarios, las 
reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, conocedor de 
que se definen y calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por 
todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación 
empresarial principal, subcontratistas o autónomos.  
12. Cumplir fielmente con lo expresado en el pliego de condiciones técnicas y 
particulares del plan de seguridad y salud aprobado, en el apartado: 
"acciones a seguir en caso de accidente laboral".  
13. Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin 
víctimas al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, tal como queda definido en el apartado "acciones a 
seguir en caso de accidente laboral".  
14. Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos 
los artículos de prevención contenidos y definidos en este estudio de 
seguridad y salud, en las condiciones que expresamente se especifican 
dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad 
y salud.  
15. Colaborar con la Dirección Facultativa de Seguridad y salud, en la 
solución técnico preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o 
motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, 
durante la ejecución de la obra.   
16. Incluir en el plan de seguridad y salud, las medidas preventivas 
implantadas en su empresa y que son propias de su sistema de 
construcción. Unidas a las que se suministran para el montaje de la 
protección colectiva y equipos, dentro de este pliego de condiciones 
técnicas y particulares, formarán un conjunto de normas específicas de 
obligado cumplimiento en la obra. En el caso de no tener redactadas las 
citadas medidas preventivas a las que se hace mención, lo comunicará 
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por escrito al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, con el fin de que pueda orientarle en el método a 
seguir para su composición. 
17. Componer en el plan de seguridad y salud, una declaración formal de 
estar dispuesto a cumplir con estas obligaciones en particular y con la 
prevención y su nivel de calidad, contenidas en este estudio de seguridad 
y salud. Sin el cumplimiento de este requisito, no podrá ser otorgada la 
aprobación del plan de seguridad y salud.  
18. Componer en el plan de seguridad y salud el análisis inicial de los riesgos 
tal como exige la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos 
Laborales, para que sea conocido por el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso por la 
Dirección Facultativa.  
19. A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, el análisis permanente de riesgos al que como empresario está 
obligado por mandato de la Ley 31 de 8 de noviembre de Prevención de 
Riesgos Laborales, con el fin de conocerlo y tomar las decisiones que 
sean oportunas. 
 
2.23.3. Obligaciones legales de los trabajadores autónomos.   
Los trabajadores autónomos estarán obligados a:  
1º (RD. 1.627/1.997) Aplicar los principios de acción preventiva que se 
recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en 
particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 1º del 
presente Real Decreto.  Principios de acción preventiva , artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. a) Evitar los riesgos. b)Evaluar los riesgos que 
no se puedan evitar. c) Combatir los riesgos en su origen. d) Adaptar el trabajo a la 
persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, 
así como a la elección de los equipos  y métodos de trabajo y de producción con 
miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los 
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efectos del mismo en la salud. e) Tener en cuenta la evolución de la técnica. f) 
Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. g) Planificar la 
prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 
organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la 
influencia de los factores ambientales en el trabajo. h) Adoptar medidas que 
antepongan la protección colectiva a la individual. i) Dar las debidas instrucciones a 
los trabajadores.  
2º (RD. 1.627/1.997) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, (1.627/1.997)durante 
la ejecución de la obra.  
3º (RD. 1.627/1.997) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de 
riesgos que establece para los trabajadores el artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales.  
El Artículo 29 apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
dice:  
1.  Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean 
adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por las de 
aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a 
causa de sus actos u omisiones en el trabajo, de conformidad con su 
formación y las instrucciones del empresario.  
2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones 
del empresario, deberán en particular: 
 
- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos 
previsibles, las máquinas aparatos, herramientas, substancias peligrosas, 
equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los 
que desarrollen su actividad.  
- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por 
el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de este.  
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- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos 
de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con 
su actividad o en los lugares de trabajo en los que esta tenga lugar.  
- Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los 
trabajadores designados para realizar actividades de protección y 
prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier 
situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para 
la seguridad y la salud de los trabajadores.  
- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la 
autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en el trabajo.  
- Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas 
condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la 
seguridad y la salud de los trabajadores.  
 
- El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de 
prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la 
consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el 
artículo 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso,  
conforme a lo establecido en la correspondiente normativa sobre régimen 
disciplinario de los funcionarios públicos o del personal estatutario al 
servicio de las Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado 
será igualmente aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad 
consista en la prestación de su trabajo, con las precisiones que se 
establezcan en sus Reglamentos de Régimen Interno.  
 
4º (RD. 1.627/1.997). Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes 
de coordinación de actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular de cualquier 
medida de actuación coordinada que se hubiera establecido.   
El artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice:  
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1. Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores 
de dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la 
normativa sobre previsión de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los 
medios de coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y 
prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus 
respectivos trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del 
artículo 18 de esta Ley 
El apartado 1 d el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales dice: 
A fin de dar cumplimiento al deber de protección 
establecido en la presente Ley, el empresario 
adoptará las medidas adecuadas para que los 
trabajadores reciban todas las informaciones 
necesarias en relación con: 
a) los riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores en el trabajo, tanto aquellos que 
afecten a la empresa en su conjunto como a 
cada tipo de puesto de trabajo o función.   
b) Las medidas y actividades de protección y 
prevención aplicables a los riesgos señalados en 
el apartado anterior. 
c) las medidas adoptadas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 20 de esta Ley. 
En las  empresas que cuenten con representantes de los trabajadores, la información a la que se 
refiere el presente apartado se facilitará por el empresario a los trabajadores a través de dichos 
representantes; no obstante, deberá informar directamente a cada trabajador de los riesgos 
específicos que afecten a su puesto de trabajo o función y de las medidas de protección y 
prevención aplicables a dichos riesgos.  
Para comprender el alcance del apartado c), el artículo 20, Medidas de emergencia de la Ley de 
Prevención de Riesgos laborales dice: 
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible 
presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y 
adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y 
evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica 
estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento. El citado 
personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material 
adecuado, en función de las circunstancias antes señaladas. 
Para la aplicación de las medidas adoptadas, el empresario deberá organizar las relaciones que 
sean necesarias con los servicios externos a la empresa, en particular en materia de primeros 
auxilios, asistencia médica de urgencia, salvamento, y lucha contra incendios, de forma que quede 
garantizada la rapidez y eficacia de las mismas.    
 
Prosigue el artículo 24 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales: 
2. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias 
para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su 
centro de trabajo reciban la formación y las instrucciones adecuadas, en 
relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas 
de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas 
de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. 
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3. Las empresas que contraten o subcontraten  con otras la realización de 
obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aquellas y que se 
desarrollen en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento 
por dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de 
riesgos laborales. 
4. Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 de artículo 
41 de esta Ley serán también de aplicación, respecto a las operaciones 
contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la empresa 
contratista o subcontratista no presten servicios en los centros de trabajo de 
la empresa principal, siempre que tales trabajadores deban operar con 
maquinaria, equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por 
la empresa principal.  
 
El último párrafo del apartado 1 del artículo 41 de l Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales dice: 
Los fabricantes importadores y suministradores deberán proporcionar a los 
empresarios , y estos recabar de aquellos, la información necesaria para que la 
utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, materias primas, y 
útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y salud de los 
trabajadores, así como para que los empresarios puedan cumplir con sus 
obligaciones de información respecto a los trabajadores.   
 
Prosigue el artículo 24 de la Ley de prevención de Riesgos Laborales: 
5. los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los 
apartados 1 y 2  (de este artículo), serán de aplicación respecto de los trabajadores 
autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de trabajo. 
 
5º (RD. 1.627/1.997) Utilizar los equipos de trabajo que se ajusten a lo 
dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para utilización por los trabajadores 
de equipos de trabajo. (Máquinas y similares).  
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6º (RD. 1.627/1.997) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los 
términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la  utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.  
 
7º (RD. 1.627/1.997) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del 
coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, en 
su caso, de la dirección facultativa.  
 
8º (RD. 1.627/1.997) Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo 
establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
2.24. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA 
LOS PREVISIBLES TRABAJOS POSTERIORES Y NORMAS DE 
PREVENCIÓN  
No se han establecido    
 
2.25.  NORMAS DE MEDICIÓN, VALORACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS 
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD. 
2.25.1. Mediciones.  
Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en 
la obra, mediante la aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen; 
es decir: m., m2., m3., l., Und., y h. No se admitirán otros supuestos.  
La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán 
mediante el análisis de la veracidad de los partes de entrega definidos en este 
pliego de condiciones técnicas y particulares, junto con el control del acopio de los 
equipos retirados por uso, caducidad o rotura. La medición de la protección 
colectiva puesta en obra será realizada o supervisada por el Coordinador en 
materia de seguridad y salud, aplicando los criterios de medición común para las 
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partidas de construcción, siguiendo los planos y criterios contenidos en el capítulo 
de mediciones de este estudio de seguridad y salud    
No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y 
componentes de seguridad, de calidades inferiores a las definidas en este pliego de 
condiciones. Los errores de mediciones de S+S, se justificarán ante el Coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y se procederá 
conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 
 
2.25.2. Valoraciones económicas.  
2.25.2.1. Valoraciones  
 Las valoraciones económicas del plan de seguridad y salud no podrán 
implicar disminución del importe total del estudio de seguridad adjudicado, según 
expresa el RD. 1.627/1.997 en su artículo 7, punto 1, segundo párrafo. 
 
2.25.2.2. Valoraciones de unidades de obra no contenidas o que son 
erróneas, en este estudio de seguridad y salud  
Los errores de presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y se procederá 
conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra.  
 
2.25.2.3. Precios contradictorios  
Los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra y se 
procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra.  
 
2.25.2.4. Abono de partidas alzadas  
Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en colaboración 
con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra 
y se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra.  
 
2.25.2.5. Relaciones valoradas  
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La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación 
valorada, compuesta de mediciones totalizadas de cada una de las partidas 
presupuestarias, multiplicadas por si correspondiente precio unitario, seguida del 
resumen de presupuesto por artículos. El modelo a utilizar es el incluido dentro del 
capítulo: Presupuesto del estudio de seguridad y salud.  
 
2.25.2.6. Certificaciones.  
Se realizará un certificación mensual o con la periodicidad que se pacte con 
el contratista, que será presentada a FEISA, S.A.U., para su abono. La certificación 
del presupuesto de seguridad de la obra está sujeta a las normas de certificación, 
que deben aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de 
ejecución, según el contrato de construcción firmado entre la Propiedad y el 
Contratista adjudicatario. Esta partidas a las que nos referimos, son parte 
integrante del proyecto de ejecución por definición expresa de la legislación 
vigente.  
 
2.25.3. Revisión de precios  
Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra.  
 
2.25.4. Prevención contratada por administración  
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, controlará la puesta real en obra de las protecciones contratadas por 
administración, mediante medición y valoración unitaria expresa, que se 
incorporará a la certificación mensual en las condiciones expresadas en el apartado 
certificaciones de este pliego de condiciones particulares. 
 
2.26. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS  
Tratamiento de residuos  
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El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, identificará en colaboración con el contratista, subcontratistas y trabajadores 
autónomos, en las evaluaciones de riesgos sobre la marcha del plan de seguridad 
y salud, los derivados de la evacuación de los residuos corrientes de la 
construcción, escombros. En el plan de seguridad y salud de esta obra, se 
recogerán los métodos de eliminación de residuos. En cualquier caso, se cumplirá 
con las condiciones siguientes de eliminación de residuos:  
 
Escombro en general, se evacuará mediante trompas de vertido de 
continuidad total sin fugas; las trompas, descargarán sobre contenedor; la boca de 
la trompa, estará unida al contenedor mediante una lona que abrazando la boca de 
salida, cubra toda la superficie del contenedor.  
 
Escombro especial, se evacuará mediante bateas emplintadas a gancho de 
grúa, cubiertas con una lona contra los derrames fortuitos. Escombro derramado, 
se evacuará mediante apilado con cargadora de media capacidad, con carga 
posterior a camión de transporte al vertedero.  
 
Escombro sobre camión de transporte al vertedero, se cubrirá con una 
lona contra los derrames y polvo.   
 
2.27. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
MATERIALES Y SUBSTANCIAS PELIGROSAS  
Materiales y substancias peligrosas existentes en los lugares de 
trabajo  
Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberán 
ser evitados siempre que sea posible. Los contratistas evaluarán adecuadamente 
los riesgos y adoptarán las medidas necesarias al realizar las obras. Si se 
descubriesen materiales peligrosos inesperados, el contratista, subcontratista o 
trabajadores autónomos, informarán al Coordinador en materia de seguridad y 
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salud durante la ejecución de la obra, que procederá según la legislación vigente 
específica para cada material peligroso identificado. 
 
2.28. EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.  
El plan de seguridad y salud será compuesto por el Contratista adjudicatario, 
cumpliendo los siguientes requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobación del 
plan de seguridad y salud no podrá ser otorgada:  
1. Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997 y 
concordantes, confeccionándolo antes de la firma del acta de replanteo, 
que se entiende como el único documento que certifica el comienzo real 
de la obra. Siendo requisito indispensable, el que se pueda aprobar antes 
de proceder a la firma de la citada acta, por el coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra y que recogerá 
expresamente, el cumplimiento de tal circunstancia.   
2. Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos 
integrantes de este estudio de seguridad y salud, limitándose a realizar la 
adaptación a la tecnología de construcción que es propia del Contratista 
adjudicatario, analizando y completando todo aquello que crea menester 
para lograr el cumplimiento de los objetivos contenidos en este estudio 
de seguridad y salud. Además está obligado a suministrar, los 
documentos y definiciones que en él se le exigen, especialmente el plan 
de ejecución de obra, conteniendo de forma desglosada las partidas de 
seguridad y salud. Para ello, tomará como modelo de mínimos el plan de 
ejecución de obra que se incluye en este estudio de seguridad y salud 
para la obra.  
3. Reproducirá la estructura de este estudio de seguridad y salud, con el fin 
de que su análisis pueda ser realizado en el menor tiempo posible.  
4. Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con 
los detalles oportunos para su mejor comprensión.  
5. No contendrá croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo 
genérico, de tipo publicitario, de tipo humorístico o de los denominados 
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de divulgación, salvo si los incluye en una separata formativa informativa 
para los trabajadores totalmente separada del cuerpo documental del 
plan de seguridad y salud. En cualquier caso, estos croquis aludidos, no 
tendrán la categoría de planos de seguridad y en consecuencia, nunca se 
aceptarán como substitutivos de ellos.  
6. No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se 
ajuste a lo especificado en los apartados anteriores.  
7. El Contratista adjudicatario estará identificado en cada página y en cada 
plano del plan de seguridad y salud. Las páginas estarán además 
numeradas unitariamente y en el índice de cada documento.  
8. El nombre de la obra que previene, aparecerá en el encabezamiento de 
cada página y en el cajetín identificativo de cada plano.  
9. Se presentará encuadernado a tamaño DIN A4, con anillas, tornillos, 
"gusanillo de plástico" o con alambre continuo.  
10. Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y 
particulares, mediciones y presupuesto, estarán sellados en su última 
página con el sello oficial del contratista adjudicatario de la obra. Los 
planos, tendrán impreso el sello mencionado en su cajetín identificativo o 
carátula. 
 
2.29. LIBRO DE INCIDENCIAS  
Lo suministrará a la obra la Propiedad o el colegio oficial que vise el estudio 
de seguridad y salud, tal y como se recoge en el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 
de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
la obras de construcción. Se utilizará según lo especificado en el artículo 13 del 
citado Real Decreto 1.627/1.997. El Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra está legalmente obligado a conservarlo en su poder 
y tenerlo a disposición de: el Director de Obra; Encargado de Seguridad; Comité de 
Seguridad y salud; Inspección de Trabajo y Técnicos y Organismos de prevención 
de riesgos laborales de las Comunidades Autónomas.   
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2.30. LIBRO DE ÓRDENES  
Las órdenes corrientes de seguridad y salud, de solución inmediata y simple, 
las plasmará el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución 
de la obra, mediante la utilización del "Libro de Órdenes y Asistencias" de la obra; 
las órdenes las dará poniendo fecha y hora de la orden seguida de la fecha y hora 
en las que comprueba la ejecución correcta de las mismas. Las anotaciones así 
expuestas, tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra 
y en consecuencia, deberán ser cumplidas por el Contratista adjudicatario y por el 
resto de empresas y trabajadores autónomos presentes en la obra. 
 
2.31. CLÁUSULAS PENALIZADORAS 
Rescisión del contrato  
El incumplimiento continuo de la prevención contenida en el plan de S+S 
aprobado, es causa suficiente para la rescisión del contrato con cualquiera de las 
empresas intervinientes en esta obra. A tal efecto, y en su caso, el Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, elaborará un informe 
detallado, de las causas que le obligan a proponer la rescisión del contrato.   
 
2.32. FACULTADES DE LOS TÉCNICOS FACULTATIVOS  
La Dirección de la obra está compuesta por los técnicos reseñados en este 
estudio de seguridad y salud. Realizarán la ejecución conceptual y material de la 
obra según las atribuciones reconocidas legalmente para sus profesiones 
respectivas. El Coordinador en materia de seguridad y salud, es figura integrante 
de la dirección de obra. El Director de Obra se expresa en la obra por órdenes de 
construcción de tipo oral, o de tipo escrito, en este caso, lo hace a través del libro 
de órdenes y asistencias.  
 
2.33. INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD 
Y SALUD APROBADO.  
La interpretación de los documentos del plan de seguridad y salud aprobado, 
es competencia exclusiva del Coordinador en materia de seguridad y salud durante 
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la ejecución de la obra, en colaboración estrecha con el resto de componentes de 
la dirección de obra, que debe tener en consideración sus opiniones, decisiones e 
informes.   
 
2.34. PREVISIÓN DE PRESENCIAS DEL COORDINADOR EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD, PARA APOYO Y ASESORAMIENTO 
VOLUNTARIO AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA. 
 El Coordinador en materia de seguridad y salud, declara su voluntad de 
apoyo a las labores del Comité de Seguridad y Salud de la obra, y que está 
dispuesto a prestarle todo su apoyo técnico si se le solicita, para lo que sugiere la 
posibilidad de ser invitado a sus reuniones con voz pero sin voto.  
 
El Contratista adjudicatario, queda obligado a recoger el párrafo anterior en 
el texto de su plan de seguridad y salud. 
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2.35.1. Condiciones técnicas específicas   
2.35.1.1. Condiciones técnicas específicas de cada una de las 
protecciones colectivas y normas de instalación y uso, junto 
con las normas de obligado cumplimiento para determinados 
trabajadores  
 
 Toma de tierra independiente y normalizada, para estructuras metálicas 
de máquinas fijas  
Descripción del elemento:  
Red de toma de tierra general de la obra formada por: cable desnudo de 
cobre, presillas de conexión; arqueta de fábrica de ladrillo hueco doble de medio 
pie, para conexión, dotada de tapa de hormigón y tubo pasacables, incluso parte 
proporcional de construcción, montaje, mantenimiento y demolición.   
 
 Andamio metálico tubular apoyado  
Andamio metálico tubular apoyado, utilizado como protección contra el riesgo 
de caída desde altura;  incluso parte proporcional de montaje, mantenimiento y 
retirada. Montado con todos sus componentes de seguridad, siguiendo un proyecto 
específico de cálculo y montaje firmado por técnico competente.  
El modelo del andamio a instalar, lleva incorporada una escalera para 
evacuaciones de emergencia en cumplimiento del Anexo IV del RD 1627/1.997, 
expresamente señalizada para este menester.  
 
Normas de seguridad para el uso de andamios metálicos tubulares apoyados  
Los andamios de prevención se montarán en los lugares y forma reflejados 
en los planos  
Se montarán siguiendo fielmente las instrucciones contenidas en el folleto de 
montaje suministrado por el fabricante.  
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El contratista o subcontratista en su caso, es responsable de conseguir 
guardar en la obra y ordenar ejecutar este montaje según las instrucciones del 
folleto o manual suministrado por el fabricante.  
En el caso de haber desaparecido del mercado el fabricante o la marca 
comercial, el montaje se efectuará siguiendo las instrucciones del folleto de un 
modelo similar al que se va a montar. 
 
 Cables fiadores para cinturones de seguridad  
 Especificación técnica: Cables fiadores para cinturones de seguridad, 
fabricadas en acero torcido con un diámetro de 5 mm, incluso parte proporcional de 
aprietos atornillados de acero para formación de lazos, montaje mantenimiento y 
retirada.  
Calidad: El material a emplear será nuevo, a estrenar.   
Cables: Cables de hilos de acero fabricado por torsión .  
Lazos: Se formarán mediante casquillos electrofijados protegidos 
interiormente con guardacabos. 
Si en alguna ocasión, deben formarse mediante el sistema tradicional de tres 
aprietos, el lazo se formará justo en la amplitud del guardacabos.  
Ganchos: Fabricados en acero timbrado, instalados en los lazos con 
guardacabos del cable para su instalación rápida en los anclajes de seguridad.  
Disposición en obra: El plan de seguridad a lo largo de su puesta en obra, y 
en colaboración con  el coordinador en ,materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra, suministrará los planos de ubicación exacta según las  nuevas 
solicitaciones de prevención que surjan.   
 
 Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad  
Especificación técnica  Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad, 
fabricadas en poliamida 6.6 industrial, etiquetadas  certificadas N; por  AENOR.  
Calidad: El material a utilizar será nuevo, a estrenar.   
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Cuerdas. Fabricadas en poliamida 6.6 industrial y certificado de resistencia a 
la tracción emitido por su fabricante. Estarán etiquetadas producto certificado de 
seguridad “N” por AENOR.  
Lazos de amarre: Lazos de fijación, resueltos con nudos de marinero. 
Sustitución de cuerdas Las cuerdas fiadores para los cinturones de seguridad 
serán sustituidas de inmediato cuando:  
1.  Tengan en su longitud hilos rotos en cantidad aproximada al 10 %.  
2. Estén sucias de hormigones o con adherencias importantes.  
3. Estén quemadas por alguna gota de soldadura u otra causa cualquiera.  
4. Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso. 
 
 Extintores de incendios  
Especificación técnica Extintores de incendios, para fuegos, con capacidad 
extintora adecuada. Incluso parte proporcional de instalación, mantenimiento y 
retirada.  
Calidad: Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. Los 
extintores a instalar serán los conocidos con el nombre de “tipo universal”,  dadas 
las características de la obra a construir.  
Lugares en los que está previsto instalarlos:  
- Vestuario y aseo del personal de la obra.  
- Comedor del personal de la obra.  
- Local de primeros auxilios.  
- Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las 
utilice sea principal o subcontratada.  
- Almacenes con productos o materiales inflamables.  
- Cuadro general eléctrico.  
- Cuadros de máquinas fijas de obra.  
- Almacenes de material y talleres.  
- Acopios especiales con riesgo de incendio.  
- Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar 
incendios.  
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Mantenimiento de los extintores de incendios  
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento 
oportuno recomendado por su fabricante, que deberá concertar el contratista 
principal de la obra con una empresa especializada.  
Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios  
1. Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, según las 
necesidades de extinción previstos.  
2. En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y 
en tamaño grande, se instalará una señal normalizada con la palabra 
"EXTINTOR".  
3. Al  lado de cada extintor existirá un rótulo grande formado por caracteres 
negros sobre fondo amarillo recogiendo la siguiente leyenda. 
 
 Interruptor diferencial de 300 miliamperios, calibrado selectivo   
Especificación técnica: Interruptor diferencial de 300 mA. marca aa, modelo 
a. incluso parte proporcional de instalación y retirada.  
Calidad: Nuevos, a estrenar.  
Descripción técnica: Interruptor diferencial de 300 miliamperios 
comercializado, para la red de fuerza; marca aa, modelo a; especialmente calibrado 
selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga el del cuadro 
general eléctrico de la obra, con el que está en combinación junto con la red 
eléctrica general de toma de tierra de la obra.  
Instalación: En los cuadros secundarios de conexión para fuerza. Se 
instalarán en los puntos señalados en el plano Nº a. 
 
 Mantenimiento: Se revisarán diariamente antes del comienzo de los trabajos 
de la obra, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 
Diariamente se comprobará que no han sido puenteados. en caso afirmativo, se 
eliminará el puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo 
peligroso de su acción y conocer las causas que le llevaron a ello, con el fin de 
eliminarlas 
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 Conexiones eléctricas de seguridad  
Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante 
conectores o empalmadores estancos de intemperie. También se aceptarán 
aquellos empalmes directos a hilos con tal de que queden protegidos de forma 
totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles aislantes o con 
cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto. 
 
 Interruptores diferenciales calibrados selectivos de 30 y 300 
miliamperios   
Especificación técnica: Interruptor diferencial calibrado selectivo de 30 mA., 
incluso parte proporcional de instalación y retirada.  
Calidad: Nuevos, a estrenar.  
Tipo de mecanismo: Interruptor diferencial de 30 miliamperios 
comercializado, para la red de alumbrado; especialmente calibrado selectivo, 
ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga él del cuadro general 
eléctrico de la obra, con el que está en combinación junto con la red eléctrica 
general de toma de tierra de la obra.  
Instalación : En los cuadros secundarios de conexión para iluminación 
eléctrica de la obra.  
Mantenimiento: Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución 
inmediata en caso de avería. Diariamente se comprobará que no han sido 
puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el puente y se investigará quién es su 
autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer los motivos que le 
llevaron a ella con el fin de eliminarlos.  
 
 Conexiones eléctricas de seguridad  
Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante 
conectores o empalmadores estancos de intemperie. También se aceptarán 
aquellos empalmes directos a hilos con tal de que queden protegidos de forma 
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totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles aislantes o con 
cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto. a sufrida. 
 
 Anclajes especiales  
Ancim o similar para cinturones de seguridad.  
 
Especificación técnica: Anclajes especiales Ancim o similar para amarre de 
cinturones de seguridad recibidos a la estructura.  
Calidad: El material a emplear será nuevo, a estrenar.   
Anclajes:  Fabricados en acero, entre 6 y 12 mm., de diámetro, recibidos a la 
estructura.  
Disposición en obra: El plan de seguridad a lo largo de su puesta en obra en 
colaboración con el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, suministrará los planos de ubicación exacta según las diversas solicitaciones 
de prevención que surjan. 
 
 Palastro de acero para cubrir huecos o zanjas.  
Calidad: Serán nuevos, a estrenar.  
 
  Cuerdas de sustentación,  
Calidad: Serán nuevas, a estrenar.  
 
  Cables de sustentación,  
 Calidad: Serán nuevos, a estrenar.  
 
 Teléfono inalámbrico. 
 Calidad: Serán nuevos, a estrenar.   
 
 Eslingas de seguridad.  
Calidad: Serán nuevos, a estrenar. 
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 Lámpara portátil contra deflagraciones de seguridad, para iluminación 
eléctrica.  
Especificación técnica: Portátiles contra deflagraciones para iluminación 
eléctrica formados por: portalámparas estancos; rejilla contra los impactos; 
Lámpara de 60 W; gancho para cuelgue; mango de sujeción de material aislante; 
manguera antihumedad de 15 m de longitud. Toma corrientes por clavija estanca 
de intemperie.  
Calidad: Serán nuevos, a estrenar. Estarán formados por los siguientes 
elementos: Portalámparas estancos con rejilla antiimpactos, con gancho para 
cuelgue y mango de sujeción de material aislante de la electricidad. Manguera 
antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando depositarla 
sobre el pavimento siempre que sea posible. Toma corrientes por clavija estanca 
de intemperie. 
 Normas de seguridad de obligado cumplimiento: Se conectarán en los toma 
corrientes instalados en los cuadros eléctricos de distribución de zona. Si el lugar 
de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuara a través de 
transformadores de seguridad a 24 voltios.  
Responsabilidad: Cada empresario interviniente en esta obra, será responsable 
directo de que todos los portátiles que use cumplan con estas normas, 
especialmente los utilizados por los trabajadores autónomos de la obra, fuere cual 
fuere su oficio o función y especialmente si el trabajo se realiza en zonas húmedas. 
 
2.35.1.2. Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección 
individual, junto con las normas para la utilización de estos 
equipos.  
A continuación se especifican los equipos de protección individual que se 
van a usar, junto con las normas que hay que aplicar para su utilización.   
 
 Botas de PVC impermeables  
Especificación técnica: Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en 
PVC., o goma, de media caña. Comercializadas en varias tallas; con talón y 
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empeine reforzado. Forrada en loneta de algodón resistente, con plantilla contra el 
sudor. Suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE., según normas 
E.P.I.  
Obligación de su utilización: Todos aquellos trabajadores que deban caminar 
o estar sobre suelos embarrados, mojados o inundados. También se utilizarán por 
idénticas circunstancias, en días lluviosos.  
Ámbito de obligación de su utilización: En toda la extensión de la obra, 
especialmente con suelo mojado, en las fases de movimiento de tierras, 
cimentación, fabricación y ejecución de pastas hidráulicas: morteros, hormigones y 
escayolas.  
Los que están obligados a la utilización de botas de PVC., impermeables:  
- Maquinistas de movimiento de tierras, durante las fases embarradas o 
encharcadas, para acceder o salir de la máquina.  
- Peones especialistas de excavación, cimentación.  
- Peones empleados en la fabricación de pastas y morteros.  
- Enlucidores. Escayolistas, cuando fabriquen escayolas.  
- Peonaje suelto de ayuda que deban realizar su trabajo en el ambiente 
descrito.  
- Personal directivo, mandos intermedios, Dirección Facultativa y personas 
de visita, si deben caminar por terrenos embarrados, superficies 
encharcadas o inundadas. 
 
 Botas de loneta reforzada y serraje con suela contra los deslizamientos 
de goma o PVC  
Especificación técnica: Unidad de par de botas contra los riesgos en los pies, 
comercializadas en varias tallas. Fabricadas con serraje y loneta reforzada contra 
los desgarros. Dotada de puntera y talones reforzadados con loneta y serraje. Con 
suela de goma contra los deslizamientos y plantilla contra el sudor.  
 
Cumplimiento de normas UNE: Las botas de seguridad cumplirán las 
siguientes normas UNE:   
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- UNE.EN 344/93 + ERRATUM/94 y 2/95 + AL/97  
- UNE.EN 345/93 + A1797  
- UNE.EN 345-2/96  
- UNE.EN 346/93 + A1/97  
- UNE.EN 346-2/96  
- UNE.EN 347/93 + A1/97 
- UNE.EN 347-2/96 
 
Obligación de su utilización: Durante la realización de todos los trabajos que 
requieran la garantía de la estabilidad de los tobillos y pies de cualquier persona.  
 
Ámbito de obligación de su utilización : Toda la superficie del solar y obra 
una vez desaparecido el riesgo de pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.  
Los que están obligados a la utilización de botas de loneta reforzada y 
serraje con suela contra los deslizamientos de goma o PVC:   
- Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen las instalaciones de 
la obra.  
- Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen trabajos sobre 
andamios.  
- Oficiales, ayudantes, peones de ayuda que realicen trabajos de 
albañilería, solados, chapados, techados, impermeabilizaciones, 
carpinterías, vidrio y asimilables a los descritos.  
 
 Cascos auriculares protectores auditivos   
Especificación técnica: Unidad de cascos auriculares protectores auditivos 
amortiguadores de ruido para ambas orejas. Fabricados con casquetes auriculares 
ajustables con almohadillas recambiables para uso optativo con o sin el casco de 
seguridad. Con marca CE., según normas E.P.I.  
Cumplimiento de normas UNE: Los cascos auriculares protectores auditivos 
cumplirán las siguientes normas UNE:   
- UNE.EN 352- 1/94  
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- UNE.EN 352-2/94  
- UNE.EN 352-3/94  
Obligación de su utilización: En la realización o trabajando en presencia de 
un ruido cuya presión sea igual o superior a 80 dB. medidos con sonómetro en la 
escala 'A'.  
 
Ámbito de obligación de su utilización: En toda la obra y solar, en 
consecuencia de la ubicación del punto productor del ruido del que se protege.  
Los que están obligados a la utilización de los cascos auriculares protectores 
auditivos:  
 
- Personal, con independencia de su categoría profesional, que ponga en 
servicio y desconecte los compresores y generadores eléctricos.  
- Capataz de control de este tipo de trabajos. 
- Peones que manejen martillos neumáticos, en trabajos habituales o 
puntuales.  
- Cualquier trabajador que labore en la proximidad de un punto de 
producción de ruido intenso. 
- Personal de replanteo o de mediciones; jefatura de obra; Dirección 
Facultativa; visitas e inspecciones, cuando deban penetrar en áreas con 
alto nivel acústico.     
 
 Casco de seguridad, contra golpes en la cabeza  
Especificación técnica: Unidad de casco de seguridad contra golpes en la 
cabeza, con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles de 
amortiguación y contra el sudor de la frente frontal; ajustable a la nuca, de tal forma 
que se impide la caída accidental del casco. Con marca CE., según normas E.P.I.  
Cumplimiento de normas UNE: Los cascos de seguridad cumplirán las 
siguientes normas UNE:   
- UNE.EN 397/95 + ERRATUM/96   
- UNE.EN 966/95 + ERRATUM/96   
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Obligación de su utilización: Durante toda la realización de la obra y en todos 
los lugares, con excepción del: interior de talleres, instalaciones provisionales para 
los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de maquinaria y siempre que 
no existan riesgos para la cabeza.  
Ámbito de obligación de su utilización : Desde el momento de entrar en la 
obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los lugares con riesgos para la 
cabeza.  
 
Los que están obligados a la utilización de la protección del casco de 
seguridad:  
- Todo el personal en general contratado por la Empresa Principal, por los 
subcontratistas y los autónomos si los hubiese. Se exceptúa, por carecer 
de riesgo evidente y sólo "en obra en fase de terminación", a los pintores 
y personal que remate la urbanización y jardinería.  
- Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares 
de trabajo. Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas 
participantes.  
- Dirección Facultativa, representantes y visitantes invitados por la 
Propiedad.  
- Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de 
representantes de casas comerciales para la venta de artículos 
 
 Chaleco reflectante  
Especificación técnica: Unidad de chaleco reflectante para ser visto en 
lugares con escasa iluminación, formado por: peto y espalda. Fabricado en tejidos 
sintéticos tanspirables, reflectantes o captadiópticos con colores: blanco, amarillo o 
anaranjado. Ajustable a la cintura mediante unas cintas "Velkro".  
Cumplimiento de normas UNE:  Los chalecos refectantes cumplirán las 
siguientes normas UNE:   
- UNE.EN 471/95 + ERRATUM/96   
- UNE.EN 966/95 + ERRATUM/96 
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Obligación de su utilización: Se prevé exclusivamente para la realización de 
trabajos en lugares con escasa iluminación. 
 Ámbito de obligación de su utilización: En toda la obra cuando sea 
necesario realizar un trabajo con escasa iluminación, en el que por falta de visión 
clara, existan riesgos de atropello por máquinas o vehículos.  
Los que están obligados a la utilización del chaleco reflectante:  
- Señalistas, ayudantes y peones que deban realizar un trabajo en lugares 
que sea recomendable su señalización personal para evitar accidentes.  
 
 Cinturón de seguridad de sujeción.  
Especificación técnica: Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para 
trabajos estáticos, que no requieren desplazamientos. Formado por faja dotada de 
hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero estampado. Cuerda fijadora de 
un m., de longitud y mosquetón de anclaje en acero. Con marca CE., según 
normas E.P.I.  
Cumplimiento de normas UNE:  Los cinturones de seguridad de sujección, 
cumplirán las siguientes normas UNE:  
-  UNE.EN 358/93  
-  UNE.EN 361/93  
Obligación de su utilización: En la realización de todo tipo de trabajos 
estáticos con riesgo de caída desde altura, contenidos en el análisis de riesgos de 
la memoria.  
Ámbito de obligación de su utilización: En cualquier punto de la obra en la 
que deba realizarse un trabajo estático con riesgo de caída de altura.  
Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase "A", 
tipo "1":  
- Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estáticos 
en puntos con riesgo de caída desde altura,  (ajustes, remates y 
asimilables). 
 
 Cinturón de seguridad anticaídas.  
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Especificación técnica: Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas. 
Formado por faja dotada de hebilla de cierre; arnés unido a la faja dotado de 
argolla de cierre; arnés unido a la faja para pasar por la espalda, hombros y pecho, 
completado con perneras ajustables. Con argolla en "D" de acero estampado para 
cuelgue; ubicada en la cruceta del arnés a la espalda; cuerda de amarre de 1 m., 
de longitud, dotada de un mecanismo amortiguador y de un mosquetón de acero 
para enganche. Con marca CE., según normas E.P.I.  
Cumplimiento de normas UNE:  Los cinturones de seguridad anticaídas, 
cumplirán las siguientes normas UNE:   
- UNE.EN 361/93  
- UNE.EN 358/93  
- UNE.EN 355/92  
- UNE.EN 355/93  
Obligación de su utilización  
En todos aquellos trabajos con riesgo de caída desde altura definidos en la 
memoria dentro del análisis de riesgos detectables. Trabajos de: montaje, 
mantenimiento, cambio de posición y desmantelamiento de todas y cada una de las 
protecciones colectivas. Montaje y desmontaje de andamios metálicos modulares. 
Montaje, mantenimiento y desmontaje de grúas torre.  
Ámbito de obligación de su utilización: En toda la obra. En todos aquellos 
puntos que presenten riesgo de caída desde altura.  
Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase "C", 
tipo "1": Montadores y ayudantes de las grúas torre. El gruísta durante el ascenso y 
descenso a la cabina de mando. Oficiales, ayudantes y peones de apoyo al 
montaje, mantenimiento y desmontaje de las protecciones colectivas, según el 
listado específico de este trabajo preventivo. Montadores de: ascensores, 
andamios, plataformas en altura y asimilables. El personal que suba o labore en 
andamios cuyos pisos no estén cubiertos o carezcan de cualquiera de los 
elementos que forman las barandillas de protección.   
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 Cinturón portaherramientas  
Especificación técnica: Unidad de cinturón portaherramientas formado por 
faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y aros tipo canana con pasador 
de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas. Con marca CE., según normas 
E.P.I.  
 
Obligación de su utilización: En la realización de cualquier trabajo fuera de 
talleres que requieran un mínimo de herramientas y elementos auxiliares.  
 
Ámbito de obligación de su utilización: Toda la obra. Los que están obligados 
a la utilización del cinturón portaherramientas:  
- Oficiales y ayudantes ferrallistas.  
- Oficiales y ayudantes carpinteros encofradores.  
- Oficiales y ayudantes de carpinterías de madera o metálica.  
- Instaladores en general. 
 
 Comando impermeable, tipo "Ingeniero"  
Especificación técnica: Unidad de comando impermeable tipo "ingeniero". 
Fabricado en tejido sintético impermeable, sin forrar; dotado de dos bolsillos en el 
pecho y dos en los faldones. Con capucha de uso a discreción del usuario. Cerrado 
con cremalleras y clips. Fabricado en los colores: verde, amarillo y naranja, a elegir. 
Con marca CE., según normas E.P.I.  
Cumplimiento de normas UNE:  Los comandos impermeables, cumplirán las 
siguientes normas UNE:   
- UNE.EN 702/96  
- UNE.EN 702/94  
Obligación de su utilización En tiempo húmedo o lluvioso, a voluntad del 
usuario.  
Ámbito de obligación de su utilización: Toda la obra.  
Los que están previstos para que utilicen el comando impermeable:  
- Encargados, capataces.  
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- Personal técnico de mediciones y topografía.  
- Jefatura de obra y sus ayudantes.  
- Dirección Facultativa. 
-  Personal en general de la obra.  
 
 Deslizadores paracaídas, para cinturones de seguridad.  
Especificación técnica: Unidad de dispositivo deslizador paracaídas de 
seguridad, fabricado en acero inoxidable, para amarre del cinturón de seguridad; 
modelo de cierre por palanca voluntaria con doble dispositivo de mordaza para 
protección de una posible apertura accidental. Con marca CE., según normas E.P.I.  
Cumplimiento de normas UNE: Los deslizadores paracaídas, para cinturones 
de seguridad, cumplirán las siguientes normas UNE:   
UNE.EN 353-1/93 + ERRATUM/94  
UNE.EN 353-2/93  
Obligación de su utilización: En las grúas torre para deslizarlo a través de los 
cables de circulación segura. En la instalación de aquellas protecciones colectivas 
que requieren el uso de cables de circulación segura, en su mantenimiento y 
desmantelamiento.  
Ámbito de obligación de su utilización: En todos aquellos puntos de la obra 
en los que se trabaje con cinturones de seguridad clase "A", tipos 1 y 2, que deban 
amarrarse a una cuerda de seguridad de circulación. Los que están obligados a la 
utilización de los deslizadores paracaídas: Todos aquellos trabajadores que 
utilizando un cinturón de seguridad, clase "A", tipos 1 y 2, deban desplazar su 
mosquetón a lo largo de una cuerda de circulación de seguridad.   
 
 Filtro para radiaciones de arco voltaico, pantallas de soldador  
 
Especificación técnica: Unidad de filtro óptico de seguridad contra las 
radiaciones y chispas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, para 
recambio de las ópticas filtrantes de las pantallas de soldador. Con marca CE., 
según normas E.P.I.  
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Cumplimiento de normas UNE: Los filtro para radiaciones de arco voltaico, 
cumplirán las siguientes normas UNE:   
- UNE.EN 169/93  
- UNE.EN 169/92  
- UNE.EN 170/93  
- UNE.EN 161/93  
- UNE.EN 379/94  
Obligación de su utilización: En todas las situaciones provocadas por rotura 
u opacidad de los oculares filtrantes de las pantallas de soldador. Del cambio de 
filtro se dará cuenta documental al coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, y en su caso, a la Dirección Facultativa, 
independientemente de que la filiación profesional del trabajador sea principal, 
subcontratista o autónomo.  
Ámbito de obligación de su utilización : En cualquier trabajo de soldadura 
eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, que deba realizarse en el ámbito de la obra, 
independientemente del sistema de contratación utilizado.  
Los que están obligados a la utilización del filtro para radiaciones de arco 
voltaico, pantallas de soldador:  Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de 
soldadura, que utilicen la pantalla de protección contra las radiaciones del arco 
voltaico o del oxicorte, independientemente de su diseño operativo. Los peones 
sueltos de ayuda a las tareas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte que 
utilicen pantallas de protección como las descritas. 
 
 Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo  
Especificación técnica  
Unidad de filtro para recambio del de las mascarillas contra el polvo, con una 
retención de partículas superior al 98 %. Con marca CE., según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización: En cualquier trabajo a realizar en atmósferas 
saturadas de polvo o con producción de polvo, en el que esté indicado el cambio de 
filtro por rotura o saturación. Del cambio se dará cuenta documental al coordinador 
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en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso, a la 
Dirección Facultativa.   
Ámbito de obligación de su utilización: Toda la obra, independientemente del 
sistema de contratación utilizado.  
Los que están obligados a la utilización de filtro mecánico para mascarilla 
contra el polvo: Oficiales, ayudantes y peones sueltos o especialistas que realicen 
trabajos con martillos neumáticos, rozadoras, taladros y sierras circulares en 
general.  
 
 Gafas de seguridad contra el polvo y los impactos  
Especificación técnica: Unidad de gafas de seguridad contra el polvo y los 
impactos en los ojos. Fabricadas con montura de vinilo, pantalla exterior de 
policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre las dos 
pantallas para evitar condensaciones. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza 
mediante bandas elásticas textiles contra las alergias. Con marca CE., según 
normas E.P.I.  
Cumplimiento de normas UNE:  Los ensayos de las gafas de seguridad 
contra el polvo y los impactos, cumplirán las siguientes normas UNE:   
- UNE.EN 167/96  
- UNE.EN 168/96  
Obligación de su utilización : En la realización de todos los trabajos con 
riesgos de proyección o arranque de partículas, reseñados dentro del "análisis de 
riesgos" de la "memoria".   
Ámbito de obligación de su utilización : En cualquier punto de la obra en el 
que se trabaje produciendo o arrancando partículas.  
 
Los que están obligados al uso de gafas de seguridad contra el polvo y los 
impactos: Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en vía 
seca, rozadoras, taladros, pistola fija clavos, lijadoras y pistolas hinca clavos. En 
general, todo trabajador que a juicio del coordinador en materia de seguridad y 
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salud durante la ejecución de la obra, esté sujeto al riesgo de recibir partículas 
proyectadas en los ojos.  
 
 Guantes aislantes de la electricidad en baja tensión, hasta 430 voltios  
Especificación técnica: Unidad de guantes aislantes de la electricidad, para 
utilización directa sobre instalaciones a 430 voltios como máximo. Con marca CE., 
según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización: En todos los trabajos en los que se deba actuar 
o manipular circuitos eléctricos con una tensión no superior a 430 voltios.  
Ámbito de obligación de su utilización: En toda la obra, durante las 
maniobras e instalación general eléctrica provisional de obra o definitiva, cableado, 
cuadros y conexiones en tensión siempre que esta no pueda ser evitada.  
Los que están obligados a la utilización de guantes aislantes de la 
electricidad en baja tensión, hasta 430 voltios: Oficiales y ayudantes electricistas de 
las instalaciones provisional, definitiva de obra o de mantenimiento de aparatos o 
máquinas eléctricas en tensión hasta 430 voltios.   
 
 Guantes de cuero flor y loneta  
Especificación técnica: Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en 
la parte anterior de palma y dedos de la mano, dorso de loneta de algodón, 
comercializados en varias tallas. Ajustables a la muñeca de las manos mediante 
bandas extensibles ocultas. Con marca CE., según normas E.P.I.  
Cumplimiento de normas UNE:  Los guantes fabricados en cuero flor y 
loneta, cumplirán la siguiente norma UNE:  UNE.EN 388/95 Obligación de su 
utilización En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, palas. 
En todos los trabajos de manejo y manipulación de puntales y bovedillas. Manejo 
de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspensión a gancho. En todos 
los trabajos asimilables por analogía a los citados.  
Ámbito de obligación de su utilización: En todo el recinto de la obra.  
Los que están obligados a la utilización de los guantes de cuero flor y loneta: 
-  Peones en general.  
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- Peones especialistas de montaje de encofrados.  
- Oficiales encofradores.  
- Ferrallistas.  
- Personal asimilable por analogía de riesgos en las manos a los 
mencionados. 
 
 Mandil de seguridad fabricados en cuero  
Especificación técnica: Unidad de mandil delantal de cuero, para cubrición 
desde el pecho hasta media antepierna. Fabricado en serraje; dotado de una cinta 
de cuero para cuelgue al cuello y cintas de cuero de ajuste a la cintura. Con marca 
CE., según normas E.P.I.  
Obligación de su utilización: En la realización de los trabajos de: soldadura 
eléctrica; soldadura oxiacetilénica y oxicorte.  
Manejo de máquinas radiales, (rozadoras, sierras).  
Manejo de taladros portátiles.  
Manejo de pistolas fijaclavos.  
Ámbito de obligación de su utilización : Trabajos en los que se produzcan o 
exista el riesgo de producción de partículas o chispas proyectadas y en todos 
aquellos asimilables por analogía a los descritos en los puntos anteriores.  
Los que están obligados a la utilización de mandiles de seguridad fabricados 
en cuero: Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de soldadura 
eléctrica, oxiacetilénica, oxicorte, manejo de máquinas radiales, taladros, 
aterrajadoras, pistolas hincaclavos y asimilables.  
 
 Trajes de trabajo, (monos o buzos de algodón)  
Especificación técnica: Unidad de mono o buzo de trabajo, fabricado en 
diversos cortes y confección en una sola pieza, con cierre de doble cremallera 
frontal, con un tramo corto en la zona de la pelvis hasta cintura. Dotado de seis 
bolsillos; dos a la altura del pecho, dos delanteros y dos traseros, en zona posterior 
de pantalón; cada uno de ellos cerrados por una cremallera. Estará dotado de una 
banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal al nivel de la cintura. Fabricados 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
en algodón 100 X 100, en los colores blanco, amarillo o naranja. Con marca CE., 
según normas E.P.I.  
Cumplimiento de normas UNE: El mono o buzo de trabajo, cumplirá la 
siguiente norma UNE:   
- UNE 863/96 UNE 1149/96  
Obligación de su utilización: En su trabajo, a todos los trabajadores de la 
obra. 
 Ámbito de obligación de su utilización: En toda la obra. Los que están 
obligados la utilización de trajes de trabajo: Todos los trabajadores de la obra, 
independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la empresa principal o 
trabajen como subcontratistas o  autónomos.   
 
 Filtro para radiaciones de arco voltaico, para las gafas de soldador 
Especificación técnica: Unidad de filtro óptico de seguridad contra las 
radiaciones y chispas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, para 
recambio de las ópticas filtrantes de las gafas de soldador. Con marca CE., según 
normas E.P.I.  
Cumplimiento de normas UNE: Los filtros para radiaciones de arco voltaico, 
cumplirán las siguientes normas UNE:   
- UNE.EN 169/93 
- UNE.EN 169/92 
- UNE.EN 170/93 
- UNE.EN 161/93  
-  UNE.EN 379/94  
Obligación de su utilización: En todas las situaciones provocadas por rotura 
u opacidad de los oculares filtrantes de las gafas de soldador. Del cambio de filtro 
se dará cuenta documental a la Dirección Facultativa de Seguridad, 
independientemente de que la filiación profesional del trabajador sea principal, 
subcontratista o autónomo.  
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Ámbito de obligación de su utilización: En cualquier trabajo de soldadura 
eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, que deba realizarse en el ámbito de la obra, 
independientemente del sistema de contratación utilizado.  
Los que están obligados a la utilización del filtro para radiaciones de arco 
voltaico, para las gafas de soldador: Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de 
soldadura, que utilicen la pantalla de protección contra las radiaciones del arco 
voltaico o del oxicorte, independientemente de su diseño operativo. Los peones 
sueltos de ayuda a las tareas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte que 
utilicen las gafas de protección como las descritas.   
 
 Normas de obligado cumplimiento para la prevención general de 
riesgos  
El contratista adjudicatario de la obra queda obligado a introducir el plan de 
seguridad y salud sus Normas de Prevención de Empresa. Si no cumple con este 






Cáceres, Febrero de 2019 
El tutor del proyecto El autor del Proyecto 
















CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  

















CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  




Construcción de 3 Naves industriales en el Polígono Industrial de Puebla de Alcocer 




Construcción de 3 Naves industriales en el Polígono Industrial de Puebla de Alcocer 
Croquis: Excavaciones en proximidades de cimentaciones 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  













Construcción de 3 Naves industriales en el Polígono Industrial de Puebla de Alcocer 
Croquis: Pasarelas zanjas 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  







Construcción de 3 Naves industriales en el Polígono Industrial de Puebla de Alcocer 
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Construcción de 3 Naves industriales en el Polígono Industrial de Puebla de Alcocer 
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Construcción de 3 Naves industriales en el Polígono Industrial de Puebla de Alcocer 





Construcción de 3 Naves industriales en el Polígono Industrial de Puebla de Alcocer 





Construcción de 3 Naves industriales en el Polígono Industrial de Puebla de Alcocer 
Croquis: Cargas suspendidas 
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Construcción de 3 Naves industriales en el Polígono Industrial de Puebla de Alcocer 
Croquis: Cargas suspendidas 
 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  




Construcción de 3 Naves industriales en el Polígono Industrial de Puebla de Alcocer 





Construcción de 3 Naves industriales en el Polígono Industrial de Puebla de Alcocer 
Croquis: Jaula para soldaduras 
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Construcción de 3 Naves industriales en el Polígono Industrial de Puebla de Alcocer 




Construcción de 3 Naves industriales en el Polígono Industrial de Puebla de Alcocer 
Croquis: Protecciones en cubiertas 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  









Construcción de 3 Naves industriales en el Polígono Industrial de Puebla de Alcocer 
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Construcción de 3 Naves industriales en el Polígono Industrial de Puebla de Alcocer 
Croquis: Señalización de obligación 
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Construcción de 3 Naves industriales en el Polígono Industrial de Puebla de Alcocer 
Croquis: Señalización de prohibición (A4) 
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Construcción de 3 Naves industriales en el Polígono Industrial de Puebla de Alcocer 
Croquis: Epis 
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Construcción de 3 Naves industriales en el Polígono Industrial de Puebla de Alcocer 
Croquis: Epis 
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4.1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 
CUADRO DE PRECIOS 1 
NAVES PUEBLA DE ALCOCER 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO EN LETRA IMPORTE 
 
 Página 1 
 
 0001 D41AA320_a Ud Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 199,00 
 6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio 
 y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura 
 prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con polies- 
 tireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami- 
 nado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas corre- 
 deras de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior 
 de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 
 CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS 
 0002 E38BM110 ud Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, co- 46,20 
 locado. 
 CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 0003 E38EB010 m. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso co- 0,17 
 locación y desmontaje.R.D. 485/97. 
 CERO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 0004 E38EB040 ud Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, 4,48 
 (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97. 
 CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 0005 E38EB050 ud Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 12,82 
 485/97. 
 DOCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 0006 E38ES010 ud Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tu- 60,83 
 bular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 
 485/97. 
 SESENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 0007 E38ES030 ud Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte me- 98,45 
 tálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amorti- 
 zable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, 
 colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97. 
 NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 0008 E38ES080 ud Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fija- 10,02 
 da mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y des- 
 montaje. s/ R.D. 485/97. 
 DIEZ EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 0009 E38PCB120 m. Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de 4,73 
 madera de pino de 20x5 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hin- 
 cadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colo- 
 cación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97. 
 CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 0010 E38PCF010 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 49,26 
 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com- 
 probable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 
 486/97. 
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
 0011 E38PCR050 m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color 1,51 
 naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amor- 
 tizable en tres usos. s/ R.D. 486/97. 
 UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 0012 E38PIA010 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado 3,42 
 CE. s/ R.D. 773/97. 
 TRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 0013 E38PIA040 ud Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, 1,60 
 (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
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 UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 0014 E38PIA070 ud Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortiza- 3,02 
 bles en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS 
 0015 E38PIA100 ud Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado 6,80 
 CE. s/ R.D. 773/97. 
 SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 0016 E38PIA110 ud Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado. Certifi- 1,80 
 cado CE. s/ R.D. 773/97. 
 UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 0017 E38PIA120 ud Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). 6,00 
 Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 SEIS EUROS 
 0018 E38PIC010 ud Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4 2,50 
 usos).  CE EN385. s/ R.D. 773/97. 
 DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 0019 E38PIC030 ud Cinturón de seguridad de suspensión con 1 punto de amarre, (amortiza- 11,81 
 ble en 4 usos).  CE EN358. s/ R.D. 773/97. 
 ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 
 0020 E38PIC060 m. Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturo- 9,77 
 nes de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y 
 anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/des- 
 montaje. 
 NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 0021 E38PIC130 ud Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; 4,31 
 s/ R.D. 773/97. 
 CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
 0022 E38PIC140 ud Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amor- 2,00 
 tizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 
 DOS EUROS 
 0023 E38PIM040 ud Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ 1,35 
 R.D. 773/97. 
 UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 0024 E38PIP010 ud Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 6,00 
 SEIS EUROS 
 0025 E38PIP030 ud Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y planti- 10,24 
 llas de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortizables en 3 
 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 
 DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 0026 E38PIP050 ud Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado 2,16 
 CE; s/ R.D. 773/97. 
 DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 0027 E38W020 ud Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, conside- 78,48 
 rando una reunión al mes de dos horas y formado por un técnico cualifi- 
 cado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoria 
 de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª. 
 SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO 
 CÉNTIMOS 
 0028 E38W050 ud Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, consi- 40,60 
 derando una hora a la semana y realizada por un encargado. 
 CUARENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
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 0029 E38W060 ud Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Plani- 49,04 
 ficación de la vigilancia de la salud; análisis de los accidentes de traba- 
 jo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de las enferme- 
 dades comunes; análisis de los resultados de la vigilancia de la salud; 
 análisis de los riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles (em- 
 barazadas, postparto, discapacitados, menores, etc. (Art. 37.3 g del Re- 
 glamento de los Servicios de Prevención); formación de los trabajado- 
 res en primeros auxilios; asesoramiento al empresario acerca de la vigi- 
 lancia de la salud; elaboración de informes, recomendaciones, medidas 
 sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos, memoria 
 anual del estado de salud (Art. 23 d y e de la Ley de Prevención de 
 Riesgos Laborales); colaboración con el sistema nacional de salud en 
 materias como campañas preventivas, estudios epidemiológicos y re- 
 porte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del 
 Reglamento de los Servicios de Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 
 General de Sanidad); sin incluir el reconocimiento médico que realizará 
 la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social. 
 CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 0030 S01C020 ms Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en 175,00 
 obra de 3,25x1,90x2,30 m. Estructura y cerramiento de chapa galvani- 
 zada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 
 mm., termo eléctrico de 50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo de 
 tres grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y 
 pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica 
 antideslizante y resistente al desgaste , puerta madera en turca, cortina 
 en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, 
 hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V. con auto- 
 mático. Con transporte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo 
 con camión grúa. Según R.D. 486/97. 







Cáceres, Febrero de 2019 
El tutor del proyecto El autor del Proyecto 







Fdo.: Emilio S. Del Pozo Mariño Fdo.: Alberto García Suárez 
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4.2. PRESUPUESTOS PARCIALES 
 
 PRESUPUESTO Y MEDICIONES
NAVES PUEBLA DE ALCOCER                                         
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 1 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 1.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
E38PIA070    ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.
9 9,00
9,00 3,02 27,18
E38PIM040    ud  PAR GUANTES DE USO GENERAL                                      
Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
9 9,00
9,00 1,35 12,15
E38PIC060    m.  LÍNEA HORIZONTAL DE SEGURIDAD                                   
Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad con cuerda




E38PIC130    ud  MANDIL CUERO PARA SOLDADOR                                      
Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
2 2,00
2,00 4,31 8,62
E38PIA040    ud  PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR                                     
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97.
2 2,00
2,00 1,60 3,20
E38PIP050    ud  PAR DE POLAINAS SOLDADURA                                       
Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
2 2,00
2,00 2,16 4,32
E38PIP030    ud  PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.                                   
Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flexibles, para
riesgos de perforación, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
9 9,00
9,00 10,24 92,16
E38PIA010    ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
9 9,00
9,00 3,42 30,78
E38PIC010    ud  CINTURÓN SEGURIDAD                                              




E38PIC030    ud  CINTURÓN SEG. 1 PTO. AMARRE                                     
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E38PIA100    ud  SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                 
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
9 9,00
9,00 6,80 61,20
E38PIA110    ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
Filtro recambio de mascarilla para polvo y  humos, homologado. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
9 9,00
9,00 1,80 16,20
E38PIA120    ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
9 9,00
9,00 6,00 54,00
E38PIP010    ud  PAR DE BOTAS DE AGUA                                            
Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.
9 9,00
9,00 6,00 54,00
E38PIC140    ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y  rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado
CE; s/ R.D. 773/97.
9 9,00
9,00 2,00 18,00
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES...... 648,76
SUBCAPÍTULO 1.2 POTECCIONES COLECTIVAS                                          
E38PCB120    m.  BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                
Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.
y  estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-
cluso colocación y  desmontaje.  s/ R.D. 486/97.
8 8,00
8,00 4,73 37,84
E38PCR050    m.  MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                  
Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo
stopper, i/colocación y  desmontaje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.
55 55,00
55,00 1,51 83,05
E38ES010     ud  SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE                                      
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
1 1,00
1,00 60,83 60,83
E38ES030     ud  SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE                                        
Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado
de 80x40x2 mm. y  2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-
do H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
1 1,00
1,00 98,45 98,45
E38ES080     ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                       
Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-
ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.
2 2,00
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2,00 10,02 20,04
E38EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECT. D=50                                 




E38EB050     ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                    
Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.
2 2,00
2,00 12,82 25,64
E38EB010     m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                




TOTAL SUBCAPÍTULO 1.2 POTECCIONES COLECTIVAS............ 382,25
SUBCAPÍTULO 1.3 PROTECCIÓN DE INCENDIOS                                         
E38PCF010    ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extin-




TOTAL SUBCAPÍTULO 1.3 PROTECCIÓN DE INCENDIOS........... 98,52
SUBCAPÍTULO 1.4 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
E38BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
1 1,00
1,00 46,20 46,20
E38W020      ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                  
Costo mensual del Comité de Seguridad y  salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de
dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores
con categoria de oficial de 2ª o ayudante y  un v igilante con categoria de oficial de 1ª.
6 6,00
6,00 78,48 470,88
E38W050      ud  COSTO MENSUAL FORMAC.SEG.Y SAL.                                 
Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E38W060      ud  VIGILANCIA DE LA SALUD                                          
Vigilancia de la salud obligatoria anual por trabajador que incluye: Planificación de la v igilancia de la
salud; análisis de los accidentes de trabajo; análisis de las enfermedades profesionales; análisis de
las enfermedades comunes; análisis de los resultados de la v igilancia de la salud; análisis de los
riesgos que puedan afectar a trabajadores sensibles (embarazadas, postparto, discapacitados, meno-
res, etc. (Art. 37.3 g del Reglamento de los Serv icios de Prevención); formación de los trabajadores
en primeros aux ilios; asesoramiento al empresario acerca de la v igilancia de la salud; elaboración de
informes, recomendaciones, medidas sanitarias preventivas, estudios estadísticos, epidemiológicos,
memoria anual del estado de salud (Art. 23 d y  e de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales);
colaboración con el sistema nacional de salud en materias como campañas preventivas, estudios
epidemiológicos y reporte de la documentación requerida por dichos organismos (Art. 38 del Regla-
mento de los Serv icios de Prevención y Art. 21 de la ley 14/86 General de Sanidad); sin incluir el
reconocimiento médico que realizará la mutua con cargo a cuota de la Seguridad Social.
9 9,00
9,00 49,04 441,36
TOTAL SUBCAPÍTULO 1.4 MEDICINA PREVENTIVA Y
PRIMEROS AUXILIOS......................................................................
1.202,04
SUBCAPÍTULO 1.5 INST. PROVISIONALES DE OBRA                                     
D41AA320_a   Ud  ALQUILER CASETA P.COMEDOR                                       
Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m., con estructura me-
tálica mediante perfiles conformados en frio y  cerramiento chapa nervada y  galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de v idrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-
rior de alumbrado y  fuerza con toma ex terior a 220 V.
6 6,000
6,00 199,00 1.194,00
S01C020      ms  ALQUILER CASETA ASEO 6,20 m2.                                   
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseo en obra de 3,25x1,90x2,30 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ven-
tana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de
50 l.; placa turca, placa de ducha y lavabo de tres grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de
gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antidesli-
zante y  resistente al desgaste , puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno ais-
lante y resistente a incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220 V. con




TOTAL SUBCAPÍTULO 1.5 INST. PROVISIONALES DE OBRA.... 2.244,00
TOTAL CAPÍTULO 1 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................................ 4.575,57
TOTAL......................................................................................................................................................................... 4.575,57
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4.3. RESUMEN DEL PRESUSPUESTO 
 
RESUMEN DE PRESUPUESTO 
NAVES PUEBLA DE ALCOCER 
CAPITULO RESUMEN EUROS  
 
5 de febrero de 2019 
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 1 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................  4.575,57  
 
 -1.1 -PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................ 648,76 
 -1.2 -POTECCIONES COLECTIVAS ............................................ 382,25 
 -1.3 -PROTECCIÓN DE INCENDIOS ........................................... 98,52 
 -1.4 -MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............ 1.202,04 
 -1.5 -INST. PROVISIONALES DE OBRA ...................................... 2.244,00 







Cáceres, Febrero de 2019 
El tutor del proyecto El autor del Proyecto 







Fdo.: Emilio S. Del Pozo Mariño Fdo.: Alberto García Suárez 
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ANEJO Nº 9 
CÁLCULOS ELÉCTRICOS 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
1. POTENCIA INSTALADA 
 
 
2. CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
El método de cálculo que se ha seguido en la instalación es el siguiente: 
 
Una vez conocida la potencia para el cálculo de la línea, se procederá a 
calcular la densidad de corriente que pasará por dicha línea mediante la expresión 
correspondiente. Mediante tablas, y partiendo de esta corriente, se obtendrá la 
sección más apropiada considerando los diferentes factores correctores a aplicar. 
 
Para finalizar se calcularán las caídas de tensión y se verá que el 
conductor es válido por caída de tensión. Esta no deberá ser superior al 5 % en 
caso de línea de fuerza o 3 % en líneas de alumbrado. 
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DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
Igualmente, se procederá al cálculo de los tubos en las líneas que lo 
requieran mediante las tablas correspondientes. 
Para el cálculo de los distintos elementos de la instalación se emplearán 
las siguientes fórmulas: 
 
El objeto del presente anejo es el de exponer ante los Organismos 
Competentes que la instalación de protección contra incendios que nos ocupa 
reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, 
con el fin de obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la 
Instalación, así como servir de base a la hora de proceder a la ejecución de la 
misma. 
Corriente Trifásica Corriente Monofásica 
I= P / (√3·u·cosφ) I= P / (u·cosφ) 
e= (L·P) / (y·s·u) e= (2L·P) / (y·s·u) 
P= √3·u·cosφ·I P= u·cosφ·I 
s= (L·P)/(y·e·u) s= (2L·P)/(y·e·u) 
 
e(%) = (e/u)·100 
Siendo: 
L= longitud en metros 
P= potencia en watios 
Y= 56/1.28 para el cobre y XLPE, EPR 
     56/1.2 para el cobre y PVC 
     35/1.28 para el aluminio y XLPE, EPR 
     35/1.2 para el aluminio y PVC 
U= voltaje alimentación 
s= sección en mm2 
e= Caida de tensión 
e(%)= Caida de tensión en tanto por ciento 
 
Para los cálculos a efectuar tendremos en cuenta lo siguiente: 
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- Intensidad admisible: Para las intensidades admisibles utilizaremos las 
tablas de las instrucciones ITC-BT-06 para redes aéreas de distribución, 
ITC-BT-07 para las redes subterráneas de distribución y ITC-BT-019 para el 
resto. 
- e(%): La caídas de tensión máxima en tanto por ciento que se admitirá 
serán: 
o Para la acometida, la caída de tensión admisible dependerá de la 
compañía suministradora, considerando en este caso el 5%. 
o 1% para línea repartidora. 
o 0,5 % para la derivación individual. 
o 5% para las líneas de fuerza motriz y usos varios. 
o 3% para las líneas de alumbrado. 
o Cos φ: Tomaremos los siguientes valores: 
o 0,9 para receptores a motor y alumbrado por lamparas de descarga. 
o 1 para resistencias y alumbrado incandescente. 
o Factor de cálculo: Los valores que se tomarán serán: 
o 1,00 para resistencias y alumbrado incandescente. 
o 1,25 para receptores a motor. 
o 1,80 para lámparas de descarga. 
 




- Longitud (L)............................................................................... 10 mts. 
- Voltaje (V).................................................................................. 400 V. 
- Potencia (W)..........................................................................16.250 W. 
- Caída de tensión máx. Admisible 1,5%....................................... 6 V. 
-  Factor de simultaneidad................................................................... 1 
- Intensidad (I): 
I= 16250 / (√3·400·0,9)*1= 26,06ª 
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Teniendo en cuenta la ITC BT 07 y sabiendo que es cables unipolares + 
neutro, la sección a instalar será de 3(1 x10)+10 N mm2 en cobre y 0,6/1 KV de 
nivel de aislamiento XLPE, RZ1-K de intensidad máxima admisible 32 A., enterrada 
bajo tubo. 
e= (10·16250) / (56/1.28·10·400)*1=0,93V 
 
e(%)= (0,93/400)*100= 0,23% < 1,5 admisible 
 
A CUADROS SECUNDARIOS 
- Longitud (L)............................................................................... 30 mts. 
- Voltaje (V).................................................................................. 400 V. 
- Potencia (W)..........................................................................4.250 W. 
- Caída de tensión máx. Admisible 1,5%....................................... 6 V. 
-  Factor de simultaneidad................................................................... 1 
- Intensidad (I): 
 
I= 4250 / (√3·400·0,9)*1= 6,82 A 
 
Teniendo en cuenta la ITC BT 07 y sabiendo que es cables unipolares + 
neutro, la sección a instalar será de 3(1 x6)+6 N mm2 en cobre y 0,6/1 KV de nivel 
de aislamiento XLPE, RZ1-K de intensidad máxima admisible 27 A., enterrada bajo 
tubo. 
e= (30·4250) / (56/1.28·6·400)*1=1,21V 
 
e(%)= (1,21/400)*100= 0,30% < 1,5 admisible 
 
Del mismo modo se calculan el resto de líneas el Cuadro General, en las 
tablas siguientes aparecen reflejados los resultados correspondientes:
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO. 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, 
se redacta de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de la construcción y demolición (RCDs) y por la imposición 
dada en su artículo 4 en el que se establece que el productor de residuos de 
construcción y demolición, debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un 
Estudio de Gestión de RCDs. 
 
2. NORMATIVA 
Para la redacción del presente anejo se ha tenido en cuenta la siguiente 
normativa: 
 
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 
- Decreto 20/2011, de 25 de febrero, por el que se establece el régimen 
jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de 
construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura 
 
3. MEMORIA 
3.1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD, EXPRESADA EN TONELADAS Y EN 
METROS CÚBICOS, DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA, CODIFICADOS CON 
ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS PUBLICADA POR 
ORDEN MAM/304/2002, DE 8 DE FEBRERO. CLASIFICACIÓN Y 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS. 
 
Tierras:  
A efectos del presente estudio de gestión de residuos y como indica en el 
apartado a) del artículo 1. del RD 105/2008 de 1 de febrero, no es de aplicación al 
movimiento de tierras, ya que se trata de tierras y piedras no contaminadas por 
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sustancias peligrosas que serán reutilizadas en unidades de obras que serán 
ejecutadas dentro del citado proyecto. 
 
Hormigón:  
En las cimentaciones, el hormigón será procedente de planta y vertido en 
obra directamente, lo que hace que el único residuo será el resultante de los 
sobrantes y vertidos de limpieza, podemos considerar un valor de un 0,5 % del 
volumen empleado en obra.   
 
Los paramentos son prefabricados, únicamente se producirán residuos 




En principio no se prevé la utilización de ladrillos, ya que los cerramientos de 
las naves serán de placas prefabricadas de hormigón.  
 
 Metal:  
De la ejecución de los armados de las zapatas pueden producirse residuos 
por los recortes que se realicen, esto se puede estimar en un 2 % del peso, estos 
residuos serán llevados a centro de recogida para su reutilización.   
 
De la estructura ocurre lo mismo que con el armado de la cimentación, 
donde se puede estimar que el residuo originado será de un 2 % del peso 
empleado en obra, igualmente estos residuos serán llevados a centro de recogida 
para su reutilización. 
 
De las chapas de cubierta y petos podemos estimar un valor por recortes de 
2% sobre el total, ya que estas suelen venir a medida y únicamente tendremos 
restos en los descuadres y remates de las naves.   
Plásticos:  
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Únicamente tendremos como residuos plásticos los procedentes de las 
protecciones que traen los materiales en el transporte. 
 
Vidrio:  
No se estima que existan en obra residuos de vidrio. 
 
Otros 
En papel, cartón y madera únicamente existirán residuos procedentes de las 
envueltas y protecciones del transporte de los materiales, todos estos materiales 
serán transportados a centros de recogida para su reutilización.   
 
Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la 
Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. 
 La clasificación de residuos y la estimación de los mismos, se recoge en el 
cuadro siguiente. 
 
IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS 






















976,44 m3 0,50% 4,8822 m3 11,71728 2,4 4,88 







16811,05 kg 2,00% 336,221 kg 0,336221 7,85 0,04 
estructuras 67902,25 kg 2,00% 1358,045 kg 1,358045 7,85 0,17 
cubierta y 
cerramientos 
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3.2. LAS MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 
OBJETO DEL PROYECTO. 
 Las medidas de prevención que con carácter general han de ser tenidas en 
cuenta son las que a continuación se detallan:   
 
Prevenir su generación, ante todo   
-Reutilizar lo máximo posible   
-Reciclar / valorizar (incineración con recuperación de energía)   
-Incineración sin recuperación de energía y depósito en vertederos 
 
Estas mismas serán completadas e implementadas por las obligaciones 
establecidas en el Pliego de Prescripciones Particulares del Presente Estudio de 
Residuos de la Construcción y demolición.   
 
3.3. LAS OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O 
ELIMINACIÓN DE RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA.  
Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para 







No hay previsión de reutilización en la 
misma obra o en emplazamientos 
externos, simplemente serán 
transportados a vertedero autorizado. 
Externo 
x 




Reutilización de residuos minerales o 
pétreos en áridos reciclados o en 
urbanización. 
 
 Reutilización de materiales cerámicos.  
 
Reutilización de materiales no pétreos: 
madera, vidrio… 
 
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  
 
Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso 
autorizadas por la Comunidad Autónoma de Extremadura, para la gestión de 
residuos no peligrosos. 
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CÓDIGO MATERIAL TRATAMIENTO DESTINO CANTIDAD Tn 
10 02 03 Plástico Reciclado Gestor Autorizado 0.02 m3 0,2 
17 01 01   Hormigón Reciclado Gestor Autorizado 6,50 m3 15,6 
17 04 05 Hierro y acero Reciclado Gestor Autorizado 0.4 m3 3,04 
 
3.4. LAS MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA, 
EN PARTICULAR, PARA EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL 
POSEEDOR DE LOS RESIDUOS, DE LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA 
EN EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 5.  
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y 
demolición deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para 
cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de 
la obra supere las siguientes cantidades: 
Hormigón 80,00 T 
Ladrillo, tejas, cerámicos 40,00 T 
Metales 2,00 T 
Maderas 1,00 T 
Vidrio 1,00 T 
Plásticos 0,5 T 
Papel y cartón 0,5 T 
 
Si bien esta obligación será exigible en obras iniciadas a los dos años de la 
entrada en vigor del RD 105/2008, para las obras iniciadas a los seis meses de la 
entrada en vigor del presente RD 105/2008, cuando, de forma individualizada para 
cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de 
la obra supere las siguientes cantidades: 
Hormigón 160,00 T 
Ladrillo, tejas, cerámicos 40,00 T 
Metales 4,00 T 
Maderas 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 
 
En la obra que nos ocupa no se alcanza para ninguno de los materiales 
señalados los pesos indicados. Medidas empleadas (se marcan las casillas según 
lo aplicado) 
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 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 
 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, 
madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, 
peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones 
establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 
x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo 
mezclado”, y posterior tratamiento en planta 
 
3.5. INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, 
SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA 
OBRA.  
Las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, 
otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
obra, se adaptarán a las características particulares de la obra y sus sistemas de 
ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.  
 
3.6. LAS PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES DEL PROYECTO, EN RELACIÓN CON EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS 
OPERACIONES DE GESTIÓN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA. 
 
Con carácter General:  
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, 
en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de 
gestión de los residuos de construcción y demolición en obra.  
 
Gestión de residuos de construcción y demolición 
 Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con 
arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 
de febrero o sus modificaciones posteriores.   
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La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el 
tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas. 
 
Certificación de los medios empleados  
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la 
obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados, así como 
de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y 
homologadas por la Comunidad de Extremadura.  
 
Limpieza de las obras  
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores 
tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones 
provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y 
adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 
Con carácter Particular:  
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto.   
 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 
industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la 
ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho 
depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y 
segregados del resto de residuos. 
 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 
chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 
segregar del resto de residuos de un modo adecuado 
 
. Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 
reflectante de al menos 15cm a lo largo de todo su perímetro.  
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Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y 
otros medios de contención y almacenaje de residuos.  
 
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor dotará las 
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 
contenedores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 
servicio.  
 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 
 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 
condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en 
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.  
 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una 
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto 
por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje 
o gestores de RCDs adecuados.  
 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.  
 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el 
destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros 
con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se 
deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e 
inscritos en el registro pertinente.  
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Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 
avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos.  
 
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que 
se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirá conforme a la 
legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 
municipales.  
 
Asimismo, los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos 
de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por 
la legislación y autoridad municipal correspondiente.  
 
Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados 
por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 
considerarlos como peligroso o no peligrosos.  
 
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 
108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del 
medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al 
respecto.  
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como 
escombros.  
 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así 
como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 
componentes peligrosos. 
 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenada durante el 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 
humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales.   
 
4.  VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE 
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, COSTE QUE 
FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CAPÍTULO 
APARTE. 
A continuación, se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la 










Alquiler contenedor 3 
m3 
6 meses 156,88 €/mes     941,52 € 
Realización de solera 






9,9  €/m2 
 
     89,10 € 
Retirada residos mixtos 6,50 m3 23,97€/m3     202,55 € 
Retirada residuos acero 3,04 Tn 94,36 €/ m3      286,85 € 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL  1.520,02 € 
 
5. CONCLUSIÓN 
Con cuanto antecede, se considera que el presente “Estudio de Gestión de 
Residuos” se ha redactado de acuerdo a la normativa vigente. 
 
Cáceres, Febrero de 2019 
El tutor del proyecto El autor del Proyecto 







Fdo.: Emilio S. Del Pozo Mariño Fdo.: Alberto García Suárez 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Los Precios empleados en el Proyecto han sido calculados a partir de la 
Base de Precios Oficial de la Junta de Extremadura de 2012, utilizándolos tal y 
como aparecen en la Base, si es que se consideran apropiados, o bien, a partir de 
ella, respetando los precios de la Mano de Obra, de la Maquinaria, y de la mayoría 
de los materiales, modificando algún precio de suministro de estos últimos cuando 
se ha entendido que no se ajustaban al mercado.  
Se aportan a continuación los listados de los precios de la Mano de Obra, 
de la Maquinaria, de los Materiales, el cuadro de descompuestos y la Justificación 
de los Precios Auxiliares empleados en la confección de los precios de las 
unidades de obra y la Justificación de los Precios de esas unidades de obra. 
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MANO DE OBRA 
LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)
3 NAVES POLIGONO PUEBLA DE ALCOCER                              
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
O01017       h   Cuadrilla A                                                     42,31
O01B041      h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            14,21
O01B042      h.  Ay udante-Cerrajero                                              13,46
O01BC041     h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            14,21
O01BC042     h.  Ay udante-Cerrajero                                              13,46
O01BE010     h.  Oficial 1ª Encofrador                                           14,21
O01BE020     h.  Ay udante- Encofrador                                            13,46
O01BF030     h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          14,21
O01BF040     h.  Ay udante- Ferrallista                                           13,46
O01BO170     h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 14,21
O01OA030     h.  Oficial primera                                                 14,21
O01OA060     h.  Peón especializado                                              12,94
O01OA070     h.  Peón ordinario                                                  12,80
O01OB130     h.  Oficial 1ª                                                      14,21
O01OB140     h.  Ay udante                                                        13,46
O01OB200     h.  Oficial 1ª electricista                                         14,21
O01OB220     h.  Ay udante electricista                                           13,46
O095         H   Oficial 1° v idrio                                               14,21
Página 1
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LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
3 NAVES POLIGONO PUEBLA DE ALCOCER                              
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
M01058       h   Retroex cav adora oruga hidráulica 131/160 CV                     70,76
M02GE210     h.  Grúa telescópica s/cam. 51-65 t.                                119,59
M05EN030     h.  Ex cav .hidr.neumáticos 135 CV                                    46,50
M05PC010     h.  Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3                                  30,86
M05PN010     h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   59,03
M07CB010     h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     31,75
M07CB020     h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     31,75
M07N130      m3  Canon gestion de residuos mix tos                                13,48
M07N130DF    mes contenedor residuos 3 m3                                        135,00
M08CA110     h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                26,40
M08NM020     h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        50,47
M08RL010     h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64
M08RN010     h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 3 t.                                  30,07
M10HV080     h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,10
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
3 NAVES POLIGONO PUEBLA DE ALCOCER                              
CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO
BARAN01      m   Barandilla acero tubo hueco                                     20,03
ESC          m   Escalera metalica acero                                         144,74
O01BL200     h.  Oficial 1ª Electricista                                         14,21
O01BL210     h.  Oficial 2ª Electricista                                         14,01
O01BL220     h.  Ay udante-Electricista                                           10,93
P01AA010     m3  Tierra                                                          3,20
P01AA020     m3  Arena de río 0/5 mm.                                            7,40
P01AA030     t.  Arena de río 0/5 mm.                                            2,99
P01DC010     kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43
P01DW020     ud  Pequeño material                                                0,94
P01DW090     ud  Pequeño material                                                0,90
P01EL100     m2  Tablero hidrófugo 22 mm.                                        7,01
P01ES050     m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25
P01HC020     m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   55,79
P01HC085     m3  Hormigón HA-25/P/30/IIa central                                 57,65
P01HC400     m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 61,23
P01HD050     m3  Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 central                         53,82
P01HD090     m3  Horm.elem. no resist.HM-15/B/40 central                         55,25
P01HD100     m3  Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central                         55,25
P01HD130     m3  Horm.elem. no resist.HM-10/P/40 central                         53,81
P01LG140     ud  Rasillón cerámico m-h 80x 25x 4                                   1,05
P01LT020     ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,10
P01MC010     m3  Mortero 1/5 de central (M-60)                                   44,51
P01MC040     m3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   41,84
P01UC030     kg  Puntas 20x 100                                                   1,23
P02001       m³  Arena (en cantera)                                              13,85
P02009       m³  Grav a (en cantera)                                              10,24
P02AC020     ud  Tapa arqueta HA 60x 60x 6 cm.                                     24,74
P02TC010     ud  Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                3,50
P02TP050     m.  Tub.liso PVC san.j.peg.160mm s.F                                6,87
P02TP0501    m.  Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.F                                6,84
P02TP060     m.  Albañal PVC saneam.j.peg.200 mm.                                12,40
P02TW030     kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      22,09
P02WI020     ud  Imbornal prefab.60x 30x 75 cm.                                    45,94
P02WR010     ud  Rejilla fundición 50x 20x 5 cm.                                   13,89
P03AA020     kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,25
P03AC2001    kg  Acero corrugado B 500 S                                         0,70
P03AC210     kg  Acero liso A4D.                                                 0,70
P03AL080     kg  Correa ZF chapa                                                 0,73
P03AL160     kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,73
P03AM030     m2  ME 15x 15 A Ø 6-6 B500T 6x 2.2 (2,663 kg/m2)                      3,03
P03AM070     m2  ME 15x 30 A Ø 5-5 B500T 6x 2.2 (1,564 kg/m2)                      1,98
P03EC100     m2  Placa alv eolar horizontal                                       11,27
P03EC1101    m2  Panel pref.hgón e=15 cm gris v t                                 28,97
P05001       m²  Geotex til no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 12 2,01
P05CG010     m2  Chapa acero prelacada 0,6mm                                     8,05
P05CP030     m.  Remate chapa prel.0,6 des=333 mm                                8,07
P05CP0301    m.  Remate chapa prel.0,6 des=1000 mm                               17,62
P05CP03052   m.  Chapa plegada 3 mm esp y  16 cm anchura                          13,13
P05CS010     m2  Panel chapa prelac.galv an.30 mm                                 8,00
P05CS01014   m2  Panel policarbonato incoloro 8 mm                               61,00
P05CS050     m2  Panel v erti.prelac.2 caras 30 mm                                20,00
P05CW010     ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12
P05EW140     m.  Rastrel metálico galv anizado                                    1,71
P08CT010     m2  Pav imento continuo cuarzo gris                                  3,95
P08SW020     m.  Sellado de juntas 3 mm.                                         0,95
P12LC110     m2  Ventanas correderas >1m2<2m2                                    22,61
P13CC030     m2  Cancela perfil acero macizo                                     47,67
P13CC0305    m2  v alla Barrotes tubo hueco                                       62,42
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P13CF010     ud  P.cortafuegos 90x 210 cm. RF-60                                  201,66
P13CG230     m2  Puerta corredera suspendida sandw ich                            50,03
P13CG2301    m2  Puerta corredera suspendida chapa plegada                       40,03
P13CP020     ud  Pu.paso 82.5x 203 chapa lisa normal                              74,77
P13CP030     ud  Pu.paso 92.5x 203 chapa lisa normal                              83,21
P13CX230     ud  Transporte a obra                                               59,00
P13TP010     kg  Pletina 8/20 mm.                                                0,95
P15DB110     ud  Mód.prot.y  medida<63A.1cont.mon.                                186,60
P15DB1102    ud  Cuadro general B.T.                                             837,42
P15DB1102D   ud  Pararray os                                                      2.142,24
P15EA010     ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     15,03
P15EB010     m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     5,83
P15EC010     ud  Registro de comprobación + tapa                                 11,60
P15EC020     ud  Puente de prueba                                                11,18
P15ED030     ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    3,43
P15FB020     ud  Arm. puerta opaca 24 mód.                                       49,51
P15FD010     ud  Interr.auto.difer. 2x 25 A 30mA                                  114,71
P15FD080     ud  Interr.auto.difer. 4x 40 A 30mA                                  216,47
P15FE010     ud  PIA (I+N) 10 A.                                                 30,54
P15FE040     ud  PIA (I+N) 25 A                                                  32,62
P15GA010     m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,05
P15GA020     m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,09
P15GB010     m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,05
P15GB020     m.  Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.                                      0,17
P15GB030     m.  Tubo PVC p.estruc.D=23 mm.                                      0,23
P15GB050     m.  Tubo PVC p.estruc.D=36 mm.                                      0,52
P15GK050     ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,08
P15GZ010     m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu.Libre Halógenos                    0,39
P15GZ020     m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu.Libre Halógenos                    0,49
P15GZ040     m.  Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu.Libre Halógenos                      0,79
P15GZ060     m.  Cond. rígi. 750 V 10 mm2 Cu.Libre Halógenos                     1,11
P15HE010     ud  Interruptor unipolar                                            7,19
P15IA050     ud  Base IP447 400 V. 16 A. 3p+t.t.                                 4,69
P15MSA070    ud  Base e. bipolar con t.t. ltral.Simón serie 27                   4,10
P15MSA100    ud  Pieza intermed.mod.ancho (gris esmeril) Simón 27                0,06
P15MSA110    ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                    0,39
P16FA150     ud  Blq. aut. emerg. 150 lm.                                        22,00
P17AR020     ud  Arm.1h.poliester 75x 50x 30cm                                     150,21
P17BI040     ud  Contador agua M. 1 1/4" (32mm.)                                 165,31
P17JP070     ud  Abrazadera bajante PVC D=110mm.                                 1,98
P17KF030     ud  Sumidero sifónico fund. 25x 25 cm                                17,92
P17NC080     m.  Canalón cuadrado.ch.lacad.des.40cm                              14,67
P17NC140     ud  Soport.canalón ch.lac.redon.33cm                                3,73
P17PP030     ud  Codo polietileno de 32 mm.                                      7,74
P17PP100     ud  Te polietileno de 32 mm.                                        8,02
P17VF070     m.  Tubo PVC ev ac.pluv .j.lab.110 mm.                                7,10
P17VP060     ud  Codo PVC ev acuación 110mm.j.lab.                                2,63
P17WT020     ud  Timbrado contad. M. Industria                                   21,93
P17XA100     ud  Grifo de purga D=25mm.                                          9,05
P17XE050     ud  Válv ula esfera latón niqu.1 1/4"                                7,91
P17XP060     ud  Llav e paso empot.mand.redondo 1"                                8,45
P17XR040     ud  Válv .retención latón rosc.1 1/4"                                5,89
P17XW080     ud  Grifo de esfera 1" a tubo 25mm.                                 8,00
P18006       m   Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 200 mm (p.o.)                6,52
P24OU050     kg  Minio electrolítico                                             3,95
P26CPB170    m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=25mm.                         1,13
P31CI010     ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg.                                        47,98
P31CI030     ud  Ex tintor CO2 5 kg.                                              134,36
P35010       t.  Transporte interior mecanico de residuos metalicos a 100 m      4,17
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P35020       t.  Residuos de acero                                               79,59
P35040       m3  Transporte interior mecanico de residuos mix tos a 100 m         2,60
T25002       M2  Luna tipo climalit 4+6+4 mm incolora 5mm                        3,41
T25095       Ml  Sellado con silicona incolora                                   0,39
U07AA005     Ud  Sombrerete aspirador ø 20                                       34,88
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3 NAVES POLIGONO PUEBLA DE ALCOCER                              
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AGUA01       m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=25mm.                              
Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de 10 bar, sumi-
nistrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
O01BO170     0,080 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 14,21 1,14
P26CPB170    1,000 m.  Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=25mm.                         1,13 1,13
P01AA030     0,060 t.  Arena de río 0/5 mm.                                            2,99 0,18
Suma la partida.......................................................... 2,45
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,10
TOTAL PARTIDA...................................................... 2,55
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
AGUA02       ud  CONTADOR 1 1/4" EN ARMARIO 32 mm                                
Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conex ionado al ramal de acometida y a la red de
distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 32 mm., grifo de purga, válvula de re-
tención y demás material auxiliar, totalmente montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministe-
rio de Industria,  sin incluir la acometida, ni la red interior. Según DB-HS 4.
O01BO170     2,000 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 14,21 28,42
P17BI040     1,000 ud  Contador agua M. 1 1/4" (32mm.)                                 165,31 165,31
P17AR020     1,000 ud  Arm.1h.poliester 75x 50x 30cm                                     150,21 150,21
P17PP030     2,000 ud  Codo polietileno de 32 mm.                                      7,74 15,48
P17PP100     1,000 ud  Te polietileno de 32 mm.                                        8,02 8,02
P17XE050     2,000 ud  Válv ula esfera latón niqu.1 1/4"                                7,91 15,82
P17XA100     1,000 ud  Grifo de purga D=25mm.                                          9,05 9,05
P17XR040     1,000 ud  Válv .retención latón rosc.1 1/4"                                5,89 5,89
P17WT020     1,000 ud  Timbrado contad. M. Industria                                   21,93 21,93
Suma la partida.......................................................... 420,13
Costes indirectos ........................... 4,00% 16,81
TOTAL PARTIDA...................................................... 436,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
AGUA03       ud  LLAVE DE PASO 1" P/EMPOTRAR                                     
Suministro y  colocación de llave de paso de 1" de diámetro, para empotrar cromada y  de paso recto, colocada
mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  Según DB-HS 4.
O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 14,21 2,84
P17XP060     1,000 ud  Llav e paso empot.mand.redondo 1"                                8,45 8,45
Suma la partida.......................................................... 11,29
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,45
TOTAL PARTIDA...................................................... 11,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
AGUA04       ud  GRIFO PARED                                                     
Grifo colocado en pared y enganchado a tubería de 1".
O01BO170     0,200 h.  Oficial 1ª Fontanero/Calefactor                                 14,21 2,84
P17XW080     1,000 ud  Grifo de esfera 1" a tubo 25mm.                                 8,00 8,00
Suma la partida.......................................................... 10,84
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,43
TOTAL PARTIDA...................................................... 11,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CERR01       m2  CERRAMIENTO PLACA ALVEOLAR                                      
Cerramiento con placa alveolar horizontal de longitud máxima 6 m. y altura de placa de 1.20 m., compuesta por
placa alveolar pretensada de 14 cm. de espesor, ancho 120 cm. y 9 alveolos. Peso de placa 256 kg./ml., realiza-
da en hormigón H-30 de resistencia característica 30 N/mm.2, acero pretensado AH-1765-R2 de resistncia carac-
terística 1.530 N/mm2. Incluido formación de huecos de ventanas y  puertas con alturas multiplos de  1.20 m. Ter-
minación lisa en hormigón gris para pintar.
O01OA030     0,012 h.  Oficial primera                                                 14,21 0,17
O01OA070     0,026 h.  Peón ordinario                                                  12,80 0,33
M02GE210     0,013 h.  Grúa telescópica s/cam. 51-65 t.                                119,59 1,55
P03EC100     1,060 m2  Placa alv eolar horizontal                                       11,27 11,95
Suma la partida.......................................................... 14,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,56
TOTAL PARTIDA...................................................... 14,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
CERR02       m2  PANEL VERTI. CHAPA PRELACADA-30                                 
Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,6 mm.
y  núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 30 mm. sobre estructura aux iliar
metálica, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios aux iliares y  elementos de segu-
ridad, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según DB-HS.
O01OA030     0,250 h.  Oficial primera                                                 14,21 3,55
O01OA070     0,250 h.  Peón ordinario                                                  12,80 3,20
P05CS050     1,150 m2  Panel v erti.prelac.2 caras 30 mm                                20,00 23,00
P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,12
P05EW140     3,000 m.  Rastrel metálico galv anizado                                    1,71 5,13
Suma la partida.......................................................... 35,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,40
TOTAL PARTIDA...................................................... 36,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
CERR03       m2  PANEL VERTI. CHAPA PRELACADA                                    
Contraforro de fachada de panel vertical formado por 1 láminas de acero prelacado en perfil comercial de 0,5 mm.
anclado a estructura metálica, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios aux iliares
y  elementos de seguridad, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según DB-HS.
O01OA030     0,060 h.  Oficial primera                                                 14,21 0,85
O01OA070     0,060 h.  Peón ordinario                                                  12,80 0,77
P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,12
P05CG010     1,150 m2  Chapa acero prelacada 0,6mm                                     8,05 9,26
Suma la partida.......................................................... 11,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,44
TOTAL PARTIDA...................................................... 11,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
CERR04       m   REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=333                                
Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior, de 333 mm. de desarrollo
en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente ins-
talado, i/medios auxiliares y  elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según DB-HS.
O01OA030     0,060 h.  Oficial primera                                                 14,21 0,85
O01OA070     0,060 h.  Peón ordinario                                                  12,80 0,77
P05CP030     1,150 m.  Remate chapa prel.0,6 des=333 mm                                8,07 9,28
P05CW010     0,800 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,10
Suma la partida.......................................................... 11,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,44
TOTAL PARTIDA...................................................... 11,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CERR05       ml  MARCO METALICO                                                  
Cerco metalico en chapa plegada de 3 mm de espesor y 16 cm de anchura, para recibir carpinteria metalica, in-
cluso montaje y  p.p. de reja y   medios auxiliares.
O01OA030     0,107 h.  Oficial primera                                                 14,21 1,52
O01OA070     0,105 h.  Peón ordinario                                                  12,80 1,34
P05CP03052   1,150 m.  Chapa plegada 3 mm esp y  16 cm anchura                          13,13 15,10
P24OU050     0,010 kg  Minio electrolítico                                             3,95 0,04
Suma la partida.......................................................... 18,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,72
TOTAL PARTIDA...................................................... 18,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
CERR06       m   REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=1000                               
Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara ex terior, de 1000 mm. de desarrollo
en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, totalmente ins-
talado, i/medios auxiliares y  elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud. Según DB-HS.
O01OA030     0,060 h.  Oficial primera                                                 14,21 0,85
O01OA070     0,060 h.  Peón ordinario                                                  12,80 0,77
P05CP0301    1,150 m.  Remate chapa prel.0,6 des=1000 mm                               17,62 20,26
P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,12
Suma la partida.......................................................... 22,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,88
TOTAL PARTIDA...................................................... 22,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CERRA01      m2  VENT.AL.LB. CORREDERAS 2 HOJAS                                  
Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas correderas de 2 hojas , mayores de 1 m2. y menores de 2
m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, totalmente instala-
da sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.
O01OB130     0,082 h.  Oficial 1ª                                                      14,21 1,17
O01OB140     0,040 h.  Ay udante                                                        13,46 0,54
P12LC110     1,000 m2  Ventanas correderas >1m2<2m2                                    22,61 22,61
Suma la partida.......................................................... 24,32
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,97
TOTAL PARTIDA...................................................... 25,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
CERRA02      M2  LUNA INCOLORA 5 mm.                                             
Luna incolora de 5mm de espesor, colocada sobre carpintería, sellado con silicona incolora, incluso cortado y co-
locación.
T25002       1,000 M2  Luna tipo climalit 4+6+4 mm incolora 5mm                        3,41 3,41
T25095       4,000 Ml  Sellado con silicona incolora                                   0,39 1,56
O095         0,121 H   Oficial 1° v idrio                                               14,21 1,72
Suma la partida.......................................................... 6,69
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,27
TOTAL PARTIDA...................................................... 6,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CERRA03      m   ESCALERA DE ACERO                                               
Módulo de escalera metálica, recta y  de un tramo recto de 3,23 m de altura, realizada la estructura con perfiles la-
minados de acero S 275 JR, UPN-180, con zanca de chapa estriada y  plegada, con un ancho útil de 1,12 m, pa-
ra una sobrecarga de uso de 400 kg/m², clase A1 según UNE-EN 13501-1, acabado con una mano de imprima-
ción anticorrosiva con un espesor mínimo de 30 micras, elaborado en taller.
O01BC041     2,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            14,21 28,42
O01BC042     2,000 h.  Ay udante-Cerrajero                                              13,46 26,92
ESC          1,000 m   Escalera metalica acero                                         144,74 144,74
P13CX230     0,160 ud  Transporte a obra                                               59,00 9,44
%5           5,000 %   Material Aux iliar                                               209,50 10,48
Suma la partida.......................................................... 220,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 8,80
TOTAL PARTIDA...................................................... 228,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
CERRA04      m   BARANDILLA DE ESCALERA                                          
Suministro y  colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de altura, con
bastidor sencillo, formado por barandal superior , que hace de pasamanos, y  barandal inferior; montantes vertica-
les y  barrotes verticales, colocados cada 12 cm y soldados entre sí, para escalera de ida Incluso p/p de patas de
agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y  tornillos de acero. Elaborada en taller y montada
en obra
O01BC041     1,000 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            14,21 14,21
O01BC042     1,000 h.  Ay udante-Cerrajero                                              13,46 13,46
BARAN01      1,000 m   Barandilla acero tubo hueco                                     20,03 20,03
P13CX230     0,160 ud  Transporte a obra                                               59,00 9,44
%5           5,000 %   Material Aux iliar                                               57,10 2,86
Suma la partida.......................................................... 60,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,40
TOTAL PARTIDA...................................................... 62,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
CERRA05      m2  PUERTA CORRED.SUSP.CH.SANDWICH                                  
Puerta corredera suspendida de dos hoja, accionamiento manual, formada por cerco, bastidor y refuerzos de tubo
de acero laminado, hoja ciega de panel sandwich. sistema de desplazamiento colgado, con guiador inferior, topes,
cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto y  demás accesorios necesarios, patillas de fijación a obra,
elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
O01B041      0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            14,21 2,84
O01B042      0,200 h.  Ay udante-Cerrajero                                              13,46 2,69
P13CG230     1,000 m2  Puerta corredera suspendida sandw ich                            50,03 50,03
P13CX230     0,160 ud  Transporte a obra                                               59,00 9,44
Suma la partida.......................................................... 65,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,60
TOTAL PARTIDA...................................................... 67,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
CERRA06      m2  CANCELA ACERO MACIZO                                            
Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de 60x8 mm. y barrotes de cuadradillo maci-
zo de 14 mm.; patillas para recibido, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura y  manivela a dos caras, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).
O01B041      0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            14,21 2,84
O01B042      0,200 h.  Ay udante-Cerrajero                                              13,46 2,69
P13CC030     1,000 m2  Cancela perfil acero macizo                                     47,67 47,67
P13CX230     0,200 ud  Transporte a obra                                               59,00 11,80
Suma la partida.......................................................... 65,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,60
TOTAL PARTIDA...................................................... 67,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CERRA07      m2  PUERTA CORRED.CH.PLEGADA                                        
Puerta corredera suspendida de dos hoja, accionamiento manual, formada por cerco, bastidor y refuerzos de tubo
de acero laminado, hoja ciega de chapa plegada de acero. sistema de desplazamiento colgado, con guiador infe-
rior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto y demás accesorios necesarios, patillas de fija-
ción a obra, elaborada en taller, ajuste y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
O01B041      0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            14,21 2,84
O01B042      0,200 h.  Ay udante-Cerrajero                                              13,46 2,69
P13CG2301    1,000 m2  Puerta corredera suspendida chapa plegada                       40,03 40,03
P13CX230     0,160 ud  Transporte a obra                                               59,00 9,44
Suma la partida.......................................................... 55,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,20
TOTAL PARTIDA...................................................... 57,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
CERRA08      ml  VALLA BARROTES TUBO HUECO                                       
Vallado ex terior formado por barrotes de tubo hueco de Ø16 de 1.5 mm. de espesor, con 4 macoyas intermedias
y  terminada con flecha (según fotos aportadas por el cliente), de 2 metros de altura de paño, montados en 3 pleti-
nas 50x10 mm.
O01BC041     0,186 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            14,21 2,64
O01BC042     0,186 h.  Ay udante-Cerrajero                                              13,46 2,50
P13CC0305    1,000 m2  v alla Barrotes tubo hueco                                       62,42 62,42
P13CX230     0,160 ud  Transporte a obra                                               59,00 9,44
Suma la partida.......................................................... 77,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 3,08
TOTAL PARTIDA...................................................... 80,08
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS
CERRA09      ud  PUER.CORTAFUEGOS EI2-60 0,90x2,10                               
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60 C5, construida con dos
chapas de acero electrozincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerra-
dura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en
pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).
O01BC041     0,250 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            14,21 3,55
O01BC042     0,250 h.  Ay udante-Cerrajero                                              13,46 3,37
P13CF010     1,000 ud  P.cortafuegos 90x 210 cm. RF-60                                  201,66 201,66
Suma la partida.......................................................... 208,58
Costes indirectos ........................... 4,00% 8,34
TOTAL PARTIDA...................................................... 216,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
CERRA10      ud  PUERTA CHAPA LISA 82.5x203                                      
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 82.5x203 cm. realizada en chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor,
perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura con manilla de nylón, cerco de per-
fil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin in-
cluir recibido de albañilería).
O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            14,21 2,84
O01BC042     0,200 h.  Ay udante-Cerrajero                                              13,46 2,69
P13CP020     1,000 ud  Pu.paso 82.5x 203 chapa lisa normal                              74,77 74,77
Suma la partida.......................................................... 80,30
Costes indirectos ........................... 4,00% 3,21
TOTAL PARTIDA...................................................... 83,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CERRA11      ud  PUERTA CHAPA LISA 92.5x203                                      
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 92.5x203 cm. realizada en chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor,
perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura con manilla de nylón, cerco de per-
fil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin in-
cluir recibido de albañilería).
O01BC041     0,200 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            14,21 2,84
O01BC042     0,200 h.  Ay udante-Cerrajero                                              13,46 2,69
P13CP030     1,000 ud  Pu.paso 92.5x 203 chapa lisa normal                              83,21 83,21
Suma la partida.......................................................... 88,74
Costes indirectos ........................... 4,00% 3,55
TOTAL PARTIDA...................................................... 92,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
CIM01        m3  HORM.LIMPIEZA HM-10/P/40 V.MANUAL                               
Hormigón en masa HM-10/P/40, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40 mm. elaborado en obra para lim-
pieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  colocación.
O01BE010     0,224 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           14,21 3,18
O01BE020     0,224 h.  Ay udante- Encofrador                                            13,46 3,02
M10HV080     0,233 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,10 0,49
P01HD130     1,000 m3  Horm.elem. no resist.HM-10/P/40 central                         53,81 53,81
Suma la partida.......................................................... 60,50
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,42
TOTAL PARTIDA...................................................... 62,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
CIM02        m3  H.ARM. HA-25/P/30/IIa CIM. V.MANUAL                             
Hormigón armado HA-25/P/30/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plastica, Tmáx. 30 mm., para ambiente humedad
alta, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios manuales, v ibrado,
curado y colocado. Según EHE.
O01BE010     0,220 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           14,21 3,13
O01BE020     0,220 h.  Ay udante- Encofrador                                            13,46 2,96
M10HV080     0,233 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,10 0,49
P01HC085     1,100 m3  Hormigón HA-25/P/30/IIa central                                 57,65 63,42
Suma la partida.......................................................... 70,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,80
TOTAL PARTIDA...................................................... 72,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
CIM03        kg  ACERO E 275(A 42b) PLACA ANCLAJE                                
Acero  E 275(A 42b), en placas de anclaje para cimentación, con garrotas de acero liso, soldadas, i/taladro central
de 5 cm., elaborado, montado , p.p. de piezas especiales, totalmente colocada.
O01BF030     0,012 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          14,21 0,17
O01BF040     0,012 h.  Ay udante- Ferrallista                                           13,46 0,16
P13TP010     0,750 kg  Pletina 8/20 mm.                                                0,95 0,71
P03AC210     0,150 kg  Acero liso A4D.                                                 0,70 0,11
Suma la partida.......................................................... 1,15
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,05
TOTAL PARTIDA...................................................... 1,20
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CIM04        kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE.
O01BF030     0,012 h.  Oficial 1ª Ferrallista                                          14,21 0,17
O01BF040     0,012 h.  Ay udante- Ferrallista                                           13,46 0,16
P03AA020     0,005 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           1,25 0,01
P03AC2001    1,080 kg  Acero corrugado B 500 S                                         0,70 0,76
Suma la partida.......................................................... 1,10
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,04
TOTAL PARTIDA...................................................... 1,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
CUB01        m2  CUB.PANEL SANDWICH-30                                           
Cubierta formada por panel Sandwich con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de
30 mm, a razón de 12 unidades con unas dimensiones de 3,00x1,20 m. sobre correas metálicas,con  i/p.p. de so-
lapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios aux iliares y elementos de seguridad, medida en ver-
dadera magnitud.
O01OA030     0,056 h.  Oficial primera                                                 14,21 0,80
O01OB140     0,056 h.  Ay udante                                                        13,46 0,75
P05CS010     1,150 m2  Panel chapa prelac.galv an.30 mm                                 8,00 9,20
P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,12
P05EW140     3,000 m.  Rastrel metálico galv anizado                                    1,71 5,13
Suma la partida.......................................................... 16,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,64
TOTAL PARTIDA...................................................... 16,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
CUB02        m.  BAJANTE DE PVC SERIE F. 110 mm.                                 
Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labiada, colocada
con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.
O01OA030     0,100 h.  Oficial primera                                                 14,21 1,42
P17VF070     1,100 m.  Tubo PVC ev ac.pluv .j.lab.110 mm.                                7,10 7,81
P17VP060     0,300 ud  Codo PVC ev acuación 110mm.j.lab.                                2,63 0,79
P17JP070     1,000 ud  Abrazadera bajante PVC D=110mm.                                 1,98 1,98
Suma la partida.......................................................... 12,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,48
TOTAL PARTIDA...................................................... 12,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CUB03        Ud  ASPIRADOR DINÁMICO                                              
Ud. Aspirador dinámico, incluso elementos aux iliares de colocación y remates sobre chapa, totalmente instalado.
O01OA030     0,363 h.  Oficial primera                                                 14,21 5,16
O01OB140     0,363 h.  Ay udante                                                        13,46 4,89
U07AA005     1,000 Ud  Sombrerete aspirador ø 20                                       34,88 34,88
P05CW010     0,600 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,07
Suma la partida.......................................................... 45,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,80
TOTAL PARTIDA...................................................... 46,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUB04        m.  CANALÓN CUADRADO ALUM. CUADRADO 40 cm.                          
Canalón v isto de aluminio, de sección cuadrada con un desarrollo de 40 cm., fijado al alero mediante soportes la-
cados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y  remates finales de
chapa lacada, soldaduras y  piezas de conex ión a bajantes, completamente instalado.
O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 14,21 2,13
P17NC080     1,100 m.  Canalón cuadrado.ch.lacad.des.40cm                              14,67 16,14
P17NC140     1,000 ud  Soport.canalón ch.lac.redon.33cm                                3,73 3,73
Suma la partida.......................................................... 22,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,88
TOTAL PARTIDA...................................................... 22,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
CUB05        m2  POLICARB.CEL.CUB. 8 mm. INC.                                    
Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 8 mm. de espesor,
incluso cortes de plancha y  perfilería de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tornillos e acero
inox idable y piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.
O01OA030     0,056 h.  Oficial primera                                                 14,21 0,80
O01OB140     0,056 h.  Ay udante                                                        13,46 0,75
P05CS01014   1,150 m2  Panel policarbonato incoloro 8 mm                               61,00 70,15
P05CW010     1,000 ud  Tornillería y  pequeño material                                  0,12 0,12
P05EW140     3,000 m.  Rastrel metálico galv anizado                                    1,71 5,13
Suma la partida.......................................................... 76,95
Costes indirectos ........................... 4,00% 3,08
TOTAL PARTIDA...................................................... 80,03
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS
E04MEM010    m2  ENCOF.TABL.AGLOM.MUROS 1C <3m                                   
Encofrado y desencofrado a una cara v ista, en muros con tableros de madera hidrofugada aglomerada de 22 mm.
hasta 1,90 m2. de superficie y  2 posturas.
O01BE010     1,100 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           14,21 15,63
O01BE020     1,100 h.  Ay udante- Encofrador                                            13,46 14,81
P01EL100     0,550 m2  Tablero hidrófugo 22 mm.                                        7,01 3,86
P01ES050     0,010 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     221,25 2,21
P01UC030     0,020 kg  Puntas 20x 100                                                   1,23 0,02
P01DC010     0,100 kg  Aditiv o desencofrante                                           1,43 0,14
Suma la partida.......................................................... 36,67
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,47
TOTAL PARTIDA...................................................... 38,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
E04MM010     m3  HORM HA-25/B/20/IIa MUROS V.MAN.                                
Hormigón para armar HA-25/B/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para ambiente humedad
alta, elaborado en central en muros, incluso vertido por medios manuales, v ibrado,curado y colocado. Según
EHE.
O01BE010     0,248 h.  Oficial 1ª Encofrador                                           14,21 3,52
O01BE020     0,248 h.  Ay udante- Encofrador                                            13,46 3,34
M10HV080     0,233 h.  Vibrador hormigón gasolina 75 mm                                2,10 0,49
P01HC400     1,100 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 61,23 67,35
Suma la partida.......................................................... 74,70
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,99
TOTAL PARTIDA...................................................... 77,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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E12ECT010    m.  CIRCUITO TRIF. COND. Cu 1,5 mm2.                                
Circuito de potencia para una intensidad máx ima de 10 A. o una potencia de 5 kW. Constituido por cinco conduc-
tores (tres fases, neutro y  tierra) de cobre de 1,5 mm2. de sección y  aislamiento tipo W 750 V. Montado bajo tubo
de PVC de 13 mm., incluyendo ángulos y  accesorios de montaje.Según REBT.
O01BL200     0,241 h.  Oficial 1ª Electricista                                         14,21 3,42
O01BL210     0,241 h.  Oficial 2ª Electricista                                         14,01 3,38
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,05 0,05
P15GA010     5,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,05 0,25
P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,94 0,94
Suma la partida.......................................................... 8,04
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,32
TOTAL PARTIDA...................................................... 8,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
E38PCF010    ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente ex tintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,80 1,28
P31CI010     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg.                                        47,98 47,98
Suma la partida.......................................................... 49,26
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,97
TOTAL PARTIDA...................................................... 51,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
EST01        kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y correas, mediante unio-
nes soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación con pintura
de minio de plomo, totalmente montado y colocado. Según DB-SE-A.
O01BC041     0,005 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            14,21 0,07
O01BC042     0,005 h.  Ay udante-Cerrajero                                              13,46 0,07
P03AL160     1,050 kg  Acero laminado S 275 JR                                         0,73 0,77
P24OU050     0,010 kg  Minio electrolítico                                             3,95 0,04
%5           5,000 %   Material Aux iliar                                               1,00 0,05
Suma la partida.......................................................... 1,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,04
TOTAL PARTIDA...................................................... 1,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
EST02        kg  CORREA CHAPA PERF. CONFORMADOS                                  
Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z y  C, i/p.p. de despuntes y  piezas especiales. Totalmente
montada y  colocada
O01BC041     0,005 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            14,21 0,07
O01BC042     0,005 h.  Ay udante-Cerrajero                                              13,46 0,07
P03AL080     1,050 kg  Correa ZF chapa                                                 0,73 0,77
P24OU050     0,010 kg  Minio electrolítico                                             3,95 0,04
%5           5,000 %   Material Aux iliar                                               1,00 0,05
Suma la partida.......................................................... 1,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,04
TOTAL PARTIDA...................................................... 1,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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EST05        m3  H.ARM.HA-25/B/20/IIa MUROS 1C. V.M                              
Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para ambiente humedad
alta, elaborado en central en muros, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y  desencofrado con tablero aglome-
rado a una cara, vertido por medios manuales, v ibrado,curado y colocado. Según EHE.
E04MM010     1,100 m3  HORM HA-25/B/20/IIa MUROS V.MAN.                                74,70 82,17
E04MEM010   3,330 m2  ENCOF.TABL.AGLOM.MUROS 1C <3m                                   36,67 122,11
CIM04        60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,10 66,00
Suma la partida.......................................................... 270,28
Costes indirectos ........................... 4,00% 10,81
TOTAL PARTIDA...................................................... 281,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
EST06        m2  FORJADO PLACA ALVEOLAR + 5cm capa compresión                    
Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 15 cm., con capa de compresión de 5 cm. de hormi-
gón HA-25/B/20/IIa y  armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, ver-
tido, v ibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado. Incluído pulido y  capa
de cuarzo. Según normas EHE-08 y DB-SE-AE.
O01OA030     0,097 h.  Oficial primera                                                 14,21 1,38
O01OA070     0,098 h.  Peón ordinario                                                  12,80 1,25
M02GE210     0,182 h.  Grúa telescópica s/cam. 51-65 t.                                119,59 21,77
P03EC1101    1,000 m2  Panel pref.hgón e=15 cm gris v t                                 28,97 28,97
P03AM070     1,100 m2  ME 15x 30 A Ø 5-5 B500T 6x 2.2 (1,564 kg/m2)                      1,98 2,18
P01HC400     0,100 m3  Hormigón HA-25/B/20/IIa central                                 61,23 6,12
Suma la partida.......................................................... 61,67
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,47
TOTAL PARTIDA...................................................... 64,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
ESTR10       ud  PLACA CIMENTACIÓN 30x30x1.5 cm.                                 
Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 30x30x1.5 cm. con cuatro
patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/ taladro central, total-
mente colocada. Según normas EHE-08 y  DB-SE.
O01B041      0,410 h.  Oficial 1ª Cerrajero                                            14,21 5,83
P13TP010     14,150 kg  Pletina 8/20 mm.                                                0,95 13,44
P03AC210     3,790 kg  Acero liso A4D.                                                 0,70 2,65
P01DW020     0,080 ud  Pequeño material                                                0,94 0,08
Suma la partida.......................................................... 22,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,88
TOTAL PARTIDA...................................................... 22,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
INSTAEL01    ud  CGP. Y MEDIDA <63A.P/1CONT.TRIF.                                
Caja general de protección y medida hasta 63A. para 1 contador trifásico, incluso bases cortacircuitos y  fusibles
para protección de línea repartidora; para empotrar.Según REBT.
O01BL200     0,638 h.  Oficial 1ª Electricista                                         14,21 9,07
O01BL220     0,638 h.  Ay udante-Electricista                                           10,93 6,97
P15DB110     1,000 ud  Mód.prot.y  medida<63A.1cont.mon.                                186,60 186,60
P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,94 0,94
Suma la partida.......................................................... 203,58
Costes indirectos ........................... 4,00% 8,14
TOTAL PARTIDA...................................................... 211,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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INSTAEL02    ud  CUADRO GENERAL B.T.                                             
Cuadro general de B.T., formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 500x400x150, para 60
elementos, perfil omega, embarrado de protección, con todas las protecciones detalladas en el esquema unifilar ad-
junto según planos.  Instalado, incluyendo cableado y  conexionado.
O01BL200     0,500 h.  Oficial 1ª Electricista                                         14,21 7,11
O01BL220     0,500 h.  Ay udante-Electricista                                           10,93 5,47
P15DB1102    1,000 ud  Cuadro general B.T.                                             837,42 837,42
Suma la partida.......................................................... 850,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 34,00
TOTAL PARTIDA...................................................... 884,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
INSTAEL03    ud  CUADRO PROTEC.SECUNDARIO                                        
Cuadro protección de Secundario, s/esquema unifilar, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con
puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, un interruptor automático diferencial 4x40 A. 30
mA., una PIA (III) de 25 A., i/protecciones de salida para fuerza y alumbrado. Todo totalmente instalado, incluyen-
do cableado y conexionado.Según REBT.
Según REBT.
O01BL200     1,210 h.  Oficial 1ª Electricista                                         14,21 17,19
P15FB020     1,000 ud  Arm. puerta opaca 24 mód.                                       49,51 49,51
P15FD080     1,000 ud  Interr.auto.difer. 4x 40 A 30mA                                  216,47 216,47
P15FE040     1,000 ud  PIA (I+N) 25 A                                                  32,62 32,62
P15FE010     2,000 ud  PIA (I+N) 10 A.                                                 30,54 61,08
P15FD010     1,000 ud  Interr.auto.difer. 2x 25 A 30mA                                  114,71 114,71
P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,94 0,94
Suma la partida.......................................................... 492,52
Costes indirectos ........................... 4,00% 19,70
TOTAL PARTIDA...................................................... 512,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
INSTAEL04    ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable de cobre de
35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y  puente de prueba.Se-
gún REBT.
O01BL200     1,686 h.  Oficial 1ª Electricista                                         14,21 23,96
O01BL220     1,685 h.  Ay udante-Electricista                                           10,93 18,42
P15EA010     1,000 ud  Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                     15,03 15,03
P15EB010     23,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     5,83 134,09
P15ED030     1,000 ud  Sold. alumino t. cable/placa                                    3,43 3,43
P15EC010     1,000 ud  Registro de comprobación + tapa                                 11,60 11,60
P15EC020     1,000 ud  Puente de prueba                                                11,18 11,18
P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,94 0,94
Suma la partida.......................................................... 218,65
Costes indirectos ........................... 4,00% 8,75
TOTAL PARTIDA...................................................... 227,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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INSTAEL05    ud  PARARRAYOS ELECTR. COND. 105m.                                  
Pararrayos NIMBUS CPT-2 con sistema de cebado electronico, fabricado con materiales de acero inoxidable AI-
SI 316 (doble capa). Formado por un bloque energético encpasulado con una protección ex terior metálica, concon-
trolador de carga, un amplificador que emite impulsos de alta frecuencia y punta captadora, para un radio de protec-
ción de 105 m., pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil adosado telescópico de 6 m. de acero galvanizado su-
jeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, conductor de cobre electrolítico desnudo de 50 mm2. de sección, su-
jeto con abrazaderas de cobre fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3
m., puesta a tierra mediante < 10 Ohmios compuesta por arqueta de registro de 300x300mm y  barra equipotencial,
3 electrocods de cobre de 2000 mm x 14 mm con grapa de conexión y Lowpat líquido compuesto activador per-
durable para tomas de tierra, incluso contador de impactos de rayo, totalmente instalado, incluyendo conexionado
y ayudas de albañilería.
O01BL200     4,000 h.  Oficial 1ª Electricista                                         14,21 56,84
O01BL220     4,000 h.  Ay udante-Electricista                                           10,93 43,72
P15DB1102D   1,000 ud  Pararray os                                                      2.142,24 2.142,24
Suma la partida.......................................................... 2.242,80
Costes indirectos ........................... 4,00% 89,71
TOTAL PARTIDA...................................................... 2.332,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
INSTAEL06    m.  CIRCUITO TRIF. COND. Cu 10 mm2 + TT/LIBRE HALÓGENOS             
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=36/gp5, conductores de cobre rígido de 10 mm2, aislamiento VV
750 V., en sistema trifásico (fases, neutro y tierra), libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y  regletas
de conexión.Según REBT.
O01BL200     0,301 h.  Oficial 1ª Electricista                                         14,21 4,28
O01BL210     0,301 h.  Oficial 2ª Electricista                                         14,01 4,22
P15GB050     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=36 mm.                                      0,52 0,52
P15GZ060     5,000 m.  Cond. rígi. 750 V 10 mm2 Cu.Libre Halógenos                     1,11 5,55
P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,94 0,94
Suma la partida.......................................................... 15,51
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,62
TOTAL PARTIDA...................................................... 16,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
INSTAEL07    m   CIRCUITO TRIF. COND. Cu 6 mm2./LIBRE HALÓGENOS                  
Circuito de potencia para una intensidad máx ima de 25 A. o una potencia de 13 kW. Constituido por cinco conduc-
tores (tres fases, neutro y  tierra) de cobre de 6 mm2. de sección y  aislamiento tipo W 750 V libre de halógenos.
Montado bajo tubo de PVC de 23 mm., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.Según REBT.
O01BL200     0,241 h.  Oficial 1ª Electricista                                         14,21 3,42
O01BL210     0,241 h.  Oficial 2ª Electricista                                         14,01 3,38
P15GB030     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=23 mm.                                      0,23 0,23
P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,94 0,94
P15GZ040     5,000 m.  Cond. rígi. 750 V 6 mm2 Cu.Libre Halógenos                      0,79 3,95
Suma la partida.......................................................... 11,92
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,48
TOTAL PARTIDA...................................................... 12,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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INSTAEL08    m.  CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT/LIBRE HALÓGENOS            
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento
VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.Según REBT.
O01BL200     0,181 h.  Oficial 1ª Electricista                                         14,21 2,57
O01BL210     0,180 h.  Oficial 2ª Electricista                                         14,01 2,52
P15GB020     1,000 m.  Tubo PVC p.estruc.D=16 mm.                                      0,17 0,17
P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,94 0,94
P15GZ020     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu.Libre Halógenos                    0,49 1,47
Suma la partida.......................................................... 7,67
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,31
TOTAL PARTIDA...................................................... 7,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
INSTAEL09    m.  CIRC. MONOF. COND.Cu 1,5 mm2.+TT/LIBRE HALÓGENOS                
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento
VV 750 V., sistema monofásico (fase, neutro y tierra), libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y re-
gletas de conex ión.Según REBT.
O01BL200     0,181 h.  Oficial 1ª Electricista                                         14,21 2,57
O01BL210     0,180 h.  Oficial 2ª Electricista                                         14,01 2,52
P15GB010     1,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,05 0,05
P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,94 0,94
P15GZ010     3,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu.Libre Halógenos                    0,39 1,17
Suma la partida.......................................................... 7,25
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,29
TOTAL PARTIDA...................................................... 7,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
INSTAEL10    ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar,
totalmente instalado. Según REBT.
O01BL200     0,385 h.  Oficial 1ª Electricista                                         14,21 5,47
O01BL220     0,380 h.  Ay udante-Electricista                                           10,93 4,15
P15GB010     8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,05 0,40
P15GA010     16,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,05 0,80
P15HE010     1,000 ud  Interruptor unipolar                                            7,19 7,19
P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,94 0,94
Suma la partida.......................................................... 18,95
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,76
TOTAL PARTIDA...................................................... 19,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
INSTAEL11    ud  BASE SUP. IP447 16 A. 3P+T.T.                                   
Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 3P+T.T., 16 A. 230 V., con protección IP447, totalmente
instalada.Según REBT.
O01BL200     0,297 h.  Oficial 1ª Electricista                                         14,21 4,22
P15IA050     1,000 ud  Base IP447 400 V. 16 A. 3p+t.t.                                 4,69 4,69
P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,94 0,94
E12ECT010    8,000 m.  CIRCUITO TRIF. COND. Cu 1,5 mm2.                                8,04 64,32
Suma la partida.......................................................... 74,17
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,97
TOTAL PARTIDA...................................................... 77,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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INSTAEL12    ud  B.ENCHUFE SCHUKO SIMÓN 27                                       
Base de enchufe doble con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígi-
do de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra),
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal gris esmeril con tornillos, base de enchufe sistema
schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 27, modelo a elegir por la DF, instalada.
O01OB200     0,117 h.  Oficial 1ª electricista                                         14,21 1,66
O01OB220     0,118 h.  Ay udante electricista                                           13,46 1,59
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,05 0,30
P15GA020     18,000 m.  Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                    0,09 1,62
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,08 0,08
P15MSA070    1,000 ud  Base e. bipolar con t.t. ltral.Simón serie 27                   4,10 4,10
P15MSA100    1,000 ud  Pieza intermed.mod.ancho (gris esmeril) Simón 27                0,06 0,06
P15MSA110    1,000 ud  Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                    0,39 0,39
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,90 0,90
Suma la partida.......................................................... 10,70
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,43
TOTAL PARTIDA...................................................... 11,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
INSTAEL13    ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 150 lm.                                     
Luminaria de emergencia autónoma de 150 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equipada con ba-
tería Ni.Cd estanca de alta temperatura.  Según REBT y  DB-SI.
O01BL200     0,726 h.  Oficial 1ª Electricista                                         14,21 10,32
P16FA150     1,000 ud  Blq. aut. emerg. 150 lm.                                        22,00 22,00
P01DW020     1,000 ud  Pequeño material                                                0,94 0,94
Suma la partida.......................................................... 33,26
Costes indirectos ........................... 4,00% 1,33
TOTAL PARTIDA...................................................... 34,59
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
MOT01        m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm., con carga so-
bre camión de los productos resultantes.
O01OA070     0,005 h.  Peón ordinario                                                  12,80 0,06
M05PN010     0,004 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   59,03 0,24
M07CB010     0,006 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     31,75 0,19
Suma la partida.......................................................... 0,49
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,02
TOTAL PARTIDA...................................................... 0,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
MOT02        m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT                                   
Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, me-
dido sobre perfil con carga y  transporte al vertedero del material sobrante , y con p.p. de medios aux iliares.
O01OA070     0,020 h.  Peón ordinario                                                  12,80 0,26
M05EN030     0,098 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 135 CV                                    46,50 4,56
M07CB020     0,100 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     31,75 3,18
Suma la partida.......................................................... 8,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,32
TOTAL PARTIDA...................................................... 8,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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MOT03        m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,me-
dido sobre perfil con carga y  transporte al vertedero del material sobrante y  con p.p. de medios auxiliares.
O01OA070     0,020 h.  Peón ordinario                                                  12,80 0,26
M05EN030     0,098 h.  Ex cav .hidr.neumáticos 135 CV                                    46,50 4,56
M07CB020     0,100 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     31,75 3,18
Suma la partida.......................................................... 8,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,32
TOTAL PARTIDA...................................................... 8,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
MOT04        m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE                                 
Relleno ex tendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30
cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, con aporte de tierras, in-
cluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de medios aux iliares.
O01OA070     0,070 h.  Peón ordinario                                                  12,80 0,90
M05PN010     0,020 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   59,03 1,18
M08NM020     0,015 h.  Motoniv eladora de 200 CV                                        50,47 0,76
M07CB010     0,045 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     31,75 1,43
M08RN010     0,050 h.  Rodillo v ibr.autopr.mix to 3 t.                                  30,07 1,50
M08CA110     0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                26,40 0,53
P01AA010     1,100 m3  Tierra                                                          3,20 3,52
Suma la partida.......................................................... 9,82
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,39
TOTAL PARTIDA...................................................... 10,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
MOVT05       m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       
Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de prestamos, ex-
tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95%
del proctor modificado.
O01OA070     0,120 h.  Peón ordinario                                                  12,80 1,54
M08CA110     0,015 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                26,40 0,40
M05PN010     0,015 h.  Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3                                   59,03 0,89
M08RL010     0,120 h.  Rodillo v .dúplex  55cm 800 kg.man                                5,64 0,68
Suma la partida.......................................................... 3,51
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,14
TOTAL PARTIDA...................................................... 3,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
REDTIERRA    m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante solda-
dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comproba-
ción y puente de prueba.
O01OB200     0,010 h.  Oficial 1ª electricista                                         14,21 0,14
O01OB220     0,010 h.  Ay udante electricista                                           13,46 0,13
P15EB010     1,000 m.  Conduc cobre desnudo 35 mm2                                     5,83 5,83
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,90 0,90
Suma la partida.......................................................... 7,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,28
TOTAL PARTIDA...................................................... 7,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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RESD01       m2  SOLER.HA-20/P/20/IIa 15cm.#15x15/6                              
Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-20/B/20/IIa, de central, i/vertido,
curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
O01OA030     0,042 h.  Oficial primera                                                 14,21 0,60
O01OA070     0,043 h.  Peón ordinario                                                  12,80 0,55
P01HC020     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   55,79 8,37
Suma la partida.......................................................... 9,52
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,38
TOTAL PARTIDA...................................................... 9,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
RESD02       m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km     
Retirada de residuos mix tos  en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de
10 km, formada por: transporte inmterior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el volu-
men esponjado.
P35040       1,000 m3  Transporte interior mecanico de residuos mix tos a 100 m         2,60 2,60
M05PC010     0,020 h.  Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3                                  30,86 0,62
M07CB010     0,200 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     31,75 6,35
M07N130      1,000 m3  Canon gestion de residuos mix tos                                13,48 13,48
Suma la partida.......................................................... 23,05
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,92
TOTAL PARTIDA...................................................... 23,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
RESD03       t.  RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 10 km                  
Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máx ima de 10 km, formada por:
transporte interior, carga, transporte y  descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en almacén.
P35010       1,000 t.  Transporte interior mecanico de residuos metalicos a 100 m      4,17 4,17
M05PC010     0,020 h.  Pala carg.cadenas 50 CV/0,60m3                                  30,86 0,62
M07CB010     0,200 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     31,75 6,35
P35020       1,000 t.  Residuos de acero                                               79,59 79,59
Suma la partida.......................................................... 90,73
Costes indirectos ........................... 4,00% 3,63
TOTAL PARTIDA...................................................... 94,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
RESD04       mes CONTENEDOR 3m3                                                  
mes de alquiler de contenedor para residuos de 3m3
M07CB010     0,500 h.  Camión basculante 4x 2 10 t.                                     31,75 15,88
M07N130DF    1,000 mes contenedor residuos 3 m3                                        135,00 135,00
Suma la partida.......................................................... 150,88
Costes indirectos ........................... 4,00% 6,04
TOTAL PARTIDA...................................................... 156,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
S03CF030     ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, modelo NC-5-P, con soporte y
boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
O01OA070     0,100 h.  Peón ordinario                                                  12,80 1,28
P31CI030     1,000 ud  Ex tintor CO2 5 kg.                                              134,36 134,36
Suma la partida.......................................................... 135,64
Costes indirectos ........................... 4,00% 5,43
TOTAL PARTIDA...................................................... 141,07
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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SAN01        m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=160mm                                   
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 160 mm. de diámetro ex terior,
espesor de pared 2'9 mm., colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la ex-
cavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios aux iliares.
O01OA030     0,097 h.  Oficial primera                                                 14,21 1,38
O01OA060     0,097 h.  Peón especializado                                              12,94 1,26
P02TP050     1,000 m.  Tub.liso PVC san.j.peg.160mm s.F                                6,87 6,87
P01AA020     0,070 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            7,40 0,52
P02TW030     0,150 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      22,09 3,31
Suma la partida.......................................................... 13,34
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,53
TOTAL PARTIDA...................................................... 13,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
SAN02        m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=200mm                                   
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 200 mm. de diámetro ex terior,
espesor de pared 4'9 mm., colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la ex-
cavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios aux iliares.
O01OA030     0,060 h.  Oficial primera                                                 14,21 0,85
O01OA060     0,060 h.  Peón especializado                                              12,94 0,78
P02TP060     1,000 m.  Albañal PVC saneam.j.peg.200 mm.                                12,40 12,40
P02TW030     0,022 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      22,09 0,49
P01AA020     0,220 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            7,40 1,63
Suma la partida.......................................................... 16,15
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,65
TOTAL PARTIDA...................................................... 16,80
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
SAN05        ud  ARQUETA SIFÓNICA 51x51x65 cm.                                   
Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, con sifón formado por un codo de 87,5º
de PVC largo, y  con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y  con p.p. de medios aux ilia-
res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.
O01OA030     1,459 h.  Oficial primera                                                 14,21 20,73
O01OA060     1,458 h.  Peón especializado                                              12,94 18,87
P01HD050     0,060 m3  Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 central                         53,82 3,23
P01LT020     70,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,10 7,00
P01MC040     0,040 m3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   41,84 1,67
P01MC010     0,030 m3  Mortero 1/5 de central (M-60)                                   44,51 1,34
P02TC010     1,000 ud  Codo 87,5º largo PVC san.110 mm.                                3,50 3,50
P02AC020     1,000 ud  Tapa arqueta HA 60x 60x 6 cm.                                     24,74 24,74
Suma la partida.......................................................... 81,08
Costes indirectos ........................... 4,00% 3,24
TOTAL PARTIDA...................................................... 84,32
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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SAN06        ud  ARQUETA ENT.DE PASO 51x51x65 cm                                 
Arqueta enterrada registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero
de bardos machihembrados y losa de hormigón HM-15/B/20, ligeramente armada con mallazo, totalmente termi-
nada y  sellada con mortero de cemento y  con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno pe-
rimetral posterior.
O01OA030     2,182 h.  Oficial primera                                                 14,21 31,01
O01OA060     2,280 h.  Peón especializado                                              12,94 29,50
P01HD050     0,060 m3  Horm.elem. no resist.HM-10/B/40 central                         53,82 3,23
P01LT020     70,000 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 0,10 7,00
P01MC040     0,035 m3  Mortero 1/6 de central (M-40)                                   41,84 1,46
P01MC010     0,025 m3  Mortero 1/5 de central (M-60)                                   44,51 1,11
P01LG140     2,500 ud  Rasillón cerámico m-h 80x 25x 4                                   1,05 2,63
P03AM070     0,570 m2  ME 15x 30 A Ø 5-5 B500T 6x 2.2 (1,564 kg/m2)                      1,98 1,13
P01HD100     0,035 m3  Horm.elem. no resist.HM-15/B/20 central                         55,25 1,93
Suma la partida.......................................................... 79,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 3,16
TOTAL PARTIDA...................................................... 82,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
SAN07        ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 25x25                                   
Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de 25x25 cm., total-
mente instalado y conex ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y me-
dios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo.
O01OA030     0,150 h.  Oficial primera                                                 14,21 2,13
O01OA060     0,150 h.  Peón especializado                                              12,94 1,94
P17KF030     1,000 ud  Sumidero sifónico fund. 25x 25 cm                                17,92 17,92
P01DW090     2,000 ud  Pequeño material                                                0,90 1,80
Suma la partida.......................................................... 23,79
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,95
TOTAL PARTIDA...................................................... 24,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
SAN08        m.  IMBORNAL SIF.PREFABRICADO                                       
Ml. Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluv iales, con rejilla de fundición
(D-400), colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/B/40, de 15 cm. de espesor, totalmente instalado y
conexionado a la red general de desagüe, y con p.p. de medios auxiliares, incluida la excavación y relleno peri-
metral posterior.
O01OA030     0,200 h.  Oficial primera                                                 14,21 2,84
O01OA060     0,200 h.  Peón especializado                                              12,94 2,59
P01HD090     0,040 m3  Horm.elem. no resist.HM-15/B/40 central                         55,25 2,21
P02WI020     1,000 ud  Imbornal prefab.60x 30x 75 cm.                                    45,94 45,94
P02WR010     1,000 ud  Rejilla fundición 50x 20x 5 cm.                                   13,89 13,89
Suma la partida.......................................................... 67,47
Costes indirectos ........................... 4,00% 2,70
TOTAL PARTIDA...................................................... 70,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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SAN09        ml  TUBERIA PVC DOBLE CAPA DRENAJE                                  
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y  unión por manguito de 200 mm de diáme-
tro, a una profundidad máx ima de 1,5 m, con lecho de arena y  recubierto de grava, y  geotextil de gramajes de
126 a 155 g/m² , hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colo-
cación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.
O01017       0,100 h   Cuadrilla A                                                     42,31 4,23
P02001       0,040 m³  Arena (en cantera)                                              13,85 0,55
P02009       0,319 m³  Grav a (en cantera)                                              10,24 3,27
P18006       1,000 m   Tubo de PVC corrugado de drenaje ø 200 mm (p.o.)                6,52 6,52
M01058       0,048 h   Retroex cav adora oruga hidráulica 131/160 CV                     70,76 3,40
P05001       2,500 m²  Geotex til no tejido fibra continua de polipropileno, gramajes 12 2,01 5,03
Suma la partida.......................................................... 23,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,92
TOTAL PARTIDA...................................................... 23,92
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
SAN10        m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=110mm                                   
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diámetro ex terior,
espesor de pared 3'9 mm., colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales, sin incluir la ex-
cavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. de medios aux iliares.
O01OA030     0,049 h.  Oficial primera                                                 14,21 0,70
O01OA060     0,049 h.  Peón especializado                                              12,94 0,63
P01AA020     0,070 m3  Arena de río 0/5 mm.                                            7,40 0,52
P02TW030     0,150 kg  Adhesiv o para tubos de PVC                                      22,09 3,31
P02TP0501    1,000 m.  Tub.liso PVC san.j.peg.110mm s.F                                6,84 6,84
Suma la partida.......................................................... 12,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,48
TOTAL PARTIDA...................................................... 12,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
SOL01        m2  SOLER.HA-20/P/20/IIa 15cm.#15x15/6                              
Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-20/B/20/IIa, de central, i/vertido,
curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
O01OA030     0,042 h.  Oficial primera                                                 14,21 0,60
O01OA070     0,043 h.  Peón ordinario                                                  12,80 0,55
P01HC020     0,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   55,79 8,37
P03AM030     1,150 m2  ME 15x 15 A Ø 6-6 B500T 6x 2.2 (2,663 kg/m2)                      3,03 3,48
Suma la partida.......................................................... 13,00
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,52
TOTAL PARTIDA...................................................... 13,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
SOL01L       m2  PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS                                  
Pav imento continuo cuarzo gris sobre solera de hormigón, sin incluir ésta, con acabado monolítico incorporando 3
kg. de cuarzo y  1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/replanteo de solera, encofrado y  desencofrado, coloca-
ción del hormigón, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura, enlisado y
pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas y  sellado con masilla de poliuretano de elasticidad perma-
nente, medido en superficie realmente ajecutada.
O01OA030     0,010 h.  Oficial primera                                                 14,21 0,14
O01OA070     0,010 h.  Peón ordinario                                                  12,80 0,13
P08CT010     1,000 m2  Pav imento continuo cuarzo gris                                  3,95 3,95
P08SW020     0,520 m.  Sellado de juntas 3 mm.                                         0,95 0,49
Suma la partida.......................................................... 4,71
Costes indirectos ........................... 4,00% 0,19
TOTAL PARTIDA...................................................... 4,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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ANEJO Nº 12 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 




CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
1. INTRODUCCIÓN 
Se redacta el presente Documento Ambiental de acuerdo con la Ley 
16/2015 de 23 de abril, de Protección Ambiental de la Comunidad Autónoma de 




El proyecto se basa en la construcción de 3 naves industriales en la parcela 
nº 1 del Polígono Industrial de Puebla de Alcocer. 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 
Se ejecutarán 3 naves construidas con pilares y pórticos metálicos a dos 
aguas, el cerramiento se realizará con placas de hormigón y la cubierta con chapa 
panel sándwich. Las tres naves tienen una superficie total construida de 2.220 m2: 
 
- Una Nave Principal  (20x30 m) cuyo uso será de ferretería Industrial, de 
600 m2. 
- Una Nave Anexa (20x45m) a la misma en una de sus medianeras, de 
900 m2, cuyo uso principal, será Exposición de productos Ganaderos y 
Agrícolas. 
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- Una Tercera Nave Independiente (18x40m), comunicada por el Patio en 
común de las tres edificaciones, de 720 m2, que se usará de Almacén 
de las otras. 
 
Las naves 2 y 3 son totalmente diáfanas con 4 puertas de acceso cada una 
(una en cada fachada). En dicha nave se encuentran distribuidos las estanterías, 
pasillos y mobiliario para el desarrollo de la actividad. 
 
La nave principal es diáfana, y cuenta en su parte posterior con una 
distribución interior, en la cual se ubicarán una oficina, vestuarios y aseos. La 
distribución se realizará mediante placas prefabricadas de hormigón. 
 
Las tres naves contarán con una solera de hormigón de 15 cm de espesor. 
 
Debido al desnivel existente entre las calles donde se ubican las naves, 
será necesario realizar un muro perimetral (en las zonas más bajas) de hormigón 
armado de 30 cm de espesor. 
 
Además se construirá un patio. Este contará con una solera de hormigón 
de 15 cm de espesor y cerramiento en un lateral mediante placas prefabricadas de 
hormigón y en el otro mediante un zócalo de placas prefabricadas de hormigón y 
rejas metálicas. 
 
4. ACCESO A LA NAVES. 
 
No se prevé la creación de caminos propios de acceso a las naves debido 
a que el acceso a las naves está totalmente facilitado por las vías de comunicación 
del propio Polígono Industrial. 
5. USO DE LA OBRA 
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El uso principal de las naves será de ferretería industrial y almacenaje de 
productos ganaderos y agrarios. 
 
Por ello, no se prevé ningún impacto en el medio, ni el vertido de aguas al 
medio físico que pueda estar contaminada ya que debido a las actuaciones que se 
cumplan no será necesaria. Por otro lado, las únicas aguas residuales que se 
verterán serán las debidas al saneamiento propio de la nave y siempre se hará 
siempre a la red de alcantarillado municipal. 
 
6. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO. 
6.1. MEDIO FÍSICO. 
 
Climatología calidad del aire.  
La temperatura media anual es en torno a los 21º C, con oscilaciones 
térmicas anuales de 40º en verano y las del mes de enero próximas a los 7º C. Por 
otra parte, las altas temperaturas durante el estío contrastan con la presencia de 
heladas invernales. 
 
Existe una desigualdad interanual manifiesta en el régimen de 
precipitaciones, que quita relevancia al hecho de dar un valor anual medio de 
precipitaciones. Sin embargo se admite en general la existencia de dos estaciones 
pluviométricas: una seca, de verano, y una húmeda de otoño a primavera. En 
resumen, el municipio se encuentra en una región de clima mediterráneo con 
débiles matices atlántico-continentales, de inviernos suaves y veranos secos y 
calurosos. Así puede hablarse de un tipo climático que se define como seco-
subhúmedo. La calidad del aire es la normal en el lugar donde se creará la nave ya 
que no existe ninguna industria que produzca emisiones contaminantes a la 
atmósfera. 
 
Geomorfología y geotécnica. Edafología. 
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En la zona donde se ubican las naves aparecen principalmente Pizarras y 
grauvacas. Facies turbidicas. Están constituidas por materiales de grano 
más fino que las facies canalizadas. Están constituidas por materiales típicos 
del “esquisto grauvaquico”, es decir, alternancias de niveles arenosos 
(grauvaquicos) y niveles pelíticos. Los niveles arenosos aparecen, 
generalmente, organizados en secuencias de Bouma, con tamaño de grano 
fino a medio, y en los que a menudo falta el término basal A, por lo que 
raramente se encuentran “flute-casts”. 
 
Hidrología. 
En cuanto a la hidrología se refiere, hay que destacar la no existencia de 
ningún río, arroyo, cauce, etc. en las proximidades de la nave que se va a construir, 
luego hay que descartar los efectos de posibles inundaciones por desbordamiento. 
 
6.2. MEDIO BIOLÓGICO. 
Vegetación. 
La parcela sobre la que se asentará la nave a construir no tiene nada de 
vegetación, únicamente tiene pequeñas hierbas, por ello no tendremos en cuenta 
ninguna acción desfavorable sobre especies vegetales. 
 
Fauna. 
Al estar situada en una zona industrial la existencia de fauna se ve 
reducida a la aparición esporádica de animales de compañía. También cabe 
destacar la existencia de pequeños roedores. 
 
Paisaje. 
El paisaje es el típico de un polígono industrial, con numerosas naves ya 
construidas. 
La vegetación, de la zona es arbórea pero escasa y por lo tanto la inclusión 
de la nave industrial en la zona es de poco o nulo impacto paisajístico debido a que 
está enclavada en una zona industrial. 
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7. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 
7.1. IMPACTO SOBRE EL MEDIO FÍSICO. 
Impacto sobre la climatología y la calidad del aire. 
No se prevé impactos sobre la climatología. El impacto sobre la calidad del 
aire sufrirá na disminución temporal en la fase de obras, en toda la zona afectada 
por las mismas, como consecuencia de las emisiones de polvo de los transportes 
de materiales y la contaminación procedentes de los combustibles de la 
maquinaria. Esto conlleva dos efectos: una leve disminución de la actividad 
fotosintética de la vegetación, y una cierta disminución en la transparencia del aire. 
La población humana que se encuentra alejada de la zona de obras, no recibirá 
incidencia por estos motivos combustibles de la maquinaria. 
 
Esto conlleva dos efectos: una leve disminución de la actividad fotosintética 
de la vegetación, y una cierta disminución en la transparencia del aire. La 
población, que se encuentra alejada de la zona de obras, no recibirá incidencia por 
estos motivos. 
 
Impacto sobre la geología y la geotecnia. 
Durante la fase de construcción, el suelo ocupado por todas las zonas de 
las obras, camino de acceso a la misma, área de instalaciones, acumulación de 
materiales, etc., sufrirá temporalmente una alteración físico-química de sus 
propiedades: compactarlo en cierta medida por el tránsito de la maquinaria y la 
posible contaminación química debida a los vertidos de los carburantes por la 
maquinaria. Este aspecto se trata de un impacto temporal y recuperable. El 
volumen de sobrantes de la construcción será depositado allí donde el impacto 
sobre el suelo y la vegetación, sobre las aguas y sobre el paisaje visual sea 
mínimo, preferentemente en zonas de escasa o nula vegetación, alejadas de los 
cursos de aguas y ocultadas a la vista. 
 
Impacto sobre la hidrología. 
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No se prevén impactos sobre la hidrología en la fase de construcción y 
explotación de la obra. 
 
7.2. IMPACTO SOBRE EL MEDIO BIOLÓGICO 
Impacto sobre la vegetación. 
Tanto durante la fase de construcción como durante la fase de explotación 
de la nave no se prevén impactos sobre la vegetación debida a su escasez. 
 
Impacto sobre la fauna. 
Al igual que la vegetación, la fauna también estará exenta del impacto tanto 
durante la fase de explotación como durante la fase de construcción. 
 
7.3. IMPACTO SOBRE EL MEDIO SOCIO-ECONÓMICO. 
Impacto sobre la población. 
No se considera. 
 
Impacto sobre la actividad económica. 
Durante las fases de obras tendrá lugar un aumento temporal del nivel de 
empleo y del sector servicios, también durante la fase de explotación que se verá 
incrementada el nivel de empleo. Por lo tanto, cabe decir que aunque el impacto 
sobre la actividad económica no será muy acusado, la construcción de este centro 
para la actividad industrial a realizar, salvo a las empresas del sector al que 
pertenezca. 
 
Impacto sobre las infraestructuras. 
No se prevén impactos sobre las infraestructuras debido a que no se harán 
cortes ni desvíos para la entrada de maquinaria al tajo de la obra. 
 
Impacto sobre el patrimonio cultural. 
No se considera. 
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7.4. IMPACTO SOBRE EL PAISAJE. 
Impacto sobre el paisaje visual. 
No se considera que la construcción de las naves tenga impacto visual, ya 
que estarán rodeadas de las construcciones ya existentes en el polígono industrial, 
principalmente naves de la misma tipología. 
 
Impacto sobre el paisaje sonoro. 
Únicamente durante la fase de construcción se producirán afecciones, 
consistentes en un aumento del nivel del ruido en las zonas de obra como 
consecuencia del trasiego y la utilización de la maquinaria y el tránsito de 
vehículos. Igualmente se tratará de incidencias puntuales y breves en el tiempo. 
 
8. MEDIDAS CORRECTORAS Y PREVENTIVAS. 
En este capítulo se proponen un conjunto de medidas de prevención y 
corrección que aminoren, al menos parcialmente, los efectos negativos de la 
actividad completada. Por todo ello cabe decir, que dado el escaso impacto 
ambiental que se produce sobre la zona donde van a estar ubicadas las naves 
industriales objeto de este proyecto, y dado que este mínimo impacto que se va a 
producir será de tipo compatible (la recuperación será inmediata tras el cese de la 
actividad y no precisa prácticas correctoras o protectoras). A la vista de la lista de 
chequeo las acciones más desfavorables y sobre las que tenemos que poner más 
énfasis las enumeramos ahora: 
 
Impactos desfavorables. 
Ruidos y molestias por la propia construcción de las naves. 
Emisiones de polvo durante la ejecución de los movimientos de tierras 
 
Medidas correctoras. 
Para mitigar las emisiones de ruidos, se mantendrá la maquinaria en óptimo 
estado de conservación y se evitará trabajar en horarios no concordantes con las 
jornadas laborales establecidas en la zona. 
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Cabe decir por último, que durante la fase de construcción, las medidas 
preventivas que se adoptarán serán, únicamente, tener el camino de acceso a la 
nave industrial bien regado y compactado, ya que debido a la entrada de 
maquinaria para la carga y descarga de materiales, ya que así se evitará la 
emulsión de polvo y afectar esto al posible efecto visual y contaminación del aire. 
Durante la fase de explotación no se prevé ruidos en el seno de la nave debido a la 
actividad como almacén, venta y exposición de productos ganaderos y agrarios. 
 
9. CONCLUSIÓN 
Una vez descritas las obras proyectadas, delimitadas y valorados los 
impactos ambientales y, teniendo en cuenta las medidas preventivas y correctoras 
expuestas en los apartados anteriores, podemos concluir que los efectos negativos 
derivados de la construcción de las naves industriales que nos ocupa son 






Cáceres, Febrero de 2019 
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1. INTRODUCCIÓN 
En este anejo se pretende determinar la Clasificación del Contratista que 
ha de exigirse en la licitación de las obras definidas en el presente Proyecto. 
 
2. NORMATIVA  
 Real Decreto 1098/2001, de12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
 Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 LEY 25/2013, De 27 De diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y 
Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público 
 Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre. 
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del parlamento 
europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 
 
3. PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN 
3.1. GRUPOS Y SUBGRUPOS EN LA CLASIFICACIÓN DE CONTRATISTAS 
DE OBRAS 
Conforme al artículo 11. Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas: 
 
En los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual o 
superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se 
encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las 
Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en 
el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con 
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categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones 
de solvencia para contratar. 
 
Según el citado artículo, no es necesario realizar la clasificación del 
contratista, ya que el valor estimado del contrato es inferior a 500.000 €. No 
obstante procederemos a realizar la clasificación del contratista. 
 
En el art. 25 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se establecen los grupos y subgrupos a considerar para 
la clasificación de los contratistas. 
 
Se ha calculado la clasificación exigible al contratista conforme a la 
legislación vigente, para los capítulos que superen el 20% del presupuesto total de 
las obras, de acuerdo con el art. 36 del Reglamento. 
 
En base a los capítulos del presupuesto del presente proyecto tenemos: 
 
CÁPITULO CANTIDAD % 
Movimiento de tierras 35.489,41 € 8,48 
Cimentaciones 46.099,25 € 11,02 
Red Horizontal de saneamiento 12.007,29 € 2,87 
Estructuras 112.064,18 € 26,78 
Cerramientos 58.365,41 € 13,95 
Cubiertas 53.285,21 € 12,73 
Solados 32.176,96 € 7,69 
Cerrajería y carpintería exterior 24.387,08 € 5,83 
Instalaciones 19.759,80 € 4,72 
Patios 18.768,18 € 4,48 
Seguridad y salud 4.575,57 € 1,09 
Gestión de Residuos 1.520,02 € 0,36 
TOTAL EJEC. MATERIAL 418.498,36 100 
 
Por lo tanto la clasificación del contratista propuesta es Grupo C 
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3.2. CATEGORÍAS DE CLASIFICACIÓN EN LOS CONTRATOS DE OBRAS 
En aplicación del artículo 26 Reglamento General de la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, y siendo el valor estimado del capítulo de 
estructuras de 133.356,38 € (P.E.M.+GG+B.I.)), la categoría del contrato es la 1 
(cuantía es inferior o igual a 150.000 euros). 
 
4. CONCLUSIONES 
En base a todo lo expuesto en capítulos anteriores, la clasificación del 
contratista y la categoría del contrato es la siguiente: 
 
Grupo Subgrupo Categoría 
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1. INTRODUCCIÓN 
Según  la “Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 
española” por la que se modifica el Artículo 89 procedencias y limites, dentro del 
Título III objeto, precio y cuantía del contrato, Capitulo II, Revisión de precios en los 
contratos de las administraciones públicas del “Texto refundido de la ley de 
contratos del Sector Público’’ dice:  
 
1. Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de 
revisión periódica y predeterminada en los términos establecidos en este 
Capítulo. No cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica de 
los precios de los contratos. 
2. Se entenderá por precio cualquier retribución o contraprestación económica 
del contrato, bien sean abonadas por la Administración o por los usuarios. 
Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el 
real decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 
desindexación de la economía española, la revisión periódica y 
predeterminada de precios solo se podrá llevar a cabo en los contratos de 
obra, en los contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas y en aquellos otros contratos 
en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a 
cinco años. Dicho período se calculará conforme a lo dispuesto en el real 
decreto anteriormente citado.  
3. No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las 
amortizaciones, los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni 
el beneficio industrial. Los costes de mano de obra de los contratos distintos 
de los de obra, suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 
Administraciones Públicas, se revisarán cuando el período de recuperación de 
la inversión sea igual o superior a cinco años y la intensidad en el uso del 
factor trabajo sea considerada significativa, de acuerdo con los supuestos y 
límites establecidos en el real decreto. 
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4. En los supuestos en que proceda, el órgano de contratación podrá establecer 
el derecho a revisión periódica y predeterminada de precios y fijará la fórmula 
de revisión que deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada contrato y 
la estructura y evolución de los costes de las prestaciones del mismo. 
5. El pliego de cláusulas administrativas particulares o el contrato deberán 
detallar, en tales casos, la fórmula de revisión aplicable, que será invariable 
durante la vigencia del contrato y determinará la revisión de precios en cada 
fecha respecto a la fecha de adjudicación del contrato, siempre que la 
adjudicación se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del 
plazo de presentación de ofertas, o respecto a la fecha en que termine dicho 
plazo de tres meses si la adjudicación se produce con posterioridad. 
6. Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los 
contratos del sector público tendrá lugar, en los términos establecidos en este 
Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 
de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En 
consecuencia el primer 20 por 100 ejecutado y los dos primeros años 
transcurridos desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. 
7. No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de 
precios podrá tener lugar transcurridos dos años desde la formalización del 
contrato, sin que sea necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la 
prestación. 
 
2. FORMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
El plazo de ejecución de la obra es de 6 meses, por lo que de acuerdo con 
la normativa vigente, no es necesaria la revisión de precios. No obstante por si el 
plazo de ejecución tuviera que alargarse más tiempo y fuera necesaria la revisión 
de precios, proponemos la siguiente formula de revisión de precios: 
 
Fórmula 821. Obras de edificación con alto componente de materiales 
metálicos e instalaciones de oficinas 
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B Materiales bituminosos. 
C Cemento. 
E Energía. 
F Focos y luminarias. 
L Materiales cerámicos. 
M Madera. 
P Productos plásticos. 
Q Productos químicos. 
R Áridos y rocas. 
S Materiales siderúrgicos. 




El sufijo o es el valor del índice en el momento de la licitación y el sufijo t es 
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1. INTRODUCCIÓN 
El plazo total de duración de la obra es de seis (6) meses.  
 
Los plazos que a continuación se fijan se corresponden tanto con el 
conocimiento de otros proyectos de características similares, como de los 
rendimientos actuales de la maquinaria de obra civil que se consiguen con el 
estado actual de la técnica en estos menesteres y de los condicionantes derivados 
de la influencia de la climatología de la zona.  
 
 Además de los condicionantes anteriormente expuestos, para la 
definición del Plan de Obra, ha sido necesario establecer determinadas hipótesis 
de duración de las distintas fases de construcción de la obra. 
 
2. PLAN DE OBRA 
A continuación mostramos el plan de obra. El plan de obra se ha 
establecido acorde a los capítulos descritos en el Documento nº 4 “Presupuesto” 
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PRIMERA SEGUNDA PRIMERA SEGUNDA PRIMERA SEGUNDA PRIMERA SEGUNDA PRIMERA SEGUNDA PRIMERA SEGUNDA PRESPUESTO
MOVIMIENTO DE TIERRAS 17.744,71 € 17.744,71 € 35.489,41 €
CIMENTACIONES 15.366,42 € 15.366,42 € 15.366,42 € 46.099,25 €
RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO 4.002,43 € 4.002,43 € 4.002,43 € 12.007,29 €
ESTRUCTURAS 22.412,84 € 22.412,84 € 22.412,84 € 22.412,84 € 22.412,84 € 112.064,18 €
CERRAMIENTOS 19.455,14 € 19.455,14 € 19.455,14 € 58.365,41 €
CUBIERTAS 17.761,74 € 17.761,74 € 17.761,74 € 53.285,21 €
SOLADOS 16.088,48 € 16.088,48 € 32.176,96 €
CERRAJERIA Y CARPINTERIA EXTERIOR 12.193,54 € 12.193,54 € 24.387,08 €
INSTALACIONES 6.586,60 € 6.586,60 € 6.586,60 € 19.759,80 €
PATIOS 6.256,06 € 6.256,06 € 6.256,06 € 18.768,18 €
SEGURIDAD Y SALUD 381,30 € 381,30 € 381,30 € 381,30 € 381,30 € 381,30 € 381,30 € 381,30 € 381,30 € 381,30 € 381,30 € 381,30 € 4.575,57 €
GESTIÓN DE RESIDUOS 126,67 € 126,67 € 126,67 € 126,67 € 126,67 € 126,67 € 126,67 € 126,67 € 126,67 € 126,67 € 126,67 € 126,67 € 1.520,02 €
IMPORTE MENSUAL (P.E.M.) TOTAL
IMPORTE ACUMULADO (P.E.M.) 418.498,36 €
89.651,01 € 65.210,45 € 102.513,61 € 70.586,00 € 39.448,95 € 51.088,33 €
89.651,01 € 154.861,46 € 257.375,08 € 327.961,08 € 367.410,03 € 418.498,36 €
CAPÍTULO
MESES
Construcción de  3 Naves Industriales en la parcela nº 1 del Polígono Industrial de Puebla de Alcocer
UNO DOS TRES CUATRO CINCO SEIS
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3. PLANTA PROYECTADA 
4. EXPLANACIÓN PARCELA 
5. CIMENTACIÓN 
6. PLANTA SANEAMIENTO 
7. PLANTA ABASTECIMIENTO 
8. ESTRUCTURA 
9. PLANTA ACOTADA Y SUPERFICIES 
10. CUBIERTA Y ALZADOS 
11. PLANTA Y ALZADO INTERIOR NAVE 2 
12. INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN 
13. INSTALACIONES DE EVACUACIÓN Y PCI 
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3.1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
3.2. CIMENTACIÓN 
3.3. SOLERA 
3.4. ESTRUCTURA METÁLICA 
3.5. CUBIERTAS INCLINADAS. PLACAS DE ACERO 
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1. CONDICIONES GENERALES. 
El objeto del presente pliego es la ordenación de las condiciones 
facultativas, técnicas, económicas y legales que han de regir durante la ejecución 
de las obras de construcción del proyecto. 
 
La obra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos 
que conforman el presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el 
contrato y las ordenes e instrucciones dictadas por la dirección facultativa de la 
obra, bien oralmente o por escrito. Cualquier modificación en obra, se pondrá en 
conocimiento de la Dirección Facultativa, sin cuya autorización no podrá ser 
realizada. 
 
Se acometerán los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado 
de condiciones técnicas de la obra y se emplearan materiales que cumplan con lo 
especificado en el mismo. Durante la totalidad de la obra, esta se regirá por lo 
dispuesto en la normativa vigente, especialmente a la de obligado cumplimiento. 
 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes 
en la obra el conocimiento del presente pliego y de la normativa vigente, así como  
el cumplimiento de todos sus puntos. 
 
2. CONDICIONES FACULTATIVAS 
2.1. AGENTES INTERVINIENTES EN LA OBRA 
2.1.1. Promotor 
Sera considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o 
privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con 
recursos propios o ajenos, las obras de edificación objeto de este proyecto. 
Son obligaciones del promotor: 
1.- Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir 
en él. 
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2.- Nombrar a los técnicos proyectistas y directores de obra y de la ejecución 
material. 
3.- Contratar al técnico redactor del Estudio de Seguridad y Salud y al Coordinador 
en obra y en proyecto si fuera necesario. 
4.- Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del 
mismo. 
5.- Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, 
así como suscribir el acta de recepción de la obra. 
 
2.1.2. Contratista 
El contratista tiene el compromiso de ejecutar las obras con medios 
humanos y Materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y 
con sujeción estricta al proyecto técnico que las define, al contrato firmado con el 
promotor, a las especificaciones realizadas por la Dirección Facultativa y a la 
legislación aplicable. 
Son obligaciones del contratista: 
1.- La ejecución de las obras alcanzando la calidad exigida en el proyecto 
cumpliendo con los plazos establecidos en el contrato. 
2.- Tener la capacitación profesional para el cumplimiento de su cometido como 
constructor. 
3.- Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor 
en la obra, tendrá la capacitación adecuada de acuerdo con las características y la 
complejidad de la obra y permanecerá en la obra a lo largo de toda la jornada legal 
de trabajo hasta la recepción de la obra. El jefe de obra, deberá cumplir las 
indicaciones de la Dirección Facultativa y firmar en el libro de órdenes, así como 
cerciorarse de la correcta instalación de los medios auxiliares, comprobar 
replanteos y realizar otras operaciones técnicas. 
4.- Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
5.- Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la 
obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 
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6.- Firmar el acta de replanteo y el acta de recepción de la obra. 
7.- Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada. 
8.- Suscribir las garantías previstas en el presente pliego y en la normativa vigente. 
9.- Redactar el Plan de Seguridad y Salud. Designar al vigilante de Seguridad y 
Salud en la obra entre su personal técnico cualificado con presencia permanente 
en la obra y velar por el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y salud 
precisas según normativa vigente y el plan de seguridad y salud. 
 
Plazo de Ejecución y Prórrogas 
En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo 
previsto como consecuencia de una causa mayor o por razones ajenas al 
Contratista, se le otorgara una prorroga previo informe favorable de la Direccion 
Facultativa. El Contratista explicara la causa que impide la ejecución de los trabajos 
en los plazos señalados, razonándolo por escrito. 
La prórroga solo podrá solicitarse en un plazo máximo de un mes a partir del 
día en que se originó la causa de esta, indicando su duración prevista y antes de 
que la contrata pierda vigencia. En cualquier caso el tiempo prorrogado se ajustará 
al perdido y el Contratista perderá el derecho de prorroga si no la solicita en el 
tiempo establecido. 
 
Medios humanos y Materiales en obra 
Cada una de las partidas que compongan la obra, se ejecutaran con 
personal adecuado al tipo de trabajo de que se trate, con capacitación 
suficientemente probada para la labor a desarrollar. La Direccion Facultativa, 
tendrá la potestad facultativa para decidir sobre la adecuación del personal al 
trabajo a realizar. 
El Contratista proporcionara un mínimo de dos muestras de los materiales 
que van a ser empleados en la obra con sus certificados y sellos de garantia en 
vigor presentados por el fabricante, para que sean examinadas y aprobadas por la 
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Direccion Facultativa, antes de su puesta en obra. Los materiales que no reúnan 
las condiciones exigidas serán retirados de la obra. 
Las pruebas y ensayos, análisis y extracción de muestras de obra que se 
realicen para cerciorarse de que los materiales y unidades de obra se encuentran 
en buenas condiciones y están sujetas al Pliego, serán efectuadas cuando se 
estimen necesarias por parte de la Direccion Facultativa y en cualquier caso se 
podrá exigir las garantías de los proveedores. 
El transporte, descarga, acopio y manipulación de los materiales será 
responsabilidad del Contratista. 
 
Instalaciones y medios auxiliares 
El proyecto, consecución de permisos, construcción o instalación, 
conservación, mantenimiento, desmontaje, demolición y retirada de las 
instalaciones, obras o medios auxiliares necesarios y suficientes para la ejecución 
de la obra, serán obligación del Contratista y correrán a cargo del mismo. De igual 
manera, será responsabilidad del mismo, cualquier avería o accidente personal que 
pudiera ocurrir en la obra por insuficiencia o mal estado de estos medios o 
instalaciones. 
El Contratista instalará una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la 
Dirección Facultativa podrá consultar la documentación de la obra y en la que se 
guardará una copia completa del proyecto visada por el Colegio Oficial, el libro de 
órdenes, libro de incidencias según RD 1627/97, libro de visitas de la inspección de 
trabajo, copia de la licencia de obras y copia del plan de seguridad y salud. 
 
Subcontratas 
El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra, 
bajo su responsabilidad, previo consentimiento del Promotor y la 
Dirección 
Facultativa, asumiendo en cualquier caso el contratista las actuaciones de las 
subcontratas. 
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La Propiedad podrá introducir otros constructores o instaladores, además de 
los del Contratista, para que trabajen simultáneamente con ellos en las obras, bajo 
las instrucciones de la Dirección Facultativa. 
 
Relación con los agentes intervinientes en la obra 
El Contratista será responsable hasta la recepción de la obra de los posibles 
defectos o desperfectos ocasionados durante la misma. En caso de que la 
Dirección Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, observara vicios o 
defectos en trabajos realizados, materiales empleados o aparatos que no cumplan 
con las condiciones exigidas, tendrá el derecho de mandar que las partes 
afectadas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes de 
la recepción de la obra y a costa de la contrata. 
De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, vía 
pública o a terceros por el Contratista o subcontrata del mismo, serán reparados a 
cuenta de éste, dejándolas en el estado que estaban antes del inicio de las obras. 
 
Modificaciones en las unidades de obra 
Las unidades de obra no podrán ser modificadas respecto al proyecto a 
menos que la Dirección Facultativa así lo disponga por escrito. En caso de que el 
Contratista realizase cualquier modificación beneficiosa (materiales de mayor 
calidad o tamaño), sin previa autorización de la Dirección Facultativa y del 
Promotor, sólo tendrá derecho al abono correspondiente a lo que hubiese 
construido de acuerdo con lo proyectado y contratado. 
En caso de producirse modificaciones realizadas de manera unilateral por el 
Contratista que menoscaben la calidad de lo dispuesto en proyecto, quedará a 
juicio de la Dirección Facultativa la demolición y reconstrucción o la fijación de 
nuevos precios para dichas partidas. 
Previamente a la ejecución o empleo de los nuevos materiales, convendrán 
por escrito el importe de las modificaciones y la variación que supone respecto al 
contratado. Toda modificación en las unidades de obra será anotada en el libro de 
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órdenes, así como su autorización por la Dirección Facultativa y posterior 
comprobación. 
 
2.1.3. Dirección Facultativa  
Proyectista 
Es el encargado por el promotor para redactar el proyecto de ejecución de la 
obra con sujeción a la normativa vigente y a lo establecido en contrato. 
Será encargado de realizar las copias de proyecto necesarias y visarlas en el 
colegio profesional correspondiente. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales o 
documentos técnicos, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
 
Director de la Obra 
Forma parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo de la obra en 
aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con 
el proyecto, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las 
condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 
Son obligaciones del director de obra: 
1.- Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura 
proyectada a las características geotécnicas del terreno. 
2.- Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el 
Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta 
interpretación del proyecto. 
3.- Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha 
de la obra. 
4.- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final 
de obra, así como conformar las certificaciones de las unidades de obra 
ejecutadas. 
5.- Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para 
entregarla al promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
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Director de la Ejecución de la Obra 
Forma parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la 
ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado. 
Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 
1.- Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, 
ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 
2.- Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los 
materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de 
las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de 
obra. 
3.- Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones 
precisas. 
4.- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final 
de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones de las unidades de obra 
ejecutadas. 
5.- Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 
 
2.2. DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA 
En obra se conservará una copia íntegra y actualizada del proyecto para la 
ejecución de la obra que estará a disposición de todos los agentes intervinientes en 
la misma. Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los 
documentos con especificaciones incompletas se pondrán en conocimiento de la 
Dirección Facultativa tan pronto como fueran detectados con el fin de estudiar y 
solucionar el problema. No se procederá a realizar esa parte de la obra, sin previa 
autorización de la Dirección Facultativa. 
La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de 
proyecto o entre proyectos complementarios dentro de la obra se salvará 
atendiendo al criterio que establezca el Director de Obra no existiendo prelación 
alguna entre los diferentes documentos del proyecto. 
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Una vez finalizada la obra, el proyecto será facilitado, con la incorporación 
en su caso de las modificaciones debidamente aprobadas, al promotor por el 
director de obra para la formalización de los correspondientes trámites 
administrativos. A dicha documentación adjuntará el Promotor el acta de recepción, 
la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de 
edificación, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación y aquellos 
datos requeridos según normativa para conformar el Libro del Edificio que será 
entregado a los usuarios finales del edificio. 
 
2.3. REPLANTEO Y ACTA DE REPLANTEO DE LA OBRA 
El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a 
la Dirección Facultativa como mínimo tres días antes de su inicio. 
El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de 
alineación y niveles especificados en los planos y comprobado por la Dirección 
Facultativa. No se comenzarán las obras si no hay conformidad del replanteo por 
parte de la Dirección Facultativa. 
Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra 
necesarios para realizar el replanteo, que dispondrán de la cualificación adecuada, 
serán proporcionados por el Contratista a su cuenta. 
Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de 
replanteo, y dispositivos fijos adecuados para las señales niveladas de referencia 
principal. Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del 
Contratista, responsable de conservación mientras el contrato esté en vigor y será 
comunicado por escrito a la Dirección Facultativa, quien realizará una 
comprobación de los puntos repuestos. 
El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la 
Dirección Facultativa y de la Contrata, contendrá, la conformidad o disconformidad 
del replanteo en comparación con los documentos contractuales del Proyecto, las 
referencias a las características geométricas de la obra y autorización para la 
ocupación del terreno necesario y las posibles omisiones, errores o contradicciones 
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observadas en los documentos contractuales del Proyecto, así como todas las 
especificaciones que se consideren oportunas. 
El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la 
Dirección, facilitando las condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y 
humanos para la realización del mismo y responderá a la ayuda solicitada por la 
Dirección. 
Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al 
Contratista, donde se anotarán los datos, cotas y puntos fijados en un anexo del 
mismo. 
 
2.4. LIBRO DE ÓRDENES 
El Director de Obra facilitará al Contratista al comienzo de la obra de un libro 
de Órdenes, Asistencias e Incidencias que se mantendrá permanente en obra a 
disposición de la Dirección Facultativa. 
En el libro se anotarán: 
1.- Las contingencias que se produzcan en la obra y las instrucciones de la 
Dirección Facultativa para la correcta interpretación del proyecto. 
2.- Las operaciones administrativas relativas a la ejecución y la regulación 
del contrato. 
3.- Las fechas de aprobación de muestras de materiales y de precios nuevos 
o contradictorios. 
4.- Anotaciones sobre la calidad de los materiales, cálculo de precios, 
duración de los trabajos, personal empleado, etc. 
5.- Las hojas del libro serán foliadas por triplicado quedando la original en 
poder del Director de Obra, copia para el Director de la Ejecución y la tercera para 
el contratista. 
La Dirección facultativa y el Contratista, deberán firmar al pie de cada orden 
constatando con dicha firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro. 
 
2.5. RECEPCIÓN DE LA OBRA 
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1.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor, una vez 
concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. 
Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases 
completas y terminadas de la misma. 
2.- La recepción deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes a la 
notificación al promotor del certificado final de obra emitido por la Dirección 
Facultativa y consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el 
constructor, y en la misma se hará constar: las partes que intervienen, la fecha del 
certificado final de la obra, el coste final de la ejecución material de la obra, la 
declaración de recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, 
éstas de manera objetiva y el plazo en que deberán quedar subsanados los 
defectos observados y las garantías que en su caso se exijan al constructor para 
asegurar sus responsabilidades. 
3.- Una vez subsanados los defectos, se hará constar en un acta aparte, 
suscrita por los firmantes de la recepción. 
4.- Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director 
de obra y el director de la ejecución de la obra. 
5.- El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la 
misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones contractuales. El 
rechazo deberá se motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo 
plazo para efectuar la recepción. 
6.- La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos los 
treinta días el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo 
motivado por escrito. 
7.- El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía establecidos se 
iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se 
entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior. 
8.- El Contratista deberá dejar el edificio desocupado y limpio en la fecha 
fijada por la Dirección Facultativa, una vez que se hayan terminado las obras. 
El Propietario podrá ocupar parcialmente la obra, en caso de que se 
produzca un retraso excesivo de la Recepción imputable al Contratista, sin que por 






CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
ello le exima de su obligación de finalizar los trabajos pendientes, ni significar la 
aceptación de la Recepción. 
 
3. CONDICIONES TÉCNICAS 
3.1. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
3.1.1. Excavación en vaciado 
Descripción 
Excavación a cielo abierto o cubierto, realizada con medios manuales y/o 
mecánicos, para rebajar el nivel del terreno. Dentro de estas tareas se encuentran 
las destinadas a nivelar el terreno con el fin de obtener las pendientes, dimensiones 
y alineaciones definidas en proyecto. 
 
Puesta en obra 
El vaciado se hará por franjas horizontales de altura máxima 3 m. En los 
bordes con elementos estructurales de contención y/o medianerías, la máquina no 
trabajará en dirección perpendicular a ellos. Si se excava por bataches, éstos se 
harán de forma alterna. 
El contratista extremará las precauciones durante los trabajos de vaciado al 
objeto de que no disminuya la resistencia del terreno no excavado, se asegure la 
estabilidad de taludes y se eviten deslizamientos y desprendimientos, que pudieran 
provocar daños materiales o personales. 
Deberá evitar también erosiones locales y encharcamientos debidos a un 
drenaje defectuoso. También se han de proteger los elementos de Servicio Público 
que pudieran ser afectados por la excavación. 
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista 
(instalaciones, rocas...) o construcciones que traspasen los límites del vaciado se 
comunicará a la Dirección Facultativa antes de continuar con la excavación. 
Los trabajos se realizarán con medios manuales y/o mecánicos apropiados 
para las características, volumen y plazo de ejecución de las obras, contando 
siempre con la aprobación de la dirección facultativa previa. 
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Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se comprobarán cotas de fondo y de replanteo, bordes de la excavación, 
zona de protección de elementos estructurales y pendiente de taludes rechazando 
las irregularidades 
que excedan de las tolerancias admitidas por la dirección facultativa que deberán 
ser corregidas por el contratista. 
Las tolerancias máximas admitidas serán: 
-replanteo: 2,5 por mil y variaciones de +-10 cm. 
-ángulo de talud: +2% 
 
Criterios de medición y valoración. 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o en el contrato de obra no 
se especifiquen otros criterios, se adoptará la siguiente pauta de medición y 
valoración: 
- La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles 
transversales de excavación necesarios, ordenados por la Dirección Facultativa de 
las obras. 
 
3.1.2. Rellenos  
Descripción 
Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de 
excavaciones o de cantera para relleno de zanjas, pozos, trasdós de obras de 
fábrica o zonas de relleno para recrecer su rasante y alcanzar la cota indicada en 
proyecto. 
 
Puesta en obra 
Si en el terreno en el que ha de asentarse el relleno existen corrientes de 
agua superficial o subterránea será necesario desviarlas lo suficientemente 
alejadas del área donde se vaya a realizar el relleno antes de comenzar la 
ejecución. 
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Las aportaciones de material de relleno se realizarán en tongadas de 20 cm. 
máximo, con un espesor de las mismas lo más homogéneo posible y cuidando de 
evitar terrones mayores de 9 cm. El contenido en materia orgánica del material de 
relleno será inferior al 2%. La densidad de compactación será la dispuesta en los 
otros documentos del proyecto y en el caso de que esta no esté definida será de 
100% de la obtenida en el ensayo Próctor Normal en las 2 últimas tongadas y del 
95% en el resto. 
No se trabajará con temperaturas menores a 2e C ni con lluvia sin la 
aprobación de la dirección facultativa. Después de lluvias no se extenderá una 
nueva tongada hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la 
siguiente más seca de forma que la humedad final sea la adecuada. En caso de 
tener que humedecer una tongada se hará de forma uniforme sin encharcamientos. 
Las tongadas se compactarán de manera uniforme, todas las tongadas 
recibirán el mismo número de pasadas, y se prohibirá o reducirá al máximo el paso 
de maquinaria sobre el terreno sin compactar. 
Para tierras de relleno arenosas, se utilizará la bandeja vibratoria como maquinaria 
de compactación. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se realizará una inspección cada 50 m3, y al menos una por zanja o pozo 
rechazando el relleno si su compactación no coincide con las calidades 
especificadas por la dirección facultativa o si presenta asientos superficiales. 
 
Criterios de medición y valoración. 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o en el contrato de obra no 
se especifiquen otros criterios, se adoptará la siguiente pauta de medición y 
valoración: 
- La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles 
transversales de excavación necesarios, ordenados por la Dirección Facultativa de 
las obras. 
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3.1.3. Zanjas y pozos 
Descripción 
Quedan incluidas dentro de este apartado las tareas necesarias para 
ejecutar las zanjas y pozos destinados a la cimentación, drenaje, saneamiento, 
abastecimiento, etc. realizados con medios manuales o mecánicos con anchos de 
excavación máximos de 2 m y 7 m de profundidad. 
 
Puesta en obra 
Previo a los trabajos de excavación, la dirección facultativa deberá tener 
aprobado el replanteo, para lo cual éste ha de estar definido en obra mediante 
camillas y cordeles. 
El contratista deberá conocer la situación de las instalaciones existentes 
tanto en el subsuelo como aéreas con el fin de mantener la distancia de seguridad 
requerida para evitar accidentes. En esta misma línea se valorarán las 
cimentaciones próximas para evitar descalces o desprendimientos. Se protegerán 
los elementos de servicio público que pudieran ser afectados por la excavación. 
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista 
(instalaciones, rocas, etc.) o construcciones que traspasen los límites del vaciado 
se comunicará a la Dirección Facultativa antes de continuar con la excavación. 
En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de 
cimentación, es el director de la obra el encargado de señalar la cota fondo de 
excavación, determinando dicha cota en obra en función del material aparecido. En 
este tipo de excavaciones destinadas a la cimentación, no se excavará los últimos 
40cm hasta el mismo momento del hormigonado para evitar la disgregación del 
fondo de excavación, limpiando la misma de material suelto mediante medios 
manuales. 
Se evitará el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma 
inmediatamente en caso de no poder evitarse. Se harán las entibaciones 
necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La entibación permitirá una 
franja dejando las restantes franjas entibadas. Se tomarán las medidas necesarias 
para que no caigan materiales excavados u otros a la zanja o pozo. 
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Control y criterios de aceptación y rechazo. 
Se inspeccionarán las zanjas cada 20m o fracción y los pozos cada unidad. 
Durante la excavación se controlarán los terrenos atravesados, compacidad, cota 
fondo, excavación colindante a medianerías, nivel freático y entibación. 
Una vez terminada la excavación se comprobarán las formas, 
dimensiones, escuadrarías, cotas y pendientes exigidas rechazando las 
irregularidades superiores a las tolerancias admitidas que se corregirán de 
acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
- Replanteo: 2,5% en errores y ±10cm en variaciones. 
- Formas y dimensiones: ±10cm. 
- Refino de taludes: ±15cm. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptará la siguiente pauta de medición y 
valoración: 
- La medición se calculará según los perfiles teóricos de excavación, según 
el tipo de terreno excavado, considerando la profundidad necesaria de excavación 
realizada. 
 
3.1.4.  Transporte de tierras Descripción 
Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes 
procedentes de la excavación y los escombros. 
 
Puesta en obra 
Se establecerán recorridos de circulación en el interior de la obra para los 
contando con la ayuda de un auxiliar que guíe al conductor en las maniobras. 
Las rampas para la maquinaria tendrán el talud natural que exija el terreno y 
si se transportan tierras situadas por debajo de la cota 0,00 su anchura mínima 
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será de 4,5m, ensanchándose en las curvas y con pendientes máximas del 12% en 
tramos rectos o del 8% en tramos curvos. 
El camión se cargará por los laterales o por la parte trasera no pasando en 
ningún caso por encima de la cabina. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Tanto la disposición de las vías de circulación como las rampas y terraplenes 
realizados contarán con la supervisión y aprobación de la dirección facultativa. 
La carga de los camiones no excederá en ningún caso la máxima permitida 
para cada aparato y en cualquier caso el material no excederá la parte superior de 
la bañera, se protegerá con lona y se limpiará el vehículo de barro antes de 
acceder a la calzada pública. 
 
Criterios de medición y valoración. 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o en el contrato de obra no 
se especifiquen otros criterios, se adoptará la siguiente pauta de medición y 
valoración: 
- La medición se calculará aplicando el coeficiente de esponjamiento al 
material a transportar y considerando la distancia a vertedero. 
 
3.2. CIMENTACIÓN 
La cimentación está constituida por elementos de hormigón armado, cuya 
misión es transmitir las cargas del edificio al terreno y anclar el edificio contra 
empujes horizontales. 
Antes de proceder a la ejecución de los trabajos es necesario ubicar las 
acometidas de los distintos servicios, tanto los existentes como los previstos para el 
propio edificio. 
El contratista no rellenará ninguna estructura hasta que se lo indique la 
dirección facultativa. 
 
3.2.1. Fabricación de Hormigón Armado Descripción 
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Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la 
fabricación de hormigón armado. La norma básica de referencia será el Real 
Decreto 1247/2008 Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 
 
Materiales 
1.- Cemento: Según artículo 26 de la EHE y RC-03. 
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos 
exigidos en la RC-03. En el caso de cementos comunes irán acompañados del 
certificado de conformidad con el marcado CE. 
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los 
mismos envases cerrados en que fue expedido. No llegará a obra u otras 
instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se almacenará en sitio ventilado y 
defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes, y durante un máximo de 
3 meses, 2 y 1, respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el 
periodo es superior, se comprobará que las características del cemento siguen 
siendo adecuadas mediante ensayos homologados. 
2.- Agua: Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE. 
El agua utilizada no contendrá ningún ingrediente dañino en cantidades tales 
que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras 
frente a la corrosión. 
Cuando no sean potables, no posean antecedentes de su utilización o en 
caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial deberán 
cumplir las condiciones de exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, 
sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter 
indicadas en el artículo 27 de la EHE. Se prohibe el uso de aguas de mar o salinas 
análogas para el amasado o curado de hormigón. 
3.- Áridos: Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE. 
Pueden emplearse gravas y arenas existentes en yacimientos naturales, 
rocas machacadas o escorias siderúrgicas apropiadas, productos cuyo empleo se 
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encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de 
estudios realizados en laboratorio. 
Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas, físicomecánicas, 
de granulometría y forma indicadas en 28.3 EHE, en caso de duda, el fabricante 
deberá realizar ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, 
petrológicos, físicos o químicos. En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como 
árido, se comprobará previamente que son estables. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. El 
suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento de las 
especificaciones que se indican en 28.3 EHE. Cada carga irá acompañada por hoja 
de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de la Obra, 
en la que figuren los datos indicados en 28.4 EHE. Los áridos deben ser 
transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y 
contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una 
de sus fracciones. 
4.- Aditivos: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE. 
Son productos que incorporados al hormigón en proporción inferior al 5 % 
del peso del cemento, modifican alguna de sus características, propiedades o 
comportamiento. El fabricante garantizará que las características y el 
comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, 
son tales que produce la función deseada sin perturbar excesivamente las 
restantes características del hormigón, ni representar peligro para las armaduras. 
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su 
contaminación y que sus propiedades no se vean afectadas por factores físicos o 
químicos. El fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado, según la 
UNE 83275:89 EX. 
Los aditivos que modifiquen el comportamiento reológico del hormigón o el 
tiempo de fraguado, deberán cumplir la UNE EN 943-2:98. La Dirección Facultativa 
deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá 
estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 
5.- Adiciones: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE. 
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Son aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente 
que, finamente divididos, pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar 
alguna de sus propiedades o conferirle características especiales. Tan solo se 
utilizarán en el momento de su fabricación y exclusivamente en central. Con la 
única excepción del humo de sílice, se prohíbe el uso de adiciones como 
componentes del hormigón pretensado. 
En estructuras de edificación, la cantidad máxima de cenizas volantes adicionadas 
será del 35 % del peso del cemento y de humo de sílice del 10 
%. No podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan 
afectar a la durabilidad del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las 
armaduras, y cumplirán las especificaciones indicadas en 29.2.1 y 29.2.2 EHE. El 
suministrador identificará las adiciones y garantizará documentalmente el 
cumplimiento de estas características. 
Las adiciones suministradas a granel se almacenarán en recipientes 
impermeables que las protejan de la humedad y de la contaminación, los cuales 
estarán perfectamente identificados para evitar posibles errores de dosificación. La 
Dirección Facultativa deberá autorizar la utilización de adiciones. 6.- Armaduras: 
Armaduras pasivas: 
Cumplirán lo establecido en las UNE 36068:94, 36092:96, 36739:95 EX y el 
artículo 32 de la EHE. 
Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni 
sopladuras. 
Las armaduras se suministrarán con una etiqueta de identificación conforme 
a lo especificado en normas UNE y llevarán grabadas las marcas de identificación 
de acuerdo con los Informes Técnicos de dichas normas. 
Armaduras activas: 
Cumplirán lo establecido en las UNE 36094:97 y el artículo 34 de la EHE. 
Los fabricantes deberán garantizar como mínimo las características indicadas en la 
EHE. Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, 
barras o cordones. 
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El fabricante facilitará además, si se le solicita, copia de los resultados de los 
ensayos de control de producción correspondientes a la partida servida de los 
ensayos correspondientes a la composición química, características mecánicas y 
geométricas, que justifiquen que el acero cumple las características exigidas. 
Además irá acompañada, en el caso de barras o alambres corrugados, del 
certificado específico de adherencia. 
El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características 
intactas desde su fabricación por lo que en su almacenamiento y transporte estarán 
protegidas de la lluvia, humedad del terreno u otros agentes o materias agresivas. 
En el momento de su utilización, las armaduras deben estar exentas de sustancias 
extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier 
otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 
 
Puesta en obra 
La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las 
Instrucciones EHE, EFHE y NCSE-02. 
Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su 
posición durante el transporte, montaje y hormigonado, y permitan al hormigón 
envolverlas sin dejar coqueras. Se prohíbe la fijación mediante puntos de soldadura 
una vez situada la ferralla en los encofrados. En el corte de la ferralla no está 
permitido el uso del arco eléctrico. El doblado de las barras se hará de acuerdo al 
artículo correspondiente de la EHE. Los empalmes de armaduras deberán 
realizarse con la aprobación de la dirección facultativa y los realizados por 
soldadura deberán atenerse a los procedimientos de soldadura descritos en la UNE 
36832:97, las superficies estarán secas y limpias, y no se realizarán con viento 
intenso, lluvia o nieve, a menos que se adopten las debidas precauciones. Bajo 
ninguna circunstancia se llevará a cabo una soldadura sobre una superficie que se 
encuentre a una temperatura igual o inferior a 0e C. 
Queda prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con 
recubrimientos epoxídicos. 
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Se dispondrán separadores o calzos en obra, según EHE, para garantizar la 
posición de las armaduras y los recubrimientos. 
El hormigón deberá quedar mezclado de forma homogénea empleando la 
dosificación de todos sus componentes por peso, según lo dispuesto en proyecto y 
la EHE, quedando el árido bien recubierto de pasta de cemento, manteniendo un 
tiempo mínimo de amasado de 90 segundos a la velocidad de régimen para los 
hormigones no fabricados en central. 
El hormigón no experimentará, durante el transporte, variación sensible en 
las características que poseía recién amasado. 
Cada carga de hormigón fabricado en central, irá acompañada de una hoja 
de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y 
en la que figurarán como mínimo, los datos indicados en la EHE. 
El fabricante de este hormigón deberá documentar debidamente la 
dosificación empleada, que deberá ser aceptada por la Dirección de la Obra. 
En hormigones fabricados en obra el constructor dejará un libro de registro a 
constarán las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia al 
documento de calibrado de la balanza de dosificación, registro de amasadas 
empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos 
realizados. 
El tiempo trascurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación 
del hormigón no debe ser mayor de una hora y media y en ningún caso se tolerará 
la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado. En el vertido 
y colocación de las masas se adoptarán las debidas precauciones para evitar la 
disgregación de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el hormigonado no puede 
hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o conductos que 
eviten el golpeo del hormigón. No se efectuará el hormigonado sin la conformidad 
de la Dirección de la Obra, una vez se hayan revisado las armaduras. 
La compactación de hormigones se realizará de manera tal que se eliminen 
los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a 
producirse segregación. El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que 
refluya la pasta a la superficie y deje de salir aire. 
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Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a 
las de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, 
alejándolas de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes 
tracciones, en cualquier caso el lugar de las juntas deberá ser aprobado por la 
Dirección de Obra. Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa 
superficial de mortero, dejando los áridos al descubierto y se limpiará la junta de 
toda suciedad o árido que haya quedado suelto, se humedecerá la superficie y 
deberán eliminarse, en su caso, las partes dañadas por el hielo empleando 
promotores de adherencia si fuesenecesario. 
Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento 
excesivo, temperaturas superiores a 38e C, soleamiento directo, o se prevea una 
temperatura de 0e C en las próximas 48 horas. 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, 
deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad mediante un adecuado 
curado, durante el plazo necesario en función del tipo y clase del cemento, de la 
temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. Si el curado se realiza por 
riego directo, no producirá deslavado. 
Las superficies vistas no presentarán coqueras o irregularidades que 
perjudiquen al comportamiento de la obra o a su aspecto. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente según 
RC-03 o marcado CE se comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y 
distintivos, de otro modo se harán ensayos de resistencia a compresión, tiempos de 
fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, 
cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE y RC-03. 
En el caso de hormigones fabricados en central, cuando disponga de un 
Control de Producción deberá cumplir la Orden del Ministro de Industria y Energía 
de fecha 21 de diciembre de 1995 y disposiciones que la desarrollan. Dicho control 
debe estar en todo momento claramente documentado y la correspondiente 
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documentación estará a disposición de la Dirección de Obra y de los Laboratorios 
que eventualmente ejerzan el control externo del hormigón fabricado. 
Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un 
Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las 
Administraciones Públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, no es 
necesario el control de recepción en obra de los materiales componentes del 
hormigón, así como tampoco será necesario en hormigón fabricado en central, que 
esté en posesión de un distintivo reconocido. En caso contrario, los materiales 
deberán someterse a los ensayos indicados en el artículo 86 
EHE. 
Se realizarán controles de consistencia, resistencia y durabilidad según los 
artículos correspondientes de la EHE, y ensayos previos, característicos y de 
control. 
Se hará control de la calidad del acero y comprobación de soldabilidad, en 
caso de existir empalmes por soldadura. Se hará un control de la ejecución por 
lotes, haciendo comprobaciones previas al comienzo de la ejecución, 
comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras y andamiajes, armaduras, 
encofrados, transporte, vertido y compactación, juntas de trabajo, contracción o 
dilatación, curado, desmolde y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales, 
siguiendo las indicaciones del artículo 95 EHE. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
- Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en 
aditivos. 
- Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm en elementos prefabricado y +-
10 mm "in situ". 
-Resistencia característica del hormigón según EHE. 
 
3.2.2.  Zapatas  
Descripción 
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Zapatas de hormigón en masa o armado con planta cuadrada, rectangular o 
de desarrollo lineal, como cimentación de soportes verticales pertenecientes a 
estructuras de edificación, sobre suelos homogéneos. 
 
Puesta en obra 
Antes de verter el hormigón se nivelará y limpiará el fondo de la excavación. 
Todos los elementos extraños que pudieran aparecer en el fondo de la excavación 
como rocas, restos de cimentaciones antiguas serán retirados y sustituidos por un 
suelo de relleno, de forma que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas. En 
suelos permeables, se agotará el agua durante la excavación de forma que no se 
comprometa la estabilidad de taludes o de obras vecinas. 
Se verterá una capa de hormigón de limpieza de entre 5 y 10 cm. sobre la 
superficie de la excavación previo a la colocación de armaduras no pudiendo 
emplear este material para eliminar irregularidades del fondo o nivelar el mismo. 
El hormigón se verterá desde una altura no superior a 1,50 m. sobre el nivel del 
hormigón fresco. El hormigonado se realizará por tongadas, cuyo espesor permita 
una compactación completa de la masa, debiendo refluir la pasta a la superficie. 
En zapatas aisladas el hormigonado será continuo y no se permitirá el paso 
de instalaciones mientras que en las zapatas corridas se deberá contar con el 
consentimiento de la dirección facultativa para ello. Las juntas de hormigonado se 
harán según el artículo 71 EHE, se situarán en los tercios de la distancia entre 
pilares, alejadas de zonas rígidas y muros de esquina, eliminando la lechada del 
antiguo y humedeciendo antes de verter el fresco. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se hará un reconocimiento visual del terreno, de los estratos, nivel freático, 
no existencia de corrientes subterráneas no previstas. 
Se realizará un control por cada zapata, comprobando la distancia entre ejes 
de replanteo, dimensiones del pozo, hormigón de limpieza, tipo, disposición, 
número y dimensiones de armaduras, recubrimiento de las armaduras, vertido, 
compactación y curado del hormigón, horizontalidad y verticalidad de la superficie, 
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adherencia entre hormigón y acero, unión con otros elementos de cimentación y 
juntas de hormigonado. Las tolerancias máximas admisibles serán: 
-Distancia entre ejes de replanteo: +-1/30 de la dimensión de la zapata aislada en 
la dirección que se controla y +-1/20 del espesor del muro en zapata corrida. -
Dimensiones del pozo: -5 cm -Separación entre armaduras y recubrimientos: 10 % 
-Separación entre cercos: 10 % y 2 cm. 
 
Criterios de medición y valoración. 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o en el contrato de obra no 
se especifiquen otros criterios, se adoptará la siguiente pauta de medición y 
valoración: 
- La medición de zapatas se realizará considerando el volumen teórico de 
proyecto. 
- El hormigón de limpieza se valorará según planta teórica de proyecto 




Capa resistente de hormigón en masa o armado, situada sobre el terreno 
natural o encachado de material de relleno cuya superficie superior quedará vista o 
recibirá un revestimiento de acabado. 
 
Materiales 
1.- Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este 
mismo Pliego. 
2.- Sellante de juntas: De material elástico, fácilmente introducidle en las 
juntas. Tendrá concedido el correspondiente DIT. 
3.- Fibras de polipropileno (si sólo se quiere evitar la fisuración) o de acero 
(si además se quiere aumentar la resistencia del hormigón). 
4.- Separador: De poliestireno expandido, de 2 cm de espesor. Puesta en 
obra Se verterá el hormigón del espesor indicado en proyecto sobre el terreno 
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limpio y compactado, la capa de encachado o sobre la lámina impermeabilizante si 
existe. Se colocarán separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa 
la solera antes de verter el hormigón y tendrán una altura igual al espesor de la 
capa de hormigón. 
En el caso de que lleve mallazo, éste se colocará en el tercio superior de la 
capa de hormigón con la única función de evitar la fisuración. 
Si se arma con fibras de acero se hará un vibrado correcto, de forma que las 
fibras no queden en superficie. 
Se harán juntas de retracción de espesor comprendido entre 0,5 y 1 cm. A 
distancias máximas de 6 m y de profundidad de 1/3 del espesor de la capa de 
hormigón. El sellante se introducirá en un cajeado previsto en la capa de hormigón 
o realizado posteriormente a máquina, entre las 24 y 48 horas posteriores al 
hormigonado. 
En juntas de trabajo u otras discontinuidades se dispondrán elementos 
conectores, tales como, barras de acero corrugado o un machihembrado (si las 
cargas que transmite no son elevadas) de forma que las dos partes de la solera 
sean solidarias. La superficie se acabará mediante reglado y se curará mediante 
riego sin producir deslavado. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Cada 100 m2 o fracción se realizará un control de la compacidad del terreno, 
del espesor de la solera y planeidad medida por regla de 3 m. se hará una 
inspección general de la separación entre juntas y cada 10 m. de junta se 
comprobará su espesor y altura. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: -
Espesor de capa de hormigón: -1 cm y +1,5 
cm. 
-Planeidad: 5 mm en soleras ligeras y pesadas, y 3 mm en soleras 
semipesadas y para cámaras frigoríficas. 
-Espesor y altura de junta: -0,5 cm y +1 cm. 
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En caso de que en el presupuesto del proyecto o en el contrato de obra no 
se especifiquen otros criterios, se adoptará la siguiente pauta de medición y 
valoración: - La medición se realizará considerando la superficie teórica de 
proyecto. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de 
conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras 
la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se alterará su configuración o solicitaciones sin valoración por técnico 
competente. 
Anualmente, tras la época de lluvias, se inspeccionarán las juntas y 
arquetas. 
Cada cinco años se incluirá la revisión de soleras por un técnico competente. 
 
3.4. ESTRUCTURA METÁLICA  
Descripción 
Estructuras cuyos elementos: soportes, vigas, zancas, cubiertas y forjados 
están compuestos por productos de acero laminado en caliente, perfiles huecos y 
conformados en frío o caliente, roblones y tornillos ordinarios, calibrados y de alta 
resistencia, así como tuercas y arandelas. 
La construcción de estructuras de acero está regulada por el 
Documento Básico de Seguridad Estructural del Acero CTE.DB-SE-A. 
 
Materiales 
1.- Aceros en chapas y perfiles: (Art. 4.2 DB SE-A) 
Los aceros considerados son los establecidos en la norma UNE EN 10025 
(Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones 
metálicas de uso general) en cada una de las partes que la componen, cuyas 
características se resumen en la Tabla. 
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Se contemplan igualmente los aceros establecidos por las normas UNEEN 
10210- 1:1994 relativa a Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, 
de acero no aleado de grado fino y en la UNE-EN 10219-1:1998, relativa a 
secciones huecas, de acero estructural, conformados en frío. 
Las siguientes son características comunes a todos los aceros: 
- módulo de Elasticidad: E 210.000 N/mm2 
- módulo de Rigidez: G 81.000 N/mm2 
- coeficiente de Poisson: v 0,3 
- coeficiente de dilatación térmica: a 1,2-10-5 (eC)-1 
- densidad: p 7.850 kg/m3 
 
2.- Tornillos, tuercas y arandelas (Art. 4.3 DB-SE-A) 
El fabricante garantiza que los tornillos, tuercas o arandelas que suministre 
cumplen las condiciones dimensionales y las características de los aceros 
especificados en la norma. Las piezas se suministrarán ligeramente engrasadas, 
en envases adecuados, suficientemente protegidas para que no sean dañadas por 
los golpes de un trasporte ordinario. Cada envase contendrá solamente tornillos, o 
 Espesor nominal t (mm) T*del 
 Tensión limite clástico Tensión rotura ensayo 
DESIGNACIÓN  fy(N/nim2) fu(N mm2) Charpy 
 t<16 16<t£40 40<t<63 3<t£l00 CQ 
S235JK     20 
S235J0 235 225 215 360 0 
S235J2     -20 
S275.IR     20 
S275J0 275 265 255 410 0 
S275J2     -20 
S355JR     20 
S355J0 355 345 335 470 0 
S355J2     -20 
S450J0 450 4  M I  4 1 0  550  
Características mecánicas mínimas de los aceros UNE EN 10025 
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tuercas, o arandelas, de un mismo tipo, longitud y calidad, y llevará una etiqueta 
indicando la marca del fabricante, designación del tornillo, tuerca o arandela, tipo 
de acero y número de piezas que contiene. 
3.- Cordones y cables. 
4.- Barras. 
 
Puesta en obra 
En las uniones atornilladas los agujeros se perforarán según el Art. 10.4 del 
Documento. 
Para la colocación de tornillos, los asientos de las cabezas y las tuercas 
estarán perfectamente planos y limpios, en el caso de tornillos de alta resistencia la 
superficie estará sin pintar. La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca 
por lo menos en un filete. 
Si no se coloca arandela, la parte roscada de la espiga penetrará en la unión 
por lo menos en un filete. En tornillos calibrados y de alta resistencia es obligatoria 
la colocación de arandela bajo la cabeza y bajo la tuerca. Los tornillos de una unión 
deben apretarse al 80% del momento torsor final, empezando por los situados en el 
centro y terminar de apretarse en una segunda vuelta. 
Los procedimientos de soldeo autorizados son el soldeo eléctrico manual, 
por arco descubierto con electrodo fusible revestido, soldeo eléctrico 
semiautomático o automático por arco en atmósfera gaseosa con alambreelectrodo 
fusible, soldeo eléctrico automático por arco sumergido con alambre-electrodo 
fusible desnudo y soldeo eléctrico por resistencia. 
Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión, eliminando toda la 
cascarilla, herrumbre, suciedad, grasa y pintura, quedando la superficie seca. Los 
cordones se colocarán sin provocar mordeduras. Después de ejecutar cada cordón 
y antes de depositar el siguiente, se limpiará su superficie eliminando la escoria. La 
superficie de la soldadura será regular y lo más lisa posible. Se prohíbe todo 
enfriamiento anormal o excesivamente rápido de las soldaduras para lo que se 
tomarán las precauciones precisas para protegerlas del viento, lluvia y del frío, 
suspendiendo los trabajos cuando la temperatura ambiente alcance los 0e C. 
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Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, 
almacenamiento a pie de obra y montaje se realizarán con el cuidado suficiente 
para no provocar solicitaciones excesivas en ningún elemento de la estructura y 
para no dañar ni las piezas ni la pintura. Se corregirá, antes de proceder al 
montaje, cualquier abolladura, comba o torcedura. Si el defecto no puede ser 
corregido o se presume que después de corregido puede afectar a la resistencia o 
estabilidad de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará. 
Los elementos llevarán pinturas de protección. Si las características de éstas 
no vienen definidas en proyecto, se seguirán las prescripciones de la normativa 
vigente. Las superficies que hayan de pintarse estarán totalmente limpias y secas. 
No se pintarán los tornillos galvanizados o con otra protección antióxido. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Los perfiles y chapas de acero laminado se ajustarán a las condiciones 
técnicas de suministro de las normas UNE 36 007 y CTE.DB-SE-A, no presentando 
defectos que perjudiquen su utilización. Los perfiles huecos de acero conformados 
en frío ajustarán las condiciones técnicas de suministro a las normas UNE EN 
10021 y los conformados caliente a la UNE EN 10210-1. Los perfiles y placas 
conformados ajustarán las condiciones técnicas de suministro a las normas UNE 
36 007 y CTE.DB-SE-A. 
No se admitirán perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. 
En la recepción de roblones, de tornillos, tuercas y arandelas se comprobará 
que tienen las superficies lisas y no presentan fisuras, rebabas u otros defectos que 
perjudiquen su empleo, y que los hilos de la rosca de tornillos y tuercas no tienen 
defecto de material ni huellas de herramienta. 
Todos los perfiles irán marcados correctamente y llevarán la marca AENOR, 
así como los cordones y cables. 
Se harán controles durante la ejecución, que deberá cumplir las condiciones 
especificadas en la normativa. Se harán pruebas de servicio de la estructura, 
consistentes en una puesta en carga de forjados y vigas. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
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-Separación entre caras de nudos: +-0,5 mm 
-Ejecución de las uniones: 90% del par requerido en tornillos por 
nudo. -Alineación: 1/200 de la recta teórica total. -Planeidad de 
las caras: B/300 con el plano teórico. -Excentricidad entre placa 
y soporte: 5 mm. 
-Situación del soporte: variaciones en replanteo de +-3 mm en distancias a 
ejes de hasta 3m., +-4 mm hasta 6 m., +-5 mm hasta 10 m. y a +-6 mm hasta 15 m. 
-Situación de placa de anclaje centrada en la cimentación: +-1 mm en cota 
de nivel superior, variación en replanteo de +-3 mm en distancias a ejes de hasta 3 
m., +-4 mm hasta 6 m. y +-6 mm hasta 15 m. 
-Altura entre plantas en zancas: 0,2 %. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
- Elementos estructurales se medirán según el peso nominal. 
- Las planchas en superficie teórica descontando huecos mayores de un 
metro cuadrado. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de 
conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro de Edificio", a redactar tras 
la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No han de modificarse ni sobrecargarse los elementos estructurales 
respecto a su definición en proyecto sin previo aviso técnico especialista. 
Cada año se comprobará la aparición de fisuras, grietas, flechas en vigas y 
forjados, pandeo en pilares, humedades o degradación del acero informando a un 
técnico, en su caso. 
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Elementos estructurales vistos al exterior se repintarán cada cinco años y 
cada diez años si se encuentra a la vista en ambiente interior. En función de la 
contaminación, el ambiente y la suciedad a la que se vean expuestos estos 
elementos, se deberán realizar con mayor o menor frecuencia. 
Cada diez años deberá realizarse una revisión por un técnico especializado. 
 
3.5. CUBIERTAS INCLINADAS. PLACAS DE ACERO 
Descripción 
Cubrición formada con chapas finas o paneles formados por doble hoja de 
chapa con interposición de aislamiento, de acero galvanizado o lacado, en los que 
la propia chapa o panel proporciona la estanquidad. 
 
Materiales 
1.- Aislamiento térmico: 
Dependiendo del tipo de cubierta se usarán paneles rígidos, semirrígidos o 
mantas y en todo caso se atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente 
de este pliego. 
2.- Cubrición: 
Chapa conformada de acero de calidad comercial protegida a corrosión 
mediante proceso de galvanización en continuo o lacado. Puede ser una única 
chapa o doble chapa con aislamiento entre ambas. 
3.- Accesorios de fijación: 
Ganchos, tornillos autorroscantes, tornillos rosca cortante y remaches todos 
ellos de acero galvanizado o inoxidable. 
4.- Junta de estanquidad: 
De material elástico y flexible como vinilo o neopreno para cerrar el paso del 
agua o aire en las juntas entre chapas. Tendrán un perfil que se adaptará al de la 
chapa donde vaya a instalarse y serán duraderas en el tiempo y resistentes a los 
agentes químicos. 
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Su composición química no atacará a las chapas puestas en 
contacto con ella. También se utilizan masillas de poliuretano o siliconas 
compatibles. 
 
Puesta en obra 
El vuelo de las chapas en alero será inferior a 350 mm y lateralmente menor 
de una onda. Se dispondrán accesorios de fijación en cada cruce con las correas, 
distanciados como máximo 333 mm en las correas intermedias y de limahoyas, y 
250 mm en la correa de alero y cumbrera. Los ganchos se colocarán en la zona 
superior o inferior de los mismos, colocando apoyados por cada accesorio de 
fijación cuando ésta se realice en la zona superior de los nervios. 
El solapo de los distintos tramos de chapa lisa en cumbrera o limatesa no 
será menor de 150 mm y se dispondrá una junta de sellado que garantice la 
estanquidad. 
El solapo con las chapas del faldón será el indicado en otros documentos del 
proyecto o el señalado por la dirección facultativa, en ningún caso menor de 150 
mm. Se dispondrán 3 accesorios de fijación por metro quedando alineados entre sí. 
La chapa lisa del remate lateral cubrirá al menos dos ondas. La chapa 
remate del encuentro en cumbrera tendrá un desarrollo mínimo de 250 mm. Se 
colocarán 3 accesorios de fijación por metro quedando alineados entre sí y con los 
accesorios del faldón. 
La fijación del canalón se fijará a la correa de alero con los mismos ganchos 
o tornillos utilizados para fijar la chapa o panel del faldón interponiendo una junta 
de sellado entre las chapas del faldón y el canalón. 
La cota exterior del canalón será 50 mm inferior al ala interior. El solapo de 
los distintos tramos será no menor de 150 mm y se interpondrá una junta de 
sellado que asegure la estanquidad. Los canalones no sobrepasarán los 12 
m. sin hacer un cambio de pendiente, y tendrán una pendiente mínima del 1%. 
No se trabajará en la cubierta en condiciones climáticas adversas como 
fuertes vientos, temperaturas inferiores a 5e C, lluvias, nevadas o niebla 
persistente. 
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Control y criterios de aceptación y rechazo 
Tanto la puesta en obra como los accesorios utilizados cumplirán la 
NTEQTG. Los materiales utilizados llevarán distintivos INCE, AENOR o 
MICT. Los paneles de doble chapa tendrán el DIT. 
Si la dirección facultativa lo considera oportuno, se harán ensayos de 
uniformidad del galvanizado, según norma UNE. 
Se harán inspecciones de puesta en obra comprobando que todo se ha 
hecho de acuerdo a lo indicado en proyecto y por la dirección facultativa. Se 
comprobará la formación de faldones, espesores, distancias, colocación del 
aislamiento térmico, canalones, puntos singulares, materiales, juntas de dilatación, 
pendientes, planeidad, colocación de impermeabilización, rastreles y cobertura. 
Controlando solapos longitudinales, número y situación de los accesorios de 
fijación y colocación del complemento de estanquidad; colocación de cumbrera, 
limahoya, remate lateral y encuentro lateral con paramento. 
En cada cubierta se hará una prueba de estanquidad, regándola 
durante 48 horas. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
- Solapos: -20 mm. 
- Distancias entre fijaciones: -100 mm. 
- Vuelo alero: 50 mm. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
- Se medirán superficies y longitudes en verdadera magnitud deduciendo 
huecos mayores de 0,5 metros cuadrados. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
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Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de 
conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro de Edificio", a redactar tras 
la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Anualmente, coincidiendo con el final del otoño, se realizará la limpieza de 
hojas, tierra u otros elementos acumulados en sumideros o canalones. 
Durante la época de verano se revisará el estado de canalones, bajantes, 
sumideros, y material de cobertura reparando si fuera necesario. 
Cada dos años se revisarán posibles apariciones de óxidos y el deterioro de 
la protección. 
Comprobar la estanqueidad de la cubierta cada cinco años. 
 
3.6. PLACAS DE HORMIGÓN PREFABRICADO   
Materiales  
Las condiciones a cumplir por el cemento, agua, áridos, aditivos y 
armaduras, serán las especificadas en los artículos correspondientes de la 
"Instrucción de hormigón estructural, EHE".  
La resistencia mínima a compresión a los 28 días del hormigón será de 250 
kp/cm2. Para paneles estructurales se exigirá una resistencia mínima de 350 
kg/cm2. La calidad del hormigón se determinará mediante ensayo de probetas. La 
absorción de agua de los paneles a la edad de 28 días, no será superior al 6% en 
peso o al 14% en volumen.  
La resistencia al fuego mínima de los paneles de cerramiento será de 60 
minutos determinada según la Norma UNE 23.093/81.1R.  
Para obtener diferentes texturas, las superficies vistas de los paneles podrán 
tratarse por los siguientes métodos: 
- Retardador de fraguado y lavado con agua  
- Ataque con ácido   
- Chorreo con abrasivos o arena   
- Martellinado   
- Alisado o pulido   
- Matrices en molde   
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El ataque con ácido no se empleará en elementos de gran superficie, por ser 
difícil conseguir uniformidad en el aspecto. Sólo se empleará para exposiciones 
ligeras y medias. 
Los moldes y encofrados serán impermeables y rígidos, construidos con 
chapa de acero, madera sellada, poliéster reforzado con fibra de vidrio, u hormigón 
armado. Las tolerancias dimensionales de los paneles serán las siguientes: 
- Sobre las dimensiones lineales y la planeidad de la superficie de contacto 
con el encofrado + 1 mm/m, con un máximo de + 5 mm. Para todas las 
dimensiones inferiores a 2 m el intervalo admitido es de + 2 mm     
- Sobre la rectitud de las aristas y la planeidad de las superficies lisas (no en 
contacto con el molde): + 3 mm/m a excepción de las dimensiones inferiores a 1 m 
para las que se tolera una desviación de + 2 mm.    
- Sobre las diagonales de una pieza rectangular: + 3 mm/m.   
- Sobre la situación de los accesorios de fijación y otros + 10 mm. 
 
Las piezas embebidas, pernos y otros accesorios, serán de acero 
galvanizado o de materiales no corrosivos.  
Las juntas, una vez selladas y acabadas, serán estancas al aire y al agua no 
darán lugar a puentes térmicos. 
 
Ejecución de los trabajos  
Los paneles se colocarán de forma que no transmitan ningún esfuerzo a los 
pilares contiguos, apoyándolos directamente sobre la estructura para ello 
destinada.  
Los elementos prefabricados serán elevados y sostenidos tan solo de los 
puntos de elevación o apoyo indicados en los planos de taller. Se suspenderán las 
operaciones de elevación y montaje de paneles cuando la velocidad del viento sea 
superior a 60 km/h.   
Las tolerancias en la colocación, serán las siguientes: 
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- Implantación: + 5 mm   
- Verticalidad: + 1 mm/m con un máximo de 5 mm por elemento   
- Horizontalidad: + 5 mm   
- Ancho de junta: + 5 mm 
 
Recepción y ensayos  
Los elementos prefabricados se suministrarán al lugar de la obra 
completamente terminado y libre de suciedad, manchas, golpes o cualquier 
desperfecto. Al llegar los paneles a obra, se realizará una inspección ocular de los 
mismos, comparando su textura y color, entre sí y con las muestras aprobadas, 
rechazándose en caso de disparidad con éstas.   
Para el control de la puesta en obra y criterios de rechazo, se seguirá lo 
prescrito en la norma NTE.FPP/1.975. La Dirección determinará el programa de 
ensayos a realizar.   
 
Medición y abono   
Se realizará por metro cuadrado (m2) de cerramiento incluyendo paneles, 
anclajes, sellado de juntas, mano de obra y medios auxiliares, unidad de obra 
totalmente terminada. 
 
3.7. CERRAMIENTOS FÁBRICAS. BLOQUES DE HORMIGÓN.  
Descripción. 
Cerramientos constituidos por bloque de hormigón unidos con mortero, que 
pueden ir armados y revestidos. 
 
Materiales. 
-Bloques de hormigón: 
Se facilitarán a la dirección facultativa certificado de conformidad con el 
mercado CE según la norma armonizada UNE-EN 771-3, declarando 
expresamente la resistencia a compresión, conductividad térmica, durabilidad a 
ciclos hielo-deshielo, absorción de agua, aislamiento acústico, expansión por 
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humedad, permeabilidad al vapor y adherencia. Si son cara vista no presentarán 
defectos superficiales en coloración, textura o desconches. 
-Pieza dintel: 
Pieza en forma canal, No presentará variaciones dimensionales superiores al 
1%, deformaciones, alabeos ni desconchando de aristas. -Mortero: 
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. Los cementos, 
cales, arenas, aguas y aditivos empleados cumplirán las condiciones especificadas 
en el capítulo III de 
la NBE FL-90. 
Los cementos cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-03 
y normas armonizadas UNE EN 197-1 Y 413-1 y cales según normas UNE 
EN 459-1. 
Ambos aglomerantes se suministrarán acompañados de un albarán y 
acompañados del certificado de conformidad con el mercado CE. 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de 
machaqueo, o bien mezcla de ellas. El suministrador deberá garantizar 
documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para ello, cada carga irá 
acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de 
la Dirección de la Obra, en la que figure la declaración de conformidad del producto 
según este marcado. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas, 
físico-mecánicas, de granulometría y forma indicadas en la norma 
armonizad UNE-EN 131-39. 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. 
En caso de duda, el agua cumplirá las condiciones de acidez, pH, contenido 
de sustancias disueltas, sulfatos, cloruros, aceites, grasas y de hidratos de carbono 
determinados en normas UNE descritas en la EHE. 
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo 
correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la ficha de 
declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de control de producción 
de fábrica todo ello según norma armonizada UNE-EN 934-3. 
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La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación 
a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante. 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante y 
la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas. -Hormigón 
armado: 
Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, 
uniones, etc. Deberá cumplir con las características dispuestas en este pliego y en 
la normativa vigente para el hormigón armado. 
 
Puesta en obra 
Los bloques se colocarán a soga, con las superficies de adherencia al 
mortero húmeda formando hiladas horizontales y aplomadas con juntas de espesor 
entre 10 y 15mm no debiendo quedar mortero en el interior de los bloques ni la 
cámara si la hubiera. 
No se utilizarán piezas inferiores a medio bloque. 
Una vez ejecutadas se protegerán de la lluvia, calor, viento y heladas. 
Se usará mortero M-40 cuya dosificación será 1:6, 1:1:7 y su consistencia 
entre 15 y 19 cm en cono Abrams. 
Si la fábrica no se puede ejecutar de una sola vez, se dejarán enjarjes 
especialmente en esquinas o encuentros de muros. Los muros se curarán durante 
siete días. 
En muros esbeltos, se colocará una pieza dintel cada cinco hiladas, 
inmediatamente encima de la hilada de bloques y recibida con mortero, dejando 
libre el canal de las piezas. Se colocará armadura vertical en los huecos de un 
bloque de cada cinco hiladas pares y en dos bloques contiguos y las hiladas 
impares, anclados a la cimentación y al zuncho de remate del muro. Se verterá 
hormigón en los huecos en los que se ha colocado la armadura vertical, en 
tongadas de altura no superior a 100cm y en zuncho formado por las piezas dintel. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
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Si los bloques de hormigón tienen sello de calidad, bastará con identificarlos, 
de otro modo se les harán ensayos según la RB-90, de dimensiones, forma, 
sección, índice macizo, absorción, succión, peso, densidad, resistencia y 
aislamiento. 
Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido 
oficialmente se comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de 
otro modo se harán ensayos. Para el cemento, éstos serán de resistencia a 
compresión, tiempos de fraguado, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y 
puzolanidad, según EHE y RC-03; y para la cal, se harán ensayos químicos, de 
finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de, 
hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE. 
Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas, 
pudiéndose realizar ensayos de contenido de materia orgánica, granulometría y 
finos que pasan por el tamiz 0,08mm según EHE. 
De los morteros se comprobará el tipo, dosificación y distintivos, y se 
realizarán ensayos si la dirección de la obra lo ordena de resistencia a compresión 
y consistencia de Cono de Abrams. 
Se comprobará el replanteo, ejecución de las fábricas, morteros, cargaderos 
y refuerzos y la protección de la fábrica admitiendo tolerancias de: 
-Replanteo: ± 10mm o ± 20mm entre ejes parciales o extremos, 
respectivamente. -Faltas de morteros: 30mm ó 10mm si va revestido o no, 
respectivamente. -Desplome: 10mm en 3m, ó 30mm en toda su altura. -
Horizontalidad: 2mm por m. -Planeidad: 10mm por 2m. 
-Tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en UNE-EN 771-3. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: - Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos. 
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Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de 
conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro de Edificio", a redactar tras 
la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Anualmente, se revisará la aparición de fisuras, grietas, desplomes, 
desconchados, humedades, deterioro del material de sellado de las juntas, etc., y 
en su caso se pondrán en conocimiento de técnico especialista. 
Periódicamente se procederá a la limpieza de la fachada con agua o con 
ácidos apropiados diluidos y cepillo, evitando en todo caso las limpiezas por chorro 
de arena. Cada cinco años se realizará una revisión por técnico especialista. 
 
3.8. TABIQUERÍA Y DIVISIONES LADRILLO CERÁMICO  
Descripción 
Divisiones fijas sin función estructural, de fábrica de ladrillos cerámicos 




Cumplirán las condiciones especificadas en la instrucción RL-88. No tendrán 
defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serán regulares en dimensiones y 
forma. No presentarán fisuras, caliches, exfoliaciones ni desconchados. 
2.- Mortero: 
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal, en el primer 
caso se atendrá a lo dispuesto en la RC-03 y para las cales será considerada la 
RCA-92. 
Las arenas cumplirán la NBE FL-90 en cuanto a tamaños y contenidos de 
finos y materia orgánica. 
En caso de emplear aditivos, estos contarán con la garantía del fabricante y 
estarán marcados según normas UNE. 
El mortero cumplirá la NBE FL-90 en cuanto a dosificación, resistencia a 
compresión y consistencia. 
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3.- Bandas elásticas: 
Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, 
para evitar fisuras o mejorar el aislamiento acústico. Puede ser una plancha de 
madera, fieltro bituminoso, corcho natural o expandido, poliestireno expandido, etc. 
 
Puesta en obra 
Con el fin de evitar fisuraciones debidas a los movimientos de la estructura, 
la puesta en obra se realizará preferentemente desde las plantas superiores hacia 
las inferiores. 
Entre la hilada superior del tabique y el forjado o elemento horizontal de 
arriostramiento se dejará una holgura de 2 cm. que se rellenará posteriormente y al 
menos transcurridas 24 h., con pasta de yeso, y en cualquier caso después de 
haber tabicado las plantas superiores. No se harán uniones solidarias entre el 
tabique y la estructura. 
Los ladrillos se humedecerán por riego sin llegar a empaparlos. Se 
colocarán miras aplomadas distanciadas 4 m. como máximo. Los ladrillos se 
colocarán en hiladas horizontales, con juntas de 1 cm. de espesor procurando que 
el nivel superior de los premarcos coincida con 
una llaga horizontal. En caso de no poder ejecutar la fábrica de una sola vez, se 
dejará la primera unidad escalonada o se dejarán enjarjes. 
La superficie de colocación deberá estar limpia y nivelada y se situará una 
banda elástica si así lo considera la dirección de obra en función de la previsión de 
movimientos menores de la estructura. 
Las rozas se harán a máquina y una vez guarnecido el tabique, con una 
profundidad máxima de 4 cm. en ladrillo macizo o 1 canuto en hueco y se 
rellenarán por completo con pasta de yeso. 
En huecos mayores que 1 m., serán necesarios elementos resistentes en los 
dinteles. No se levantarán las fábricas si hay viento superior a 50 km/h. y no están 
protegidas del mismo o si la temperatura no está comprendida entre 5 y 382C. 
El tabique quedará plano y aplomado, tendrá una composición uniforme en 
toda su altura y no presentará ladrillos rotos ni juntas no rellenas de masa, tanto 
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horizontales como verticales. Una vez ejecutado se protegerá de la lluvia, calor y 
heladas. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Si los ladrillos tienen el sello INCE la dirección de obra sólo comprobará los 
datos del albarán y del empaquetado, de otro modo se harán los ensayos de 
recepción indicados en la RL-88 y normas UNE, de dimensiones, defectos, succión 
de agua, masa, eflorescencias, heladicidad y resistencia a compresión. 
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente o 
marcado CE se comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de 
otro modo se harán ensayos de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, 
expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, 
óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE y RC-03. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de 
exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, 
hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE. 
Se identificarán el tipo y clase de cales y se harán ensayos químicos según 
RCA-92, finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen. 
Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas. 
Se harán ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por 
el tamiz 0,08 según EHE. 
De los morteros se comprobará el tipo, dosificación y distintivos, y se 
realizarán ensayos de resistencia a compresión y consistencia con Cono de 
Abrams. 
En los cercos se controlará el desplome, escuadría y fijación al tabique del 
cerco o premarco, y de la distancia entre cercos y rozas. Cada 25 m.2 de tabique 
se hará un control de planeidad, desplome, unión a otros tabiques profundidad de 
rozas. 
También se harán controles de replanteo, dimensiones del tabique, aparejo, 
adherencia entre ladrillos y mortero, y juntas de dilatación y/o de asentamiento. Las 
tolerancias máximas admisibles serán: 
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- En replanteo: +-2 cm. 
- Desplomes: 1 cm. en 3 m. 
- Planeidad medida en regla de 2 m.: +-1 cm. 3.8. REVESTIMIENTOS 
 
3.9. PARAMENTOS. 
3.9.1. Guarnecidos y enlucidos 
Descripción 
Revestimientos continuos de pasta de yeso sobre paredes y techos 
interiores, pudiendo ser monocapa o bicapa. 
 
Materiales 
1.- Yeso: Tendrá las características indicadas en la RY-85 empleando yeso 
grueso para guarnecidos y para los enlucidos yeso fino. 
2.- Aditivos: Pueden ser plastificantes, retardadores... 
3.- Agua: Será potable o se conocerán datos sobre su empleo en otras obras 
anteriormente, de no ser así, deberán analizarse y salvo justificación especial 
deberán cumplir las condiciones de exponente de hidrógeno pH, sustancias 
disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles 
en éter indicadas en la EHE. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas 
análogas. 
4.- Guardavivos: Se utilizarán para la protección de aristas verticales de 
esquina y serán de acero galvanizado, inoxidable o plástico. 
 
Puesta en obra 
Antes de revestir de yeso la superficie, deberá estar terminada la cubierta 
del edificio o tener al menos tres forjados sobre la planta en que se ha de realizar el 
tendido, se habrán recibido los cercos de carpintería y ganchos, y estarán 
revestidos los muros exteriores y se habrán tapado las imperfecciones de la 
superficie soporte que estará limpia, húmeda y rugosa. 






CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
Se colocarán guardavivos en aristas verticales de esquina que se recibirán a 
partir del nivel del rodapié aplomándolo y punteando con pasta de yeso, la parte 
desplegada o perforada del guardavivos. 
Si el guarnecido es maestreado, se colocarán maestras de yeso de 15 mm 
de espesor en rincones, esquinas, guarniciones de huecos, perímetro de techos, a 
cada lado de los guardavivos y cada 3 m. en un mismo paño. 
Entre ellas se aplicará yeso, con un espesor máximo de 15 mm para 
tendidos, 12 mm para guarnecidos y 3 mm para enlucidos, realizando varias capas 
para mayores espesores. El tendido se cortará en juntas estructurales y a nivel de 
pavimento terminado o línea superior del rodapié. 
Cuando el revestimiento se pase por delante del encuentro entre diferentes 
materiales o en los encuentros con elementos estructurales se colocará una red de 
acero galvanizado o poliéster que minimice la aparición de fisuras. 
El guarnecido o enfoscado sobre el que se va a aplicar el enlucido, deberá 
estar fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicarlo. 
Los encuentros del enlucido con cajas y otros elementos recibidos, deberán quedar 
perfectamente perfilados. 
El yeso se aplicará a temperaturas mayores de 5 ° C. Una vez amasado no 
podrá añadirse agua y será utilizado inmediatamente desechándose el material 
amasado una vez que haya pasado el tiempo indicado por el fabricante. 
La superficie resultante será plana y estará exenta de coqueras. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se identificará el yeso, que llevará distintivo INCE-AENOR, según las 
indicaciones de la dirección de obra se harán ensayos según la RY-85 de agua 
combinada, índice de pureza, contenido de SO4Ca + V¡ H2O, determinación del 
pH, finura de molido, resistencia a flexotracción, y trabajabilidad. 
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de 
exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, 
hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE. 
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Se harán controles del tipo de yeso, temperatura del agua de amasado, 
cantidad de agua de amasado, condiciones previas al tendido, pasta empleada, 
ejecución de maestras, repaso con yeso tamizado, planeidad, horizontalidad, 
espesor, interrupción del tendido, fijación de guardavivos, aspecto del 
revestimiento, adherencia al soporte y entrega a otros elementos. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
- Planeidad: 3 mm. /m. o 15 mm en total. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: - Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de 
conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro de Edificio", a redactar tras 
la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Los elementos que se fijen al paramento tendrán los soportes anclados a la 
tabiquería. 
El yeso permanecerá seco, con un grado de humedad inferior al 70% y 
alejado de salpicados de agua. 
Se inspeccionará anualmente su estado para comprobar que no han 
aparecido fisuras de importancia, desconchados o abocinamientos. 
 
3.9.2. Pinturas  
Descripción 
Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, 
carpintería, cerrajería y elementos de instalaciones, situados al interior o exterior, 
con pinturas y barnices como acabado decorativo o protector. 
 
Materiales 
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1.- Pinturas y barnices: 
Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plástica... que 
se mezclarán con agua. También pueden ser pinturas al óleo, al esmalte, martelé, 
laca nitrocelulósica, barniz, pintura a la resina vinílica, bituminosas...que se 
mezclarán con disolvente orgánico. 
También estarán compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral 
y aglutinantes de origen orgánico, inorgánico y plástico, como colas celulósicas, cal 
apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc. 
2.- Aditivos: 
Se añadirán en obra y serán antisiliconas, aceleradores de secado, 
matizantes de brillo, colorantes, tintes, disolventes, etc. 
3.- Imprimación: 
Puede aplicarse antes que la pintura como preparación de la superficie. 
Pueden ser imprimaciones para galvanizados y metales no férreos, imprimación 
anticorrosiva para madera, y selladora para yeso y cemento. 
 
Puesta en obra 
La superficie de aplicación estará limpia, lisa y nivelada, se lijará si es 
necesario para eliminar adherencias e imperfecciones y se plastecerán las 
coqueras y golpes. Estará seca si se van a utilizar pinturas con disolventes 
orgánicos y se humedecerá para pinturas de cemento. Si el elemento a revestir es 
madera, ésta tendrá una humedad de entre 14 y 20 % en exterior o de entre 8 y 14 
% en interior. Si la superficie es de yeso, cemento o albañilería, la humedad 
máxima será del 6 %. El secado será de la pintura será natural con una 
temperatura ambiente entre 6 y 28 ° C, sin soleamiento directo ni lluvia y la 
humedad relativa menor del 85 %. La pintura no podrá aplicarse pasadas 8 horas 
después de su mezcla, ni después del plazo de caducidad. 
Sobre superficies de yeso, cemento o albañilería, se eliminarán las 
eflorescencias salinas y las manchas de moho que también se desinfectarán con 
disolventes fungicidas. 
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Si la superficie es de madera, no tendrá hongos ni insectos, se saneará con 
fungicidas o insecticidas y eliminará toda la resina que pueda contener. 
Si la superficie es metálica se aplicará previamente una imprimación 
anticorrosiva. 
En la aplicación de la pintura se tendrá en cuenta las instrucciones 
indicadas por el fabricante especialmente los tiempos de secado indicados. 
Por tipos de pinturas: 
-Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido hasta la 
impregnación de los poros, y una mano de temple como acabado. 
-Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura de cal diluida 
hasta la impregnación de los poros, y dos manos de acabado. 
-Pintura al cemento: Se protegerán las carpinterías. El soporte ha de estar 
ligeramente humedecido, realizando la mezcla en el momento de la aplicación. 
-Pintura al silicato: se protegerá la carpintería y vidriería para evitar 
salpicaduras, la mezcla se hará en el momento de la aplicación, y se darán dos 
manos. 
-Pintura plástica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una 
imprimación selladora y dos manos de acabado. Si se aplica sobre madera, se dará 
una imprimación tapaporos, se plastecerán las vetas y golpes, se lijará y se darán 
dos manos. 
-Pintura al óleo: se aplicará una imprimación, se plastecerán los golpes y se 
darán dos manos de acabado. 
-Pintura al esmalte: se aplicará una imprimación. Si se da sobre yeso 
cemento o madera se plastecerá, se dará una mano de fondo y una de acabado. Si 
se aplica sobre superficie metálica llevará dos manos de acabado. 
-Barniz: se dará una mano de fondo de barniz diluido, se lijará y se darán 
dos manos de acabado. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
El envase de las pinturas llevará una etiqueta con las instrucciones de uso, 
capacidad del envase, caducidad y sello del fabricante. 
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Se identificarán las pinturas y barnices que llevarán marca AENOR, de lo 
contrario se harán ensayos de determinación de tiempo de secado, de la materia 
fija y volátil y de la adherencia, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso 
específico, resistencia a inmersión, plegado, y espesor de pintura sobre el material 
ferro magnético. 
Se comprobará el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, 
grasa, eflorescencias, óxido, moho...que esté liso y no tenga asperezas o 
desconchados. También comprobaremos la correcta aplicación de la capa de 
preparación, mano de fondo, imprimación y plastecido. Se comprobará el acabado, 
la uniformidad, continuidad y número de capas, que haya una buena adherencia al 
soporte y entre capas, que tenga un buen aspecto final, sin desconchados, bolsas, 
cuarteamientos...que sea del color indicado, y que no se haga un secado artificial. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
- Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de dos 
metros cuadrados. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de 
conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro de Edificio", a redactar tras 
la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizará con 
productos adecuados al tipo de pintura aplicada. 
Cada tres años se revisará el estado general y en su caso se optará por el 
repintado o reposición de la misma. 
 
3.10. SUELOS. CERÁMICOS 






CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
 
Descripción 
Revestimientos de suelos y escaleras en interiores y exteriores con baldosas 




Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro 
cocido o azulejo. 
Estarán exentas de grietas o manchas. 
2.- Mosaico: 
De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio. 
3.- Bases: 
Entre el soporte y el embaldosado se colocará una base de arena, que 
puede llevar un conglomerante hidráulico, o una base de mortero pobre, para 
regularizar, nivelar, rellenar y desolidarizar, o base de mortero armado para repartir 
cargas. En vez de base también se puede colocar una película de polietileno, fieltro 
luminoso o esterilla especial. 
4.- Material de agarre: 
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de 
regularización y sobre ella una capa fina de adhesivos cementosos o hidráulicos, 
adhesivos de dispersión o adhesivos de resinas de reacción. 
5.- Material de rejuntado: 
Lechada de cemento Portland o mortero de 
juntas. Puesta en obra 
La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente 
húmeda si el recibido se va a hacer con mortero y seca (humedad máxima del 3 %) 
si se hace con pasta adhesiva. Sobre superficies de hormigón es necesario esperar 
entre 40 y 60 días después del hormigonado. Si es necesario se picará la superficie 
o se le aplicará una imprimación para aumentar la adherencia y se aplicarán 
productos especiales para endurecer superficies disgregables. 






CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
Durante la puesta en obra se evitarán corrientes de aire, el soleamiento 
directo y la temperatura será de entre 5 y 30 eC. 
Si el recibido se realiza con mortero, se espolvoreará cemento con el mortero 
todavía fresco antes de colocar las baldosas que estarán ligeramente húmedas. El 
rejuntado se hará 24 h. después de la colocación, con lechada de cemento si las 
juntas tienen una anchura menor de 3 mm y con mortero de cemento con arena 
muy fina si la anchura es mayor. La anchura mínima de las juntas será de 1,5 mm. 
También podrán emplearse morteros específicos de juntas en cuyo caso se a 
tenderá a lo dispuesto por el fabricante. 
Si se va a utilizar adhesivo, la humedad del soporte será como máximo del 3 %. El 
adhesivo se colocará en cantidad según las indicaciones del fabricante y se 
asentarán las baldosas sobre ella en el periodo de tiempo abierto del adhesivo. 
Se respetarán las juntas estructurales del edificio y se rellenarán con junta 
prefabricada, con fijación de metal inoxidable y fuelle elástico de neopreno o 
material elástico y fondo de junta compresible. En el encuentro con elementos 
verticales o entre pavimentos diferentes se dejarán juntas constructivas. Se dejarán 
juntas de dilatación en cuadrículas de 5 x 5 m en exterior y 9 x 9 m. en interior. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
El constructor facilitará documento de identificación de las baldosas e 
información de sus características técnicas, tendrán marca AENOR y en usos 
exigentes o cuando la dirección de obra lo disponga se les harán ensayos de 
características dimensionales, resistencia a flexión, a manchas después de la 
abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado, deslizamiento a la helada y 
resistencia química. En el embalaje se indicará el nombre del fabricante y el tipo de 
baldosa. 
Del cemento se comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y 
distintivos, en caso de no contar con sello AENOR se harán ensayos de resistencia 
a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, 
trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según EHE y 
RC-03. 
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En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de 
exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, 
hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter, según EHE. 
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando 
ensayos si la dirección de obra lo dispone de materia orgánica, granulometría y 
finos que pasan por el tamiz 0,08. 
De los morteros se comprobará el tipo, dosificación y distintivos, y se realizarán 
ensayos de resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. Las 
tolerancias máximas admisibles serán: 
- Planeidad entre baldosas adyacentes: +-1 mm. 
- Desviación máxima: +- 4 mm. por 2 m. 
- Alienación de juntas de colocación: +- 2 mm. por 1 m. 
- Desnivel horizontalidad: 0,5 %. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
- Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 
metros cuadrados. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de 
conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro de Edificio", a redactar tras 
la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Regularmente, se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado. 
Periódicamente, se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o 
desprendidas, en cuyo caso, es necesario avisar a un técnico cualificado. 
El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada cinco 
años. En este trabajo se empleará lechada de cemento blanco o material específico 
para el rejuntado. 
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3.11. FALSOS TECHOS. PLACAS 
Descripción 
Techos de placas de escayola o cartón-yeso, suspendidos mediante 




Pueden ser de escayola reforzada con fibras o de cartón-yeso, pudiendo estar 
revestidas con lámina vinílica. 
2.- Elementos de fijación: 
Como elemento de suspensión se podrán utilizar varillas roscada de acero 
galvanizado, perfiles metálicos galvanizados y tirantes de reglaje rápido. Para 
fijación al forjado se puede usar varilla roscada de acero galvanizado, clavo con un 
lado roscado para colocar tuerca y abrazadera de chapa galvanizada. Para fijación 
de la placa se pueden usar perfiles en T de aluminio de chapa de acero 
galvanizado y perfil en U con pinza a presión. Para el remate perimetral se podrán 
usar perfiles angulares de aluminio o de chapa de acero galvanizado. 
 
Puesta en obra 
Si el forjado es de bloques de entrevigado, se colocarán las varillas 
roscadas, a distancias máximas de 120 cm. entre sí, unidas por el extremo superior 
a la fijación y por el inferior al perfil en T mediante manguito. Si el forjado es de 
viguetas se usará abrazadera de chapa galvanizada fijada al ala de la vigueta. Se 
colocarán los perfiles en T de chapa, nivelados, a distancias determinadas por las 
dimensiones de las placas y a la altura prevista. Como elemento de remate se 
colocarán perfiles LD de chapa, a la altura prevista, sujetos mediante tacos y 
tornillos de cabeza plana a distancias máximas de 500 mm. Entre sí. 
Posteriormente se colocarán las placas, comenzando por el perímetro, apoyando 
sobre el ángulo de chapa y los perfiles en T. Las placas quedarán unidas a tope 
longitudinalmente. 
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Para la colocación de luminarias y otros elementos se respetará la 
modulación de placas, suspensiones y arriostramiento. El falso techo quedará 
nivelado y plano. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se inspeccionarán todos los materiales empleados, placas de escayola, de 
yeso, perfiles, etc., comprobando su tipo, material, dimensiones, espesores, 
características, protección y acabados. Llevarán distintivos INCE, AENOR, EWAA 
EURAS o MICT. Si la dirección facultativa así lo dispone se harán ensayos de 
aspecto y dimensiones, planeidad, desviación angular, masa por unidad de 
superficie, humedad, resistencia a flexotracción, y choque duro. 
El perfil laminado y chapas, se les harán ensayos de tolerancias 
dimensionales, límite elástico, resistencia y alargamiento de rotura, doblado simple, 
Resiliencia Charpy, Dureza Brinell, análisis químicos determinando su contenido en 
C y S. a los perfiles de aluminio anodizado se harán ensayos de medidas y 
tolerancias, espesor y calidad del sellado del recubrimiento anódico. 
Se harán inspecciones de revestimiento, comprobando las fijaciones, 
planeidad, elementos de remate, de suspensión y de arriostramiento, separación 
entre varillas, nivelación, aparejo, uniones entre placas, a perfiles, a paramentos 
verticales y a soporte, aspecto de placas y juntas. No se admitirán errores de 
planeidad mayores de 4 mm. por 2 m. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
- Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 
metros cuadrados. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
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Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de 
conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro de Edificio", a redactar tras 
la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se suspenderán objetos o mobiliario del mismo. En caso de necesitar 
colgar elementos pesados se anclarán en el elemento resistente superior. 
Permanecerá con un grado de humedad inferior al 70% y alejado de salpicados de 
agua. 
En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas 
compatibles con escayolas y yesos. 
Cada tres años se realizará una inspección visual para comprobar su estado 





Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con 
carpintería de perfiles de acero laminado en caliente o conformados en frío. 
Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de diferentes 
modos o correderas. 
 
Materiales 
1.- Premarcos o cercos: 
Pueden estar realizados con perfiles de acero galvanizado o de madera. 
2.- Perfiles de acero: 
Serán de acero laminado en caliente o conformado en frío (espesor mínimo 
de 0,88 mm), protegidos contra la corrosión. Serán rectilíneos, sin alabeos ni 
rebabas. 
3.- Accesorios de montaje: 
Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y 
juntas perimetrales. Todos ellos serán de material protegido contra la oxidación. 
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Puesta en obra 
Se caracterizarán en función de la Normativa Europea EN 12207 con 
respecto a la permeabilidad al aire, la EN 12208 respecto a la estanquidad al agua 
y la EN 12210 en resistencia al viento. 
Las uniones entre perfiles se soldarán en todo el perímetro de contacto. 
Los cercos se fijarán a la fábrica mediante patillas de acero galvanizado, de 
100 mm de longitud y separadas 250 mm de los extremos y entre sí de 550 mm 
como máximo. 
Tendrá como mínimo dos patillas por travesaño o larguero. El perfil 
horizontal del cerco, llevará 1 taladro de 30 mm2 de sección en el centro y 2 a 100 
mm de los extremos, para desagüe de las aguas infiltradas. La hoja irá unida al 
cerco mediante pernios o bisagras, de acero inoxidable o galvanizado, colocados 
por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos. 
En carpinterías de hojas abatibles, el perfil superior del cerco llevará 3 
taladros de diámetro 6 mm., uniformemente repartidos, y en ventana fija, además, 
el perfil horizontal inferior llevará 1 taladro de igual dimensión en el centro. Entre la 
hoja y el cerco existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor 
de 2 mm. 
La carpintería abatible llevará un mecanismo de cierre y maniobra de 
funcionamiento suave y continuo. Podrá montarse y desmontarse fácilmente para 
sus reparaciones. 
La carpintería abatible de eje horizontal llevará además un brazo retenedor 
articulado, que al abrirse la hoja la mantenga en posición, formando un ángulo de 
45e con el cerco. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en 
posición de cerrado. 
En carpintería corredera, las hojas irán montadas sobre patines o poleas de 
acero inoxidable o material sintético, y provistas en la parte superior de 
distanciadores, evitando las vibraciones producidas por el viento. Los carriles 
permitirán el desplazamiento de las hojas de forma suave. Los mecanismos de 
cierre y maniobra podrán montarse y desmontarse para sus reparaciones. 
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Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado o inoxidables 
conformados en frío. 
Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco 
o de la hoja, deberán ser continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. 
El sellado se realizará sobre superficies limpias y secas empleando materiales de 
sellado compatibles con la carpintería y la obra de fábrica. 
La carpintería vendrá protegida con imprimación anticorrosiva mínima de 15 
micras de espesor y la protección galvanizada no presentará discontinuidades ni 
presentará soldaduras o encuentros sin recubrimiento. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Los perfiles tendrán distintivos INCE. Si la dirección facultativa lo estima 
oportuno se harán ensayos de materiales según normas UNE de límite elástico, 
resistencia y alargamiento de rotura, doblado simple, resiliencia Charpy, dureza 
Brinell, análisis químicos, aspecto, medidas, tolerancias, adherencia, espesor 
medio, masa y uniformidad de recubrimiento, permeabilidad al aire, estanquidad al 
agua y resistencia al viento. 
Se harán controles de carpintería de aplomado, enrasado y recibido de la 
carpintería, y fijación a la peana y a la caja de persiana. Cada 20 unidades de 
carpintería se hará una prueba de servicio de estanquidad al agua, y en todas las 
unidades se comprobará el funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
- Desplome del cerco: 2 mm por m. 
- Enrasado: 2 mm. 
- Altura y anchura: +-0.5 mm. 
- Espesor y desviaciones de escuadría: +-0,1 mm. 
- Alabeo y curvatura: +-0,5 mm. 
- Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm si son 
mayores de 3 m. y 3 mm si son de 2 m. o menos. 
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ALUMINIO 
Descripción 
Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con 
carpintería de perfiles de aluminio anodizado o lacado. Pueden estar constituidas 
por varias hojas y ser fijas, abatibles de diversos modos o correderas. 
 
Materiales 
1.- Cerco o premarco: 
Podrá ser de madera o de aluminio anodizado. 
2.- Perfiles y chapas: 
Su espesor mínimo será de 1,5 mm en perfiles de pared, 0,5 mm en 
vierteaguas y 1 mm en junquillos. 
Si son de aluminio anodizado, el espesor de la protección será de 15, 20 o 
25 micras según las condiciones ambientales a las que vaya a estar sometido. 
Serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras ni deformaciones y sus 
ejes serán rectilíneos. 
3.- Accesorios de montaje: 
Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y 
juntas perimetrales. Todos ellos serán de material inoxidable. 
Puesta en obra 
Se caracterizarán según la Normativa Europea EN 12207 con respecto a la 
permeabilidad al aire, la EN 12208 respecto a la estanquidad al agua y la EN 12210 
en resistencia al viento. 
Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras 
interiores unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. 
Los cercos se fijarán a la fábrica mediante patillas de 100 mm de longitud y 
separadas 250 mm de los extremos y entre sí de 550 mm como máximo. 
Tendrá como mínimo dos patillas por travesaño o larguero. El perfil 
horizontal del cerco, llevará 1 taladro de 30 mm2 de sección en el centro y 2 a 100 
mm de los extremos, para desagüe de las aguas infiltradas. La hoja irá unida al 
cerco mediante pernios o bisagras, de acero inoxidable o galvanizado o aluminio 
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extruido, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos. En 
carpinterías de hojas abatibles, el perfil superior del cerco llevará 3 taladros de 
diámetro 6 mm, uniformemente repartidos, y en ventana fija, además, el perfil 
horizontal inferior llevará 1 taladro de igual dimensión en el centro. Entre la hoja y el 
cerco existirá una cámara de expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm. 
Si el cerco se atornilla, llevará como mínimo 6 tornillos a distancias máximas 
de 50 cm entre ellos y a 25 de los extremos. La sujeción deberá aprobarla la 
dirección facultativa. La carpintería abatible llevará un mecanismo de cierre y 
maniobra que podrá montarse y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. La 
carpintería abatible de eje horizontal llevará además un brazo retenedor articulado, 
que al abrirse la hoja la mantenga en posición, formando un ángulo de 45e con el 
cerco. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de 
cerrado. 
En carpintería corredera, las hojas irán montadas sobre patines o poleas de 
acero inoxidable o material sintético y provistas en la parte superior e inferior de 
cepillos o juntas aislantes, con holgura de 2 mm, que permitan el deslizamiento de 
las hojas, y a la vez asegure la estanquidad y evite las vibraciones producidas por 
el viento. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Los perfiles dispondrán de distintivos EWAA EURAS e INCE. Si la dirección 
facultativa lo estima oportuno se harán ensayos según normas UNE, de medidas, 
tolerancias, espesor y calidad de recubrimiento anódico, permeabilidad al aire, 
estanquidad al agua y resistencia al viento. 
Se realizarán controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería, y 
fijación a la peana y a la caja de persiana. Cada 20 unidades de carpintería se hará 
una prueba de servicio de estanquidad al agua, y en todas las unidades se 
comprobará el funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
- Desplome del cerco: 2 mm por m. 
- Enrasado: 2 mm. 
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- Altura y anchura: +-0.5 mm. 
- Espesor y desviaciones de escuadría: +-0,1 mm. 
- Alabeo y curvatura: +-0,5 mm. 
- Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5mm si son 
mayores de 3 m y 3 mm si son de 2 m. o menos. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
- Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco. 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de 
conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro de Edificio", a redactar tras 
la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Evitar el contacto permanente de la carpintería con otros metales. Cada seis 
meses se limpiará la carpintería con jabón neutro y agua, aclarando y secando con 





Acristalamiento de huecos interiores o exteriores en edificios mediante 
vidrios planos, dobles con cámara, templados y especiales. 
 
Materiales 
1.- Hoja de vidrio: 
Serán de vidrios templados, transparentes, translúcidos, opacos o 
reflectantes, planos o especiales. En vidrios de doble hoja con cámara de aire, ésta 
estará sellada herméticamente y contendrá aire deshidratado, con una temperatura 
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de rocío menor de -58e C. Los vidrios presentarán los bordes lisos, sin mordeduras, 
asperezas, ondulaciones y sin riesgo de corte. 
Los vidrios templados y planos presentarán las caras planas y paralelas, sin 
defectos aparentes en masa y superficie. Las lunas llevarán el canto pulido. 
2.- Accesorios de montaje: 
Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y 
juntas perimetrales. Los calzos y perfil continuo serán de caucho sintético, PVC, 
neopreno o poliestireno y al igual que las masillas serán imputrescibles, e 
inalterables a temperaturas entre -10 y +80 ° C. El material de sellado será 
incoloro, impermeable e inalterable a los agentes atmosféricos. 
 
Puesta en obra 
Los vidrios se almacenarán en obra protegidos de la lluvia, humedad, 
sol, polvo, variaciones de temperatura, impactos, rayones de superficie, etc., y 
las pilas tendrán unos espesores máximos de 25 cm. 
Los calzos se colocarán en el perímetro del vidrio antes de realizar el 
acristalamiento. En vidrios planos y especiales, la masilla se extenderá en el 
perímetro de la carpintería o hueco antes del acristalamiento, y después de éste se 
enrasará todo el perímetro. En el caso de vidrios templados, las juntas se 
rellenarán después del acristalamiento. 
En acristalamiento con vidrio doble, en caso de que las hojas tengan distinto 
espesor, la hoja más delgada se colocará hacia el exterior a menos que se 
especifique lo contrario en otro documento de este proyecto. 
Los vidrios se colocarán de forma que no se vean sometidos a esfuerzos 
debidos a dilataciones y contracciones del propio vidrio y de bastidores, ni de 
deformaciones debidas a asentamientos previstos de la obra. Así mismo no podrán 
perder su emplazamiento, ni salirse del alojamiento, incluso en caso de rotura. Una 
vez colocados los vidrios no podrán quedar en contacto con otros vidrios, metal, 
hormigón u otro elemento. 
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El espacio entre junquillo, galce y vidrio se sellará mediante masillas o 
bandas preformadas, de forma que no queden huecos al exterior, y quede libre el 
fondo del galce para desagüe y ventilación. 
Antes de colocar la carpintería se comprobarán herrajes, nivelación de las 
hojas, etc. 
En hojas de puertas las bisagras se colocarán a 300 mm de los extremos. 
Las holguras de la hoja serán: 3 mm entre el canto superior y el dintel; 7 mm 
entre canto inferior y suelo; 2 mm entre 2 hojas; 2 mm entre los cantos verticales y 
laterales del cerco y las jambas. 
Una vez colocada la carpintería quedará aplomada, limpia, será estanca al 
aire y al agua, y su apertura y cierre serán suaves. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos según 
normas UNE de planeidad, resistencia superficial al ataque alcalino, al ataque por 
ácido clorhídrico, resistencia a flexión y rotura por impacto de bola a temperatura 
normal. Podrán comprobarse también la densidad, dureza, profundidad del 
mateado, dimensiones de los taladros y muescas. 
Se hará control de colocación de calzos, masilla, perfil continuo y material de 
sellado, y de las dimensiones del vidrio. Por cada acristalamiento se hará un control 
de colocación de herrajes, y holgura entre hojas. Se hará un control por cada 5 
puertas de vidrio, del estado de los cantos, dimensiones de la hoja y aplomado, 
holgura entre puerta y cerco o hueco, alineación y funcionamiento de bisagras, 
puntos de giro y pernios. 
Se comprobará la correcta colocación de cercos, empotramiento de patillas, 
cantos de los vidrios, cuadratura del marco, verticalidad, horizontalidad, sellado de 
juntas y estanqueidad. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
- Dimensiones de la hoja: 2 mm en puertas; en vidrios especiales y planos 
+-1 mm en espesor, +-2 mm en resto de dimensiones; +-2 mm en luna; -2 mm 
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en vidrios templados con superficie menor o igual a 1 m2, y - 3 mm para 
superficies mayores. 
Desplome de puertas: 2 mm. 
- Horizontalidad: 2 mm por m. 
- Holgura de puerta a cerco: 2 mm. 
- Alineación de bisagras, puntos de giro, pernios, herrajes de cuelgue y guía: 
2 mm. 
- Planeidad vidrios templados: 2 mm por m. de diagonal en superficies de 
V¡ rr|2 o menores y de 3 mm para mayores. 
- Posición de calzos en vidrios templados: +-4 cm. 
- Holgura entre hojas de vidrios templados: +1 mm. 
- Posición de muescas: +-3 mm. 
- Posición de taladros: +-1 mm. 
- Dimensiones de muescas: +3 mm y -1 mm. 
- Diámetro de taladros: +1 mm y -0,5 mm. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no 
se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición 
y valoración: 
- Se medirá la superficie acristalada sin incluir marcos. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de 
conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro de Edificio", a redactar tras 
la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Se evitará que el vidrio esté en contacto con otro vidrio, elementos metálicos 
o pétreos. 
Se realizarán limpiezas periódicas de los vidrios con agua o limpiacristales. 
 
3.13. INSTALACIONES  
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3.13.1. Saneamiento 
Descripción 
Instalaciones destinadas a la evacuación de aguas pluviales y fecales hasta 
la acometida, fosa séptica o sistema de depuración, pudiendo hacerse mediante 




- Colectores de hormigón, plástico y en algunas ocasiones de gres. 
- Desagües y derivaciones hasta la bajante de plástico y plomo. 
- Botes sifónicos. 
- Bajantes de fundición, fibrocemento, plástico, gres o cobre. 
- Otros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna 
de ventilación, separador de grasas y fangos o hidrocarburos, pozos de 
registro, bombas de elevación, sondas de nivel, etc. 
 
Puesta en obra 
La instalación deberá cumplir las Normas Tecnológicas, Normas Básicas 
para las instalaciones interiores de suministro de agua de 1975, normas UNE 
correspondientes, normas de la empresa suministradora del servicio y Ordenanzas 
Municipales. 
Los colectores podrán ir enterrados o suspendidos. Si van enterrados los 
tramos serán rectos y la pendiente uniforme con arquetas cada 20m en tramos 
rectos, en el encuentro entre bajante y colector y en cambios de sección y 
dirección. Antes de la conexión al alcantarillado se colocará una arqueta general 
sinfónica registrable. Las arquetas y colectores serán registrables, con pendientes 
mínimas de 1,5%. Las arquetas apoyarán sobre losa de hormigón y sus paredes 
estarán perfectamente enfoscadas y bruñidas o serán de hormigón y los 
encuentros entre paredes se harán en forma de media caña. 
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En colectores suspendidos se colocarán manguitos de dilatación y en cada 
encuentro o cada 25m se colocará un tapón de registro. Se colocarán manguitos 
pasatubos para atravesar forjados o muros, evitando que queden uniones de 
tuberías en su interior. Los cambios de dirección se harán con codos de 45e y se 
colocarán abrazaderas cada 1,5m. La unión entre desagües y bajantes se hará con 
la máxima inclinación posible, nunca menor de 452. 
Las bajantes sobrepasarán el elemento más alto del edificio y quedarán 
distanciadas 4m de huecos y ventanas. En caso de instalar ventilaciones 
secundarias se cuidará que no puedan ser obstruidas por suciedad o pájaros. 
Los aparatos sanitarios llevarán sifones individuales, unidos a bajante o a la salida 
de bote sifónico, de diámetro igual al de los conductos y registrable. La altura 
mínima del cierre hidráulico será de 25mm. 
Si los colectores son de plástico, la unión se hará por enchufe, o 
introduciendo un tubo de 15cm en el otro, y en ambos casos se sellará la unión con 
silicona. La red horizontal y las arquetas serán completamente herméticas. 
Las fosas sépticas y los pozo prefabricados contarán con marcado CE 
según norma armonizada UNE-EN 12566 y se apoyarán sobre bases de arena. 
Antes de poner en funcionamiento la fosa, se llenará de agua para 
comprobar posibles asentamientos del terreno. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se identificarán los tubos, se comprobarán los tipos, diámetros y marcados. 
Los tubos de PVC, llevarán distintivo ANAIP y si lo dispone la Dirección de Obra se 
harán ensayos según normas UNE de identificación. Aspecto, medidas y 
tolerancias. 
Los tubos de hormigón, al igual que los pozos de hormigón dispondrán de 
marcado CE. 
Se comprobará la correcta situación y posición de elementos, sus formas y 
dimensiones, la calidad de los materiales, la pendiente, la verticalidad, las uniones, 
los remates de ventilación, las conexiones, el enrase superior de fosas sépticas y 
pozos de decantación con pavimento, la libre dilatación de los elementos respecto 
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a la estructura del edificio, y en general una correcta ejecución de la instalación de 
acuerdo con las indicaciones de proyecto. 
Se harán pruebas de servicio comprobando la estanqueidad de 
conducciones, bajantes y desagües, así como de fosas sépticas y pozos de 
decantación. A desagües y bajantes también se les harán pruebas de 
funcionamiento. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
- Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de 
conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro de Edificio", a redactar tras 
la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
No se podrá modificar o cambiar el uso de la instalación sin previa consulta 
de un técnico especialista. 
Los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales deberán permanecer 
siempre con agua, para que no se produzcan malos olores. 
Dos veces al año se limpiarán y revisarán: sumideros, botes sifónicos y 
conductos de ventilación de la instalación. 
Revisión general cada diez años. 
 
3.13.2. Fontanería  
Descripción 
Comprende la instalación de distribución desde la acometida hasta el 
edificio, la distribución interior y todos los aparatos sanitarios, griferías, etc., para el 
abastecimiento de agua sanitaria fría y caliente y de riego. 
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Materiales 
- Tubos y accesorios. 
Para acometida y distribución podrán ser de fundición o polietileno. Para 
agua fría de cobre, acero galvanizado o polietileno. Para agua caliente de 
polietileno reticulado, polipropileno, polibutinelo o acero inoxidable. Y para riego de 
PE rígido. 
- Llaves y válvulas. 
- Arquetas para acometida y registro. 
- Griferías. 
- Contador 
- Aparatos sanitarios. 
 
Puesta en obra 
Deberán cumplir las Normas Básicas para instalaciones interiores de 
suministro de agua de 1965, el Real Decreto 1751/1998 Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE, normas de la empresa suministradora 
y normas UNE correspondientes. 
En redes enterradas, se colocarán arquetas cada 20 m en tramos rectos y 
en puntos de encuentro, cambios de sección, de dirección, de pendiente o llaves, 
válvulas y ventosas. 
Las tuberías enterradas se colocarán respetando las distancias a otras 
instalaciones y quedando asentadas de forma continua. 
La acometida será accesible, con llaves de toma, registro y paso, tendrá un 
solo ramal y de él saldrán los tubos de distribución, al igual que el resto de la 
instalación quedará protegida de temperaturas inferiores a 2eC. 
El contador general se albergará en un armario o arqueta según condiciones 
de la empresa suministradora junto a llaves de paso, de contador y de retención. 
En edificios de varios propietarios, los divisionarios se ubicarán en planta baja, en 
un armario o cuarto ventilado, iluminado, con desagüe y seguro. Se colocarán 
llaves de paso en los montantes verticales de los que saldrán las derivaciones 
particulares. Las tuberías quedarán fijadas de forma que puedan dilatarse 
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libremente, y no se produzcan flechas mayores de 2mm. Las tuberías de agua 
caliente tendrán una pendiente del 0,2% si la circulación es forzada y del 0,5% si es 
por gravedad. 
Si fuera necesaria su instalación, el grupo motobomba se colocará en 
planta baja o sótano cuidando el aislamiento acústico de la sala en la que se 
ubique y evitando cualquier transmisión de vibraciones por elementos rígidos o 
estructurales. 
Finalmente, se colocarán los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra 
fungicida las fijaciones y juntas. Dispondrán de cierre hidráulico mediante sifón. Si 
los aparatos son metálicos se conectarán a la toma de tierra. 
Los inodoros contarán con el marcado CE y seguirán las especificaciones 
impuestas por la norma UNE EN 997. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Se identificarán todos los materiales y componentes comprobando su 
marcado, diámetros, conformidad con el proyecto y que no sean defectuosos. 
Llevarán distintivos MICT, ANAIP y AENOR. Si la dirección facultativa lo 
dispone, a los tubos se les harán ensayos por tipo y diámetro según normas UNE, 
de aspecto, medidas, tolerancias, de tracción y de adherencia, espesor medio, 
masa y uniformidad del recubrimiento galvánico. 
Se comprobará que las conducciones, dispositivos, y la instalación en 
general, tiene las características exigidas, han sido colocados según las 
especificaciones del proyecto. 
Se harán pruebas de servicio a toda la instalación: de presión, estanqueidad, 
comprobación de la red bajo presión estática máxima, circulación del agua por la 
red, caudal y presión residual de las bocas de incendio, grupo de presión, 
simultaneidad de consumo, y caudal en el punto más alejado. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
- Dimensiones de arqueta: 10%. 
- Enrase pavimento: 5% 
- Horizontalidad de duchas y bañeras: 1 mm por m. 
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- Nivel lavabo, fregadero, inodoros bidés y vertederos: ±10mm. 
- Caída Fontal respecto a plano horizontal de lavabo y fregadero: 5mm. 
- Horizontalidad en inodoros, bidés y vertederos: 2mm por m. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se 
especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición y 
valoración: 
- Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de 
conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro de Edificio", a redactar tras 
la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Cada seis meses realizará una revisión para detectar posibles goteos o 
manchas de humedad y la comprobación del buen funcionamiento de las llaves de 
paso. 
Cualquier manipulación de los aparatos sanitarios estará limitada a personal 
cualificado que previamente habrá cerrado las llaves de paso correspondientes. 
El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizará cada cinco años, 
eliminando totalmente el antiguo y sustituyéndolo por un sellante adecuado. 
 
3.13.3. Electricidad  
Descripción 
Formada por la red de captación y distribución de electricidad en baja 
tensión que transcurre desde la acometida hasta los puntos de utilización y de 
puesta a tierra que conecta la instalación a electrodos enterrados en la tierra para 
reconducir fugas de corriente. 
 
Materiales 
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- Acometida. 
- Línea repartidora. 
- Contadores. 
- Derivación individual. 
- Cuadro general de protección y distribución: Interruptores diferenciales y 
magnetotérmicos. 
- Interruptor control de potencia. 
- Instalación interior. 
- Mecanismos de instalación. 
- Electrodo de metales estables frente a la humedad y la acción química del 
terreno. 
- Líneas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta. 
- Arqueta de puesta a tierra. 
- Tomas de corriente. 
 
Puesta en obra 
Cumplirá el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 
2002 y sus Instrucciones Técnicas complementarias, las Normas propias de la 
compañía suministradora y las normas UNE correspondientes. 
Las arquetas se colocarán a distancias máximas de 50m y en cambios de 
dirección en circuitos, cambios de sección de conductores, derivaciones, cruces de 
calzada y acometidas a puntos de luz. 
La caja general de protección estará homologada, se instalará cerca de la 
red de distribución general y quedará empotrada en el paramento a un mínimo de 
30cm del suelo y según las disposiciones de la empresa suministradora y lo más 
alejada posible de instalaciones de agua, gas, teléfono, etc. Las puertas estarán 
protegidas contra la corrosión y no podrán introducirse materiales extraños a través 
de ellas. 
La línea repartidora irá por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes. 
El recinto de contadores estará revestido de materiales no inflamables, no lo 
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atravesarán otras instalaciones, estará iluminado, ventilado de forma natural y 
dispondrá de sumidero. 
Las derivaciones individuales discurrirán por partes comunes del edificio por 
tubos enterrados, empotrados o adosados, siempre protegidas con tubos aislantes, 
contando con un registro por planta, Si las tapas de registro son de material 
combustible, se revestirán interiormente con un material no combustible y en la 
parte inferior de los registros se colocará una placa cortafuego. Las derivaciones de 
una misma canaladura se colocarán a distancias a eje de 5cm como mínimo. 
Los cuadros generales de distribución se empotrarán o fijarán, lo mismo que 
los interruptores de potencia. Estos últimos se colocarán cerca de la entrada de la 
vivienda a una altura comprendida entre 1,5 y 2m. 
Los tubos de instalación interior irán por rozas con registros a distancias 
máximas de 15m. Las rozas verticales se separarán al menos 20cm de cercos, su 
profundidad será de 4cm y su anchura máxima el doble de la profundidad. Si hay 
rozas paralelas a los dos lados del muro, estarán adosadas al paramento y los 
tubos aislantes se introducirán al menos 0,5cm en ellas. 
Para la puesta a tierra se colocará un cable alrededor del edificio al que se 
conectarán los electrodos situados en arquetas registrables. Las uniones entre 
electrodos se harán mediante soldadura autógena, Las picas se hincarán por 
tramos midiendo la resistencia a tierra. En vez de picas se pueden colocar una 
placa vertical, que sobresalga 50cm del terreno cubierta con tierra arcillosa. 
 
Control y criterios de aceptación y rechazo 
Llevarán la marca AENOR todos los conductores, mecanismos, aparatos, 
cables y accesorios. Los contadores dispondrán de distintivo MICT. 
Los instaladores serán profesionales cualificados con la correspondiente 
autorización. Se comprobará la situación de los elementos que componen la 
instalación, que el trazado sea el indicado en proyecto, dimensiones, distancias a 
otros elementos, accesibilidad, funcionalidad, y calidad de los elementos y de la 
instalación. 
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Finalmente se harán pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de 
interruptores diferenciales y su tiempo de disparo, resistencia al aislamiento de la 
instalación, la tensión de defecto, la puesta a tierra, la continuidad de circuitos, que 
los puntos de luz emiten la iluminación indicada, funcionamiento de motores y 
grupos generadores. La tensión de contacto será menor de 24V o 50V, según sean 
locales húmedos o secos y la resistencia será mayor que 10_. 
Las tolerancias máximas admisibles serán: 
- Dimensiones de caja general de protección: ±15. 
- Enrase de tapas con el pavimento: ±0,5cm. 
- Acabados del cuadro general de protección: ±2mm. 
- Profundidad del cable conductor a la red de tierra: -10cm. 
 
Criterios de medición y valoración 
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no 
se especifiquen otros criterios, se adoptarán las siguientes pautas de medición 
y valoración: 
- Se medirá la unidad o longitud terminada y probada. 
 
Condiciones de conservación y mantenimiento 
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de 
conservación y mantenimiento. En el preceptivo "Libro de Edificio", a redactar tras 
la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de las mismas. 
Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la 
instalación, o varios aparatos cuya potencia total sea superior. 
Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento del instalador electricista 
autorizado. 
Se comprobará el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales, 
mensualmente. 
Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro 
general de distribución. 
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4. CONDICIONES ECONÓMICAS 
El Contratista debe percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, 
cuando hayan sido realizados de acuerdo con el Proyecto, al contrato firmado con 
el promotor, a las especificaciones realizadas por la Dirección y a las Condiciones 
generales y particulares del pliego de condiciones. 
 
4.1. FIANZAS Y SEGUROS 
A la firma del contrato, el Contratista presentara las fianzas y seguros 
obligados a presentar por Ley, así mismo, en el contrato suscrito entre Contratista y 
Promotor se podrá exigir todas las garantías que se consideren necesarias para 
asegurar la buena ejecución y finalización de la obra en los términos establecidos 
en el contrato y en el proyecto de ejecución. 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada mientras dure el 
plazo de ejecución, hasta su recepción. 
 
4.2. PLAZO DE EJECUCIÓN Y SANCIÓN POR RETRASO 
Si la obra no está terminada para la fecha prevista, el Propietario podrá 
disminuir las cuantías establecidas en el contrato, de las liquidaciones, fianzas o 
similares. 
La indemnización por retraso en la terminación de las obras, se establecerá 
por cada día natural de retraso desde el día fijado para su terminación en el 
calendario de obra o en el contrato. El importe resultante será descontado con 
cargo a las certificaciones o a la fianza. 
El Contratista no podrá suspender los trabajos o realizarlos a ritmo inferior 
que lo establecido en el Proyecto, alegando un retraso de los pagos. 
 
4.3. PRECIOS 
4.3.1. Precios contradictorios 
Los precios contradictorios se originan como consecuencia de la 
introducción de unidades o cambios de calidad no previstos en el Proyecto por 
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iniciativa del Promotor o la Dirección Facultativa. El Contratista está obligado a 
presentar propuesta económica para la realización de dichas modificaciones y a 
ejecutarlo en caso de haber acuerdo. 
El Contratista establecerá los descompuestos, que deberán ser presentados 
y aprobados por la Dirección Facultativa y el Promotor antes de comenzar a 
ejecutar las unidades de obra correspondientes. 
Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado, la 
Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario. 
 
4.3.2. Proyectos adjudicados por subasta o concurso 
Los precios del presupuesto del proyecto serán la base para la valoración de 
las obras que hayan sido adjudicadas por subasta o concurso. A la valoración 
resultante, se le añadirá el porcentaje necesario para la obtención del precio de 
contrata, y posteriormente, se restará el precio correspondiente a la baja de 
subasta o remate. 
 
4.3.3. Revisión de precios 
No se admitirán revisiones de los precios contratados, excepto obras 
extremadamente largas o que se ejecuten en épocas de inestabilidad con grandes 
variaciones de los precios en el mercado, tanto al alza como a la baja y en 
cualquier caso, dichas modificaciones han de ser consensuadas y aprobadas por 
Contratista, Dirección Facultativa y Promotor. 
En caso de aumento de precios, el Contratista solicitará la revisión de 
precios a la Dirección Facultativa y al Promotor, quienes caso de aceptar la subida 
convendrán un nuevo precio unitario, antes de iniciar o continuar la ejecución de las 
obras. Se justificará la causa del aumento, y se especificará la fecha de la subida 
para tenerla en cuenta en el acopio de materiales en obra. 
En caso de bajada de precios, se convendrá el nuevo precio unitario de 
acuerdo entre las partes y se especificará la fecha en que empiecen a regir. 
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4.4. MEDICIONES Y VALORACIONES 
El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las 
unidades de obra ejecutas y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las 
partes, levantando actas correspondientes a las mediciones parciales y finales de 
la obra, realizadas y firmadas por la Dirección Facultativa y el Contratista. 
Todos los trabajos y unidades de obra que vayan a quedar ocultos en el 
edificio una vez que se haya terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la 
Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder medir y tomar datos 
necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de medición que establezca la 
Dirección Facultativa. 
Las valoraciones de las unidades de obra, incluidos materiales accesorios y 
trabajos necesarios, se calculan multiplicando el número de unidades de obra por 
el precio unitario (incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, 
impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales). 
El Contratista entregará una relación valorada de las obras ejecutadas en los 
plazos previstos, a origen, a la Dirección Facultativa, en cada una de las fechas 
establecidas en el contrato realizado entre Promotor y Contratista. 
La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser 
aprobadas por la Dirección Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las 
observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones 
tomadas en obra. Una vez que se hayan corregido dichas observaciones, la 
Dirección Facultativa dará su certificación firmada al Contratista y al Promotor. 
El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por la Dirección 
Facultativa ante el Promotor, previa comunicación a la Dirección Facultativa. 
La certificación será inapelable en caso de que transcurridos 10 días, u otro 
plazo pactado entre las partes, desde su envío, la Dirección Facultativa no recibe 
ninguna notificación, que significará la conformidad del Contratista con la 
resolución. 
 
4.4.1. Unidades por administración 
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La liquidación de los trabajos se realizará en base a la siguiente 
documentación presentada por el Constructor: facturas originales de los materiales 
adquiridos y documento que justifique su empleo en obra, nóminas de los jornales 
abonados indicando número de horas trabajadas por operario en cada oficio y de 
acuerdo con la legislación vigente, facturas originales de cada transporte de 
materiales a obra o retirada de escombros, recibos de licencias, impuestos y otras 
cargas correspondientes a la obra. 
Las obras o partes de obra realizadas por administración, deberán ser 
autorizadas por el Promotor y la Dirección Facultativa, indicando los controles y 
normas que deben cumplir. 
El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y 
materiales que se someterán a control y aceptación de la Dirección Facultativa, en 
obras o partidas de la misma contratadas por administración. 
 
4.4.2. Abono de ensayos y pruebas 
Los gastos de los análisis y ensayos ordenados por la Dirección Facultativa, 
serán a cuenta del Contratista cuando el importe máximo corresponde al 1% del 
presupuesto de la obra contratada, y del Promotor el importe que supere este 
porcentaje. 
 
4.5. CERTIFICACIÓN Y ABONO 
Las obras se abonarán a los precios de ejecución material establecidos en el 
presupuesto contratado para cada unidad de obra, tanto en las certificaciones 
como en la liquidación final. 
Las partidas alzadas una vez ejecutadas, se medirán en unidades de obra y 
se abonarán a la contrata. Si los precios de una o más unidades de obra no están 
establecidos en los precios, se considerarán como si fuesen contradictorios. 
Las obras no terminadas o incompletas no se abonarán o se abonaran en la 
parte en que se encuentren ejecutadas, según el criterio establecido por la 
Dirección Facultativa. 






CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
DEL POLIGONO INDUSTRIAL DE PUEBLA DE ALCOCER 
Las unidades de obra sin acabar, fuera del orden lógico de la obra o que 
puedan sufrir deterioros, no serán calificadas como certificables hasta que la 
Dirección Facultativa no lo considere oportuno. 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, con carácter de documento y 
entregas a buena cuenta, sin que supongan aprobación o recepción en obra, 
sujetos a rectificaciones y variaciones derivadas de la liquidación final. 
El Promotor deberá realizar los pagos al Contratista o persona autorizada 
por el mismo, en los plazos previstos y su importe será el correspondiente a las 
especificaciones de los trabajos expedidos por la Dirección Facultativa. 
Se podrán aplicar fórmulas de depreciación en aquellas unidades de obra, 
que tras realizar los ensayos de control de calidad correspondientes, su valor se 
encuentre por encima del límite de rechazo, muy próximo al límite mínimo exigido 
aunque no llegue a alcanzarlo, pero que obtenga la calificación de aceptable. Las 
medidas adoptadas no implicarán la pérdida de funcionalidad, seguridad o que no 
puedan ser subsanadas posteriormente, en las unidades de obra afectadas, según 
el criterio de la Dirección Facultativa. 
 
5. CONDICIONES LEGALES 
Tanto la Contrata como a Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los 
tribunales con jurisdicción en el lugar de la obra. 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en 
la obra el conocimiento del presente pliego y de la normativa vigente, y el 
cumplimiento de todos sus puntos. 
El contratista será el responsable a todos los efectos de las labores de 
policía de la obra y del solar hasta la recepción de la misma, solicitará los 
preceptivos permisos y licencias necesarias y vallará el solar cumpliendo con las 
ordenanzas o consideraciones municipales, todas las labores citadas serán a su 
cargo exclusivamente. 
Podrán se causas suficientes para la rescisión de contrato las que a 
continuación se detallan: 
1.- Muerte o incapacidad del Contratista. 
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2.- La quiebra del Contratista. 
3.- Modificaciones sustanciales del Proyecto que conlleven la variación en un 
50 % del Presupuesto contratado. 
 
5.- No iniciar la obra en el mes siguiente a la fecha convenida. 
6.- Suspender o abandonar la ejecución de la obra de forma injustificada por 
un plazo superior a dos meses. 
7.- No concluir la obra en los plazos establecidos o aprobados. 
8.- Incumplimiento de las condiciones de contrato, proyecto en ejecución o 
determinaciones establecidas por parte de la Dirección Facultativa. 
9.- Incumplimiento de la normativa vigente de Seguridad y Salud en el 
trabajo. 
 Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa 
vigente, especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 
 
NORMAS GENERAL del SECTOR 
- Real Decreto 462 / 1971 de 11 de Marzo Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación. 
- Ley 38 / 1999 de 5 de Noviembre Ley de Ordenación de la Edificación. LOE 
 
NORMAS BÁSICAS de la EDIFICACIÓN 
- Real Decreto 2429 / 1979 de 6 de Julio NBE-CT-79. Condiciones 
térmicas en los edificios. 
- Real Decreto 1370 / 1988 de 11 de Noviembre NBE-AE-88. Acciones en la 
edificación. 
- Orden 1988 de 9 de Septiembre NBE-CA-88. Condiciones acústicas en los 
edificios. 
- Real Decreto 1572 / 1990 de 30 de Noviembre NBE-QB-90. Cubiertas con 
materiales bituminosos. 
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- Real Decreto 1723 / 1990 de 20 de Diciembre NBE-FL-90, Muros 
resistentes de fábrica de ladrillo. 
- Real Decreto 1829 / 1995 de 10 de Noviembre NBE-EA-95. Estructuras de 
acero. 
- Real Decreto 2177 / 1996 de 4 de Octubre NBE-CPI-96. Condiciones de 
protección contra incendios en los edificios. 
-Código Técnico de la Edificación. Documento Básico Seguridad del Acero. 
 
NORMAS ESTRUCTURALES 
- Real Decreto 1974 / 2008 de 11 de Diciembre EHE. Instrucción de 
hormigón estructural. 
- Real Decreto 642 / 2002 de 5 de julio EFHE. Instrucción para el Proyecto y 
la Ejecución de forjados unidireccionales de Hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados. 
- Real Decreto 997 / 2002 de 27 de Septiembre Aprueba la norma de 
construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02). 
 
NORMAS DE MATERIALES 
- Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para 
tuberías de abastecimiento de agua. 
- Orden 1985 de 31 de Mayo RY-85. Pliego general de condiciones para la 
recepción de yesos y escayolas en obras de construcción. 
- Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
- Orden 1988 de 27 de Julio RL-88. Pliego general de condiciones para la 
recepción de ladrillos cerámicos en obras de construcción. 
- Orden 1990 de 4 de Julio RB-90, Pliego de prescripciones técnicas 
generales para la recepción de bloques de hormigón. 
- Orden 1992 de 18 de diciembre RCA-1992 Instrucción para la recepción de 
cales en obras de estabilización de suelos. 
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- Real Decreto 1797 / 2003 de 26 de diciembre RC-03. Instrucción para la 
recepción de cemento. 
 
NORMAS DE INSTALACIONES 
- Real Decreto 1427 / 1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petrolíferas 
para uso propio. 
- Real Decreto 1751 / 1998 de 31 de Julio RITE. Reglamento de 
instalaciones térmicas. 
- Orden 1974 de 18 de Noviembre Reglamento de redes y acometidas de 
combustible gaseoso o instrucciones MIG. 
- Real Decreto 494 / 1988 de 20 de Mayo Reglamento de aparatos que 
utilizan gas como combustible. 
- Real Decreto 1853 / 1993 de 22 de Octubre Reglamento de instalaciones 
de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales. 
- Orden 1975 de 9 de Diciembre Normas básicas para instalación de 
suministro de agua. 
- Orden 1977 de 23 de mayo Reglamento de Aparatos Elevadores para 
obras. 
- Real Decreto 2291 / 1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención de los mismos. 
- Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de 
Elevación y Manutención referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones. 
- Real Decreto 1314 / 1997 de 1 de Agosto Reglamento de aparatos de 
elevación y su manutención. 
- Real Decreto 1942 / 1993 de 5 de noviembre Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios. 
- Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión e instrucciones complementarias. 
- Real Decreto-Ley 1 / 1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en 
los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 
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- Real Decreto 401 / 2003 de 4 de Abril Reglamento regulador de 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD y SALUD 
- Orden 1940 de 31 de enero Capítulo VII del Reglamento de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo. 
- Orden 1952 de 20 de Mayo Reglamento de seguridad e higiene en el 
trabajo de la industria de la construcción. 
- Orden 1970 de 28 de Agosto Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y 
cerámica. 
- Orden 1971 de 9 de marzo Seguridad e Higiene en el Trabajo. Ordenanza 
General. 
- Real Decreto 1495 / 1986 de 26 de Mayo Reglamento de seguridad en las 
máquinas. 
- Ley 31 / 1995 de 8 de Noviembre Prevención de riesgos laborales. 
- Real Decreto 485 / 1997 de 14 de Abril Disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 486 / 1997 de 14 de Abril Establece las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
- Real Decreto 487 / 1997 de 14 de Abril Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 
riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores. 
- Real Decreto 488 / 1997 de 14 de Abril Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización. 
- Real Decreto 664 / 1997 de 12 de mayo Protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos. 
- Real Decreto 665 / 1997 de 12 de mayo Protección de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos. 
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- Real Decreto 773 / 1997 de 30 de Mayo Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los EPI. 
- Real Decreto 1215 / 1997 de 18 de Julio Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 1627 / 1997 de 24 de Octubre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en obras de construcción. 
- Real Decreto 614 / 2001 de 8 de junio Disposiciones mínimas para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
- Real Decreto 1316 / 1989 de 27 de octubre Protección de los trabajadores 
contra riesgos relacionados con la exposición al ruido durante el trabajo. 
- Real Decreto 171 / 2004 de 30 de enero de Prevención de riesgos 
laborales en materia de coordinación de empresas. 
- Real Decreto 54 / 2003 de 12 diciembre Reforma del marco normativo de 
prevención de riesgos laborales. 
 
NORMAS ADMINISTRATIVAS 
- Real Decreto 1098/2001, de12 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
- LEY 25/2013, De 27 De diciembre, de Impulso de la Factura Electrónica y 
Creación del Registro Contable de Facturas en el Sector Público 
- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 
12 de octubre. 
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del parlamento 
europeo y del consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 
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En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su 
publicación y entrada en vigor hayan sufrido modificaciones, corrección de errores 







Cáceres, Febrero de 2019 
El tutor del proyecto El autor del Proyecto 
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HE 220 A 31.50 0.203 1589.98
HE 180 A, Doble en cajón soldado 132.40 1.200 9416.42
HE 180 A 109.05 0.494 3877.87
HE 240 A 6.40 0.049 385.84
279.35 1.945 15270.11
IPE
IPE 270, Simple con cartelas 20.62 0.157 852.65
IPE 360, Simple con cartelas 41.23 0.499 2741.69
IPE 240 61.85 0.242 1898.29
IPE 330, Simple con cartelas 41.23 0.429 2347.27
IPE 300, Simple con cartelas 185.54 1.663 9045.12
IPE 120 120.00 0.158 1243.44
IPE 160 15.00 0.030 236.68
IPE 140 60.40 0.099 777.59
IPE 270 60.00 0.275 2161.89
605.86 3.553 21304.61
Redondos
Ø18 57.45 0.015 114.75
Ø20 83.90 0.026 206.91
Ø16 119.37 0.024 188.40
260.72 0.065 510.07
L





1.2.- Placas de anclaje
1.2.1.- Medición placas de anclaje
Pilares Acero Peso kp Totales kp
N2  S275 1 x 29.42
N6, N46  S275 2 x 67.94






N52  S275 1 x 26.12






N73  S275 1 x 35.33
N74  S275 1 x 31.44
N75, N79  S275 2 x 58.40
N76, N77, N78  S275 3 x 67.94
N80  S275 1 x 26.12
N81  S275 1 x 30.24
N82  S275 1 x 60.41
N83  S275 1 x 60.41
N84, N85  S275 2 x 33.49
N86, N87, N88  S275 3 x 33.79
N89  S275 1 x 33.79
Totales 1549.27
Listados
2 naves juntas de 20x45 m y 20x30 m con 6,15 m de pilar y correas a 1,2 m
Página 2
Pilares Acero Peso kp Totales kp
N90, N91, N92, N93  S275 4 x 6.48
N102  S275 1 x 14.44
N103, N104  S275 2 x 28.73
N105  S275 1 x 18.53
N106  S275 1 x 28.26
1549.27
Totales 1549.27
1.2.2.- Medición pernos placas de anclaje
Pilares Pernos Acero Longitud m Peso kp Totales m Totales kp
N2 8Ø16 mm L=69 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 8 x 0.69 8 x 1.10
N6, N46 16Ø25 mm L=75 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 16 x 0.75 16 x 2.90
N10, N16, N22, N28, N34,
N40
 
48Ø25 mm L=80 cm
 





N52 4Ø16 mm L=74 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 4 x 0.74 4 x 1.17
N55, N56, N60, N70, N71,
N72
 
24Ø12 mm L=48 cm
 





N73 4Ø20 mm L=84 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 4 x 0.84 4 x 2.08
N74 4Ø20 mm L=69 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 4 x 0.69 4 x 1.69
N75, N79 24Ø20 mm L=74 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 24 x 0.74 24 x 1.83
N76, N77, N78 24Ø25 mm L=85 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 24 x 0.85 24 x 3.29
N80 4Ø16 mm L=74 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 4 x 0.74 4 x 1.17
N81 8Ø20 mm L=69 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 8 x 0.69 8 x 1.70
N82 8Ø25 mm L=75 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 8 x 0.75 8 x 2.90
N83 8Ø25 mm L=80 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 8 x 0.80 8 x 3.09
N84, N85 12Ø20 mm L=84 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 12 x 0.84 12 x 2.07
N86, N87, N88 12Ø20 mm L=89 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 12 x 0.89 12 x 2.19
N89 4Ø25 mm L=95 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 4 x 0.95 4 x 3.66
N90, N91, N92, N93 16Ø12 mm L=34 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 16 x 0.34 16 x 0.30
N102 4Ø14 mm L=51 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 4 x 0.51 4 x 0.62
N103, N104 16Ø20 mm L=59 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 16 x 0.59 16 x 1.45
N105 4Ø16 mm L=63 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 4 x 0.63 4 x 1.00
N106 8Ø20 mm L=59 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 8 x 0.59 8 x 1.45
  184.56 534.36
Totales 184.56 534.36
2.- CIMENTACIÓN
2.1.- Elementos de cimentación aislados
2.1.1.- Medición
Referencia: N2 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12







































2 naves juntas de 20x45 m y 20x30 m con 6,15 m de pilar y correas a 1,2 m
Página 3
Referencias: N6, N10, N16, N22, N28, N34, N40 y N46 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø20






































Referencia: N52 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12


























Referencias: N56 y N55 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12






































Referencias: N60 y N71 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø16































2 naves juntas de 20x45 m y 20x30 m con 6,15 m de pilar y correas a 1,2 m
Página 4
Referencias: N60 y N71 B 500 S, Ys=1.15 Total









Referencia: N73 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø16






































Referencias: N72 y N70 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12






































Referencia: N80 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø16






































Referencia: N79 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø16







2 naves juntas de 20x45 m y 20x30 m con 6,15 m de pilar y correas a 1,2 m
Página 5
Referencia: N79 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø16
































Referencias: N78, N77 y N76 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø16






































Referencia: N75 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12






































Referencia: N74 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø16

























2 naves juntas de 20x45 m y 20x30 m con 6,15 m de pilar y correas a 1,2 m
Página 6
Referencia: N74 B 500 S, Ys=1.15 Total















Referencia: N84 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø16






































Referencia: N85 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12






































Referencias: N86, N87 y N88 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø16







































2 naves juntas de 20x45 m y 20x30 m con 6,15 m de pilar y correas a 1,2 m
Página 7
Referencia: N89 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø16






































Referencias: N83 y N82 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12






































Referencias: N90, N92, N93 y N91 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12


























Referencias: N106, N103 y N104 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12































2 naves juntas de 20x45 m y 20x30 m con 6,15 m de pilar y correas a 1,2 m
Página 8
Referencias: N106, N103 y N104 B 500 S, Ys=1.15 Total









Referencia: N102 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12






































Referencia: N105 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12






































Referencia: N81 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12






































Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: N2 162.05 162.05 4.81 0.51
Referencias: N6, N10, N16, N22, N28, N34, N40 y N46 8x303.71 2429.68 8x8.70 8x0.76
Listados
2 naves juntas de 20x45 m y 20x30 m con 6,15 m de pilar y correas a 1,2 m
Página 9
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: N52 25.63 25.63 1.47 0.21
Referencias: N56 y N55 2x51.26 102.52 2x1.47 2x0.21
Referencias: N60 y N71 2x78.34 156.68 2x2.04 2x0.27
Referencia: N73 242.85 242.85 7.15 0.65
Referencias: N72 y N70 2x52.80 105.60 2x1.46 2x0.23
Referencia: N80 105.97 105.97 3.04 0.38
Referencia: N79 235.84 235.84 7.10 0.68
Referencias: N78, N77 y N76 3x240.00 720.00 3x7.38 3x0.70
Referencia: N75 338.01 338.01 10.51 0.84
Referencia: N74 86.66 86.66 2.57 0.34
Referencia: N84 190.96 190.96 6.09 0.81
Referencia: N85 207.42 207.42 6.51 0.93
Referencias: N86, N87 y N88 3x177.10 531.30 3x5.62 3x0.70
Referencia: N89 416.68 416.68 13.34 1.48
Referencias: N83 y N82 2x124.43 248.86 2x3.90 2x0.65
Referencias: N90, N92, N93 y N91 4x9.31 37.24 4x0.40 4x0.10
Referencias: N106, N103 y N104 3x57.82 173.46 3x1.90 3x0.38
Referencia: N102 72.25 72.25 2.28 0.38
Referencia: N105 44.57 44.57 1.35 0.23
Referencia: N81 114.80 114.80 3.42 0.49
Totales 1632.41 2686.94 2429.68 6749.03 203.27 22.45
2.2.- Vigas
2.2.1.- Medición
Referencia: VC.S-1 [N52-N56] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Referencias: C [N56-N60], C [N60-N55], C [N89-N88], C [N88-N87],
 C [N87-N86], C [N86-N85], C [N85-N84], C [N84-N83], C [N83-N82],
 C [N72-N71], C [N71-N70], C [N46-N40], C [N40-N34], C [N34-N28],
 C [N28-N22], C [N22-N16], C [N16-N10], C [N10-N6], C [N79-N78],
 C [N78-N77], C [N77-N76], C [N76-N75] y C [N75-N74]
B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12





































2 naves juntas de 20x45 m y 20x30 m con 6,15 m de pilar y correas a 1,2 m
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Referencia: VC.S-2 [N73-N89] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø20














































Referencia: VC.S-1 [N82-N81] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Referencia: C [N55-N73] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: C [N73-N72] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12



























2 naves juntas de 20x45 m y 20x30 m con 6,15 m de pilar y correas a 1,2 m
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Referencia: C [N73-N72] B 500 S, Ys=1.15 Total











Referencia: VC.S-1 [N70-N80] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Referencia: VC.S-1 [N74-N90] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Referencias: C [N90-N91], C [N93-N92], C [N92-N84],
 C [N105-N104] y C [N103-N106]
B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencias: C [N91-N93] y C [N104-N103] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12







2 naves juntas de 20x45 m y 20x30 m con 6,15 m de pilar y correas a 1,2 m
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Referencias: C [N91-N93] y C [N104-N103] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12






























Referencias: C [N92-N105], C [N90-N106], C [N93-N104] y C [N91-N103] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: C [N106-N102] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: VC.S-2.1 [N102-N75] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø20














































Referencia: VC.S-1 [N46-N52] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16







2 naves juntas de 20x45 m y 20x30 m con 6,15 m de pilar y correas a 1,2 m
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Referencia: VC.S-1 [N46-N52] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16








































Referencia: VC.S-1 [N6-N2] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Referencia: VC.S-1 [N80-N79] B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø8 Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: VC.S-1 [N52-N56] 7.30 10.41 74.93 92.64 0.59 0.12
Referencias: C [N56-N60], C [N60-N55], C [N89-N88], C [N88-N87],
 C [N87-N86], C [N86-N85], C [N85-N84], C [N84-N83], C [N83-N82],
 C [N72-N71], C [N71-N70], C [N46-N40], C [N40-N34], C [N34-N28],
 C [N28-N22], C [N22-N16], C [N16-N10], C [N10-N6], C [N79-N78],
 C [N78-N77], C [N77-N76], C [N76-N75] y C [N75-N74]
23x7.50 23x20.70 648.60 23x0.55 23x0.14
Referencia: VC.S-2 [N73-N89] 3.01 10.65 124.57 138.23 0.15 0.03
Referencia: VC.S-1 [N82-N81] 5.97 10.41 75.01 91.39 0.46 0.09
Referencia: C [N55-N73] 9.24 19.93 29.17 0.68 0.17
Referencia: C [N73-N72] 6.35 20.70 27.05 0.48 0.12
Referencia: VC.S-1 [N70-N80] 5.97 10.58 76.18 92.73 0.48 0.10
Referencia: VC.S-1 [N74-N90] 5.31 9.06 65.70 80.07 0.42 0.08
Listados
2 naves juntas de 20x45 m y 20x30 m con 6,15 m de pilar y correas a 1,2 m
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B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø8 Ø12 Ø16 Ø20 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencias: C [N90-N91], C [N93-N92], C [N92-N84],
 C [N105-N104] y C [N103-N106]
5x6.93 5x17.58 122.55 5x0.51 5x0.13
Referencias: C [N91-N93] y C [N104-N103] 2x5.19 2x13.66 37.70 2x0.35 2x0.09
Referencias: C [N92-N105], C [N90-N106], C [N93-N104] y C [N91-N103] 4x3.47 4x11.33 59.20 4x0.22 4x0.05
Referencia: C [N106-N102] 1.73 10.54 12.27 0.07 0.02
Referencia: VC.S-2.1 [N102-N75] 3.00 9.34 112.09 124.43 0.10 0.02
Referencia: VC.S-1 [N46-N52] 5.98 10.43 75.07 91.48 0.46 0.09
Referencia: VC.S-1 [N6-N2] 3.98 10.41 74.93 89.32 0.30 0.06
Referencia: VC.S-1 [N80-N79] 5.32 10.43 75.07 90.82 0.37 0.07
Totales 294.57 779.53 516.89 236.66 1827.65 21.38 5.17
Listados
2 naves juntas de 20x45 m y 20x30 m con 6,15 m de pilar y correas a 1,2 m
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Acero laminado S275 N1/N2 HE 220 A (HEA) 6.15 0.040 310.42
N3/N4 HE 220 A (HEA) 6.15 0.040 310.42
N2/N5 IPE 240 (IPE) 9.28 0.036 284.74
N4/N5 IPE 240 (IPE) 9.28 0.036 284.74
N6/N7 2xHE 180 A([]) (HEA) 6.15 0.056 437.39
N8/N9 2xHE 180 A([]) (HEA) 6.15 0.056 437.39
N7/N10 IPE 300 (IPE) 9.28 0.083 456.94
N9/N10 IPE 300 (IPE) 9.28 0.083 456.94
N11/N12 2xHE 180 A([]) (HEA) 6.15 0.056 437.39
N13/N14 2xHE 180 A([]) (HEA) 6.15 0.056 437.39
N12/N15 IPE 300 (IPE) 9.28 0.083 456.94
N14/N15 IPE 300 (IPE) 9.28 0.083 456.94
N16/N17 2xHE 180 A([]) (HEA) 6.15 0.056 437.39
N18/N19 2xHE 180 A([]) (HEA) 6.15 0.056 437.39
N17/N20 IPE 300 (IPE) 9.28 0.083 456.94
N19/N20 IPE 300 (IPE) 9.28 0.083 456.94
N21/N22 2xHE 180 A([]) (HEA) 6.15 0.056 437.39
N23/N24 2xHE 180 A([]) (HEA) 6.15 0.056 437.39
N22/N25 IPE 300 (IPE) 9.28 0.083 456.94
N24/N25 IPE 300 (IPE) 9.28 0.083 456.94
N26/N27 2xHE 180 A([]) (HEA) 6.15 0.056 437.39
N28/N29 2xHE 180 A([]) (HEA) 6.15 0.056 437.39
N27/N30 IPE 300 (IPE) 9.28 0.083 456.94
N29/N30 IPE 300 (IPE) 9.28 0.083 456.94
N31/N32 2xHE 180 A([]) (HEA) 6.15 0.056 437.39
N33/N34 2xHE 180 A([]) (HEA) 6.15 0.056 437.39
N32/N35 IPE 300 (IPE) 9.28 0.083 456.94
N34/N35 IPE 300 (IPE) 9.28 0.083 456.94
N36/N37 2xHE 180 A([]) (HEA) 6.15 0.056 437.39
N38/N39 2xHE 180 A([]) (HEA) 6.15 0.056 437.39
N37/N40 IPE 300 (IPE) 9.28 0.083 456.94
N39/N40 IPE 300 (IPE) 9.28 0.083 456.94
N41/N42 HE 220 A (HEA) 6.15 0.040 310.42
N43/N44 HE 220 A (HEA) 6.15 0.040 310.42
N42/N45 IPE 240 (IPE) 9.28 0.036 284.74
N44/N45 IPE 240 (IPE) 9.28 0.036 284.74
N2/N7 IPE 120 (IPE) 5.00 0.007 51.81
N7/N12 IPE 120 (IPE) 5.00 0.007 51.81
N12/N17 IPE 120 (IPE) 5.00 0.007 51.81
Listados












N17/N22 IPE 120 (IPE) 5.00 0.007 51.81
N22/N27 IPE 120 (IPE) 5.00 0.007 51.81
N27/N32 IPE 120 (IPE) 5.00 0.007 51.81
N32/N37 IPE 120 (IPE) 5.00 0.007 51.81
N37/N42 IPE 120 (IPE) 5.00 0.007 51.81
N40/N45 IPE 120 (IPE) 5.00 0.007 51.81
N39/N44 IPE 120 (IPE) 5.00 0.007 51.81
N34/N39 IPE 120 (IPE) 5.00 0.007 51.81
N29/N34 IPE 120 (IPE) 5.00 0.007 51.81
N24/N29 IPE 120 (IPE) 5.00 0.007 51.81
N19/N24 IPE 120 (IPE) 5.00 0.007 51.81
N14/N19 IPE 120 (IPE) 5.00 0.007 51.81
N9/N14 IPE 120 (IPE) 5.00 0.007 51.81
N4/N9 IPE 120 (IPE) 5.00 0.007 51.81
N5/N10 IPE 120 (IPE) 5.00 0.007 51.81
N1/N7 Ø16 (Redondos) 7.93 0.002 12.51
N6/N2 Ø16 (Redondos) 7.93 0.002 12.51
N36/N42 Ø16 (Redondos) 7.93 0.002 12.51
N41/N37 Ø16 (Redondos) 7.93 0.002 12.51
N43/N39 Ø16 (Redondos) 7.93 0.002 12.51
N38/N44 Ø16 (Redondos) 7.93 0.002 12.51
N8/N4 Ø16 (Redondos) 7.93 0.002 12.51
N3/N9 Ø16 (Redondos) 7.93 0.002 12.51
N46/N48 HE 180 A (HEA) 7.65 0.035 272.04
N47/N49 HE 180 A (HEA) 7.65 0.035 272.04
N52/N50 HE 180 A (HEA) 7.65 0.035 272.04
N53/N51 HE 180 A (HEA) 7.65 0.035 272.04
N50/N54 IPE 120 (IPE) 5.00 0.007 51.81
N51/N55 IPE 120 (IPE) 5.00 0.007 51.81
N4/N55 Ø18 (Redondos) 7.95 0.002 15.89
N55/N5 Ø14 (Redondos) 5.88 0.001 7.10
N54/N5 Ø14 (Redondos) 5.88 0.001 7.10
N2/N54 Ø18 (Redondos) 7.95 0.002 15.89
N7/N50 Ø18 (Redondos) 7.95 0.002 15.89
N50/N10 Ø14 (Redondos) 5.88 0.001 7.10
N51/N10 Ø14 (Redondos) 5.88 0.001 7.10
N9/N51 Ø18 (Redondos) 7.95 0.002 15.89
N42/N56 Ø18 (Redondos) 7.95 0.002 15.89
N56/N45 Ø14 (Redondos) 5.88 0.001 7.10
N57/N45 Ø14 (Redondos) 5.88 0.001 7.10
N44/N57 Ø18 (Redondos) 7.95 0.002 15.89
N39/N49 Ø18 (Redondos) 7.95 0.002 15.89
N49/N40 Ø14 (Redondos) 5.88 0.001 7.10
N48/N40 Ø14 (Redondos) 5.88 0.001 7.10
N37/N48 Ø18 (Redondos) 7.95 0.002 15.89
N56/N48 IPE 120 (IPE) 5.00 0.007 51.81
Listados










































HE 220 A 24.60 0.158 1241.70
HE 180 A, Doble en cajón soldado 86.10 0.780 6123.52
HE 180 A 30.60 0.139 1088.15
141.30 1.077 8453.37
IPE
IPE 240 37.11 0.145 1138.97
IPE 300, Simple con cartelas 129.88 1.164 6397.13
IPE 120 110.00 0.145 1139.82
276.99 1.454 8675.92
Redondos
Ø16 63.41 0.013 100.08
Ø18 63.62 0.016 127.09





1.2.- Placas de anclaje
1.2.1.- Medición placas de anclaje
Pilares Acero Peso kp Totales kp
N1  S275 1 x 42.39
N3  S275 1 x 35.33
N6, N36  S275 2 x 102.05
N8, N38  S275 2 x 48.04
N11, N16, N21, N26, N31  S275 5 x 91.84
N13, N18, N23, N28, N33  S275 5 x 48.04
N41  S275 1 x 42.39
N43  S275 1 x 35.33
N46, N47  S275 2 x 6.48
N52, N53  S275 2 x 6.48
1180.95
Totales 1180.95
1.2.2.- Medición pernos placas de anclaje
Pilares Pernos Acero Longitud m Peso kp Totales m Totales kp
N1 4Ø20 mm L=75 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 4 x 0.75 4 x 1.85
N3 4Ø20 mm L=69 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 4 x 0.69 4 x 1.71
N6, N36 12Ø25 mm L=118 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 12 x 1.18 12 x 4.55
N8, N38 16Ø20 mm L=79 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 16 x 0.79 16 x 1.95
N11, N16, N21, N26, N31 30Ø25 mm L=103 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 30 x 1.03 30 x 3.95
N13, N18, N23, N28, N33 40Ø20 mm L=84 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 40 x 0.84 40 x 2.07
N41 4Ø20 mm L=75 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 4 x 0.75 4 x 1.85
N43 4Ø20 mm L=69 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 4 x 0.69 4 x 1.71
N46, N47 8Ø12 mm L=48 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 8 x 0.48 8 x 0.43
Totales 110.42 322.53
Listados
nave 18x40m en puebla de Alcocer. 6,15m altura pilar. 1.2 m separación
Página 4
Pilares Pernos Acero Longitud m Peso kp Totales m Totales kp
N52, N53 8Ø12 mm L=48 cm B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 8 x 0.48 8 x 0.43
  110.42 322.53
Totales 110.42 322.53
2.- CIMENTACIÓN
2.1.- Elementos de cimentación aislados
2.1.1.- Medición
Referencias: N8 y N38 B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12






































Referencias: N13, N18, N23, N28 y N33 B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12






































Referencia: N43 B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12







































nave 18x40m en puebla de Alcocer. 6,15m altura pilar. 1.2 m separación
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Referencia: N41 B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12






































Referencias: N36 y N6 B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø20






































Referencias: N31, N26, N21, N16 y N11 B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø20






































Referencias: N53 y N52 B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12



















nave 18x40m en puebla de Alcocer. 6,15m altura pilar. 1.2 m separación
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Referencias: N53 y N52 B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12




















Referencia: N1 B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12






































Referencias: N46 y N47 B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12






































Referencia: N3 B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12






































Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
Listados
nave 18x40m en puebla de Alcocer. 6,15m altura pilar. 1.2 m separación
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B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø12 Ø20 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencias: N8 y N38 2x182.64 365.28 2x5.69 2x0.81
Referencias: N13, N18, N23, N28 y N33 5x156.24 781.20 5x4.73 5x0.68
Referencia: N43 82.35 82.35 2.18 0.36
Referencia: N41 49.68 49.68 1.27 0.20
Referencias: N36 y N6 2x320.90 641.80 2x8.25 2x0.57
Referencias: N31, N26, N21, N16 y N11 5x257.72 1288.60 5x6.38 5x0.47
Referencias: N53 y N52 2x61.80 123.60 2x1.66 2x0.19
Referencia: N1 49.68 49.68 1.27 0.20
Referencias: N46 y N47 2x61.80 123.60 2x1.66 2x0.19
Referencia: N3 82.35 82.35 2.18 0.36
Totales 1657.74 1930.40 3588.14 96.96 10.40
2.2.- Vigas
2.2.1.- Medición
Referencia: VC.S-1.1 [N3-N8] B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Referencias: C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23], C [N23-N28],
 C [N28-N33], C [N33-N38], C [N36-N31], C [N31-N26], C [N26-N21],




Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: VC.S-1.1 [N38-N43] B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16













nave 18x40m en puebla de Alcocer. 6,15m altura pilar. 1.2 m separación
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Referencia: VC.S-1.1 [N38-N43] B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16


































Referencia: VC.S-1.1 [N41-N36] B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Referencia: VC.S-1.1 [N6-N1] B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Referencias: VC.S-1.1 [N3-N53] y C [N47-N43] B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12





































nave 18x40m en puebla de Alcocer. 6,15m altura pilar. 1.2 m separación
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Referencias: C [N53-N52] y C [N46-N47] B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12




































Referencia: VC.S-1.1 [N52-N1] B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Referencia: VC.S-1.1 [N41-N46] B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12 Ø16














































Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø8 Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencia: VC.S-1.1 [N3-N8] 8.64 10.41 74.73 93.78 0.45 0.09
Referencias: C [N8-N13], C [N13-N18], C [N18-N23], C [N23-N28],
 C [N28-N33], C [N33-N38], C [N36-N31], C [N31-N26], C [N26-N21],
 C [N21-N16], C [N16-N11] y C [N11-N6]
12x5.19 12x20.70 310.68 12x0.36 12x0.09
Referencia: VC.S-1.1 [N38-N43] 8.64 10.41 74.73 93.78 0.45 0.09
Referencia: VC.S-1.1 [N41-N36] 10.63 10.41 74.73 95.77 0.57 0.11
Referencia: VC.S-1.1 [N6-N1] 10.63 10.41 74.73 95.77 0.57 0.11
Referencias: VC.S-1.1 [N3-N53] y C [N47-N43] 2x9.24 2x24.62 67.72 2x0.68 2x0.17
Referencias: C [N53-N52] y C [N46-N47] 2x10.39 2x24.62 70.02 2x0.80 2x0.20
Referencia: VC.S-1.1 [N52-N1] 14.61 12.36 88.83 115.80 0.84 0.17
Referencia: VC.S-1.1 [N41-N46] 14.61 12.36 88.83 115.80 0.84 0.17
Listados
nave 18x40m en puebla de Alcocer. 6,15m altura pilar. 1.2 m separación
Página 10
B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø8 Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Totales 169.30 413.24 476.58 1059.12 11.04 2.57
Listados
nave 18x40m en puebla de Alcocer. 6,15m altura pilar. 1.2 m separación
Página 11




 CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  





























3 NAVES POLIGONO PUEBLA DE ALCOCER                              
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO 1 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                           
MOT01        m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm.,
con carga sobre camión de los productos resultantes.
Parcela 1 66,50 45,00 2.992,50
2.992,50
MOT02        m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT                                   
Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, medido sobre perfil con carga y  transporte al vertedero del material sobrante , y  con p.p. de
medios auxiliares.
Según med. aux iliar
NAVE 1 Y 2
Zapatas 1 203,27 203,27
1 22,45 22,45
NAVE 3
Zapatas 1 96,96 96,96
1 10,40 10,40
333,08
MOT03        m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes,medido sobre perfil con carga y  transporte al vertedero del material sobrante y  con p.p. de
medios auxiliares.
Según med. aux iliar
NAVE 1 Y 2
v igas 1 21,38 21,38
1 5,17 5,17
NAVE 3
v igas 1 11,04 11,04
1 2,57 2,57
MURO PATIO
1 14,50 1,05 0,50 7,61
1 52,00 1,50 0,50 39,00
1 48,00 1,50 0,50 36,00
122,77
MOT04        m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE                                 
Relleno ex tendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor nor-
mal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y  con p.p. de medios
auxiliares.
Niv elación Nav es
Nav e 1 1 45,00 20,00 0,85 765,00
Nav e 2 1 30,00 20,00 0,85 510,00
Nav e 3 1 40,00 20,00 0,85 680,00
Patio 1 66,50 8,00 1,00 532,00
1 48,00 3,50 1,00 168,00
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CAPÍTULO 2 CIMENTACIONES                                                   
CIM01        m3  HORM.LIMPIEZA HM-10/P/40 V.MANUAL                               
Hormigón en masa HM-10/P/40, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  co-
locación.
Según med. aux iliar
NAVE 1 Y 2
Zapatas 1 22,45 22,45
Vigas 1 5,17 5,17
NAVE 3
Zapatas 1 10,40 10,40
Vigas 1 2,57 2,57
40,59
CIM02        m3  H.ARM. HA-25/P/30/IIa CIM. V.MANUAL                             
Hormigón armado HA-25/P/30/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plastica, Tmáx. 30 mm., para am-
biente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, vertido por
medios manuales, v ibrado, curado y  colocado. Según EHE.
Según med. aux iliar
Nav e 1 y  2
Zapatas 1 203,27 203,27
v igas 1 21,38 21,38
Nav e 3
Zapatas 1 96,96 96,96
v igas 1 11,04 11,04
332,65
CIM04        kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.
Según med. aux iliar
NAVES 1 Y 2
zapatas
diámetro 12 1 1.632,41 1.632,41
diámetro 16 1 2.686,94 2.686,94
diámetro 20 1 2.429,68 2.429,68
v igas
diámetro 8 1 294,57 294,57
diámetro 12 1 779,53 779,53
diámetro 16 1 516,89 516,89





diámetro 12 1 1.657,74 1.657,74
diámetro 20 1 1.930,40 1.930,40
v igas
diámetro 8 1 169,30 169,30
diámetro 12 1 413,24 413,24




CIM03        kg  ACERO E 275(A 42b) PLACA ANCLAJE                                
Acero  E 275(A 42b), en placas de anclaje para cimentación, con garrotas de acero liso, soldadas,
i/taladro central de 5 cm., elaborado, montado , p.p. de piezas especiales, totalmente colocada.
Según med. aux iliar
NAVES 1 Y 2
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Placas de Anclaje 1 1.549,27 1.549,27
NAVE 3
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CAPÍTULO 3 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO                                   
MOT03        m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes,medido sobre perfil con carga y  transporte al vertedero del material sobrante y  con p.p. de
medios auxiliares.
NAVE 1
Tuberia 160 mm 1 69,00 0,40 0,50 13,80
Arquetas 3 0,75 0,75 0,90 1,52
Tuberia 110 mm 1 9,00 0,40 0,50 1,80
NAVE 2
Tuberia 160 mm 1 57,00 0,40 0,50 11,40
Arquetas 2 0,75 0,75 0,90 1,01
Tuberia 110 mm 1 3,00 0,40 0,50 0,60
NAVE 3
Tuberia 160 mm 1 96,00 0,40 0,50 19,20
Arquetas 3 0,75 0,75 0,90 1,52
Tuberia 110 mm 1 27,00 0,40 0,50 5,40
PATIO
Tubería 160 mm 1 77,00 0,40 0,75 23,10
Tubería 200 mm 1 10,00 0,40 1,00 4,00
Arquetas 5 0,75 0,75 1,00 2,81
86,16
SAN10        m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=110mm                                   
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 3'9 mm., colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas









SAN01        m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=160mm                                   
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 160 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'9 mm., colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas











SAN02        m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=200mm                                   
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 200 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 4'9 mm., colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas
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MOVT05       m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       
Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95%  del proctor modificado.
NAVE 1
Tuberia 160 mm 1 69,00 0,40 0,50 13,80
arena -1 69,00 0,40 0,35 -9,66
Tuberia 110 mm 1 9,00 0,40 0,50 1,80
arena -1 9,00 0,40 0,30 -1,08
NAVE 2
Tuberia 160 mm 1 57,00 0,40 0,50 11,40
arena -1 57,00 0,40 0,35 -7,98
Tuberia 110 mm 1 3,00 0,40 0,50 0,60
arena -1 3,00 0,40 0,30 -0,36
NAVE 3
Tuberia 160 mm 1 96,00 0,40 0,50 19,20
arena -1 96,00 0,40 0,35 -13,44
Tuberia 110 mm 1 27,00 0,40 0,50 5,40
arena -1 27,00 0,40 0,30 -3,24
PATIO
Tubería 160 mm 1 77,00 0,40 0,75 23,10
arena -1 77,00 0,40 0,35 -10,78
Tubería 200 mm 1 10,00 0,40 1,00 4,00
arena -1 10,00 0,40 0,40 -1,60
31,16
SAN05        ud  ARQUETA SIFÓNICA 51x51x65 cm.                                   
Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-10/B/40, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, con sifón
formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmen-
te terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral poste-
rior.
Nav e 1 3 3,00
Nav e 2 2 2,00
Nav e 3 3 3,00
Patio 3 3,00
11,00
SAN06        ud  ARQUETA ENT.DE PASO 51x51x65 cm                                 
Arqueta enterrada registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y
cerrada superiormente con un tablero de bardos machihembrados y  losa de hormigón HM-15/B/20,
ligeramente armada con mallazo, totalmente terminada y sellada con mortero de cemento y  con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.
Patio Ex terior 2 2,00
2,00
SAN07        ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 25x25                                   
Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de
25x25 cm., totalmente instalado y  conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pe-
queño material de agarre y medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoyo.
Nav e 1 3 3,00
Nav e 2 2 2,00
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SAN08        m.  IMBORNAL SIF.PREFABRICADO                                       
Ml. Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluv iales, con rejilla
de fundición (D-400), colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/B/40, de 15 cm. de espe-
sor, totalmente instalado y conex ionado a la red general de desagüe, y con p.p. de medios aux ilia-
res, incluida la excavación y relleno perimetral posterior.
Nav e 1 2 5,00 10,00
Nav e 2 1 3,00 3,00
Nav e 3 4 5,00 20,00
33,00
SAN09        ml  TUBERIA PVC DOBLE CAPA DRENAJE                                  
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 200
mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y  recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m² , hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, in-
cluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.
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CAPÍTULO 4 ESTRUCTURAS                                                     
EST01        kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y  colocado. Según DB-SE-A.
Según med. aux iliar
NAVE 1 Y 2
HEA 180 1 3.877,87 3.877,87
HEA 180 Doble Cajón Soldado 1 9.416,42 9.416,42
HEA 220 1 1.589,98 1.589,98
HEA 240 1 385,84 385,84
IPE 270 con cartela 1 852,65 852,65
IPE 300 con cartela 1 9.045,12 9.045,12
IPE 330 con cartela 1 2.347,27 2.347,27
IPE 360 con cartela 1 2.741,69 2.741,69
IPE 120 1 1.243,44 1.243,44
IPE 140 1 777,59 777,59
IPE 160 1 236,68 236,68
IPE 240 1 1.898,29 1.898,29
IPE 270 1 2.161,89 2.161,89
L45x 45x 4,5 1 137,66 137,66
Redondos 1 510,07 510,07
NAVE 3
HEA 180 1 1.088,15 1.088,15
HEA 180 Doble Cajón Soldado 1 6.123,52 6.123,52
HEA 220 1 1.241,70 1.241,70
IPE 300 con cartela 1 6.397,13 6.397,13
IPE 120 1 1.139,82 1.139,82
IPE 240 1 1.138,97 1.138,97
Redondos 1 284,01 284,01
54.635,76
EST02        kg  CORREA CHAPA PERF. CONFORMADOS                                  
Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z y C, i/p.p. de despuntes y piezas especiales.
Totalmente montada y  colocada
CORREAS CUBIERTAS ZF-160x 2
Nav e 1 18 45,00 4,65 3.766,50
Nav e 2 18 30,00 4,65 2.511,00




CF 120x 2 mm 1 20,00 3,86 77,20
2 10,30 3,86 79,52
Tubo rectangular 100x 50x 2 mm 3 3,00 4,48 40,32
1 20,00 4,48 89,60
4 1,50 4,48 26,88
1 14,00 4,48 62,72
TRASERA
CF 120x 2 mm 1 20,00 3,86 77,20
2 10,30 3,86 79,52
1 10,00 3,86 38,60
LATERAL DERECHO
CF 120x 2 mm 1 45,00 3,86 173,70
Tubo rectangular 100x 50x 2 mm 1 45,00 4,48 201,60
12 0,73 4,48 39,24
NAVE 1 Y PATIO INTERIOR
CF 120x 2 mm 2 15,00 3,86 115,80
Tubo rectangular 100x 50x 2 mm 1 15,00 4,48 67,20
4 1,50 4,48 26,88
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NAVE 2
FRONTAL
CF 120x 2 mm 1 20,00 3,86 77,20
2 10,30 3,86 79,52
Tubo rectangular 100x 50x 2 mm 3 3,00 4,48 40,32
1 20,00 4,48 89,60
4 1,50 4,48 26,88
1 14,00 4,48 62,72
TRASERA
CF 120x 2 mm 1 20,00 3,86 77,20
2 10,30 3,86 79,52
Tubo rectangular 100x 50x 2 mm 3 3,00 4,48 40,32
1 20,00 4,48 89,60
4 1,50 4,48 26,88
1 14,00 4,48 62,72
LATERAL IZQUIERDO
CF 120x 2 mm 2 30,00 3,86 231,60
Tubo rectangular 100x 50x 2 mm 1 30,00 4,48 134,40
7 1,50 4,48 47,04
NAVE 3
FRONTAL
CF 120x 2 mm 1 18,00 3,86 69,48
2 9,30 3,86 71,80
Tubo rectangular 100x 50x 2 mm 2 3,00 4,48 26,88
1 18,00 4,48 80,64
4 1,50 4,48 26,88
1 8,00 4,48 35,84
TRASERA
CF 120x 2 mm 1 18,00 3,86 69,48
2 9,30 3,86 71,80
Tubo rectangular 100x 50x 2 mm 2 3,00 4,48 26,88
1 18,00 4,48 80,64
4 1,50 4,48 26,88
1 8,00 4,48 35,84
LATRAL DERECHO
CF 120x 2 mm 2 40,00 3,86 308,80
Tubo rectangular 100x 50x 2 mm 1 40,00 4,48 179,20
9 1,50 4,48 60,48
LATERAL IZQUIERDO Y PATIO
INTERIOR
CF 120x 2 mm 2 20,00 3,86 154,40
Tubo rectangular 100x 50x 2 mm 1 20,00 4,48 89,60
5 1,50 4,48 33,60
NAVE 2 ESTRUCTURA FALSO
TECHO PLANTA 1
Tubo rectangular 40x 40x 2 mm 2 20,00 2,48 99,20
REMATES PUETAS NAVES
Nav e 1
Tubo rectangular 40x 40x 2 mm 2 5,00 2,48 24,80
Nav e 2
Tubo rectangular 40x 40x 2 mm 3 3,20 2,48 23,81
Nav e 3
Tubo rectangular 40x 40x 2 mm 2 6,00 2,48 29,76
2 5,00 2,48 24,80
13.266,49
EST05        m3  H.ARM.HA-25/B/20/IIa MUROS 1C. V.M                              
Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para am-
biente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y  de-
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DIVISORIA NAVES Y PATIOS
Nav e 1 y  2 1 30,00 0,25 0,25 1,88
Nav e 1 y  patio interior 1 15,00 0,25 0,25 0,94
Nav e 1 y  3 1 20,00 0,25 0,50 2,50
Nav e 3 y  patio interior 1 10,00 0,25 0,50 1,25
MUROS PATIO
Lateral izquierdo (altura media) 1 66,50 0,30 1,15 22,94
Trasero 1 48,00 0,30 2,00 28,80
Zapatas muros
Lateral izquierdo 1 52,00 1,50 0,40 31,20
1 14,50 1,05 0,40 6,09
Trasero 1 48,00 1,50 0,40 28,80
124,40
EST06        m2  FORJADO PLACA ALVEOLAR + 5cm capa compresión                    
Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 15 cm., con capa de compresión de 5
cm. de hormigón HA-25/B/20/IIa y armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de en-
cofrado, desencofrado, vertido, v ibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, total-
mente terminado. Incluído pulido y  capa de cuarzo. Según normas EHE-08 y  DB-SE-AE.
1 15,00 2,60 39,00
1 5,00 5,00 25,00
64,00
REDTIERRA    m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y puente de prueba.
Perímetro nav es
Nav e 1 2 45,00 90,00
1 20,00 20,00
Nav e 2 2 20,00 40,00
2 30,00 60,00
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CAPÍTULO 5 CERRAMIENTOS                                                    
CERR01       m2  CERRAMIENTO PLACA ALVEOLAR                                      
Cerramiento con placa alveolar horizontal de longitud máx ima 6 m. y  altura de placa de 1.20 m.,
compuesta por placa alveolar pretensada de 14 cm. de espesor, ancho 120 cm. y  9 alveolos. Peso
de placa 256 kg./ml., realizada en hormigón H-30 de resistencia característica 30 N/mm.2, acero
pretensado AH-1765-R2 de resistncia característica 1.530 N/mm2. Incluido formación de huecos de
ventanas y puertas con alturas multiplos de  1.20 m. Terminación lisa en hormigón gris para pintar.
NAVE 1
Frontal 1 20,00 6,00 120,00
   puerta -1 5,00 5,00 -25,00
lat. derecho 1 45,00 6,00 270,00
   puerta -1 5,00 5,00 -25,00
MEDIANERA NAVE 1 Y 2
1 45,00 6,00 270,00
   puertas -1 5,00 5,00 -25,00
-1 2,40 3,60 -8,64
NAVE 2
frontal 1 20,00 6,00 120,00
   puerta -1 3,00 3,60 -10,80
   v antanas -2 2,60 1,60 -8,32
Lat. izquierdo 1 30,00 6,00 180,00
   Puerta -1 3,00 3,60 -10,80
   v entanas -3 2,60 1,60 -12,48
-1 1,60 1,60 -2,56
trasera 1 20,00 6,00 120,00
   Puertas -1 3,00 3,60 -10,80
   v entanas -2 1,20 1,20 -2,88
NAVE 3
lat. derecho 1 40,00 6,00 240,00
    puerta -1 5,00 5,00 -25,00
frontal 1 18,00 6,00 108,00
    puerta -1 6,00 5,00 -30,00
Lat. izq. 1 30,00 5,60 168,00
1 10,00 6,10 61,00
   puerta -1 5,00 5,00 -25,00
Trasera 1 18,00 6,00 108,00
    puerta -1 6,00 5,00 -30,00
NAVE 2. OFICINAS Y ASEOS
Frontal y  laterales 4 4,20 5,90 99,12
   Puertas -4 2,20 1,00 -8,80
1 2,40 5,90 14,16
   puerta -1 2,20 1,00 -2,20
2 2,60 3,00 15,60
   puerta -1 2,20 1,00 -2,20
1 3,20 2,90 9,28
Separaciones planta baja 3 2,60 3,00 23,40
1 0,85 3,00 2,55
Separaciones planta 1 1 2,60 3,00 7,80
   puerta -1 2,20 1,00 -2,20
1.669,23
EST01        kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y  colocado. Según DB-SE-A.
NAVE 1 Y 2 CERRAMIENTOS Y
VARIOS
   Nav e 1 lat. derecho
       Angular L 50x 0x 5 mm (en HEA
220 para placas)
2 6,15 3,92 48,22
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      Chapa 4 mm (cerramiento pilar
HEA 220 Frontal)
1 6,15 0,21 32,26 41,66
   Nav e 1 Frontal
       Angular L 50x 50x 5 mm ( HEA
220 para cerramiento)
2 6,15 3,92 48,22
   Medianera nav e 1 y  2
      UPN 180 (puerta paso nav e 1 a
2)
1 2,30 22,55 51,87
1 2,85 22,55 64,27
      Angular L 50x 50x 5 mm (En pilar
HEA 220 para cerramiento)
1 6,40 3,92 25,09
      Angular L 50x 50x 5 mm (En pilar
HEA 240 para cerramiento)
2 6,40 3,92 50,18
      Chapa 4 mm (cerramiento pilar
HEA 240 Frontal)
1 6,40 0,23 32,26 47,49
   Nav e 2 lat. izq.
      Chapa 4 mm (cerramiento pilares
HEA 220)
2 6,40 0,21 32,26 86,71
      Angular L 50x 50x 5 mm (En pilar
HEA 220 para cerramiento)
2 6,40 3,92 50,18
   Nav e 2 frontal
      Angular L 50x 50x 5 mm (En pilar
HEA 220 para cerramiento)
2 6,40 3,92 50,18
   Nav e 2 trasera
     Angular L 50x 50x 5 mm (soportes
placas cerramiento)
4 6,40 3,92 100,35
   Nav e 2 Zona oficinas y  aseos
     UPN 180 (en medianera para
placas cerramiento)
1 5,90 22,55 133,05
     UPN 180 (en puerta escalera) 1 4,50 22,55 101,48
     UPN 180 (soporte placa salida
patio)
1 3,15 22,55 71,03
     UPN180 (nav e 1 con planta 1
oficina)
1 4,90 22,55 110,50
     Angular L 50x 50x 5 mm (planta
baja)
30 3,00 3,92 352,80
     Angular L 50x 50x 5 mm (planta 1) 8 2,60 3,92 81,54
1 5,00 3,92 19,60
1 2,60 3,92 10,19
     Chapa 4 mm (remate salida patio) 1 3,20 0,80 32,26 82,59
     Chapa 4 mm (cerramiento pilares
HEA 180)
1 5,80 0,17 32,26 31,81
2 2,70 0,17 32,26 29,61
NAVE 3 CERRAMIENTOS Y VARIOS
Lat. derecho
    Angular L 50x 50x 5 mm (en HEA
220 para placas)
2 6,15 3,92 48,22
   Chapa 4 mm (cerramiento pilares
HEA 220)
2 6,15 0,21 32,26 83,33
   IPE 270 (Toza puerta) 1 5,00 37,00 185,00
Lat. izquierdo
   Angular L 50x 50x 5 mm (en HEA
220 para placas)
2 6,15 3,92 48,22
   Chapa 4 mm (cerramiento pilares
HEA 220)
2 6,15 0,21 32,26 83,33
   IPE 270 (Toza puerta) 1 5,00 37,00 185,00
Frontal
    Angular L 50x 50x 5 mm (soportes
placas cerramiento)
2 6,15 3,92 48,22
   IPE 270 (Toza puerta) 1 6,00 37,00 222,00
Trasera
    Angular L 50x 50x 5 mm (soportes
placas cerramiento)
2 6,15 3,92 48,22
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   IPE 270 (Toza puerta) 1 6,00 37,00 222,00
2.862,16
CERR02       m2  PANEL VERTI. CHAPA PRELACADA-30                                 
Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas de acero prelacado en perfil comer-
cial de 0,6 mm. y núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 30
mm. sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y  elementos de seguridad, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Según DB-HS.
NAVE 1
Frontal 1 20,00 1,50 30,00
1 14,00 1,50 21,00
Trasera 1 25,00 25,00
Medianera (patio interior) 1 15,00 1,50 22,50
Nav e 2
Frontal 1 20,00 1,50 30,00
1 14,00 1,50 21,00
Trasera 1 20,00 1,50 30,00
1 14,00 1,50 21,00
Lat. Izquierdo 1 30,00 1,50 45,00
NAVE 3
Frontal 1 18,00 1,50 27,00
1 9,00 1,50 13,50
Trasera 1 18,00 1,50 27,00
1 9,00 1,50 13,50
Lat. derecho 1 40,00 1,50 60,00
Lat. izquierdo (patio interior) 1 20,00 1,50 30,00
OFICINA Y ASEOS NAVE 2
Techo planta 1 1 20,00 2,60 52,00
1 5,00 2,40 12,00
480,50
CERR03       m2  PANEL VERTI. CHAPA PRELACADA                                    
Contraforro de fachada de panel vertical formado por 1 láminas de acero prelacado en perfil comercial
de 0,5 mm. anclado a estructura metálica, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estan-
queidad, medios aux iliares y elementos de seguridad, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2. Según DB-HS.
NAVE 1
Frontal 1 16,00 16,00
Medianera (patio interior) 1 15,00 0,80 12,00
NAVE 2
Frontal 1 16,00 16,00
Trasera 1 16,00 16,00
Lateral izquierdo 1 30,00 0,80 24,00
NAVE 3
Frontal 1 13,60 13,60
Trasera 1 13,60 13,60
Lateral derecho 1 40,00 1,20 48,00
Lateral izquierdo (patio interio) 1 20,00 1,20 24,00
183,20
CERR04       m   REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=333                                
Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara ex terior, de 333 mm.
de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de
estanqueidad, totalmente instalado, i/medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en verda-
dera magnitud. Según DB-HS.
NAVE 1
Frontal 2 20,00 40,00
2 3,00 6,00
2 10,30 20,60
Trasera 2 10,30 20,60
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2 9,00 18,00
1 20,00 20,00
medianera (patio interior) 2 15,00 30,00
1 1,50 1,50
NAVE 2
Frontal 2 20,00 40,00
2 3,00 6,00
2 10,30 20,60
Trasera 2 20,00 40,00
2 3,00 6,00
2 10,30 20,60
Lateral izquierdo 2 30,00 60,00
NAVE 3
Frontal 2 18,00 36,00
2 3,00 6,00
2 9,30 18,60
Trasera 2 18,00 36,00
2 3,00 6,00
2 9,30 18,60
Lateral derecho 2 40,00 80,00
Lateral izquierdo (patio interior) 2 20,00 40,00
OFICINAS Y ASEOS NAVE 2




Remates ex teriores 1 24,00 24,00
REMATES PUETAS NAVES
Nav e 1 2 5,00 10,00
Nav e 2 3 3,20 9,60
Nav e 3 2 6,00 12,00
2 5,00 10,00
711,90
CERR05       ml  MARCO METALICO                                                  
Cerco metalico en chapa plegada de 3 mm de espesor y  16 cm de anchura, para recibir carpinteria
metalica, incluso montaje y  p.p. de reja y  medios aux iliares.
Nav e 2
frontal 2 v entanas 4 2,60 10,40
4 1,60 6,40
Puerta frontal 2 3,60 7,20
1 3,00 3,00
lat. izq. 3 v entanas 6 2,60 15,60
6 1,60 9,60
Lat. izq 1 v entana 2 1,60 3,20
2 1,60 3,20
puerta lat. izq. 2 3,60 7,20
1 3,00 3,00
2 v entanas trasera 4 1,20 4,80
4 1,20 4,80
OFICINAS Y ASEOS NAVE 2
Ventanas planta 1 4 1,00 4,00
4 1,00 4,00
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CERR06       m   REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=1000                               
Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior, de 1000 mm.
de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de
estanqueidad, totalmente instalado, i/medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en verda-
dera magnitud. Según DB-HS.
NAVE 1
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CAPÍTULO 6 CUBIERTAS                                                       
CUB01        m2  CUB.PANEL SANDWICH-30                                           
Cubierta formada por panel Sandwich con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un es-
pesor total de 30 mm, a razón de 12 unidades con unas dimensiones de 3,00x1,20 m. sobre correas
metálicas,con  i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y
elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud.
Nav e 1 2 45,00 10,31 927,90
Nav e 2 2 30,00 10,31 618,60
Nav e 3 2 40,00 9,28 742,40
Lucernarios
Nav e 1 -1 35,00 1,50 -52,50
Nav e 2 -1 20,00 1,50 -30,00
Nav e 3 -1 30,00 1,50 -45,00
2.161,40
CUB05        m2  POLICARB.CEL.CUB. 8 mm. INC.                                    
Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 8 mm.
de espesor, incluso cortes de plancha y  perfilería de aluminio universal con gomas de neopreno para
cierres, tornillos e acero inoxidable y  piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.
Lucernarios
Nav e 1 1 35,00 1,50 52,50
Nav e 2 1 20,00 1,50 30,00
Nav e 3 1 30,00 1,50 45,00
127,50
CUB02        m.  BAJANTE DE PVC SERIE F. 110 mm.                                 
Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labia-
da, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, funcionando.
Nav e 1 4 9,00 36,00
Nav e 2 4 9,00 36,00
NAv e 3 6 9,00 54,00
126,00
CUB03        Ud  ASPIRADOR DINÁMICO                                              
Ud. Aspirador dinámico, incluso elementos aux iliares de colocación y  remates sobre chapa, total-
mente instalado.
Nav e 1 2 2,00
Nav e 2 2 2,00
NAv e 3 2 2,00
6,00
CUB04        m.  CANALÓN CUADRADO ALUM. CUADRADO 40 cm.                          
Canalón v isto de aluminio, de sección cuadrada con un desarrollo de 40 cm., fijado al alero mediante
soportes lacados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales
y  remates finales de chapa lacada, soldaduras y  piezas de conex ión a bajantes, completamente ins-
talado.
Nav e 1 2 45,00 90,00
Nav e 2 2 30,00 60,00
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CAPÍTULO 7 SOLADOS                                                         
SOL01        m2  SOLER.HA-20/P/20/IIa 15cm.#15x15/6                              
Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-20/B/20/IIa, de cen-
tral, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado.
Nav e 1 1 20,00 45,00 900,00
Nav e 2 1 20,00 30,00 600,00
Nav e 3 1 18,00 40,00 720,00
2.220,00
SOL01L       m2  PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS                                  
Pav imento continuo cuarzo gris sobre solera de hormigón, sin incluir ésta, con acabado monolítico in-
corporando 3 kg. de cuarzo y 1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/replanteo de solera, enco-
frado y  desencofrado, colocación del hormigón, regleado y  nivelado de solera, fratasado mecánico,
incorporación capa de rodadura, enlisado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas y
sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, medido en superficie realmente ajecuta-
da.
Nav e 1 1 18,00 12,00 216,00
Nav e 2 1 18,00 12,00 216,00
432,00
ESTR10       ud  PLACA CIMENTACIÓN 30x30x1.5 cm.                                 
Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 30x30x1.5
cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m.,
soldadas, i/ taladro central, totalmente colocada. Según normas EHE-08 y  DB-SE.
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CAPÍTULO 8 CERRAJERIA Y CARPINTERIA EXTERIOR                               
CERRA01      m2  VENT.AL.LB. CORREDERAS 2 HOJAS                                  
Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas correderas de 2 hojas , mayores de 1 m2. y me-
nores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de se-
guridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios aux iliares.
NAVE 2
Trasera 2 v entanas 2 1,20 1,20 2,88
OFICINAS Y ASEOS NAVE 2
Ventanas planta 1 2 1,00 1,00 2,00
4,88
CERRA02      M2  LUNA INCOLORA 5 mm.                                             
Luna incolora de 5mm de espesor, colocada sobre carpintería, sellado con silicona incolora, incluso
cortado y colocación.
Nav e 2
frontal 2 v entanas 2 2,60 1,60 8,32
lat. izq. 3 v entanas 3 2,60 1,60 12,48
Lat. izq 1 v entana 1 1,60 1,60 2,56
Trasera 2 v entanas 2 1,20 1,20 2,88
OFICINAS Y ASEOS NAVE 2
Ventanas planta 1 2 1,00 1,00 2,00
28,24
CERRA03      m   ESCALERA DE ACERO                                               
Módulo de escalera metálica, recta y de un tramo recto de 3,23 m de altura, realizada la estructura
con perfiles laminados de acero S 275 JR, UPN-180, con zanca de chapa estriada y plegada, con
un ancho útil de 1,12 m, para una sobrecarga de uso de 400 kg/m², clase A1 según UNE-EN




CERRA04      m   BARANDILLA DE ESCALERA                                          
Suministro y  colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de
altura, con bastidor sencillo, formado por barandal superior , que hace de pasamanos, y  barandal in-
ferior; montantes verticales y barrotes verticales, colocados cada 12 cm y  soldados entre sí, para
escalera de ida Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con ta-
cos y tornillos de acero. Elaborada en taller y  montada en obra
1 5,68 5,68
5,68
CERRA05      m2  PUERTA CORRED.SUSP.CH.SANDWICH                                  
Puerta corredera suspendida de dos hoja, accionamiento manual, formada por cerco, bastidor y  re-
fuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega de panel sandwich. sistema de desplazamiento colga-
do, con guiador inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto y demás acce-
sorios necesarios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir
recibido de albañilería).
NAVE 1
frontal 1 5,00 5,00 25,00
lat. derecho 1 5,00 5,00 25,00
medianera-patio 1 5,00 5,00 25,00
Nav e 3
frontal 1 6,00 5,00 30,00
Trasera 1 6,00 5,00 30,00
lateral derecho 1 5,00 5,00 25,00
lateral izquierdo 1 5,00 5,00 25,00
NAVE 2
Frontal 1 3,20 3,60 11,52
Lat. izq 1 3,20 3,60 11,52
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Salida patio interior 1 3,20 2,80 8,96
PATIO EXTERIOR 1 3,20 2,40 7,68
224,68
CERRA06      m2  CANCELA ACERO MACIZO                                            
Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de 60x8 mm. y barrotes de cua-
dradillo macizo de 14 mm.; patillas para recibido, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura y  mani-
vela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).
Puerta patio 1 8,00 2,40 19,20
19,20
CERRA07      m2  PUERTA CORRED.CH.PLEGADA                                        
Puerta corredera suspendida de dos hoja, accionamiento manual, formada por cerco, bastidor y  re-
fuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega de chapa plegada de acero. sistema de desplazamien-
to colgado, con guiador inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto y  de-
más accesorios necesarios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería).
NAVE 1 Y 2
Acceso interior entre nav es 1 2,30 2,70 6,21
6,21
CERRA08      ml  VALLA BARROTES TUBO HUECO                                       
Vallado ex terior formado por barrotes de tubo hueco de Ø16 de 1.5 mm. de espesor, con 4 macoyas
intermedias y  terminada con flecha (según fotos aportadas por el cliente), de 2 metros de altura de pa-
ño, montados en 3 pletinas 50x10 mm.
Vallado patio ex terior 1 60,50 60,50
60,50
CERRA09      ud  PUER.CORTAFUEGOS EI2-60 0,90x2,10                               
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60 C5, cons-
truida con dos chapas de acero electrozincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de ma-
terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada




CERRA10      ud  PUERTA CHAPA LISA 82.5x203                                      
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 82.5x203 cm. realizada en chapa de acero galvanizado de 1 mm.
de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con mani-
lla de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en
taller, ajuste y  fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).
Planta baja Nav e 2 4 4,00
Planta 1 Nav e 2 1 1,00
5,00
CERRA11      ud  PUERTA CHAPA LISA 92.5x203                                      
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 92.5x203 cm. realizada en chapa de acero galvanizado de 1 mm.
de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con mani-
lla de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en
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CAPÍTULO 9 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 9.1. AGUA POTABLE                                                    
AGUA01       m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=25mm.                              
Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de
10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior has-
ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios au-
x iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
NAVE 1 2 45,00 90,00
2 20,00 40,00
NAVE 2 1 15,00 15,00
2 30,00 60,00
1 15,00 15,00
NAVE 3 2 40,00 80,00
2 18,00 36,00
PATIO 1 15,00 15,00
1 28,00 28,00
379,00
AGUA02       ud  CONTADOR 1 1/4" EN ARMARIO 32 mm                                
Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conex ionado al ramal de acometida
y  a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 32 mm., grifo
de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y  funcionando, incluso




AGUA03       ud  LLAVE DE PASO 1" P/EMPOTRAR                                     
Suministro y  colocación de llave de paso de 1" de diámetro, para empotrar cromada y de paso rec-




AGUA04       ud  GRIFO PARED                                                     
Grifo colocado en pared y enganchado a tubería de 1".
Nav e 1 4 4,00
Nav e 2 4 4,00
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SUBCAPÍTULO 9.2. INTALACIONES ELÉCTRICAS                                         
APARTADO 9.2.1 PROTECCIÓN                                                      
INSTAEL01    ud  CGP. Y MEDIDA <63A.P/1CONT.TRIF.                                
Caja general de protección y medida hasta 63A. para 1 contador trifásico, incluso bases cortacircui-
tos y  fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.Según REBT.
1 1,00
1,00
INSTAEL02    ud  CUADRO GENERAL B.T.                                             
Cuadro general de B.T., formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de
500x400x150, para 60 elementos, perfil omega, embarrado de protección, con todas las protecciones




INSTAEL03    ud  CUADRO PROTEC.SECUNDARIO                                        
Cuadro protección de Secundario, s/esquema unifilar, formado por caja, de doble aislamiento de em-
potrar, con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, un interruptor automático
diferencial 4x40 A. 30 mA., una PIA (III) de 25 A., i/protecciones de salida para fuerza y  alumbrado.




INSTAEL04    ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y  puente de prueba.Según REBT.
3 3,00
3,00
INSTAEL05    ud  PARARRAYOS ELECTR. COND. 105m.                                  
Pararrayos NIMBUS CPT-2 con sistema de cebado electronico, fabricado con materiales de acero
inox idable AISI 316 (doble capa). Formado por un bloque energético encpasulado con una protección
exterior metálica, concontrolador de carga, un amplificador que emite impulsos de alta frecuencia y
punta captadora, para un radio de protección de 105 m., pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil
adosado telescópico de 6 m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud,
conductor de cobre electrolítico desnudo de 50 mm2. de sección, sujeto con abrazaderas de cobre
fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m., puesta a tierra
mediante < 10 Ohmios compuesta por arqueta de registro de 300x300mm y barra equipotencial, 3
electrocods de cobre de 2000 mm x  14 mm con grapa de conexión y Lowpat líquido compuesto acti-
vador perdurable para tomas de tierra, incluso contador de impactos de rayo, totalmente instalado, in-
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APARTADO 9.2.2 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
INSTAEL06    m.  CIRCUITO TRIF. COND. Cu 10 mm2 + TT/LIBRE HALÓGENOS             
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=36/gp5, conductores de cobre rígido de 10 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema trifásico (fases, neutro y  tierra), libre de halógenos, incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.Según REBT.
Entrada a CGBT 1 25,00 25,00
25,00
INSTAEL07    m   CIRCUITO TRIF. COND. Cu 6 mm2./LIBRE HALÓGENOS                  
Circuito de potencia para una intensidad máx ima de 25 A. o una potencia de 13 kW. Constituido por
cinco conductores (tres fases, neutro y  tierra) de cobre de 6 mm2. de sección y aislamiento tipo W




INSTAEL08    m.  CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT/LIBRE HALÓGENOS            
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), libre de halógenos, incluido
p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión.Según REBT.
Circuitos CGMP 9 30,00 270,00
Circuitos CSec 3 50,00 150,00
420,00
INSTAEL09    m.  CIRC. MONOF. COND.Cu 1,5 mm2.+TT/LIBRE HALÓGENOS                
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2,
aislamiento VV 750 V., sistema monofásico (fase, neutro y  tierra), libre de halógenos, incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.Según REBT.
Circuitos CGBT 7 30,00 210,00
Circuitos Sec 2 50,00 100,00
310,00
APARTADO 9.2.3 MECANISMOS                                                      
INSTAEL10    ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT.
18 18,00
18,00
INSTAEL11    ud  BASE SUP. IP447 16 A. 3P+T.T.                                   
Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 3P+T.T., 16 A. 230 V., con protección
IP447, totalmente instalada.Según REBT.
3 3,00
3,00
INSTAEL12    ud  B.ENCHUFE SCHUKO SIMÓN 27                                       
Base de enchufe doble con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de
tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal gris esmeril






3 NAVES POLIGONO PUEBLA DE ALCOCER                              
CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
APARTADO 9.2.4 ILUMINACION                                                     
INSTAEL14    ud  ILUMINACION DE LA EDIFICACIÓN                                   
ILUMINACIÓN DE LAS NAVES, compuesto por las siguientes luminarias:
_ 34 Uds. Campana LED 100 W .
_ 4 Pantallas LED 60x60, 40 W .
_ 8 Uds. Donmlight Redondo 18 W.
_ 14 Proyectores LED 50 W.
_ 5 Downlight Redondo 12 W.
_ 1 Pantallas Estancas Led 2x1,50 m.
Totalmente instalado y  funcionando.
1 1,000
1,00
INSTAEL13    ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 150 lm.                                     
Luminaria de emergencia autónoma de 150 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora,
equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura.  Según REBT y DB-SI.
34 34,00
34,00
SUBCAPÍTULO 9.3. INTALACIÓN PROTECCIÓN INCENDIOS                                 
S03CF030     ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente ex tintor, modelo NC-5-P,
con soporte y  boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
1 1,00
1,00
E38PCF010    ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extin-
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CAPÍTULO 10 PATIOS                                                          
SOL01        m2  SOLER.HA-20/P/20/IIa 15cm.#15x15/6                              
Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-20/B/20/IIa, de cen-
tral, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado.
1 66,50 8,00 532,00
1 20,00 15,00 300,00
1 40,00 3,50 140,00
972,00
ESTR10       ud  PLACA CIMENTACIÓN 30x30x1.5 cm.                                 
Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 30x30x1.5
cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m.,
soldadas, i/ taladro central, totalmente colocada. Según normas EHE-08 y  DB-SE.
cerramiento trasero 11 11,00
cerramiento lateral 14 14,00
25,00
EST01        kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y  colocado. Según DB-SE-A.
HEA 180 cerramiento patio trasero 11 2,40 36,39 960,70
HEA 180 cerramiento patio lateral 13 0,45 36,39 212,88
HEA 180 pilar entrada patio 1 2,60 36,39 94,61
UPN 180 (encima de placas) 1 66,50 22,55 1.499,58
Chapa 4 mm (pilar HEA 180 entrada
patio)
1 2,60 0,17 32,26 14,26
2.782,03
CERR01       m2  CERRAMIENTO PLACA ALVEOLAR                                      
Cerramiento con placa alveolar horizontal de longitud máx ima 6 m. y  altura de placa de 1.20 m.,
compuesta por placa alveolar pretensada de 14 cm. de espesor, ancho 120 cm. y  9 alveolos. Peso
de placa 256 kg./ml., realizada en hormigón H-30 de resistencia característica 30 N/mm.2, acero
pretensado AH-1765-R2 de resistncia característica 1.530 N/mm2. Incluido formación de huecos de
ventanas y puertas con alturas multiplos de  1.20 m. Terminación lisa en hormigón gris para pintar.
Cerramiento patio trasero 1 48,00 2,40 115,20
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SYS              SEGURIDAD Y SALUD                                               
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CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
RESD01       m2  SOLER.HA-20/P/20/IIa 15cm.#15x15/6                              
Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-20/B/20/IIa, de cen-
tral, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado.
1 3,00 3,00 9,00
9,00
RESD02       m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km     
Retirada de residuos mix tos  en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia
máx ima de 10 km, formada por: transporte inmterior, carga, transporte a planta, descarga y  canon de
gestión. Medido el volumen esponjado.
1,3 6,50 8,45
8,45
RESD03       t.  RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 10 km                  
Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máx ima de 10 km,




RESD04       mesCONTENEDOR 3m3                                                  








 CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  
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 0001 AGUA01 m. Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diámetro no- 2,55 
 minal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada 
 en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. 
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de 
 unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno poste- 
 rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
 DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 0002 AGUA02 ud Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, cone- 436,94 
 xionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso 
 instalación de dos llaves de corte de esfera de 32 mm., grifo de purga, 
 válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y 
 funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, 
 sin incluir la acometida, ni la red interior. Según DB-HS 4. 
 CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA 
 Y CUATRO CÉNTIMOS 
 0003 AGUA03 ud Suministro y colocación de llave de paso de 1" de diámetro, para em- 11,74 
 potrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada o sol- 
 dada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  Según DB-HS 4. 
 ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 0004 AGUA04 ud Grifo colocado en pared y enganchado a tubería de 1". 11,27 
 ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 0005 CERR01 m2 Cerramiento con placa alveolar horizontal de longitud máxima 6 m. y al- 14,56 
 tura de placa de 1.20 m., compuesta por placa alveolar pretensada de 
 14 cm. de espesor, ancho 120 cm. y 9 alveolos. Peso de placa 256 
 kg./ml., realizada en hormigón H-30 de resistencia característica 30 
 N/mm.2, acero pretensado AH-1765-R2 de resistncia característica 
 1.530 N/mm2. Incluido formación de huecos de ventanas y puertas con 
 alturas multiplos de  1.20 m. Terminación lisa en hormigón gris para pin- 
 tar. 
 CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 0006 CERR02 m2 Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas de ace- 36,40 
 ro prelacado en perfil comercial de 0,6 mm. y núcleo central de espuma 
 de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 30 mm. sobre es- 
 tructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas 
 de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, medido 
 deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según DB-HS. 
 TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 0007 CERR03 m2 Contraforro de fachada de panel vertical formado por 1 láminas de acero 11,44 
 prelacado en perfil comercial de 0,5 mm. anclado a estructura metálica, 
 i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios 
 auxiliares y elementos de seguridad, medido deduciendo huecos supe- 
 riores a 1 m2. Según DB-HS. 
 ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 0008 CERR04 m Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por 11,44 
 cara exterior, de 333 mm. de desarrollo en cumbrera, lima o remate la- 
 teral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, 
 totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, me- 
 dida en verdadera magnitud. Según DB-HS. 
 ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 0009 CERR05 ml Cerco metalico en chapa plegada de 3 mm de espesor y 16 cm de an- 18,72 
 chura, para recibir carpinteria metalica, incluso montaje y p.p. de reja y 
 medios auxiliares. 
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 0010 CERR06 m Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por 22,88 
 cara exterior, de 1000 mm. de desarrollo en cumbrera, lima o remate la- 
 teral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, 
 totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, me- 
 dida en verdadera magnitud. Según DB-HS. 
 VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 0011 CERRA01 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas correderas de 2 ho- 25,29 
 jas , mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, com- 
 puesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, to- 
 talmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y lim- 
 pieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. 
 VEINTICINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 0012 CERRA02 M2 Luna incolora de 5mm de espesor, colocada sobre carpintería, sellado 6,96 
 con silicona incolora, incluso cortado y colocación. 
 SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 0013 CERRA03 m Módulo de escalera metálica, recta y de un tramo recto de 3,23 m de al- 228,80 
 tura, realizada la estructura con perfiles laminados de acero S 275 JR, 
 UPN-180, con zanca de chapa estriada y plegada, con un ancho útil de 
 1,12 m, para una sobrecarga de uso de 400 kg/m², clase A1 según 
 UNE-EN 13501-1, acabado con una mano de imprimación anticorrosi- 
 va con un espesor mínimo de 30 micras, elaborado en taller. 
 DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA 
 CÉNTIMOS 
 0014 CERRA04 m Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero 62,40 
 laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo, formado por 
 barandal superior , que hace de pasamanos, y barandal inferior; mon- 
 tantes verticales y barrotes verticales, colocados cada 12 cm y solda- 
 dos entre sí, para escalera de ida Incluso p/p de patas de agarre, fija- 
 ción mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de ace- 
 ro. Elaborada en taller y montada en obra 
 SESENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 0015 CERRA05 m2 Puerta corredera suspendida de dos hoja, accionamiento manual, forma- 67,60 
 da por cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega 
 de panel sandwich. sistema de desplazamiento colgado, con guiador in- 
 ferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto y 
 demás accesorios necesarios, patillas de fijación a obra, elaborada en 
 taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
 SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 0016 CERRA06 m2 Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de 67,60 
 60x8 mm. y barrotes de cuadradillo macizo de 14 mm.; patillas para re- 
 cibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos ca- 
 ras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de 
 albañilería). 
 SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
 0017 CERRA07 m2 Puerta corredera suspendida de dos hoja, accionamiento manual, forma- 57,20 
 da por cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega 
 de chapa plegada de acero. sistema de desplazamiento colgado, con 
 guiador inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de 
 contacto y demás accesorios necesarios, patillas de fijación a obra, ela- 
 borada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañi- 
 lería). 
 CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
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 0018 CERRA08 ml Vallado exterior formado por barrotes de tubo hueco de Ø16 de 1.5 mm. 80,08 
 de espesor, con 4 macoyas intermedias y terminada con flecha (según 
 fotos aportadas por el cliente), de 2 metros de altura de paño, montados 
 en 3 pletinas 50x10 mm. 
 OCHENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
 0019 CERRA09 ud Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., ho- 216,92 
 mologada EI2-60 C5, construida con dos chapas de acero electrozinca- 
 do de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ig- 
 nífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. 
 de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y 
 cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en 
 obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir 
 recibido de albañilería). 
 DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 0020 CERRA10 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 82.5x203 cm. realizada en chapa de 83,51 
 acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado 
 en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylón, 
 cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a 
 obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de 
 albañilería). 
 OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y UN 
 CÉNTIMOS 
 0021 CERRA11 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 92.5x203 cm. realizada en chapa de 92,29 
 acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado 
 en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylón, 
 cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a 
 obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de 
 albañilería). 
 NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
 0022 CIM01 m3 Hormigón en masa HM-10/P/40, de 5 N/mm2., consistencia blanda, 62,92 
 Tmáx.40 mm. elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de 
 cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. 
 SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 0023 CIM02 m3 Hormigón armado HA-25/P/30/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plasti- 72,80 
 ca, Tmáx. 30 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central 
 en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios ma- 
 nuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE. 
 SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 0024 CIM03 kg Acero  E 275(A 42b), en placas de anclaje para cimentación, con garro- 1,20 
 tas de acero liso, soldadas, i/taladro central de 5 cm., elaborado, monta- 
 do , p.p. de piezas especiales, totalmente colocada. 
 UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 0025 CIM04 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en 1,14 
 obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE. 
 UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 0026 CUB01 m2 Cubierta formada por panel Sandwich con núcleo de espuma de poliure- 16,64 
 tano de 40 kg/m3. con un espesor total de 30 mm, a razón de 12 unida- 
 des con unas dimensiones de 3,00x1,20 m. sobre correas metáli- 
 cas,con  i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei- 
 dad, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera 
 magnitud. 
 DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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0027 CUB02 m. Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de diámetro, con sistema de 12,48 
 unión por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metáli- 
 cas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de 
 PVC, funcionando. 
 DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 0028 CUB03 Ud Ud. Aspirador dinámico, incluso elementos auxiliares de colocación y 46,80 
 remates sobre chapa, totalmente instalado. 
 CUARENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 0029 CUB04 m. Canalón visto de aluminio, de sección cuadrada con un desarrollo de 40 22,88 
 cm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm., 
 totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates fi- 
 nales de chapa lacada, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, 
 completamente instalado. 
 VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 0030 CUB05 m2 Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de poli- 80,03 
 carbonato incoloro, de 8 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y 
 perfilería de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tor- 
 nillos e acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones 
 de estanqueidad. 
 OCHENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 0031 E04MEM010 m2 Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con tableros de 36,67 
 madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie 
 y 2 posturas. 
 TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 0032 E04MM010 m3 Hormigón para armar HA-25/B/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blan- 74,70 
 da, Tmáx. 20 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central 
 en muros, incluso vertido por medios manuales, vibrado,curado y colo- 
 cado. Según EHE. 
 SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
 0033 E12ECT010 m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una poten- 8,04 
 cia de 5 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tie- 
 rra) de cobre de 1,5 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V. Mon- 
 tado bajo tubo de PVC de 13 mm., incluyendo ángulos y accesorios de 
 montaje.Según REBT. 
 OCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 0034 E38PCF010 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 51,23 
 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com- 
 probable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 
 486/97. 
 CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 0035 EST01 kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, 1,04 
 pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de solda- 
 duras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprima- 
 ción con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado. Se- 
 gún DB-SE-A. 
 UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
 0036 EST02 kg Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z y C, i/p.p. de des- 1,04 
 puntes y piezas especiales. Totalmente montada y colocada 
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 0037 EST05 m3 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, 281,09 
 Tmáx. 20 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en 
 muros, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con 
 tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibra- 
 do,curado y colocado. Según EHE. 
 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 0038 EST06 m2 Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 15 cm., con 64,14 
 capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/20/IIa y armadura 
 ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de encofrado, desenco- 
 frado, vertido, vibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para 
 montaje, totalmente terminado. Incluído pulido y capa de cuarzo. Según 
 normas EHE-08 y DB-SE-AE. 
 SESENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 0039 ESTR10 ud Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil plano para cimentación, de 22,88 
 dimensiones 30x30x1.5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado 
 de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/ taladro 
 central, totalmente colocada. Según normas EHE-08 y DB-SE. 
 VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 0040 INSTAEL01 ud Caja general de protección y medida hasta 63A. para 1 contador trifási- 211,72 
 co, incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea re- 
 partidora; para empotrar.Según REBT. 
 DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 0041 INSTAEL02 ud Cuadro general de B.T., formado por caja, de doble aislamiento de em- 884,00 
 potrar, con puerta de 500x400x150, para 60 elementos, perfil omega, 
 embarrado de protección, con todas las protecciones detalladas en el 
 esquema unifilar adjunto según planos.  Instalado, incluyendo cableado 
 y conexionado. 
 OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS 
 0042 INSTAEL03 ud Cuadro protección de Secundario, s/esquema unifilar, formado por caja, 512,22 
 de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 24 elementos, perfil 
 omega, embarrado de protección, un interruptor automático diferencial 
 4x40 A. 30 mA., una PIA (III) de 25 A., i/protecciones de salida para 
 fuerza y alumbrado. Todo totalmente instalado, incluyendo cableado y 
 conexionado.Según REBT. 
 Según REBT. 
 QUINIENTOS DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 0043 INSTAEL04 ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 227,40 
 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante sol- 
 dadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente 
 de prueba.Según REBT. 
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 0044 INSTAEL05 ud Pararrayos NIMBUS CPT-2 con sistema de cebado electronico, fabri- 2.332,51 
 cado con materiales de acero inoxidable AISI 316 (doble capa). Forma- 
 do por un bloque energético encpasulado con una protección exterior 
 metálica, concontrolador de carga, un amplificador que emite impulsos 
 de alta frecuencia y punta captadora, para un radio de protección de 105 
 m., pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil adosado telescópico de 6 
 m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, 
 conductor de cobre electrolítico desnudo de 50 mm2. de sección, sujeto 
 con abrazaderas de cobre fundido, con tubo protector de acero galvani- 
 zado en la base hasta una altura de 3 m., puesta a tierra mediante < 10 
 Ohmios compuesta por arqueta de registro de 300x300mm y barra equi- 
 potencial, 3 electrocods de cobre de 2000 mm x 14 mm con grapa de 
 conexión y Lowpat líquido compuesto activador perdurable para tomas 
 de tierra, incluso contador de impactos de rayo, totalmente instalado, in- 
 cluyendo conexionado y ayudas de albañilería. 
 DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con 
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 0045 INSTAEL06 m. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=36/gp5, conductores 16,13 
 de cobre rígido de 10 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema trifásico 
 (fases, neutro y tierra), libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de re- 
 gistro y regletas de conexión.Según REBT. 
 DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
 0046 INSTAEL07 m Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una poten- 12,40 
 cia de 13 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y 
 tierra) de cobre de 6 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V libre 
 de halógenos. Montado bajo tubo de PVC de 23 mm., incluyendo ángu- 
 los y accesorios de montaje.Según REBT. 
 DOCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 0047 INSTAEL08 m. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores 7,98 
 de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema mono- 
 fásico (fase neutro y tierra), libre de halógenos, incluido p./p. de cajas 
 de registro y regletas de conexión.Según REBT. 
 SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 0048 INSTAEL09 m. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores 7,54 
 de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., sistema monofási- 
 co (fase, neutro y tierra), libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de 
 registro y regletas de conexión.Según REBT. 
 SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 0049 INSTAEL10 ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y 19,71 
 conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., inclu- 
 yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, inte- 
 rruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT. 
 DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
 0050 INSTAEL11 ud Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 3P+T.T., 16 A. 77,14 
 230 V., con protección IP447, totalmente instalada.Según REBT. 
 SETENTA Y SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
 0051 INSTAEL12 ud Base de enchufe doble con toma de tierra lateral realizada con tubo 11,13 
 PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y 
 aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, 
 neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer- 
 sal gris esmeril con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. 
 (II+t.) Simón serie 27, modelo a elegir por la DF, instalada. 
 ONCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
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 0052 INSTAEL13 ud Luminaria de emergencia autónoma de 150 lúmenes, telemandable, au- 34,59 
 tonomía superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta 
 temperatura.  Según REBT y DB-SI. 
 TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS 
 0053 INSTAEL14 ud ILUMINACIÓN DE LAS NAVES, compuesto por las siguientes lumi- 2.950,00 
 narias: 
 _ 34 Uds. Campana LED 100 W . 
 _ 4 Pantallas LED 60x60, 40 W . 
 _ 8 Uds. Donmlight Redondo 18 W. 
 _ 14 Proyectores LED 50 W. 
 _ 5 Downlight Redondo 12 W. 
 _ 1 Pantallas Estancas Led 2x1,50 m. 
  
 Totalmente instalado y funcionando. 
 DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS 
 0054 MOT01 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos hasta 0,51 
 una profundidad de 10 cm., con carga sobre camión de los productos 
 resultantes. 
 CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
 0055 MOT02 m3 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, 8,32 
 con extracción de tierras a los bordes, medido sobre perfil con carga y 
 transporte al vertedero del material sobrante , y con p.p. de medios au- 
 xiliares. 
 OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 0056 MOT03 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, 8,32 
 con extracción de tierras a los bordes,medido sobre perfil con carga y 
 transporte al vertedero del material sobrante y con p.p. de medios auxi- 
 liares. 
 OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
 0057 MOT04 m3 Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, 10,21 
 por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta con- 
 seguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con apor- 
 te de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con 
 p.p. de medios auxiliares. 
 DIEZ EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS 
 0058 MOVT05 m3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes 3,65 
 de la excavación y/o de prestamos, extendido, humectación y compac- 
 tación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación 
 del 95% del proctor modificado. 
 TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 0059 REDTIERRA m. Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre des- 7,28 
 nudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la ar- 
 madura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro 
 de comprobación y puente de prueba. 
 SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 0060 RESD01 m2 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormi- 9,90 
 gón HA-20/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado 
 con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 
 NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 0061 RESD02 m3 Retirada de residuos mixtos  en obra de nueva planta a planta de valori- 23,97 
 zación situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transpor- 
 te inmterior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. 
 Medido el volumen esponjado. 
 VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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0062 RESD03 t. Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una 94,36 
 distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, 
 transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto 
 en almacén. 
 NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS 
 CÉNTIMOS 
 0063 RESD04 mes mes de alquiler de contenedor para residuos de 3m3 156,92 
 CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y 
 DOS CÉNTIMOS 
 0064 S03CF030 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente 141,07 
 extintor, modelo NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor. Medida la 
 unidad instalada. s/ R.D. 486/97. 
 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 0065 SAN01 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa 13,87 
 pegada, de 160 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'9 mm., 
 colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales, 
 sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. 
 de medios auxiliares. 
 TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 0066 SAN02 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa 16,80 
 pegada, de 200 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 4'9 mm., 
 colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales, 
 sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. 
 de medios auxiliares. 
 DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
 0067 SAN05 ud Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm. de medidas interiores, 84,32 
 construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, re- 
 cibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 
 masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
 cemento, con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con 
 tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y con p.p. 
 de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 
 posterior. 
 OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 
 0068 SAN06 ud Arqueta enterrada registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, 82,16 
 construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, re- 
 cibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 
 masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
 cemento, y cerrada superiormente con un tablero de bardos machihem- 
 brados y losa de hormigón HM-15/B/20, ligeramente armada con malla- 
 zo, totalmente terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. 
 de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 
 posterior. 
 OCHENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 0069 SAN07 ud Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluviales o 24,74 
 de locales húmedos, de 25x25 cm., totalmente instalado y conexionado 
 a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de 
 agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo. 
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 0070 SAN08 m. Ml. Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida 70,17 
 de aguas pluviales, con rejilla de fundición (D-400), colocado sobre so- 
 lera de hormigón en masa HM-15/B/40, de 15 cm. de espesor, total- 
 mente instalado y conexionado a la red general de desagüe, y con p.p. 
 de medios auxiliares, incluida la excavación y relleno perimetral poste- 
 rior. 
 SETENTA EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 
 0071 SAN09 ml Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y 23,92 
 unión por manguito de 200 mm de diámetro, a una profundidad máxima 
 de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil de gra- 
 majes de 126 a 155 g/m² , hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz 
 del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapa- 
 do de la misma. En terreno compacto. 
 VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 0072 SAN10 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa 12,48 
 pegada, de 110 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 3'9 mm., 
 colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales, 
 sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. 
 de medios auxiliares. 
 DOCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 0073 SOL01 m2 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormi- 13,52 
 gón HA-20/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado 
 con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 
 TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 0074 SOL01L m2 Pavimento continuo cuarzo gris sobre solera de hormigón, sin incluir és- 4,90 
 ta, con acabado monolítico incorporando 3 kg. de cuarzo y 1,5 kg. de 
 cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/replanteo de solera, encofrado y desen- 
 cofrado, colocación del hormigón, regleado y nivelado de solera, frata- 
 sado mecánico, incorporación capa de rodadura, enlisado y pulimenta- 
 do, curado del hormigón, aserrado de juntas y sellado con masilla de 
 poliuretano de elasticidad permanente, medido en superficie realmente 
 ajecutada. 
 CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
 0075 SYS  Partida para medidas de seguridad y salud, según Anejo Nº 8. Seguri- 4.575,57 
 dad y Salud 
 CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS 






Cáceres, Febrero de 2019 
El tutor del proyecto El autor del Proyecto 







Fdo.: Emilio S. Del Pozo Mariño Fdo.: Alberto García Suárez 
 




 CONSTRUCCIÓN DE 3 NAVES INDUSTRIALES  EN LA PARCELA Nº 1  














CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
CUADRO DE PRECIOS 2 
3 NAVES POLIGONO PUEBLA DE ALCOCER 
 Nº CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN IMPORTE 
 
 Página 1 
 
 0001 AGUA01 m. Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diámetro no- 
 minal y una presión nominal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada 
 en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. 
 por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de 
 unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno poste- 
 rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. 
 Mano de obra........................................................ 1,14 
 Resto de obra y materiales .................................. 1,31 
 Suma la partida .................................................... 2,45 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,10 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 2,55 
 0002 AGUA02 ud Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, cone- 
 xionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso 
 instalación de dos llaves de corte de esfera de 32 mm., grifo de purga, 
 válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y 
 funcionando, incluso timbrado del contador por el Ministerio de Industria, 
 sin incluir la acometida, ni la red interior. Según DB-HS 4. 
 Mano de obra........................................................ 28,42 
 Resto de obra y materiales .................................. 391,71 
 Suma la partida .................................................... 420,13 
 Costes indirectos .................... 4,00% 16,81 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 436,94 
 0003 AGUA03 ud Suministro y colocación de llave de paso de 1" de diámetro, para em- 
 potrar cromada y de paso recto, colocada mediante unión roscada o sol- 
 dada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  Según DB-HS 4. 
 Mano de obra........................................................ 2,84 
 Resto de obra y materiales .................................. 8,45 
 Suma la partida .................................................... 11,29 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,45 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 11,74 
 0004 AGUA04 ud Grifo colocado en pared y enganchado a tubería de 1". 
 Mano de obra........................................................ 2,84 
 Resto de obra y materiales .................................. 8,00 
 Suma la partida .................................................... 10,84 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,43 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 11,27 
 0005 CERR01 m2 Cerramiento con placa alveolar horizontal de longitud máxima 6 m. y al- 
 tura de placa de 1.20 m., compuesta por placa alveolar pretensada de 
 14 cm. de espesor, ancho 120 cm. y 9 alveolos. Peso de placa 256 
 kg./ml., realizada en hormigón H-30 de resistencia característica 30 
 N/mm.2, acero pretensado AH-1765-R2 de resistncia característica 
 1.530 N/mm2. Incluido formación de huecos de ventanas y puertas con 
 alturas multiplos de  1.20 m. Terminación lisa en hormigón gris para pin- 
 tar. 
 Mano de obra........................................................ 0,50 
 Maquinaria ............................................................ 1,55 
 Resto de obra y materiales .................................. 11,95 
 Suma la partida .................................................... 14,00 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,56 
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 0006 CERR02 m2 Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas de ace- 
 ro prelacado en perfil comercial de 0,6 mm. y núcleo central de espuma 
 de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 30 mm. sobre es- 
 tructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas 
 de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, medido 
 deduciendo huecos superiores a 1 m2. Según DB-HS. 
 Mano de obra........................................................ 6,75 
 Resto de obra y materiales .................................. 28,25 
 Suma la partida .................................................... 35,00 
 Costes indirectos .................... 4,00% 1,40 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 36,40 
 0007 CERR03 m2 Contraforro de fachada de panel vertical formado por 1 láminas de acero 
 prelacado en perfil comercial de 0,5 mm. anclado a estructura metálica, 
 i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios 
 auxiliares y elementos de seguridad, medido deduciendo huecos supe- 
 riores a 1 m2. Según DB-HS. 
 Mano de obra........................................................ 1,62 
 Resto de obra y materiales .................................. 9,38 
 Suma la partida .................................................... 11,00 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,44 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 11,44 
 0008 CERR04 m Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por 
 cara exterior, de 333 mm. de desarrollo en cumbrera, lima o remate la- 
 teral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, 
 totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, me- 
 dida en verdadera magnitud. Según DB-HS. 
 Mano de obra........................................................ 1,62 
 Resto de obra y materiales .................................. 9,38 
 Suma la partida .................................................... 11,00 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,44 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 11,44 
 0009 CERR05 ml Cerco metalico en chapa plegada de 3 mm de espesor y 16 cm de an- 
 chura, para recibir carpinteria metalica, incluso montaje y p.p. de reja y 
 medios auxiliares. 
 Mano de obra........................................................ 2,86 
 Resto de obra y materiales .................................. 15,14 
 Suma la partida .................................................... 18,00 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,72 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 18,72 
 0010 CERR06 m Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por 
 cara exterior, de 1000 mm. de desarrollo en cumbrera, lima o remate la- 
 teral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, 
 totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, me- 
 dida en verdadera magnitud. Según DB-HS. 
 Mano de obra........................................................ 1,62 
 Resto de obra y materiales .................................. 20,38 
 Suma la partida .................................................... 22,00 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,88 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 22,88 
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 0011 CERRA01 m2 Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas correderas de 2 ho- 
 jas , mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, com- 
 puesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, to- 
 talmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y lim- 
 pieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. 
 Mano de obra........................................................ 1,71 
 Resto de obra y materiales .................................. 22,61 
 Suma la partida .................................................... 24,32 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,97 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 25,29 
 0012 CERRA02 M2 Luna incolora de 5mm de espesor, colocada sobre carpintería, sellado 
 con silicona incolora, incluso cortado y colocación. 
 Mano de obra........................................................ 1,72 
 Resto de obra y materiales .................................. 4,97 
 Suma la partida .................................................... 6,69 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,27 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 6,96 
 0013 CERRA03 m Módulo de escalera metálica, recta y de un tramo recto de 3,23 m de al- 
 tura, realizada la estructura con perfiles laminados de acero S 275 JR, 
 UPN-180, con zanca de chapa estriada y plegada, con un ancho útil de 
 1,12 m, para una sobrecarga de uso de 400 kg/m², clase A1 según 
 UNE-EN 13501-1, acabado con una mano de imprimación anticorrosi- 
 va con un espesor mínimo de 30 micras, elaborado en taller. 
 Mano de obra........................................................ 55,34 
 Resto de obra y materiales .................................. 164,66 
 Suma la partida .................................................... 220,00 
 Costes indirectos .................... 4,00% 8,80 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 228,80 
 0014 CERRA04 m Suministro y colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero 
 laminado en frío de 90 cm de altura, con bastidor sencillo, formado por 
 barandal superior , que hace de pasamanos, y barandal inferior; mon- 
 tantes verticales y barrotes verticales, colocados cada 12 cm y solda- 
 dos entre sí, para escalera de ida Incluso p/p de patas de agarre, fija- 
 ción mediante atornillado en obra de fábrica con tacos y tornillos de ace- 
 ro. Elaborada en taller y montada en obra 
 Mano de obra........................................................ 27,67 
 Resto de obra y materiales .................................. 32,33 
 Suma la partida .................................................... 60,00 
 Costes indirectos .................... 4,00% 2,40 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 62,40 
 0015 CERRA05 m2 Puerta corredera suspendida de dos hoja, accionamiento manual, forma- 
 da por cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega 
 de panel sandwich. sistema de desplazamiento colgado, con guiador in- 
 ferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto y 
 demás accesorios necesarios, patillas de fijación a obra, elaborada en 
 taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 
 Mano de obra........................................................ 5,53 
 Resto de obra y materiales .................................. 59,47 
 Suma la partida .................................................... 65,00 
 Costes indirectos .................... 4,00% 2,60 
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 0016 CERRA06 m2 Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de 
 60x8 mm. y barrotes de cuadradillo macizo de 14 mm.; patillas para re- 
 cibido, herrajes de colgar y seguridad, cerradura y manivela a dos ca- 
 ras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra (sin incluir recibido de 
 albañilería). 
 Mano de obra........................................................ 5,53 
 Resto de obra y materiales .................................. 59,47 
 Suma la partida .................................................... 65,00 
 Costes indirectos .................... 4,00% 2,60 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 67,60 
 0017 CERRA07 m2 Puerta corredera suspendida de dos hoja, accionamiento manual, forma- 
 da por cerco, bastidor y refuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega 
 de chapa plegada de acero. sistema de desplazamiento colgado, con 
 guiador inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de 
 contacto y demás accesorios necesarios, patillas de fijación a obra, ela- 
 borada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albañi- 
 lería). 
 Mano de obra........................................................ 5,53 
 Resto de obra y materiales .................................. 49,47 
 Suma la partida .................................................... 55,00 
 Costes indirectos .................... 4,00% 2,20 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 57,20 
 0018 CERRA08 ml Vallado exterior formado por barrotes de tubo hueco de Ø16 de 1.5 mm. 
 de espesor, con 4 macoyas intermedias y terminada con flecha (según 
 fotos aportadas por el cliente), de 2 metros de altura de paño, montados 
 en 3 pletinas 50x10 mm. 
 Mano de obra........................................................ 5,14 
 Resto de obra y materiales .................................. 71,86 
 Suma la partida .................................................... 77,00 
 Costes indirectos .................... 4,00% 3,08 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 80,08 
 0019 CERRA09 ud Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., ho- 
 mologada EI2-60 C5, construida con dos chapas de acero electrozinca- 
 do de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ig- 
 nífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. 
 de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y 
 cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en 
 obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir 
 recibido de albañilería). 
 Mano de obra........................................................ 6,92 
 Resto de obra y materiales .................................. 201,66 
 Suma la partida .................................................... 208,58 
 Costes indirectos .................... 4,00% 8,34 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 216,92 
 0020 CERRA10 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 82.5x203 cm. realizada en chapa de 
 acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado 
 en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylón, 
 cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a 
 obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de 
 albañilería). 
 Mano de obra........................................................ 5,53 
 Resto de obra y materiales .................................. 74,77 
 Suma la partida .................................................... 80,30 
 Costes indirectos .................... 4,00% 3,21 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 83,51 
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0021 CERRA11 ud Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 92.5x203 cm. realizada en chapa de 
 acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado 
 en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylón, 
 cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a 
 obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de 
 albañilería). 
 Mano de obra........................................................ 5,53 
 Resto de obra y materiales .................................. 83,21 
 Suma la partida .................................................... 88,74 
 Costes indirectos .................... 4,00% 3,55 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 92,29 
 0022 CIM01 m3 Hormigón en masa HM-10/P/40, de 5 N/mm2., consistencia blanda, 
 Tmáx.40 mm. elaborado en obra para limpieza y nivelado de fondos de 
 cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. 
 Mano de obra........................................................ 6,20 
 Maquinaria ............................................................ 0,49 
 Resto de obra y materiales .................................. 53,81 
 Suma la partida .................................................... 60,50 
 Costes indirectos .................... 4,00% 2,42 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 62,92 
 0023 CIM02 m3 Hormigón armado HA-25/P/30/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plasti- 
 ca, Tmáx. 30 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central 
 en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, vertido por medios ma- 
 nuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE. 
 Mano de obra........................................................ 6,09 
 Maquinaria ............................................................ 0,49 
 Resto de obra y materiales .................................. 63,42 
 Suma la partida .................................................... 70,00 
 Costes indirectos .................... 4,00% 2,80 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 72,80 
 0024 CIM03 kg Acero  E 275(A 42b), en placas de anclaje para cimentación, con garro- 
 tas de acero liso, soldadas, i/taladro central de 5 cm., elaborado, monta- 
 do , p.p. de piezas especiales, totalmente colocada. 
 Mano de obra........................................................ 0,33 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,82 
 Suma la partida .................................................... 1,15 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,05 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 1,20 
 0025 CIM04 kg Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en 
 obra, incluso p.p. de despuntes. Según EHE. 
 Mano de obra........................................................ 0,33 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,77 
 Suma la partida .................................................... 1,10 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,04 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 1,14 
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 0026 CUB01 m2 Cubierta formada por panel Sandwich con núcleo de espuma de poliure- 
 tano de 40 kg/m3. con un espesor total de 30 mm, a razón de 12 unida- 
 des con unas dimensiones de 3,00x1,20 m. sobre correas metáli- 
 cas,con  i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei- 
 dad, medios auxiliares y elementos de seguridad, medida en verdadera 
 magnitud. 
 Mano de obra........................................................ 1,55 
 Resto de obra y materiales .................................. 14,45 
 Suma la partida .................................................... 16,00 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,64 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 16,64 
 0027 CUB02 m. Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de diámetro, con sistema de 
 unión por enchufe con junta labiada, colocada con abrazaderas metáli- 
 cas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de 
 PVC, funcionando. 
 Mano de obra........................................................ 1,42 
 Resto de obra y materiales .................................. 10,58 
 Suma la partida .................................................... 12,00 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,48 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 12,48 
 0028 CUB03 Ud Ud. Aspirador dinámico, incluso elementos auxiliares de colocación y 
 remates sobre chapa, totalmente instalado. 
 Mano de obra........................................................ 10,05 
 Resto de obra y materiales .................................. 34,95 
 Suma la partida .................................................... 45,00 
 Costes indirectos .................... 4,00% 1,80 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 46,80 
 0029 CUB04 m. Canalón visto de aluminio, de sección cuadrada con un desarrollo de 40 
 cm., fijado al alero mediante soportes lacados colocados cada 50 cm., 
 totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates fi- 
 nales de chapa lacada, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, 
 completamente instalado. 
 Mano de obra........................................................ 2,13 
 Resto de obra y materiales .................................. 19,87 
 Suma la partida .................................................... 22,00 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,88 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 22,88 
 0030 CUB05 m2 Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de poli- 
 carbonato incoloro, de 8 mm. de espesor, incluso cortes de plancha y 
 perfilería de aluminio universal con gomas de neopreno para cierres, tor- 
 nillos e acero inoxidable y piezas especiales, terminado en condiciones 
 de estanqueidad. 
 Mano de obra........................................................ 1,55 
 Resto de obra y materiales .................................. 75,40 
 Suma la partida .................................................... 76,95 
 Costes indirectos .................... 4,00% 3,08 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 80,03 
 0031 E04MEM010 m2 Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros con tableros de 
 madera hidrofugada aglomerada de 22 mm. hasta 1,90 m2. de superficie 
 y 2 posturas. 
 Mano de obra........................................................ 30,44 
 Resto de obra y materiales .................................. 6,23 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 36,67 
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 0032 E04MM010 m3 Hormigón para armar HA-25/B/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blan- 
 da, Tmáx. 20 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central 
 en muros, incluso vertido por medios manuales, vibrado,curado y colo- 
 cado. Según EHE. 
 Mano de obra........................................................ 6,86 
 Maquinaria ............................................................ 0,49 
 Resto de obra y materiales .................................. 67,35 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 74,70 
 0033 E12ECT010 m. Circuito de potencia para una intensidad máxima de 10 A. o una poten- 
 cia de 5 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tie- 
 rra) de cobre de 1,5 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V. Mon- 
 tado bajo tubo de PVC de 13 mm., incluyendo ángulos y accesorios de 
 montaje.Según REBT. 
 Resto de obra y materiales .................................. 8,04 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 8,04 
 0034 E38PCF010 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 
 34A/233B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com- 
 probable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 
 486/97. 
 Mano de obra........................................................ 1,28 
 Resto de obra y materiales .................................. 47,98 
 Suma la partida .................................................... 49,26 
 Costes indirectos .................... 4,00% 1,97 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 51,23 
 0035 EST01 kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, 
 pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de solda- 
 duras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprima- 
 ción con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado. Se- 
 gún DB-SE-A. 
 Mano de obra........................................................ 0,14 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,86 
 Suma la partida .................................................... 1,00 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,04 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 1,04 
 0036 EST02 kg Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z y C, i/p.p. de des- 
 puntes y piezas especiales. Totalmente montada y colocada 
 Mano de obra........................................................ 0,14 
 Resto de obra y materiales .................................. 0,86 
 Suma la partida .................................................... 1,00 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,04 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 1,04 
 0037 EST05 m3 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, 
 Tmáx. 20 mm., para ambiente humedad alta, elaborado en central en 
 muros, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y desencofrado con 
 tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, vibra- 
 do,curado y colocado. Según EHE. 
 Mano de obra........................................................ 128,71 
 Maquinaria ............................................................ 0,54 
 Resto de obra y materiales .................................. 141,03 
 Suma la partida .................................................... 270,28 
 Costes indirectos .................... 4,00% 10,81 
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0038 EST06 m2 Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 15 cm., con 
 capa de compresión de 5 cm. de hormigón HA-25/B/20/IIa y armadura 
 ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de encofrado, desenco- 
 frado, vertido, vibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para 
 montaje, totalmente terminado. Incluído pulido y capa de cuarzo. Según 
 normas EHE-08 y DB-SE-AE. 
 Mano de obra........................................................ 2,63 
 Maquinaria ............................................................ 21,77 
 Resto de obra y materiales .................................. 37,27 
 Suma la partida .................................................... 61,67 
 Costes indirectos .................... 4,00% 2,47 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 64,14 
 0039 ESTR10 ud Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil plano para cimentación, de 
 dimensiones 30x30x1.5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado 
 de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/ taladro 
 central, totalmente colocada. Según normas EHE-08 y DB-SE. 
 Mano de obra........................................................ 5,83 
 Resto de obra y materiales .................................. 16,17 
 Suma la partida .................................................... 22,00 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,88 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 22,88 
 0040 INSTAEL01 ud Caja general de protección y medida hasta 63A. para 1 contador trifási- 
 co, incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea re- 
 partidora; para empotrar.Según REBT. 
 Resto de obra y materiales .................................. 203,58 
 Suma la partida .................................................... 203,58 
 Costes indirectos .................... 4,00% 8,14 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 211,72 
 0041 INSTAEL02 ud Cuadro general de B.T., formado por caja, de doble aislamiento de em- 
 potrar, con puerta de 500x400x150, para 60 elementos, perfil omega, 
 embarrado de protección, con todas las protecciones detalladas en el 
 esquema unifilar adjunto según planos.  Instalado, incluyendo cableado 
 y conexionado. 
 Resto de obra y materiales .................................. 850,00 
 Suma la partida .................................................... 850,00 
 Costes indirectos .................... 4,00% 34,00 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 884,00 
 0042 INSTAEL03 ud Cuadro protección de Secundario, s/esquema unifilar, formado por caja, 
 de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 24 elementos, perfil 
 omega, embarrado de protección, un interruptor automático diferencial 
 4x40 A. 30 mA., una PIA (III) de 25 A., i/protecciones de salida para 
 fuerza y alumbrado. Todo totalmente instalado, incluyendo cableado y 
 conexionado.Según REBT. 
 Según REBT. 
 Resto de obra y materiales .................................. 492,52 
 Suma la partida .................................................... 492,52 
 Costes indirectos .................... 4,00% 19,70 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 512,22 
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 0043 INSTAEL04 ud Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 
 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante sol- 
 dadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente 
 de prueba.Según REBT. 
 Resto de obra y materiales .................................. 218,65 
 Suma la partida .................................................... 218,65 
 Costes indirectos .................... 4,00% 8,75 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 227,40 
 0044 INSTAEL05 ud Pararrayos NIMBUS CPT-2 con sistema de cebado electronico, fabri- 
 cado con materiales de acero inoxidable AISI 316 (doble capa). Forma- 
 do por un bloque energético encpasulado con una protección exterior 
 metálica, concontrolador de carga, un amplificador que emite impulsos 
 de alta frecuencia y punta captadora, para un radio de protección de 105 
 m., pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil adosado telescópico de 6 
 m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud, 
 conductor de cobre electrolítico desnudo de 50 mm2. de sección, sujeto 
 con abrazaderas de cobre fundido, con tubo protector de acero galvani- 
 zado en la base hasta una altura de 3 m., puesta a tierra mediante < 10 
 Ohmios compuesta por arqueta de registro de 300x300mm y barra equi- 
 potencial, 3 electrocods de cobre de 2000 mm x 14 mm con grapa de 
 conexión y Lowpat líquido compuesto activador perdurable para tomas 
 de tierra, incluso contador de impactos de rayo, totalmente instalado, in- 
 cluyendo conexionado y ayudas de albañilería. 
 Resto de obra y materiales .................................. 2.242,80 
 Suma la partida .................................................... 2.242,80 
 Costes indirectos .................... 4,00% 89,71 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 2.332,51 
 0045 INSTAEL06 m. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=36/gp5, conductores 
 de cobre rígido de 10 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema trifásico 
 (fases, neutro y tierra), libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de re- 
 gistro y regletas de conexión.Según REBT. 
 Resto de obra y materiales .................................. 15,51 
 Suma la partida .................................................... 15,51 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,62 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 16,13 
 0046 INSTAEL07 m Circuito de potencia para una intensidad máxima de 25 A. o una poten- 
 cia de 13 kW. Constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y 
 tierra) de cobre de 6 mm2. de sección y aislamiento tipo W 750 V libre 
 de halógenos. Montado bajo tubo de PVC de 23 mm., incluyendo ángu- 
 los y accesorios de montaje.Según REBT. 
 Resto de obra y materiales .................................. 11,92 
 Suma la partida .................................................... 11,92 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,48 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 12,40 
 0047 INSTAEL08 m. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores 
 de cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema mono- 
 fásico (fase neutro y tierra), libre de halógenos, incluido p./p. de cajas 
 de registro y regletas de conexión.Según REBT. 
 Resto de obra y materiales .................................. 7,67 
 Suma la partida .................................................... 7,67 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,31 
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 0048 INSTAEL09 m. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores 
 de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., sistema monofási- 
 co (fase, neutro y tierra), libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de 
 registro y regletas de conexión.Según REBT. 
 Resto de obra y materiales .................................. 7,25 
 Suma la partida .................................................... 7,25 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,29 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 7,54 
 0049 INSTAEL10 ud Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y 
 conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., inclu- 
 yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, inte- 
 rruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT. 
 Resto de obra y materiales .................................. 18,95 
 Suma la partida .................................................... 18,95 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,76 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 19,71 
 0050 INSTAEL11 ud Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 3P+T.T., 16 A. 
 230 V., con protección IP447, totalmente instalada.Según REBT. 
 Resto de obra y materiales .................................. 74,17 
 Suma la partida .................................................... 74,17 
 Costes indirectos .................... 4,00% 2,97 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 77,14 
 0051 INSTAEL12 ud Base de enchufe doble con toma de tierra lateral realizada con tubo 
 PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y 
 aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, 
 neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer- 
 sal gris esmeril con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. 
 (II+t.) Simón serie 27, modelo a elegir por la DF, instalada. 
 Mano de obra........................................................ 3,25 
 Resto de obra y materiales .................................. 7,45 
 Suma la partida .................................................... 10,70 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,43 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 11,13 
 0052 INSTAEL13 ud Luminaria de emergencia autónoma de 150 lúmenes, telemandable, au- 
 tonomía superior a 1 hora, equipada con batería Ni.Cd estanca de alta 
 temperatura.  Según REBT y DB-SI. 
 Resto de obra y materiales .................................. 33,26 
 Suma la partida .................................................... 33,26 
 Costes indirectos .................... 4,00% 1,33 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 34,59 
 0053 INSTAEL14 ud ILUMINACIÓN DE LAS NAVES, compuesto por las siguientes lumi- 
 narias: 
 _ 34 Uds. Campana LED 100 W . 
 _ 4 Pantallas LED 60x60, 40 W . 
 _ 8 Uds. Donmlight Redondo 18 W. 
 _ 14 Proyectores LED 50 W. 
 _ 5 Downlight Redondo 12 W. 
 _ 1 Pantallas Estancas Led 2x1,50 m. 
  
 Totalmente instalado y funcionando. 
 Sin descomposición 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 2.950,00 
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 0054 MOT01 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos hasta 
 una profundidad de 10 cm., con carga sobre camión de los productos 
 resultantes. 
 Mano de obra........................................................ 0,06 
 Maquinaria ............................................................ 0,43 
 Suma la partida .................................................... 0,49 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,02 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 0,51 
 0055 MOT02 m3 Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, 
 con extracción de tierras a los bordes, medido sobre perfil con carga y 
 transporte al vertedero del material sobrante , y con p.p. de medios au- 
 xiliares. 
 Mano de obra........................................................ 0,26 
 Maquinaria ............................................................ 7,74 
 Suma la partida .................................................... 8,00 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,32 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 8,32 
 0056 MOT03 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, 
 con extracción de tierras a los bordes,medido sobre perfil con carga y 
 transporte al vertedero del material sobrante y con p.p. de medios auxi- 
 liares. 
 Mano de obra........................................................ 0,26 
 Maquinaria ............................................................ 7,74 
 Suma la partida .................................................... 8,00 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,32 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 8,32 
 0057 MOT04 m3 Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, 
 por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta con- 
 seguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con apor- 
 te de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con 
 p.p. de medios auxiliares. 
 Mano de obra........................................................ 0,90 
 Maquinaria ............................................................ 5,40 
 Resto de obra y materiales .................................. 3,52 
 Suma la partida .................................................... 9,82 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,39 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 10,21 
 0058 MOVT05 m3 Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes 
 de la excavación y/o de prestamos, extendido, humectación y compac- 
 tación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación 
 del 95% del proctor modificado. 
 Mano de obra........................................................ 1,54 
 Maquinaria ............................................................ 1,97 
 Suma la partida .................................................... 3,51 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,14 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 3,65 
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 0059 REDTIERRA m. Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre des- 
 nudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la ar- 
 madura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro 
 de comprobación y puente de prueba. 
 Mano de obra........................................................ 0,27 
 Resto de obra y materiales .................................. 6,73 
 Suma la partida .................................................... 7,00 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,28 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 7,28 
 0060 RESD01 m2 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormi- 
 gón HA-20/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado 
 con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 
 Mano de obra........................................................ 1,15 
 Resto de obra y materiales .................................. 8,37 
 Suma la partida .................................................... 9,52 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,38 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 9,90 
 0061 RESD02 m3 Retirada de residuos mixtos  en obra de nueva planta a planta de valori- 
 zación situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: transpor- 
 te inmterior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. 
 Medido el volumen esponjado. 
 Maquinaria ............................................................ 20,45 
 Resto de obra y materiales .................................. 2,60 
 Suma la partida .................................................... 23,05 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,92 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 23,97 
 0062 RESD03 t. Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una 
 distancia máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, 
 transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto 
 en almacén. 
 Maquinaria ............................................................ 6,97 
 Resto de obra y materiales .................................. 83,76 
 Suma la partida .................................................... 90,73 
 Costes indirectos .................... 4,00% 3,63 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 94,36 
 0063 RESD04 mes mes de alquiler de contenedor para residuos de 3m3 
 Maquinaria ............................................................ 150,88 
 Suma la partida .................................................... 150,88 
 Costes indirectos .................... 4,00% 6,04 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 156,92 
 0064 S03CF030 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente 
 extintor, modelo NC-5-P, con soporte y boquilla con difusor. Medida la 
 unidad instalada. s/ R.D. 486/97. 
 Mano de obra........................................................ 1,28 
 Resto de obra y materiales .................................. 134,36 
 Suma la partida .................................................... 135,64 
 Costes indirectos .................... 4,00% 5,43 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 141,07 
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 0065 SAN01 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa 
 pegada, de 160 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 2'9 mm., 
 colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales, 
 sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. 
 de medios auxiliares. 
 Mano de obra........................................................ 2,64 
 Resto de obra y materiales .................................. 10,70 
 Suma la partida .................................................... 13,34 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,53 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 13,87 
 0066 SAN02 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa 
 pegada, de 200 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 4'9 mm., 
 colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales, 
 sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. 
 de medios auxiliares. 
 Mano de obra........................................................ 1,63 
 Resto de obra y materiales .................................. 14,52 
 Suma la partida .................................................... 16,15 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,65 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 16,80 
 0067 SAN05 ud Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm. de medidas interiores, 
 construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, re- 
 cibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 
 masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
 cemento, con sifón formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con 
 tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y con p.p. 
 de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 
 posterior. 
 Mano de obra........................................................ 39,60 
 Resto de obra y materiales .................................. 41,48 
 Suma la partida .................................................... 81,08 
 Costes indirectos .................... 4,00% 3,24 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 84,32 
 0068 SAN06 ud Arqueta enterrada registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, 
 construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, re- 
 cibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en 
 masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de 
 cemento, y cerrada superiormente con un tablero de bardos machihem- 
 brados y losa de hormigón HM-15/B/20, ligeramente armada con malla- 
 zo, totalmente terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. 
 de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral 
 posterior. 
 Mano de obra........................................................ 60,51 
 Resto de obra y materiales .................................. 18,49 
 Suma la partida .................................................... 79,00 
 Costes indirectos .................... 4,00% 3,16 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 82,16 
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 0069 SAN07 ud Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluviales o 
 de locales húmedos, de 25x25 cm., totalmente instalado y conexionado 
 a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de 
 agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo. 
 Mano de obra........................................................ 4,07 
 Resto de obra y materiales .................................. 19,72 
 Suma la partida .................................................... 23,79 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,95 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 24,74 
 0070 SAN08 m. Ml. Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida 
 de aguas pluviales, con rejilla de fundición (D-400), colocado sobre so- 
 lera de hormigón en masa HM-15/B/40, de 15 cm. de espesor, total- 
 mente instalado y conexionado a la red general de desagüe, y con p.p. 
 de medios auxiliares, incluida la excavación y relleno perimetral poste- 
 rior. 
 Mano de obra........................................................ 5,43 
 Resto de obra y materiales .................................. 62,04 
 Suma la partida .................................................... 67,47 
 Costes indirectos .................... 4,00% 2,70 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 70,17 
 0071 SAN09 ml Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y 
 unión por manguito de 200 mm de diámetro, a una profundidad máxima 
 de 1,5 m, con lecho de arena y recubierto de grava, y geotextil de gra- 
 majes de 126 a 155 g/m² , hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz 
 del tubo, incluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapa- 
 do de la misma. En terreno compacto. 
 Mano de obra........................................................ 4,23 
 Maquinaria ............................................................ 3,40 
 Resto de obra y materiales .................................. 15,37 
 Suma la partida .................................................... 23,00 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,92 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 23,92 
 0072 SAN10 m. Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa 
 pegada, de 110 mm. de diámetro exterior, espesor de pared 3'9 mm., 
 colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas especiales, 
 sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y con p.p. 
 de medios auxiliares. 
 Mano de obra........................................................ 1,33 
 Resto de obra y materiales .................................. 10,67 
 Suma la partida .................................................... 12,00 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,48 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 12,48 
 0073 SOL01 m2 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormi- 
 gón HA-20/B/20/IIa, de central, i/vertido, curado, colocación y armado 
 con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. 
 Mano de obra........................................................ 1,15 
 Resto de obra y materiales .................................. 11,85 
 Suma la partida .................................................... 13,00 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,52 
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0074 SOL01L m2 Pavimento continuo cuarzo gris sobre solera de hormigón, sin incluir és- 
 ta, con acabado monolítico incorporando 3 kg. de cuarzo y 1,5 kg. de 
 cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/replanteo de solera, encofrado y desen- 
 cofrado, colocación del hormigón, regleado y nivelado de solera, frata- 
 sado mecánico, incorporación capa de rodadura, enlisado y pulimenta- 
 do, curado del hormigón, aserrado de juntas y sellado con masilla de 
 poliuretano de elasticidad permanente, medido en superficie realmente 
 ajecutada. 
 Mano de obra........................................................ 0,27 
 Resto de obra y materiales .................................. 4,44 
 Suma la partida .................................................... 4,71 
 Costes indirectos .................... 4,00% 0,19 
 TOTAL PARTIDA ................................................. 4,90 
 0075 SYS  Partida para medidas de seguridad y salud, según Anejo Nº 8. Seguri- 
 dad y Salud 
 Sin descomposición 








Cáceres, Febrero de 2019 
El tutor del proyecto El autor del Proyecto 
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PRESUPUESTOS PAR  
PRESUPUESTO
3 NAVES POLIGONO PUEBLA DE ALCOCER                              
CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO 1 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                           
MOT01        m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos hasta una profundidad de 10 cm.,
con carga sobre camión de los productos resultantes.
2.992,50 0,51 1.526,18
MOT02        m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.COMPACT                                   
Excavación en pozos en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, medido sobre perfil con carga y  transporte al vertedero del material sobrante , y  con p.p. de
medios auxiliares.
333,08 8,32 2.771,23
MOT03        m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes,medido sobre perfil con carga y  transporte al vertedero del material sobrante y  con p.p. de
medios auxiliares.
122,77 8,32 1.021,45
MOT04        m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE                                 
Relleno ex tendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor nor-
mal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y  con p.p. de medios
auxiliares.
2.955,00 10,21 30.170,55
TOTAL CAPÍTULO 1 MOVIMIENTOS DE TIERRA................................................................................................. 35.489,41
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CAPÍTULO 2 CIMENTACIONES                                                   
CIM01        m3  HORM.LIMPIEZA HM-10/P/40 V.MANUAL                               
Hormigón en masa HM-10/P/40, de 5 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx.40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  co-
locación.
40,59 62,92 2.553,92
CIM02        m3  H.ARM. HA-25/P/30/IIa CIM. V.MANUAL                             
Hormigón armado HA-25/P/30/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plastica, Tmáx. 30 mm., para am-
biente humedad alta, elaborado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, vertido por
medios manuales, v ibrado, curado y  colocado. Según EHE.
332,65 72,80 24.216,92
CIM04        kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.
14.080,83 1,14 16.052,15
CIM03        kg  ACERO E 275(A 42b) PLACA ANCLAJE                                
Acero  E 275(A 42b), en placas de anclaje para cimentación, con garrotas de acero liso, soldadas,
i/taladro central de 5 cm., elaborado, montado , p.p. de piezas especiales, totalmente colocada.
2.730,22 1,20 3.276,26
TOTAL CAPÍTULO 2 CIMENTACIONES ................................................................................................................ 46.099,25
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CAPÍTULO 3 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO                                   
MOT03        m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                 
Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a
los bordes,medido sobre perfil con carga y  transporte al vertedero del material sobrante y  con p.p. de
medios auxiliares.
86,16 8,32 716,85
SAN10        m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=110mm                                   
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 110 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 3'9 mm., colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas
especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux i-
liares.
39,00 12,48 486,72
SAN01        m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=160mm                                   
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 160 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 2'9 mm., colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas
especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux i-
liares.
299,00 13,87 4.147,13
SAN02        m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=200mm                                   
Tubería enterrada de PVC liso de saneamiento, de unión en copa lisa pegada, de 200 mm. de diá-
metro exterior, espesor de pared 4'9 mm., colocado sobre cama de arena de río, con p.p. de piezas
especiales, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, y  con p.p. de medios aux i-
liares.
10,00 16,80 168,00
MOVT05       m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       
Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95%  del proctor modificado.
31,16 3,65 113,73
SAN05        ud  ARQUETA SIFÓNICA 51x51x65 cm.                                   
Arqueta sifónica registrable de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-10/B/40, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, con sifón
formado por un codo de 87,5º de PVC largo, y con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmen-
te terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral poste-
rior.
11,00 84,32 927,52
SAN06        ud  ARQUETA ENT.DE PASO 51x51x65 cm                                 
Arqueta enterrada registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de la-
drillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y
cerrada superiormente con un tablero de bardos machihembrados y  losa de hormigón HM-15/B/20,
ligeramente armada con mallazo, totalmente terminada y sellada con mortero de cemento y  con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.
2,00 82,16 164,32
SAN07        ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 25x25                                   
Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de
25x25 cm., totalmente instalado y  conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pe-
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SAN08        m.  IMBORNAL SIF.PREFABRICADO                                       
Ml. Imbornal sifónico prefabricado de hormigón armado, para recogida de aguas pluv iales, con rejilla
de fundición (D-400), colocado sobre solera de hormigón en masa HM-15/B/40, de 15 cm. de espe-
sor, totalmente instalado y conex ionado a la red general de desagüe, y con p.p. de medios aux ilia-
res, incluida la excavación y relleno perimetral posterior.
33,00 70,17 2.315,61
SAN09        ml  TUBERIA PVC DOBLE CAPA DRENAJE                                  
Dren-colector con tubería corrugada de PVC de doble pared ranurada y unión por manguito de 200
mm de diámetro, a una profundidad máxima de 1,5 m, con lecho de arena y  recubierto de grava, y
geotextil de gramajes de 126 a 155 g/m² , hasta una altura de 0,5 m sobre la generatriz del tubo, in-
cluyendo excavación de la zanja, colocación del tubo y tapado de la misma. En terreno compacto.
110,61 23,92 2.645,79
TOTAL CAPÍTULO 3 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO............................................................................. 12.007,29
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CAPÍTULO 4 ESTRUCTURAS                                                     
EST01        kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y  colocado. Según DB-SE-A.
54.635,76 1,04 56.821,19
EST02        kg  CORREA CHAPA PERF. CONFORMADOS                                  
Correa realizada con chapa conformada en frío tipo Z y C, i/p.p. de despuntes y piezas especiales.
Totalmente montada y  colocada
13.266,49 1,04 13.797,15
EST05        m3  H.ARM.HA-25/B/20/IIa MUROS 1C. V.M                              
Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para am-
biente humedad alta, elaborado en central en muros, incluso armadura (60 kg./m3.), encofrado y  de-
sencofrado con tablero aglomerado a una cara, vertido por medios manuales, v ibrado,curado y colo-
cado. Según EHE.
124,40 281,09 34.967,60
EST06        m2  FORJADO PLACA ALVEOLAR + 5cm capa compresión                    
Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 15 cm., con capa de compresión de 5
cm. de hormigón HA-25/B/20/IIa y armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de en-
cofrado, desencofrado, vertido, v ibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, total-
mente terminado. Incluído pulido y  capa de cuarzo. Según normas EHE-08 y  DB-SE-AE.
64,00 64,14 4.104,96
REDTIERRA    m.  RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA                                   
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y puente de prueba.
326,00 7,28 2.373,28
TOTAL CAPÍTULO 4 ESTRUCTURAS.................................................................................................................... 112.064,18
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CAPÍTULO 5 CERRAMIENTOS                                                    
CERR01       m2  CERRAMIENTO PLACA ALVEOLAR                                      
Cerramiento con placa alveolar horizontal de longitud máx ima 6 m. y  altura de placa de 1.20 m.,
compuesta por placa alveolar pretensada de 14 cm. de espesor, ancho 120 cm. y  9 alveolos. Peso
de placa 256 kg./ml., realizada en hormigón H-30 de resistencia característica 30 N/mm.2, acero
pretensado AH-1765-R2 de resistncia característica 1.530 N/mm2. Incluido formación de huecos de
ventanas y puertas con alturas multiplos de  1.20 m. Terminación lisa en hormigón gris para pintar.
1.669,23 14,56 24.303,99
EST01        kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y  colocado. Según DB-SE-A.
2.862,16 1,04 2.976,65
CERR02       m2  PANEL VERTI. CHAPA PRELACADA-30                                 
Cerramiento en fachada de panel vertical formado por 2 láminas de acero prelacado en perfil comer-
cial de 0,6 mm. y núcleo central de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un espesor total de 30
mm. sobre estructura auxiliar metálica, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanquei-
dad, medios auxiliares y  elementos de seguridad, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Según DB-HS.
480,50 36,40 17.490,20
CERR03       m2  PANEL VERTI. CHAPA PRELACADA                                    
Contraforro de fachada de panel vertical formado por 1 láminas de acero prelacado en perfil comercial
de 0,5 mm. anclado a estructura metálica, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estan-
queidad, medios aux iliares y elementos de seguridad, medido deduciendo huecos superiores a 1
m2. Según DB-HS.
183,20 11,44 2.095,81
CERR04       m   REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=333                                
Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara ex terior, de 333 mm.
de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de
estanqueidad, totalmente instalado, i/medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en verda-
dera magnitud. Según DB-HS.
711,90 11,44 8.144,14
CERR05       ml  MARCO METALICO                                                  
Cerco metalico en chapa plegada de 3 mm de espesor y  16 cm de anchura, para recibir carpinteria
metalica, incluso montaje y  p.p. de reja y  medios aux iliares.
124,20 18,72 2.325,02
CERR06       m   REMATE CHAPA PRELACADA 0,6 D=1000                               
Remate de chapa de acero de 0,6 mm. en perfil comercial prelacado por cara exterior, de 1000 mm.
de desarrollo en cumbrera, lima o remate lateral, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de
estanqueidad, totalmente instalado, i/medios aux iliares y  elementos de seguridad, medida en verda-
dera magnitud. Según DB-HS.
45,00 22,88 1.029,60
TOTAL CAPÍTULO 5 CERRAMIENTOS.................................................................................................................. 58.365,41
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CAPÍTULO 6 CUBIERTAS                                                       
CUB01        m2  CUB.PANEL SANDWICH-30                                           
Cubierta formada por panel Sandwich con núcleo de espuma de poliuretano de 40 kg/m3. con un es-
pesor total de 30 mm, a razón de 12 unidades con unas dimensiones de 3,00x1,20 m. sobre correas
metálicas,con  i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y
elementos de seguridad, medida en verdadera magnitud.
2.161,40 16,64 35.965,70
CUB05        m2  POLICARB.CEL.CUB. 8 mm. INC.                                    
Acristalamiento sobre lucernario en cubierta con plancha celular de policarbonato incoloro, de 8 mm.
de espesor, incluso cortes de plancha y  perfilería de aluminio universal con gomas de neopreno para
cierres, tornillos e acero inoxidable y  piezas especiales, terminado en condiciones de estanqueidad.
127,50 80,03 10.203,83
CUB02        m.  BAJANTE DE PVC SERIE F. 110 mm.                                 
Bajante de PVC serie F, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta labia-
da, colocada con abrazaderas metálicas, totalmente instalada, incluso con p.p. de piezas especiales
de PVC, funcionando.
126,00 12,48 1.572,48
CUB03        Ud  ASPIRADOR DINÁMICO                                              
Ud. Aspirador dinámico, incluso elementos aux iliares de colocación y  remates sobre chapa, total-
mente instalado.
6,00 46,80 280,80
CUB04        m.  CANALÓN CUADRADO ALUM. CUADRADO 40 cm.                          
Canalón v isto de aluminio, de sección cuadrada con un desarrollo de 40 cm., fijado al alero mediante
soportes lacados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales
y  remates finales de chapa lacada, soldaduras y  piezas de conex ión a bajantes, completamente ins-
talado.
230,00 22,88 5.262,40
TOTAL CAPÍTULO 6 CUBIERTAS.......................................................................................................................... 53.285,21
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CAPÍTULO 7 SOLADOS                                                         
SOL01        m2  SOLER.HA-20/P/20/IIa 15cm.#15x15/6                              
Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-20/B/20/IIa, de cen-
tral, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado.
2.220,00 13,52 30.014,40
SOL01L       m2  PAVIMENTO CONTINUO CUARZO GRIS                                  
Pav imento continuo cuarzo gris sobre solera de hormigón, sin incluir ésta, con acabado monolítico in-
corporando 3 kg. de cuarzo y 1,5 kg. de cemento CEM II/B-M 32,5 R, i/replanteo de solera, enco-
frado y  desencofrado, colocación del hormigón, regleado y  nivelado de solera, fratasado mecánico,
incorporación capa de rodadura, enlisado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas y
sellado con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, medido en superficie realmente ajecuta-
da.
432,00 4,90 2.116,80
ESTR10       ud  PLACA CIMENTACIÓN 30x30x1.5 cm.                                 
Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 30x30x1.5
cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m.,
soldadas, i/ taladro central, totalmente colocada. Según normas EHE-08 y  DB-SE.
2,00 22,88 45,76
TOTAL CAPÍTULO 7 SOLADOS............................................................................................................................. 32.176,96
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CAPÍTULO 8 CERRAJERIA Y CARPINTERIA EXTERIOR                               
CERRA01      m2  VENT.AL.LB. CORREDERAS 2 HOJAS                                  
Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas correderas de 2 hojas , mayores de 1 m2. y me-
nores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de se-
guridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios aux iliares.
4,88 25,29 123,42
CERRA02      M2  LUNA INCOLORA 5 mm.                                             
Luna incolora de 5mm de espesor, colocada sobre carpintería, sellado con silicona incolora, incluso
cortado y colocación.
28,24 6,96 196,55
CERRA03      m   ESCALERA DE ACERO                                               
Módulo de escalera metálica, recta y de un tramo recto de 3,23 m de altura, realizada la estructura
con perfiles laminados de acero S 275 JR, UPN-180, con zanca de chapa estriada y plegada, con
un ancho útil de 1,12 m, para una sobrecarga de uso de 400 kg/m², clase A1 según UNE-EN
13501-1, acabado con una mano de imprimación anticorrosiva con un espesor mínimo de 30 micras,
elaborado en taller.
5,68 228,80 1.299,58
CERRA04      m   BARANDILLA DE ESCALERA                                          
Suministro y  colocación de barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 90 cm de
altura, con bastidor sencillo, formado por barandal superior , que hace de pasamanos, y  barandal in-
ferior; montantes verticales y barrotes verticales, colocados cada 12 cm y  soldados entre sí, para
escalera de ida Incluso p/p de patas de agarre, fijación mediante atornillado en obra de fábrica con ta-
cos y tornillos de acero. Elaborada en taller y  montada en obra
5,68 62,40 354,43
CERRA05      m2  PUERTA CORRED.SUSP.CH.SANDWICH                                  
Puerta corredera suspendida de dos hoja, accionamiento manual, formada por cerco, bastidor y  re-
fuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega de panel sandwich. sistema de desplazamiento colga-
do, con guiador inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto y demás acce-
sorios necesarios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir
recibido de albañilería).
224,68 67,60 15.188,37
CERRA06      m2  CANCELA ACERO MACIZO                                            
Cancela formada por cerco y bastidor de hoja con pletinas de acero de 60x8 mm. y barrotes de cua-
dradillo macizo de 14 mm.; patillas para recibido, herrajes de colgar y  seguridad, cerradura y  mani-
vela a dos caras, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra (sin incluir recibido de albañilería).
19,20 67,60 1.297,92
CERRA07      m2  PUERTA CORRED.CH.PLEGADA                                        
Puerta corredera suspendida de dos hoja, accionamiento manual, formada por cerco, bastidor y  re-
fuerzos de tubo de acero laminado, hoja ciega de chapa plegada de acero. sistema de desplazamien-
to colgado, con guiador inferior, topes, cubreguía, tiradores, pasadores, cerradura de contacto y  de-
más accesorios necesarios, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra
(sin incluir recibido de albañilería).
6,21 57,20 355,21
CERRA08      ml  VALLA BARROTES TUBO HUECO                                       
Vallado ex terior formado por barrotes de tubo hueco de Ø16 de 1.5 mm. de espesor, con 4 macoyas
intermedias y  terminada con flecha (según fotos aportadas por el cliente), de 2 metros de altura de pa-
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CERRA09      ud  PUER.CORTAFUEGOS EI2-60 0,90x2,10                               
Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,90x2,10 m., homologada EI2-60 C5, cons-
truida con dos chapas de acero electrozincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de ma-
terial aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno (sin incluir
recibido de albañilería).
1,00 216,92 216,92
CERRA10      ud  PUERTA CHAPA LISA 82.5x203                                      
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 82.5x203 cm. realizada en chapa de acero galvanizado de 1 mm.
de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con mani-
lla de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en
taller, ajuste y  fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).
5,00 83,51 417,55
CERRA11      ud  PUERTA CHAPA LISA 92.5x203                                      
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 92.5x203 cm. realizada en chapa de acero galvanizado de 1 mm.
de espesor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con mani-
lla de nylón, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en
taller, ajuste y  fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).
1,00 92,29 92,29
TOTAL CAPÍTULO 8 CERRAJERIA Y CARPINTERIA EXTERIOR....................................................................... 24.387,08
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CAPÍTULO 9 INSTALACIONES                                                   
SUBCAPÍTULO 9.1. AGUA POTABLE                                                    
AGUA01       m.  CONDUC.POLIET.PE 40 PN 10 DN=25mm.                              
Tubería de polietileno baja densidad PE40, de 25 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal de
10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior has-
ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  medios au-
x iliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.
379,00 2,55 966,45
AGUA02       ud  CONTADOR 1 1/4" EN ARMARIO 32 mm                                
Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conex ionado al ramal de acometida
y  a la red de distribución interior, incluso instalación de dos llaves de corte de esfera de 32 mm., grifo
de purga, válvula de retención y demás material auxiliar, totalmente montado y  funcionando, incluso
timbrado del contador por el Ministerio de Industria,  sin incluir la acometida, ni la red interior. Según
DB-HS 4.
1,00 436,94 436,94
AGUA03       ud  LLAVE DE PASO 1" P/EMPOTRAR                                     
Suministro y  colocación de llave de paso de 1" de diámetro, para empotrar cromada y de paso rec-
to, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y  funcionando.  Según
DB-HS 4.
4,00 11,74 46,96
AGUA04       ud  GRIFO PARED                                                     
Grifo colocado en pared y enganchado a tubería de 1".
15,00 11,27 169,05
TOTAL SUBCAPÍTULO 9.1. AGUA POTABLE.................................. 1.619,40
SUBCAPÍTULO 9.2. INTALACIONES ELÉCTRICAS                                         
APARTADO 9.2.1 PROTECCIÓN                                                      
INSTAEL01    ud  CGP. Y MEDIDA <63A.P/1CONT.TRIF.                                
Caja general de protección y medida hasta 63A. para 1 contador trifásico, incluso bases cortacircui-
tos y  fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.Según REBT.
1,00 211,72 211,72
INSTAEL02    ud  CUADRO GENERAL B.T.                                             
Cuadro general de B.T., formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de
500x400x150, para 60 elementos, perfil omega, embarrado de protección, con todas las protecciones
detalladas en el esquema unifilar adjunto según planos.  Instalado, incluyendo cableado y  conexiona-
do.
1,00 884,00 884,00
INSTAEL03    ud  CUADRO PROTEC.SECUNDARIO                                        
Cuadro protección de Secundario, s/esquema unifilar, formado por caja, de doble aislamiento de em-
potrar, con puerta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, un interruptor automático
diferencial 4x40 A. 30 mA., una PIA (III) de 25 A., i/protecciones de salida para fuerza y  alumbrado.
Todo totalmente instalado, incluyendo cableado y  conexionado.Según REBT.
Según REBT.
2,00 512,22 1.024,44
INSTAEL04    ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y  2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
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INSTAEL05    ud  PARARRAYOS ELECTR. COND. 105m.                                  
Pararrayos NIMBUS CPT-2 con sistema de cebado electronico, fabricado con materiales de acero
inox idable AISI 316 (doble capa). Formado por un bloque energético encpasulado con una protección
exterior metálica, concontrolador de carga, un amplificador que emite impulsos de alta frecuencia y
punta captadora, para un radio de protección de 105 m., pieza de adaptación cabezal-mástil, mástil
adosado telescópico de 6 m. de acero galvanizado sujeto con doble anclaje de 60 cm. de longitud,
conductor de cobre electrolítico desnudo de 50 mm2. de sección, sujeto con abrazaderas de cobre
fundido, con tubo protector de acero galvanizado en la base hasta una altura de 3 m., puesta a tierra
mediante < 10 Ohmios compuesta por arqueta de registro de 300x300mm y barra equipotencial, 3
electrocods de cobre de 2000 mm x  14 mm con grapa de conexión y Lowpat líquido compuesto acti-
vador perdurable para tomas de tierra, incluso contador de impactos de rayo, totalmente instalado, in-
cluyendo conex ionado y  ayudas de albañilería.
1,00 2.332,51 2.332,51
TOTAL APARTADO 9.2.1 PROTECCIÓN........................................... 5.134,87
APARTADO 9.2.2 INSTALACIÓN INTERIOR                                            
INSTAEL06    m.  CIRCUITO TRIF. COND. Cu 10 mm2 + TT/LIBRE HALÓGENOS             
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=36/gp5, conductores de cobre rígido de 10 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema trifásico (fases, neutro y  tierra), libre de halógenos, incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.Según REBT.
25,00 16,13 403,25
INSTAEL07    m   CIRCUITO TRIF. COND. Cu 6 mm2./LIBRE HALÓGENOS                  
Circuito de potencia para una intensidad máx ima de 25 A. o una potencia de 13 kW. Constituido por
cinco conductores (tres fases, neutro y  tierra) de cobre de 6 mm2. de sección y aislamiento tipo W
750 V libre de halógenos. Montado bajo tubo de PVC de 23 mm., incluyendo ángulos y accesorios
de montaje.Según REBT.
60,00 12,40 744,00
INSTAEL08    m.  CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT/LIBRE HALÓGENOS            
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=16/gp5, conductores de cobre rígido de 2,5 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), libre de halógenos, incluido
p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión.Según REBT.
420,00 7,98 3.351,60
INSTAEL09    m.  CIRC. MONOF. COND.Cu 1,5 mm2.+TT/LIBRE HALÓGENOS                
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2,
aislamiento VV 750 V., sistema monofásico (fase, neutro y  tierra), libre de halógenos, incluido p./p.
de cajas de registro y  regletas de conexión.Según REBT.
310,00 7,54 2.337,40
TOTAL APARTADO 9.2.2 INSTALACIÓN INTERIOR....................... 6.836,25
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APARTADO 9.2.3 MECANISMOS                                                      
INSTAEL10    ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              
Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2
de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT.
18,00 19,71 354,78
INSTAEL11    ud  BASE SUP. IP447 16 A. 3P+T.T.                                   
Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 3P+T.T., 16 A. 230 V., con protección
IP447, totalmente instalada.Según REBT.
3,00 77,14 231,42
INSTAEL12    ud  B.ENCHUFE SCHUKO SIMÓN 27                                       
Base de enchufe doble con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de
tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal gris esmeril
con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 27, modelo a elegir por la
DF, instalada.
63,00 11,13 701,19
TOTAL APARTADO 9.2.3 MECANISMOS ......................................... 1.287,39
APARTADO 9.2.4 ILUMINACION                                                     
INSTAEL14    ud  ILUMINACION DE LA EDIFICACIÓN                                   
ILUMINACIÓN DE LAS NAVES, compuesto por las siguientes luminarias:
_ 34 Uds. Campana LED 100 W .
_ 4 Pantallas LED 60x60, 40 W .
_ 8 Uds. Donmlight Redondo 18 W.
_ 14 Proyectores LED 50 W.
_ 5 Downlight Redondo 12 W.
_ 1 Pantallas Estancas Led 2x1,50 m.
Totalmente instalado y  funcionando.
1,00 2.950,00 2.950,00
INSTAEL13    ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 150 lm.                                     
Luminaria de emergencia autónoma de 150 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora,
equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura.  Según REBT y DB-SI.
34,00 34,59 1.176,06
TOTAL APARTADO 9.2.4 ILUMINACION.......................................... 4.126,06
TOTAL SUBCAPÍTULO 9.2. INTALACIONES ELÉCTRICAS.......... 17.384,57
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SUBCAPÍTULO 9.3. INTALACIÓN PROTECCIÓN INCENDIOS                                 
S03CF030     ud  EXTINTOR CO2 5 kg.                                              
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente ex tintor, modelo NC-5-P,
con soporte y  boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.
1,00 141,07 141,07
E38PCF010    ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extin-
tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor. Medida la unidad instalada. s/ R.D.
486/97.
12,00 51,23 614,76
TOTAL SUBCAPÍTULO 9.3. INTALACIÓN PROTECCIÓN
INCENDIOS .......................................................................................
755,83
TOTAL CAPÍTULO 9 INSTALACIONES................................................................................................................. 19.759,80
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CAPÍTULO 10 PATIOS                                                          
SOL01        m2  SOLER.HA-20/P/20/IIa 15cm.#15x15/6                              
Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-20/B/20/IIa, de cen-
tral, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado.
972,00 13,52 13.141,44
ESTR10       ud  PLACA CIMENTACIÓN 30x30x1.5 cm.                                 
Placa de anclaje de acero S 275 JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 30x30x1.5
cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 16 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m.,
soldadas, i/ taladro central, totalmente colocada. Según normas EHE-08 y  DB-SE.
25,00 22,88 572,00
EST01        kg  ACERO S275 JR ESTR. SOLDADA                                     
Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y  colocado. Según DB-SE-A.
2.782,03 1,04 2.893,31
CERR01       m2  CERRAMIENTO PLACA ALVEOLAR                                      
Cerramiento con placa alveolar horizontal de longitud máx ima 6 m. y  altura de placa de 1.20 m.,
compuesta por placa alveolar pretensada de 14 cm. de espesor, ancho 120 cm. y  9 alveolos. Peso
de placa 256 kg./ml., realizada en hormigón H-30 de resistencia característica 30 N/mm.2, acero
pretensado AH-1765-R2 de resistncia característica 1.530 N/mm2. Incluido formación de huecos de
ventanas y puertas con alturas multiplos de  1.20 m. Terminación lisa en hormigón gris para pintar.
148,45 14,56 2.161,43
TOTAL CAPÍTULO 10 PATIOS................................................................................................................................ 18.768,18
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CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SYS              SEGURIDAD Y SALUD                                               
Partida para medidas de seguridad y  salud, según Anejo Nº 8. Seguridad y Salud
1,00 4.575,57 4.575,57
TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 4.575,57
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CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
RESD01       m2  SOLER.HA-20/P/20/IIa 15cm.#15x15/6                              
Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-20/B/20/IIa, de cen-
tral, i/vertido, curado, colocación y armado con # 15x15/6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado.
9,00 9,90 89,10
RESD02       m3  RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km     
Retirada de residuos mix tos  en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia
máx ima de 10 km, formada por: transporte inmterior, carga, transporte a planta, descarga y  canon de
gestión. Medido el volumen esponjado.
8,45 23,97 202,55
RESD03       t.  RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 10 km                  
Retirada de residuos de acero en obra de nueva planta situada a una distancia máx ima de 10 km,
formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula
puesto en almacén.
3,04 94,36 286,85
RESD04       mesCONTENEDOR 3m3                                                  
mes de alquiler de contenedor para residuos de 3m3
6,00 156,92 941,52
TOTAL CAPÍTULO 12 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 1.520,02
TOTAL......................................................................................................................................................................... 418.498,36
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 1 MOVIMIENTOS DE TIERRA ..............................................................................  35.489,41 
 2 CIMENTACIONES ..............................................................................................  46.099,25 
 3 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO ...........................................................  12.007,29 
 4 ESTRUCTURAS .................................................................................................  112.064,18 
 5 CERRAMIENTOS ...............................................................................................  58.365,41 
 6 CUBIERTAS .......................................................................................................  53.285,21 
 7 SOLADOS ...........................................................................................................  32.176,96 
 8 CERRAJERIA Y CARPINTERIA EXTERIOR .....................................................  24.387,08 
 9 INSTALACIONES ...............................................................................................  19.759,80 
 10 PATIOS ...............................................................................................................  18.768,18  
 11 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................  4.575,57 
 12 GESTIÓN DE RESIDUOS ..................................................................................  1.520,02  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 418.498,36 
 13,00 % Gastos generales ....... 54.404,79 
 6,00 % Beneficio industrial ..... 25.109,90 
 SUMA DE G.G. y B.I. 79.514,69 
 TOTAL PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN 498.013,05 
 
 21,00 % I.V.A.................................................  104.582,74 
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 602.595,79 
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 602.595,79 
 Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SEISCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 
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